PROVINCIA DI MANTOVA

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA

SERVIZI E OPERE DEL SISTEMA PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE

STUDIO DI FATTIBILITA®

OGNI DUPLICAZIONE O UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL PROGETTISTA CHE VERIFICHERA LA

RISPONDENZA DEGLI ELABORATI ALLE ESIGENZE DEL FRUITORE. IL TITOLARE DEI PRESENTI ELABORATI S| ESTRANEA PERTANTO DA OGNI RESPONSABILITA PER
L'USO IMPROPRIO DEI PRESENTI DISEGNI RISERVANDOSI DI ADIRE A VIE LEGALI NEL CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (LEGGE 633/1941 E C.C.

ART.2575-2583). LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO DA VERIFICARSI A CURA DELL'ESECUTORE
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D RILEVAZIONI D PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE FERROVIARIA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
COMPUTI E CAPITOLATI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA

serie e numero tavola

modifica revisione
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= Piattaforma Intermodale

Impianto Cantiere, Recinzioni,
Tracciamento

= Lavori preparatori ,
Deviazione fossi utenze, ecc.

Costruzione deviataio fuori
opera

= Corpo stradale, Demaolizioni
Scavo cassonetto,
Sostituzione terrena,

Preparazione sottofondo per
plazzale

Scavo cassanetto,
Sostituzione terrena,
Preparazione sottofondo per
binari

Preparazione e Varo deviatoio |
=/ Lavori ferroviari & Stradali

Fognature, cavidoti

Costruzione binari

Costruzione Gate accesso

Favimentazioni e Allaccio
stradale

Montaggio e allacei
prefabbricate ufficiservizi e
allacci Gate

Segnaletica e recinzioni
defintive

Verifica circolabilita
Smontaggio cantiere
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