SCHEMA OPERATIVO DELLE FASI METODOLOGICHE E PROCEDURALI DELLA VAS E DEL PTCP

Avvio del procedimento di adeguamento
del PTCP ai sensi L.R. 12/05: deliberazione GP
n° 256 del 3/10/2005

Avvio della procedura di VAS:

0 PREPARAZIONE

Definizione di attivita e contenuti per
I'adeguamento del PTCP:

elaborazione del documento Linee Guida per
I'adeguamento del PTCP alla LR 12/05
prima elaborazione dello schema operativo del
processo di piano e del cronoprogramma

definizione dello schema operativo di VAS
integrato nel processo di piano
individuazione delle Autorita competenti ed
istituzione della Conferenza di Valutazione
prime indicazioni per la VAS

Approvazione dei documenti elaborati ed avvio della VAS: deliberazione GP n° 282 del 14/12/2006

Prima mappatura degli enti e soggetti coinvolt

i e definizione dei tavoli tecnici di lavoro

Orientamenti iniziali del piano: struttura,
elaborati ed effetti; sistema degli obiettivi;
contenuti tematici ed indirizzi normativi.

prima individuazione delle modalita di informazione

Redazione Documento preliminare del PTCP:
ragioni e temi dell'adeguamento, strategie di
sviluppo del territorio provinciale, sistema degli
obiettivi - prima proposta e temi di lavoro

117 del 14/06/2007

Approvazione del documento preliminare del PTCP ed avvio del confonto di VAS: deliberazione GP n°

1 ORIENTAMENTO E

Pubblicazione avvio del processo partecipato sul
BURL e su quotidiano/i a diffusione provinciale

IMPOSTAZIONE

awvio dei tavoli di confronto interni ed esterni
gia istituiti

sviluppo della mappatura delle autorita e dei
soggetti coinvolti e degli strumenti di confronto
e comunicazione (sito Web/indirizzo e-mail/)

Prima fase di comunicazione e presentazione ai tavoli di confronto ed al pubblico

Identificazione dei dati e delle
informazioni disponibili sul territorio

JCONFERENZADI -

1 VALUTAZIONE

Analisi preliminare di sostenibilita degli
orientamenti del piano

Definizione ambito di influenza del piano
(scoping) e della portata delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale

Redazione Documento preliminare di VAS e

'INFORMAZIONE AL

Il_PUBBLICO

a) definizione degli scenari di riferimento

_--_J

a) Approfondimento del contesto ambientale
con particolare riferimento a insediamenti umani e
patrimonio naturalistico

b) determinazione degli obiettivi generalie
degli obiettivi specifici (tematici e territoriali)

b.1) analisi di sostenibilita degli obiettivi generali
b.2) analisi di coerenza esterna

c.1) definizione delle linee di azione:

c.1.1) individuazione delle alternative

c.1.1) stima dei possibili effetti sociali ed ambientali

c.1.2) valutazione, confronto e selezione delle
alternative

c.1.2) analisi di sostenibilita delle alternative
c.1.3) analisi di coerenza interna tra obiettivi ed

c.2) definizione dei contenuti tematici e dei
relativi indirizzi normativi

azioni

2. ELABORAZIONE E
REDAZIONE

d) progettazione del sistema di monitoraggio

d) Costruzione, selezione e perfezionamento degli
indicatori per il monitoraggio del processo, del
contesto e degli effetti del piano

progettazione del sistema di retroazioni (controllo
effetti ambientali del piano/misure correttive)
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Proposta di piano e documenti relativi: 1.
obiettivi e azioni, 2. Relazione di Piano (Dossier
tematici), 3. Indirizzi normativi, 4. cartografie di
piano (quadri conoscitivi/analitici 1:100.000,
tavole normative di piano 1:25000)

Proposta di rapporto ambientale (RA)
comprensivo dello studio di Valutazione di
incidenza (VincA) e sintesi non tecnica

Presa d‘atto di Giunta dei documenti di PTCP e della VAS con avvio conferenza di valutazione,
trasmissione per parere alla conferenza comuni e pubblicazione della proposta di piano e del RA

|CONFERENZA DI valutazione e formulazione di pareri motivafi sulla proposta di piano e di rapporto ambientale e sulla |
IVALUTAZIONE sintesi non tecnica - Artt. 6 e 8 DIR UE

JCONFERENZA DEI
JCOMUNI

Artt. 16 e 17 L.R. 12/05 (espressione parere entro 90 gg dalla richiesta)

[INFORMAZIONE AL

azioni informative (pubblicazioni/presentaz) e

Istruttoria pareri/valutazioni e redazione proposta finale di piano

3.1 ADOZIONE

Adozione in Consiglio Provinciale del piano completo di RA, sintesi non tecnica, programma di
monitoraggio e valutazione ambientale (VA).

Deposito del piano (completo come sopra), pubblicazione (per 30 gg.) all'albo dei Comuni e sul BURL
(da cui decorrono 60 gg. per la raccolta delle osservazioni) e trasmissione alla Regione (che valuta
entro 120 gg.)

Raccolta delle osservazioni e del parere Regionale e istruttoria

3.2 CONSULTAZIONE

Analisi di sostenibilita delle osservazioni pervenute

Controdeduzioni sulle osservazioni e sulle
eventuali modifiche (da Regione)

Redazione dichiarazione di sintesi (illustra
l'integrazione di considerazioni ambientali nel
piano, come si & tenuto conto del RA, dei pareri e

|JCONFERENZA DI
[VALUTAZIONE

analisi di sostenibilita delle osservazioni pervenute, controdeduzioni, dichiarazione di sintesi e
valutazione finale - Artt. 6 e 9 DIR UE

|JCONFERENZA DEI
ICOMUNI

Artt. 16 e 17 L.R. 12/05 (espressione parere)

[INFORMAZIONE AL

azioni informative (pubblicazioni/presentaz) e comunicative (dibattiti/ forum) - Artt. 6 e 9 DIR UE

Approvazione del piano completo di dichiarazione di sintesi (entro 120 gg. dal ricevimento delle
controdeduzioni)

l__ T —

4 ATTUAZIONE,
GESTIONE E
MONITORAGGIO

Deposito del piano, pubblicazione sul BURL e trasmissione alla Regione

Redazione di rapporti di monitoraggio degli effetti
ambientali (negativi e/o positivi) e di valutazioni
periodiche degli effetti ambientali in relazione agli
obiettivi prefissati (verifica del conseguimento degli
obiettivi di qualita ambientale del piano)

Monitoraggio dell'attuazione e gestione del piano
(raccolta delle informazioni per valutare gli effetti
delle azioni di piano)

Definizione di eventuali azioni correttive e

o ) : Eventuale verifica di esclusione sulle azioni
retroazioni/adeguamenti del piano

correttive e VA delle varianti di piano
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(obiettivi/azioni)




