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1 INSTALLAZIONE GENERALE CANTIERE W
TERMINE INTERMEDIO N°1 - Completamento dell'intero volume del rilevato a 180 giorni dalla consegna lavori
2 REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE I Y
3 REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA E TUBI CAMICIA PER
ACQUA E GAS - VIA I°’MAGGIO
REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN
4 MISTO GRANULARE AL
REALIZZAZIONE FOGNATURA, SIFONI, SOTTOPASSANTI |
’ ’ ! T
> CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI E PLINTI IMPIANTO I.P. AN\
REALIZZAZIONE FONDAZIONI PORTALI E
6 BARRIERE ANTIRUMORE N\
7 POSA BIOSTUIOA E IDROSEMINA
8 POSA EMBRICI e N
9 SISTEMAZIONE A MACADAM DEI PIAZZALI DI MANOVRA
PER LA POSA DELLE TRAVI
10 INSTALLAZIONE PONTEGGI SU PILE
11 RIPRISTINI STRUTTURALI N
12 COSTRUZIONE PULVINI M-
13 o CASSERATURA E GETTO BAGGIOLI
e
14 | < INSTALLAZIONE PONTEGGI SU SPALLA
>
&
15 | ¥ COSTRUZIONE MURI DI RISVOLTO SPALLE E PARAGHIAIA e
LL]
LL
16 | O POSA APPOGGI NN
V)
V)
17 E PREFABBRICAZIONE TRAVI IMPALCATO
<
18 0>: TRASPORTO E POSA IN OPERA TRAVI IMPALCATO N
3
19 COSTRUZIONE TRAVERSI T TIOO;::
20 POSA GIUNTI DI DILATAZIONE
TERMINE INTERMEDIO N°2 - Completamento parte strutturale del sovrappasso a 300 giorni dalla consegna lavori
21 COSTRUZIONE SOLETTA E CORDOLI
22 IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO
23 PROVA DI CARICO DEL SOVRAPPASSO
” REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN |
MISTO CEMENTATO
- PAVIMENTAZIONE STRADALE STRATO DI BASE
E COLLEGAMENTO
26 POSA BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE ANTIRUMORE
E GRIGLIATO DI PROTEZIONE FERROVIA
27 REALIZZAZIONE STRATO DI USURA N
28 POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
29 SMANTELLAMENTO CANTIERE w




