LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
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. 1 INSTALLAZIONE GENERALE CANTIERE
PROVINCIA DI MANTOVA TERMINE INTERMEDIO N°1 - Completamento dell'intero volume del rilevato a 180 giorni dalla consegna lavori
Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto 2 REALIZZAZIONE R”—EVATO STRADALE
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI 3 REAL'ZZAZ'ONiCNéJ&VQ one oty o CAMICIAPER
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
DI MANTOVA NORD ED 4 REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO" MISTO GRANULARE
5 REALIZZAZIONE FOGNATURA, SIFONI, SOTTOPASSANTI,
o CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI E PLINTI IMPIANTO I.P.
2°STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE COL 6 REALIZZAZIONI FONDAZ'ON'OPORTA'—' E
BARRIERE ANTIRUMORE
SOVRAPPASSO FERROVIARIO
CUP: G51B06000040003 - CIG: ZC617ABC09
7 POSA BIOSTUIOA E IDROSEMINA
PROGETTO ESECUTIVO
8 POSA EMBRICI
6 o10x900 9 SISTEMAZIONE A MACADAM DEI PIAZZALI DI MANOVRA
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DI COSTRUZIONE DELL'OPERA _
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16 O POSA APPOGGI
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17 E PREFABBRICAZIONE TRAVI IMPALCATO
<
18 D>: TRASPORTO E POSA IN OPERA TRAVI IMPALCATO
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19 N COSTRUZIONE TRAVERSI
20 POSA GIUNTI DI DILATAZIONE
TERMINE INTERMEDIO N°2 - Completamento parte strutturale del sovrappasso a 300 giorni dalla consegna lavori
21 COSTRUZIONE SOLETTA E CORDOLI
22 IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO
23 PROVA DI CARICO DEL SOVRAPPASSO
24 REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN
MISTO CEMENTATO
o5 PAVIMENTAZIONE STRADALE STRATO DI BASE
E COLLEGAMENTO
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