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CRONOPROGRAMMA  GENERALE DI COSTRUZIONE DELL'OPERA 

TERMINE INTERMEDIO N° 1 - Completamento dell'intero volume del rilevato a 180  giorni dalla consegna lavori

10 11 126

TERMINE INTERMEDIO N° 2 -  Completamento parte strutturale del sovrappasso a 300 giorni dalla consegna lavori
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REALIZZAZIONE FOGNATURA, SIFONI, SOTTOPASSANTI,
CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI E PLINTI IMPIANTO I.P. 

REALIZZAZIONE  NUOVA FOGNATURA E TUBI CAMICIA PER                                                                                                                                                      
ACQUA E GAS - VIA I MAGGIO

REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN                                                                                                                                                  
MISTO CEMENTATO

PAVIMENTAZIONE STRADALE STRATO DI BASE                                                                                                                                                 
E COLLEGAMENTO 

INSTALLAZIONE PONTEGGI SU PILE

RIPRISTINI STRUTTURALI

CASSERATURA E GETTO BAGGIOLI

INSTALLAZIONE PONTEGGI SU SPALLA

TRASPORTO E POSA IN OPERA TRAVI IMPALCATO
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SMANTELLAMENTO CANTIERE

POSA EMBRICI

POSA BIOSTUIOA E IDROSEMINA

REALIZZAZIONI FONDAZIONI PORTALI E
BARRIERE ANTIRUMORE

COSTRUZIONE SOLETTA E CORDOLI

POSA BARRIERE DI SICUREZZA, BARRIERE ANTIRUMORE                                                                                                                               
E GRIGLIATO DI PROTEZIONE FERROVIA

REALIZZAZIONE STRATO DI USURA

POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

POSA APPOGGI 

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO

INSTALLAZIONE GENERALE CANTIERE 

REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE IN                                                                                                                                            
MISTO GRANULARE
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23 PROVA DI CARICO DEL SOVRAPPASSO
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15 COSTRUZIONE MURI DI RISVOLTO SPALLE E PARAGHIAIA
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9
SISTEMAZIONE A MACADAM DEI PIAZZALI DI MANOVRA                                                                                                                                   

PER LA POSA DELLE TRAVI
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COSTRUZIONE TRAVERSI

20 POSA GIUNTI DI DILATAZIONE

12 COSTRUZIONE PULVINI

7

17 PREFABBRICAZIONE TRAVI IMPALCATO
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                                                      CORPI D'OPERA                                    SETTIMANE

1

N°

REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O                                                                                                                 
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD                                                                                                                                                   

ED IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"
1 87 92 3 13 14

PROGETTO ESECUTIVO

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto

BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO
AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD

E
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"

2° STRALCIO
 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE COL

SOVRAPPASSO FERROVIARIO
CUP: G51B06000040003 - CIG: ZC617ABC09

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE

DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"


