COMPLETAMENTO PILE E SPALLE DELLIMPALCATO

OPERE PROWVISIONALI — PLANIMETRIA
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1) INSTALLAZIONE GRU A TORRE E PONTEGGI PER POSA DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO, COMPLETAMENTO PULVINI E
REALIZZAZIONE DEL PARAGHIAIA SU SPALLE

DIVIETO DI' SCONFINAMENTO DALLE RECINZIONI DI CANTIERE

COSTRUZIONE DEL PULVINO SISTEMA DI OPERA PROWISIONALE DI
CASSAFORME, PONTEGGIO A TELAIO, PASSERELLE E ANDATOIE

TIPO "PERI” O "DOKA” O SIMILI
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NOTA BENE:

TUTTE LE OPERE PROWISIONALI DEVONO ESSERE CALCOLATE DA UN TECNICO ESPERTO, VERIFICATE E MANTENUTE IN PERFETTE
CONDIZIONI. | CALCOLI DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL CSE ED AL DL PRIMA DELLA LORO REALIZZAZIONE E NEL POS
DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVONO ESSERE CONTENUTE LE MODALITA PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE OPERE
PROWVISIONALI.
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3) MONTAGGIO TRAVI E COPPELLE IN C.A.P. IN CAMPATA CENTRALE
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6) SMONTAGGIO PONTEGGI SU PILE E SPALLE ED ESECUZIONE DELLA SOLETTA
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SCHEMI GRAFICI

OPERE IN PROGETTO

777/ INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI
+

- VIABILITA” DI CANTIERE

T RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA ARANCIONE SOSTENUTA
DA PALETTI METALLICI INFISSI NEL TERRENO.

LTI RECINZIONE MODULARE CON PANNELLI CIECHI E
ELEMENTI DI SOSTEGNO

RECINZIONE CON ELEMENTI NEW—JERSEY IN
PLASTICA RIEMPITI DI ACQUA E RETE ANTIPOLVERE

RETE PROTEZIONE BINARI FERROVIARI

{4 M ACCESSO,/USCITA CANTIERE

7/l AREE DI DEPOSITO MATERIALI

PARCHEGGI AUTO NEI PRESSI DELL'AREA DI CANTIERE

SISTEMAZIONE A MACADAM DEL PIAZZALE

BINARI FERROVIARI LINEA MANTOVA — MONSELICE

- DPI DI 3 CATEGORIA E LINEA VITA

PISTE DI CANTIERE DI NUOVA REALIZZAZIONE

PISTE DI CANTIERE ESISTENTI

ILLUSTRAZIONI

o iz, o

@W, e 6@ UFFICIO

_RACCOLTA

G LIMITE

B  AREE NON ACCESSIBILI INVALICABILE
I PONTEGGIO METALLICO @ [ :
= PARAPETTO DI PROTEZIONE &

ATTENZIONE

USCITA

'AUTOMEZZI
NOTE
1 — Tutti gli addetti in quota devono indossare indumenti ad alta visibilitd e DPI di 5

Categoria e assicurati a Linee vita e/o punti di ancoraggio posti nei pressi alla zona di lavoro.

2 — Tutti i mezzi d’opera DOVRANNO essere dotati di girofaro e avvisatore acustico per le
manovre.
3 — La recinzione in rete plastificata deve essere posta all’interno delle aree di cantiere per

evitare l'occupazione della sede stradale esterna al cantiere.

4 — Assoluto divieto di attraversamento dei binari ferroviari da parte di mezzi e addettil!!

5 — Le recinzioni dovranno essere ripristinate sul limite di esproprio

CANTIERE LATO NORD
LINEA RFI

Pali_in_accigio tipo
Dalmine h=9,00m

ancorato con corde
in accigio a blocchi

in cls a lato
cantiere

Plinto in c.a.
(h=1,50m; sez. 80x80cm)

Messa a terra con fune
di rame nuda
sez. 120 mmgq

Rete in materiale plastico
tipo Harpoter 80/30 —
20N tensionata con corde
in polietilene o canapa
(h=8,00m su unghia
massicciata ferroviaria)

PARTICOLARE RECINZIONI

CANTIERE LATO SUD
LINEA RFI

o
o
| Messa q terra con fune
di rame nuda
sez. 120 mmgq
o

Rete in materiale
plastico tipo
Harpoter 80/30 —
20N tensionata con
corde in polietilene
. o canapa

£ ——  (h=8,00m su
unghia massicciata
ferroviaria)

Pali in accigio tipo

rm:N Dalmine h=9,00m

Plinto in c.a.
h=1,50m; sez.

80x80cm)
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PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti

DI MANTOVA NORD ED

Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE

IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"

2° STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

FASI ESECUTIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

Planimetrie delle fasi di cantierizzazione e montaggio impalcato
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