


INTERVENTI DI RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SANTI QUIRINI E MICHELE ARCANGELO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)

Progetto esecuitivo

COMUNE DI POGGIO RUSCO

DESCRIZIONE LAVORI / n° settimane

lavorazione 1 Recinzione dell'area e accatieramento

lavorazione 2 Protezione pavimentazioni esterni (marciapiedi)

lavorazione 3 Protezione delle pavimentazioni interne (piano terra)

lavorazione 4 Montaggio gru, 

lavorazione 5 Smontaggio radiatori elettrici, sanitari, elementi illuminanti

lavorazione 6 Puntellature volte, solaio ligneo e copertura

lavorazione 7 Riparazione di architravi porte intere

lavorazione 8 Montaggio ponteggi e protezioni varie

lavorazione 9 Rimozione pavimenti solaio e scale

lavorazione 10 Rimozione rinfianchi

lavorazione 11 Pulizia volte, riparazione lesioni, cappa in malta di calce

lavorazione 12 Riparazione e miglioramento delle scale "voltate", I e II livello

lavorazione 13 Posa di catene nei solai voltati

lavorazione 14 Realizzazione diaframmi di piano (primo e secondo)

lavorazione 15 Riparazione e miglioramento delle scale in legno III livello

lavorazione 16 Posa di cerchiatura metallica terzo solaio

lavorazione 17 Rimozione manto di copertura, isolanti, guine ecc.

lavorazione 18 Revisione parte sommitale delle murature

lavorazione 19 Verifica e revione delle travi lignee di copertura

lavorazione 20 Riparazione cornicie di sommità e cornicioni

lavorazione 21 Cerchiatura metallica della sommità delle murature / copertura

lavorazione 22 Posa di linea vita, isolante, ondulina e manto di copertura

lavorazione 23 Rimozione di serramenti interni / esterni

lavorazione 24 Rimozione parziale di intonaci interni

lavorazione 25 Riparazione lesioni murature iniezioni, scuci cuci

lavorazione 26 Revisione e riparazione di architravi fori muratura esterna

lavorazione 27 Scarnitura tra i corsi di malta e posa di armature metalliche

lavorazione 28 Esecuzione di diatoni / tiranti antiespulsivi

lavorazione 29 Rimozione delle opere di messa in sicurezza

lavorazione 30 Riprese dei giunti di malta e cerchiature metalliche esterne

lavorazione 31 Barriera chimica e riempimento dei fori esistenti alla base del fabbricato

lavorazione 32 Ripresa delle sagramature

lavorazione 33 Assistenza ai collaudi strutturali

lavorazione 34 Rimozione ponteggi e protezioni esterne

lavorazione 35 Rifacinento massetti e pavimenti solai e vani scala

lavorazione 36 Rifacimento parziale intonaci interni

lavorazione 37 Tinteggi interni

lavorazione 38 Riparazione e rimontaggio di serramenti interni / esterni

lavorazione 39 Rimontaggio radiatori elettrici., sanitari, lampade

lavorazione 40 Rimozione  recinzioni

lavorazione 41 Ripristino dell'area esterna e consegna del fabbricato

Poggio Rusco (MN), novembre 2016
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"TORRE FALCONIERA"

23 24 25 2618 19 20 21 2213 1412 16 17

OPERE DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2012 CON MIGLIORAMENTO LOCALE E RESTAURO DELLA TORRE FALCONIERA 

REGIONE LOMBARDIA
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