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COMUNE DI POGGIO RUSCO

INTERVENTI DI RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DEI SANTI QUIRINI E MICHELE ARCANGELO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)
Progetto esecuitivo

REGIONE LOMBARDIA
"TORRE FALCONIERA"

CRONOPROGRAMMA

OPERE DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2012 CON MIGLIORAMENTO LOCALE E RESTAURO DELLA TORRE FALCONIERA

[DESCRIZIONE LAVORI / n° settimane

| [ 1 [ 2 [ 3 [ a [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 [ 10 [ 1 [ 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 [ 20 [ 21 [ 2 [ 23 [ 24 [ 25 E

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 180

[1avorazione 1

| [Recinzione dell'area e accatieramento

|Iavorazione 2

| |Protezione pavimentazioni esterni (marciapiedi)

[1avorazione 3

| |Protezione delle pavimentazioni interne (piano terra)

|Iavorazione 4

| |Montaggio gru,

[1avorazione 5

| |Smontaggio radiatori elettrici, sanitari, elementi illuminanti

[1avorazione 6

| |Punte|lature volte, solaio ligneo e copertura

[1avorazione 7

| [Riparazione di architravi porte intere

[1avorazione 8

| |Montaggio ponteggi e protezioni varie

[1avorazione 9

| [Rimozione pavimenti solaio e scale

|Iavorazione 10

| |Rimozione rinfianchi

[1avorazione 11

| |Pu|izia volte, riparazione lesioni, cappa in malta di calce

|Iavorazione 12

| |Riparazione e miglioramento delle scale "voltate", | e Il livello

[1avorazione 13

| [Posa di catene nei solai voltati

|Iavorazione 14

| |Rea|izzazione diaframmi di piano (primo e secondo)

[1avorazione 15

| |Riparazione e miglioramento delle scale in legno Il livello

|Iavorazione 16

| |Posa di cerchiatura metallica terzo solaio

[1avorazione 17

| |Rimozione manto di copertura, isolanti, guine ecc.

|Iavorazione 18

| |Revisione parte sommitale delle murature

[1avorazione 19

| [Verifica e revione delle travi lignee di copertura

|Iavorazione 20

| |Riparazione cornicie di sommita e cornicioni

[1avorazione 21

| [cerchiatura metallica della sommita delle murature / copertura

|Iavorazione 22

| |Posa di linea vita, isolante, ondulina e manto di copertura

[1avorazione 23

| |Rimozione di serramenti interni / esterni

|Iavorazione 24

| |Rimozione parziale di intonaci interni

[1avorazione 25

| |Riparazione lesioni murature iniezioni, scuci cuci

|Iavorazione 26

| |Revisione e riparazione di architravi fori muratura esterna

[1avorazione 27

| [scarnitura tra i corsi di malta e posa di armature metalliche

|Iavorazione 28

| |Esecuzione di diatoni / tiranti antiespulsivi

[1avorazione 29

| [Rimozione delle opere di messa in sicurezza

[1avorazione 30

| |Riprese dei giunti di malta e cerchiature metalliche esterne

[1avorazione 31

| [Barriera chimica e riempimento dei fori esistenti alla base del fabbricato

|Iavorazione 32

| |Ripresa delle sagramature

[1avorazione 33

| [Assistenza ai collaudi strutturali

|Iavorazione 34

| |Rimozione ponteggi e protezioni esterne

[1avorazione 35

| [Rifacinento massetti e pavimenti solai e vani scala

[1avorazione 36

| |Rifacimento parziale intonaci interni

| L T T T T T L L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T i TTT T T T T

[1avorazione 37

| Tinteggi interni

[1avorazione 38

| |Riparazione e rimontaggio di serramenti interni / esterni

[1avorazione 39

| |Rimontaggio radiatori elettrici., sanitari, lampade

|Iavorazione 40

| |Rimozione recinzioni

[1avorazione 41

| [Ripristino dell'area esterna e consegna del fabbricato
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