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importi in Euro
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. Lintervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “ Recupero degli ambienti contigui allo studentato (piano
secondo) per realizzare delle sale insonorizzate per lo studio singolo o in gruppi nella sede del Conservatorio di
Musica L. Campiani in via Conciliazione a Mantova”;

b) descrizione sommaria: Le opere che formano I'oggetto dei lavori presso il Conservatorio di Musica L. Campiani
di Via Conciliazione a Mantova, possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni contenute
all'interno degli elaborati di progetto esecutivo nonché quelle che, in sede di realizzazione, potranno essere
impartite dalla Direzione lavori:

- OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURARIO

- OPERE DI CARTONGESSO , PAVIMENTI A SECCO, INTONACI INTERNI
- OPERE DI FINITURA

- IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E TERMICI

¢) ubicazione: Via Conciliazione 33, Mantova

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

G69D15004320001
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6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende |’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;
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g) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre
2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE

Importiin euro| a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 0,00 8.610,00 0,00 8.610,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 329.056,73

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2,della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

. . NON soggetti a
Importi in euro | soggetti a ribasso .
ribasso
1 |Lavori(L)amisuracolonna (TOTALE) 320.446,73
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 8.610,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato

nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, e stimata la seguente incidenza,

ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nella seguente misura:

A) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376)204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.714--- Fax: (0376)204.311
E-Mail:manutenzione.edilzia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9

7/103



B)

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali) per EDILI DI RECUPERO ed affini
categoria OG2: incidenza del 41,90 % circa;

Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e
ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’'Utile e delle Spese generali) per IMPIANTI TECNOLOGICI
categoria OG11: incidenza del 25,50 % circa;

Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, I'importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, é ritenuto congruo.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 7, e 184, del Regolamento generale. L'importo della contratto, come determinato
in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
40, comma 2.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la
Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento Generale e in conformita all’allegato «A» al predetto

Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali 0G2: Opere edili di
recupero.

La categoria OG2 di cui al comma 1 é la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria, al netto
dell'importo della categoria scorporabile di cui al comma 3 e comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a
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euro 226.386,73 (con incidenza sul totale del 69%).

Tale importo comprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei
lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere
eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative
categorie; esse possono altresi essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano
state indicate come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei
requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

. | lavori appartenenti alla categoria scorporabile, diversa dalla prevalente ammontano a € 102.670,00, come
riportato nel seguito:

declaratoria: categoria importo classifica | % sul totale
(>150.000 0 >10%)
Impianti tecnologici 0G 11 € 102.670,00 31,00%

Tali lavorazioni, appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente di importo superiore al 15% (quindici per
cento), classificate tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica
(s.i.0.s.), sono subappaltabili, a scelta dell'impresa aggiudicataria, nel limite del 30% dell'importo della categoria
stessa e non possono essere suddivise.

Le suddette lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, solo se qualificato mediante il possesso dei
necessari requisiti, con una delle modalita di cui ai punti successivi:

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;

a.2) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui
all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

a.3) in assenza di uno dei due requisiti di cui ai punti a.1) o a.2), in capo all’operatore economico singolo, lo stesso
dovra partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito a tale scopo.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8, del Regolamento Generale e all’articolo 38
del presente Capitolato Speciale, sono indicati nella seguente tabella:
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Importi in euro
Descrizione delle categorie
. Importo totale| % su totale
(e sottocategorie disaggregate) Importo Euro . .
) o per categoria lavori
di lavorazioni omogenee
A MISURA
OPERE EDILI DI RECUPERO
220.446,73
ONERI PER LA SICUREZZA
5.940,00
OPERE EDILI DI RECUPERO 0OG2 226.386,73 69,00%
OPERE EDILI GENERALI 100.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA 2.670,00
IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 102.670,00 31,00%
TOTALE LAVORI A BASE GARA 329.056,73 329.056,73 100%
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo, limitatamente agli articoli ancora
in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Definitivo-Esecutivo, come elencati nell’allegato «A», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i
documenti di seguito specificatamente precisati:

- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- il Computo Metrico Estimativo

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
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a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel
computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto
sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I"applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5 e 6.

. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I’Amministrazione Committente, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita
tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

e domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

e sostituire I’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove
il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara
suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatore non potra, in alcuna evenienza, invocare a
propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano
state impartite per iscritto;

firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia
per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;

intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei Lavori.
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Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potra fare le veci, in
caso di assenza.

L’Appaltatore e tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax,
numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il
suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.

4. L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di
personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita per
una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore é tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di
laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non & alla propria stabile dipendenza e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo,
in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza
dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori
e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di
gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai
cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del
Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata
dall’Amministrazione Committente medesima.
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Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e lI'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 101, comma 3 del
Codice dei Contratti e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0o possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
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procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare.

4. 1l RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d’'urgenza, ed alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore deve programmare I’esecuzione delle attivita affidate garantendo il regolare svolgimento delle
attivita scolastiche, pertanto i lavori potranno doversi svolgere anche in maniera frammentata, al di fuori degli
orari normali di lezione, nelle fasce pomeridiane, nei giorni prefestivi e festivi, nei giorni di vacanza scolastica,
ecc... Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sara concordato con la Direzione Lavori e il Conservatorio di
musica. | prezzi d’appalto si intendono gia compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalita
esecutive.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. A fine lavori I’Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec (provinciadimantova@Ilegalmail.it) o
lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n°® 0376204379 (Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza) la
data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle
necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del
certificato di regolare esecuzione.
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Art. 15. Proroghe

1. Aisensidell’art. 107, comma 5 del Codice dei Contratti, se 'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in
grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo
14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da
impedimenti frapposti dall’lamministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal
presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del
presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra ’Amministrazione Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

3. Larichiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo & difforme dalle
conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con I'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore puo essere legittimamente avanzata all’Amministrazione
Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente
ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
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In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
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Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per
cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine & trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19 del presente Capitolato.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), e applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
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. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.
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3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
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Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura € effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore
in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere &
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e
tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pié d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni
specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro
notturno e le quote per assicurazioni sociali;
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c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d’opera, pronti all’'uso con gli accessori e
qguanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli
oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la
lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le
spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la
conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere
tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i
lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di
Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in
base ai suoi calcoli di convenienza.

| materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a norma
dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo,
questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pie d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto,
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato

Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

1.

La valutazione di eventuali lavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente
Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a pie d’opera
1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n. 207/2010.

2. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed alla
predisposizione delle misure, a tale scopo e tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli
eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di
contabilizzare anche I'importo dei materiali a pie d’opera, in misura non superiore alla sua meta, ai sensi dell’art.
180, comma 5, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro
regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico
incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

3.Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:

- Demolizione di tramezzature, rivestimenti, pavimenti: a metro quadrato di superficie;
- Formazione di tramezzature, massetti, intonaci: a metro quadrato di superficie;

- Smontaggio serramenti interni ed esterni: a metro quadrato;

- Fornitura serramenti interni ed esterni: cadauno;
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Rimozione vecchie linee elettriche: a metro lineare;
Formazione di nuovo impianto elettrico: cadauno;
Rimozione apparecchia sanitari: cadauno;

Rimozioni tubazioni esistenti: a metro lineare;
Formazione nuove reti distribuzione e adduzione: a corpo;
Fornitura nuovi sanitari e accessori: cadauno;
Tinteggiatura: a metro quadrato;

Tinteggiatura radiatori: cadauno

Posa pavimentazione e rivestimenti: a metro quadrato

4. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione saranno le seguenti: a

ora di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento
alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro effettivo.

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile,
ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a pieé d’opera, all’eventuale montaggio,
smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri & compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo
1. Aisensidell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore,
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di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento), sul valore del contratto di appalto, da erogare entro 15
giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. Ll'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla
Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I"'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate diacconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
22,23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano i
seguenti importo:

LAVORI (a misura)

- 40% al raggiungimento del 40% dei lavori

- 40% al raggiungimento del 80% dei lavori

- 10% al raggiungimento del 100% dei lavori (fine lavori)

- 10% nel momento in cui siano pervenute tutte le certificazioni richieste e quindi all’approvazione del Certificato di
Regolare Esecuzione

ONERI PER LA SICUREZZA (a misura) non soggetti a ribasso d’asta
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- 40% al raggiungimento del 40% dei lavori
- 40% al raggiungimento del 80% dei lavori
- 20% al raggiungimento del 100% dei lavori (fine lavori)

2. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei
contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........ccceveuenenee » con l'indicazione della data
di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli
estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90,00%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non puo
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo
residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.
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Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3.l R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il
proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

4. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
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1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile;

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto)punti percentuali.
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Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a rispettare la
normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto.

CAPO 6.GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Aisensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
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garanzia € presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liqguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9000. Si
applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
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e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con le riduzioni a) e b), per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non e
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
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a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di importo pari a €400.000,00 cosi distinta:
Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto,

Partita 2) per le opere preesistenti: importo corrispondente alla differenza tra la somma assicurata di euro
400.000,00 e I'importo del contratto,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 2 (due)mesi dopo la data dell’emissione del
certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123
del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli
obblighi del contratto d’appalto.

. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, sono
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
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rappresentanze.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’"ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione dell’Amministrazione Committente. || mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106,
del Codice dei contratti.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo,
commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5,00 % (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
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a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

Nel caso di cui al comma 6 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 5 e 6, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

10.l’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se

necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

11.Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del

1.

2.

limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare I'approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta é riconosciuto
all'appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, qualora la necessita di modificare il contratto derivi
da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la
sua utilizzazione, essa € consentita solo nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la
responsabilita dei progettisti esterni.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
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vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e 'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quello per le opere edili della Provincia di Mantova redatto
dall’Ance Mantova 2-2015, in assenza di questo si fara riferimento al Prezziario DEI per le opere edili ed idrauliche
dell’anno in cui vengono eseguiti i lavori; in presenza di prezzi contemplati in pil prezziari, sono considerati quelli
medi.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore deve trasmettere

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
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c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376)204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.714--- Fax: (0376)204.311
E-Mail:manutenzione.edilzia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9

38/103



PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXI1, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1,2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSG;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
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variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Art. 47. Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto & il contratto con il quale "appaltatore affida a
terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
(due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora I'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto
da affidare. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.

Si precisa, inoltre, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la
categoria scorporabile di lavori 0G11, classificata tra le “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica” (S.1.0.S.) I'eventuale subappalto non puo
superare il 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria stessa e, non puo essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, c.2 del Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016 il suddetto
limite non & computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice dei
Contratti.

2. U'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
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- Ilimporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

e) che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto.

. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
['autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I’'affidamento del subappalto;

c) per isubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
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PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con 'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

f) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 'appaltatore deve provvedere a
sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione del citato art.80.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Art. 48.Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale ai sensi dell’articolo
105 commi 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi
I’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
subaffidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del subcontraente, I'importo del subcontratto e I'oggetto
del lavoro affidato.

L'appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
136/2010.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del subcontratto.

. Non si configurano inoltre come attivita affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi indicate nell’art.
105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse I'appaltatore, prima dell’inizio delle singole prestazioni,
dovra comunque:

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell’affidamento di attivita specifiche a lavoratori
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autonomi (art.105, c.3, lett. A);

- depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente
procedura di appalto (art.105, c.3, lett.c-bis).

La sottoscrizione antecedente all’indizione della gara deve risultare da data certa, verificabile da parte della
Stazione Appaltante (ad es: data di registrazione dell’atto, sottoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.)

7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. 'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo
dei lavori da loro eseguiti.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere allAmministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell’Amministrazione Committente;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

N

. Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 ’Amministrazione Committente

sospende |'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo
47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione

appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto

secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
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b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o

piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il

credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo

comma, del Codice civile.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto degli altri subcontraenti in relazione alle

somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma 13, lett. b) del D. Lgs.

50/2016, 'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi

e di forniture di beni e lavori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a

corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite in caso di inadempimento

dell’appaltatore.

Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena
la sospensione dei successivi pagamenti. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall’art. 105, c.3, lett. b) si
applica ai pagamenti che verranno effettuati direttamente ai subcontraenti da parte dell’Amministrazione
committente quanto previsto dai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.
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Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. || RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto e
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. U'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con |'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’articolo 51.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puod essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudo comungue rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
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Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’art. 29, comma 3 del
presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
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assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
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Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
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particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;
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2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto é altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che |'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I"'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
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termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti
e impianti:
a) per il collaudo dell'impianto di riscaldamento;

b) certificazioni impianto di riscaldamento e dei materiali installati.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di legge a tutela
della circolazione e dell’incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando
a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le
maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore & garante delle opere e delle forniture
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

. I'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte
della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con
invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata
all’Appaltatore stesso.

. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare
esecuzione, devono essere notificati all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data
dell’evento. L'Appaltatore & comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori
verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
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al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 237 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
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sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I"'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
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I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

o)

p)

a)

s)

t)

v)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I’'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
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x) larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’lautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia
di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti
dall’Amministrazione Committente per I'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.
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8. L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

9. L’appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza
per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese
terze all'interno del cantiere.

10.Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e
mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.

11.l'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di
cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e informare il proprio personale
sui rischi specifici nelllambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, I’Appaltatore si obbliga a far partecipare,
prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il
Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici
dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, I'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo
incontro informativo. A tali incontri vi € I'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto,
la risoluzione contrattuale.

12.In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo e dovuto quando a determinare
il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali
egli € comunque tenuto a rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica
della congruita dei prezzi o, se tale verifica non e stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
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dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di demolizione

. | materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli
risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori,
a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

. L'appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento
dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna
responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e
comunque secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
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Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione e sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato
nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula,
I'approvazione o 'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono
subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell'impresa
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f)fornitura di ferro lavorato;

g) nolia caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;
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i) guardiania dei cantieri.

Art. 68. Protocollo di legalita, doveri comportamentali e Patto di integrita

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere: protocollo d’'Intesa per la Legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”,
sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.

Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto
dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”
che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure
di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituira parte integrante del contratto che verra stipulato con I'operatore economico
aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare I'esclusione dalla procedura di
affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,
nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere I'incameramento della garanzia definitiva e
I’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che I'esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le
procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché
le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la
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messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per 'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)

N. TAVOLA TITOLO SCALA
ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
SDF-01 INQUADRAMENTO URBANISTICO, PLANIMETRIA CATASTALE, 1:2000
P.R.G., RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO '
SDF-02 STATO DI FATTO: RILIEVO FOTOGRAFICO
SDF-03 STATO DI FATTO: PIANTA — STATO DEL DEGRADO 1:50
SDF-04 STATO DI FATTO: SEZIONI — STATO DEL DEGRADO 1:50 - 1:20
PROG-01 PROGETTO: PIANTA DEL PIANO SECONDO 1:50
PROG-02 PROGETTO: SEZIONI A-A, B-B 1:20
PROG-03 PROGETTO: SEZIONI C-C, D-D, E-E, F-F 1:20
PROG-04 PROGETTO: INTERVENTI NEL SOTTOTETTO 1:50
PROG-05 PROGETTO: PIANTA E CASELLARIO CONTROSOFFITTI 1:50
PROG-06 PROGETTO: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 1:20
PROGETTO: CASELLARIO PORTE INTERNE — OPERE DA )
PROG-07 FALEGNAME 1:20
CO-01 COMPARATIVA: PIANTA, SEZIONI 1:50
IMPIANTI
IE-01 PIANTA — DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO 1:100
IE-02 PIANTA SOTTOTETTO — DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO 1:100
IE-03 SCHEMA SINOTTICO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ALLARME i
IINCENDIO
IE-04 SCHEMI UNIFILARI IMPIANTO ELETTRICO 1:100
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IM-01 PIANTA — DISTRIBUZIONE IMPIANTI MECCANICI 1:100

IM-02 PIANTA PIANO SOTTOTETTO — IMPIANTI MECCANICI 1:100

IM-03 PIANTA—- DISTRIBUZIONE IMPIANTI SANITARI E FOGNARI 1:100
SCHEMA FUNZIONALE ALLACCIAMENTO IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO AULE JAZZ PIANO SECONDO SOTTOSTAZIONE

IM.04 TEA NEL LOCALE ADIACENTE LE AULE PERCUSSIONI SCHEMA )
FUNZIONAMENTO IMPIANTO
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE
ACQUA/ACQUA

IM-05 PIANTA — DISTRIBUZIONE IMPIANTI MECCANICI -

ALLEGATI

A RELAZIONE TECNICO — ILLUSTRATIVA

B RELAZIONE STORICA

C RELAZIONE TECNICO — ACUSTICA

D RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI

E CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI

F SONDAGGI STRATIGRAFICI

G ELENCO PREZZI UNITARI

H COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| QUADRO TECNICO — ECONOMICO

L PIANO DI MANUTENZIONE DELL’'OPERA

M CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

N SCHEMA DI CONTRATTO

o) STIMA INCIDENZA MANODOPERA

P CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
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AIIegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

LKoY fe X Yol 4 (o OO U

in qualita di rappresentante legale dell'iMPreSa i...........eeeeeeeeeeieeeeeseceeieciseesesssesesseseanns

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176“Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di persequire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.
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Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preawviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

provincia
di mantova

b
o

PROVINCIA DI MANTOVA

RECUPERO DEGLI AMBIENTI CONTIGUI ALLO STUDENTATO PER

REALIZZARE DELLE SALE INSONORIZZATE PER LO STUDIO SINGOLO O DI
GRUPPO NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA L. CAMPIANI IN

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI MANTOVA

VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:

€

IMPORTO CONTRATTUALE:

€

TITOLI AUTORIZZATIVI:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA:

DIRETTORE LAVORI:

DIRETTORE OPERATIVO:
ISPETTORE DI CANTIERE:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:

CAPO CANTIERE:

INIZIO LAVORI:
.1.1201...
DURATA LAVORI:
240 GIORNI

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: ...
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE: ...
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 320.446,73
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 8.610,00
T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 329.056,73
R.a  Ribasso offerto in percentuale %

R.b  Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto (T —R.b)

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 %
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c  Garanzia fideiussoria finale(5.a + 5.b)

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta(50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8§, lett. a)

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 240
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,00 °/ oo
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /00
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INIZIO DEI LAVORI
1 - Pulizia dei locali con sgombero dei materiali
2 - Ricorsa sommaria della copertura per verificare infiltrazioni

3 - Protezione con teli o altro dei pavimenti antistanti I’area di intervento e dell’ascensore

OPERE EDILI

Demolizione delle mazzette delle porte per ampliamento vano di passaggio.

In generale si procedera con la demolizione delle spallette dei vani di passaggio ( previa rimozione e smaltimento
delle porte in legno) in modo omogeneo a destra e a sinistra per ottenere una luce di passaggio di cm 120. ( circa 15
cm per parte).

Le murature sono in mattoni pieni ad esclusione dei tamponamenti degli archi che delimitano i locali 3, 4 e 5 che
sono in mattoni forati.

Per tutte le porte delle stanze verso il cortile interno la demolizione sara maggiorata ( cm 40 cm per parte) per
I'inserimento di un rinforzo strutturale in mattoni portanti per il fissaggio delle porte acustiche. La porta di ingresso
avra una luce di mt 1,80.

Demolizione in breccia per apertura nuovi vani passaggio

E’ prevista I'apertura di nuovi vani di passaggio nelle murature esistenti. In particolare:

N° 2 porte nel muro in mattoni forati del corridoio per accesso sala prove 2 e sala prove 4

N° 1 porta nel muro portante in mattoni pieni per accesso sala prove 6

Demolizione tamponamento porta di passaggio

Sul muro portante di spina nella parte vicina all’ingresso é stata rilevata sotto I'intonaco la tamponatura di un vano di
passaggio di cm 90 di larghezza con la parte superiore ad arco tutto sesto. La tamponatura € recente con intonaco
cementizio. E’ prevista la demolizione per la realizzazione di un vano 90x210. Predisporre voltino alloggiandolo nella
muratura portante in mattoni pieni.

Demolizione divisorie interne

E’ prevista la demolizione della divisoria in mattoni forati tra il locale 2 ed il locale 3.
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Rimozione dei pannelli in polistirolo incollati all’assito di copertura.

In alcuni locali sono presenti dei pannelli di polistirolo incollati al soffitto che dovranno essere smaltiti (vedi Tav. SDF-
03).

Tamponamenti fonometrie non utilizzate.

Tamponamento dei fori nelle murature esistenti (fori relativi ad impianti e servizi non piu utilizzati), dei vani sopra
porta con mattone forato e/o spaccato di mattone e calce, intonaco grezzo sulla faccia interna alle aule, intonaco
finito sulla faccia del corridoio.

Sul corridoio centrale vanno tamponate le finestrelle ( cm 50x50 circa), che mettono in comunicazione il corridoio
con alcuni locali ( lato cortile)

Tamponamento delle brecce nelle murature a seguito del passaggio impianti

Tutte le brecce eseguite nelle murature per il passaggio di impianti a tubo ed a filo di nuova formazione devono
essere sigillate con mattone forato e/o spaccato di mattone e calce, avendo cura di costipare bene il materiale nel
foro, ed intonacate a grezzo su entrambe le facce della muratura.

Ripristino delle mazzette delle finestre

La fornitura e la messa in opera dei serramenti, eseguita in epoca precedente a questo appalto, non ha previsto il
ripristino delle murature interne a seguito della posa del falso telaio. E’ necessario procedere riempiendo le cavita
(fino ad intasamento della muratura) e finendo la superficie con intonaco. Questo intervento é da realizzarsi su tutte
le finestre, anche se al momento della consegna del presente progetto, non sono ancora state posate le finestre sul
lato verso il parcheggio.

Tamponamento delle brecce a pavimento in corrispondenza di impianti ( locale 1)

Ripristino breccia a pavimento del pavimento con materiale frantumato e malta.

Nuove tramezzature interne in laterizio

La nuova compartimentazione delle Sale Prova sara realizzata con tramezze formate con mattone spessore mm 80,
tipo POROTON P800, NEOMOLTIFORI o SEMIPIENO, foratura < 50%, massa volumica della muratura in opera > 1.000
Kg/mc ( = 80 Kg/mq), intonacate su entrambe le facce con intonaco grezzo con spessore minimo di mm 15.

Le tramezze poggiano su strisce resilienti elastiche, spessore minimo mm 5 e larghezza di mm 150, del tipo adatto ad
essere posato alla base dei tramezzi divisori. Prodotti commerciali adatti sono ad esempio la AKUSTRIP di Isover

Saint-Gobain Italia SpA o la FASCIA TAGLIAMURO di ISOLMANT.
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Tutte le tramezzature saranno poste sotto le travi portanti della capriata del tetto, ad esclusione del divisorio tra la
sala prove 3 e la sala prove 4. La tramezzatura tra il magazzino strumenti e la sala prove 6 € in corrispondenza
dell’arco esistente, il nuovo divisorio sara messo in opera sul filo interno lato magazzino.

Rinforzi strutturali porte acustiche delle Sale Prova.

In corrispondenza delle porte acustiche delle sale prova del lato verso il chiostro, andra realizzato un portale in
mattoni portanti 25x12 che possa sostenere il peso delle stesse.

Cornici in corrispondenza delle porte affacciate sul corridoio.

In corrispondenza di tutte le porte in affaccio sul corridoio centrale andra realizzata una cornice in muratura
intonacata a base calce. Tale cornice e sul fino esterno della muratura e avra una larghezza di cm 20 su tutti e tre i
lati; poiché i muri sono fuori piombo I'impresa procedera a realizzare la cornice tenendo il filo retto sull’ esterno

sporgendo dal pavimento per mm 20.

INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO MURATURE, INTONACI, PAVIMENTI

- In tutti i locali deve essere rimosso, con I'uso di spazzole morbide, lo strato di tinta esfoliata sugli intonaci.

- In tutti i locali deve essere rimossa, con |'uso di spazzole morbide, lo strato di polvere accumulato sulle superfici
verticali ;

Corridoio centrale

1.-Volta

a) Verifica della stabilita della superficie con battitura e eventuale delimitazione delle zone incoerenti.

b) Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc.

c) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco, tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati
d'intonaco mediante iniezioni di apposite malte.

d) Ristabilimento della coesione degli intonaci mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, o tramite
impacchi ecc., del prodotto consolidante.

e) Stuccatura di lacune medie d'intonaco, con malta di calce aerea idonea per colorazione e granulometria,
I'applicazione di due o piu strati, con finitura superficiale adeguata all’originale;

2. - Cornice

a) Verifica della stabilita della superficie con battitura e eventuale delimitazione delle zone incoerenti.

b) Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc.
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¢) Stuccatura di lacune con malta di calce aerea idonea per colorazione e granulometria, con finitura superficiale
adeguata all’originale;

3. - Pareti verticali

a) Verifica della stabilita della superficie con battitura e eventuale delimitazione delle zone incoerenti.

b) Demolizione di intonaco cementizio. Le indagini stratigrafiche hanno messo in evidenza intonaco cementizio fin
circa a mt 2 da pavimento sulla muratura portante ( locali a lato parcheggio). | recenti tamponamento degli archi sul
lato opposto sono intonacati a base cemento.

¢) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco storico, tra lI'intonaco e l'intonachino o tra gli strati
d'intonaco mediante iniezioni di apposite malte.

d) Ristabilimento della coesione degli intonaci mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, o tramite
impacchi ecc., del prodotto consolidante.

e) Stuccatura di lacune medie d'intonaco, con malta di calce aerea idonea per colorazione e granulometria,
I'applicazione di due o piu strati, con finitura superficiale adeguata all’originale;

Tutti gli altri locali

1. - Pareti verticali

a) Verifica della stabilita della superficie con battitura e eventuale delimitazione delle zone incoerenti.

b) Demolizione di intonaco cementizio.

c) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco storico, tra I'intonaco e l'intonachino o tra gli strati
d'intonaco mediante iniezioni di apposite malte.

d) Ristabilimento della coesione degli intonaci mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, o tramite
impacchi ecc., del prodotto consolidante.

e) Stuccatura di lacune medie d'intonaco, con malta di calce aerea idonea per colorazione e granulometria,
I'applicazione di due o piu strati, con finitura superficiale adeguata all’originale;

f) Tinteggiatura con pittura a base calce

2. - Pavimenti

Il pavimento di tutta I'area di intervento é rivestito con mattonelle di cemento colorate.

a) Pulitura della pavimentazione esistente con lavaggio ad acqua e ausilio di spazzole.

b) Verifica del livello di adesione della mattonella al sottofondo e ristabilimento dove necessario.

c¢) Stuccatura di lacune, con malta di calce aerea, per la predisposizione del piano di posa della pavimentazione a

secco.
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INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO MATERIALI LIGNEI

1. - Capriate

Non & presto alcun intervento sul sistema strutturale ligneo, sul quale sono qualche anno fa & stato eseguito un
intervento di consolidamento.

L'impresa ha comunque il compito di verificare puntualmente gli appoggi sulla murature e avvisare tempestivamente
la DL nel caso di situazioni di degrado non evidenziate.

2. - Listelli e assito

| listelli e I'assito esistente saranno puliti da polvere e residui di verniciature con spazzole di saggina. Le parti
mancanti del materiale saranno integrate con elementi simili per essenza, forma e dimensione all’esistente. | nuovi
elementi saranno verniciati con colore uguale all’esistente.

3. - Catene in ferro

Il restauro prevede di intervenire con la rimozione della ruggine con leggera carteggiatura, stesura di vernice a
protezione intumescente REI60 ed una di finitura.

4. — Trattamento antitarlo

Tutte le superfici lignee devo essere trattate con antitarlo.

MASSETTO ANTICALPESTIO SERVIZI IGIENICI

Realizzazione di massetto galleggiante anticalpestio (servizi igienici), composto da (dal basso verso I'alto):

a) massetto impianti in cls alleggerito, con superficie superiore piana ed esente da asperita;

b) guaina anticalpestio sp. mm 5 in rotoli, rigidita dinamica < 22 MN/m3 , bordo battentato (tipo ISOLMANT
UNDERSLIM o similare); abbattimento acustico DLw secondo UNI EN 1SO 140/6 maggiore di 24 dB;

c) fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso reticolato, spessore mm 5 circa, dotata di preformatura per
facilitarne la posa; altezza cm 12,5 fornita in rotoli (tipo ISOLMANT FASCIA PERMETRALE TECNICA o similare);

d) massetto galleggiante di finitura in sabbia e cemento, spessore minimo mm 50 con rete elettrosaldata e superficie
superiore adatta alla posa del pavimento di finitura;

e) pavimento di finitura in piastrelle incollate.

CORRIDOIO CENTRALE (Tav. PROG.04)
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Per le opere di compartimentazione della volta & necessario procedere preventivamente alla realizzazione del
camminamento di servizio soprastante i soffitti lignei esistenti. Il camminamento ha la larghezza di tre travetti
esistenti (circa cm 120) e sara per tutta la lunghezza del corridoio su ambo i lati della volta.

Camminamento.

Sara realizzato utilizzando come appoggio tre travetti esistenti (alla vista i travetti sembrano in buone condizioni
strutturali, & comunque compito dell’impresa verificare ed avvisare la DL nel caso sia necessaria la sostituzione). Allo
stato di fatto in appoggio sui travetti € gia presente un assito, sullo stesso sara posata una lastra di cartongesso di
mm 12,5 per I'intera area dei locali Sale Prova, e successivamente un pannello in OSB/3 in legno di abete sp. 30 mm
per una larghezza indicativa di cm 120. Il fissaggio ai travetti € con viti inox autofilettanti.

Per accedere al camminamento & prevista la realizzazione di due botole:

1. la prima alla quota del controsoffitto dei locali sara del tipo prefabbricato con il telaio in lamiera zincata adatto ad
accogliere la lastra di cartongesso in modo che sia complanare a quello del controsoffitto. Dimensioni 600x800 mm.
Deve avere caratteristica REl 60 ed essere dotata di serratura (vedi descrizione particolareggiata a seguire).

2. La seconda alla quota del camminamento di servizio avra dimensione di mm 600x800, in acciaio zincato con
struttura perimetrale a C 30x30x4 e copertura in lamiera praticabile sp. mm 2, goffrata antiscivolo. La cerniera sara in
acciaio inox e dovra essere posta in modo tale da garantire I'uscita verso la parte piu alta del tetto.
Compartimentazione REI 60.

In appoggio alla muratura portante sul filo interno della muratura verso il corridoio sara realizzata una muratura in
blocchi di calcestruzzo cellulare tipo Gasbeton o similare dello spessore di mm 150, o comunque di spessore
adeguato per raggiungere la prestazione di resistenza al fuoco REI 60.

Superiormente a chiudere sulle due murature laterali sara realizzato un controsoffitto con doppia lastra di
cartongesso rivestito tipo idroignilastra mm 15+15 (e comunque atto a raggiungere resistenza al fuoco REI 60,
indipendentemente dalle strutture soprastanti; KNAUF Idroignilastra GKFl o equivalente) fissato su di una orditura
portante formata da due profili C 100x50x20/0,7mm in acciaio zincato accostati ed in appoggio alla muratura in
gasbeton. Provvedere a tutte le sigillatura ignifughe necessarie.

In appoggio alle lastre sara posto in opera lana minerale imbustata dello spessore di mm 100 con densita 40 kg/mc e

conducibilita 0.042 W/mK o migliore.

PARETI E CONTROPARETI A SECCO

Note generali
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| vani di passaggio previsti all’interno delle pareti saranno dimensionati in funzione del modello della porta che sara
sottoposta ad approvazione alla DL. Rimane fissa ed invariabile la luce di passaggio indicata sugli elaborati.

Per le pareti REI dovra essere rilasciata da parte dell'impresa certificazione di conformita.

Gli elementi di rinforzo per la posa delle porte sono compresi nel prezzo unitario.

Gli elementi di rinforzo per la posa di piccolo strutture appese (estintori, radiatori, accessori bagno, piccola
impiantistica, etc..) sono compresi nel prezzo.

| paraspigoli sono compresi nel prezzo.

Gli elementi di rinforzo per lavabi e vasi sono calcolati a parte.

La differenziazione T1, T2, etc. sugli elaborati grafici (vedi Tav. PROG-01) individua il tipo di parete (di seguito
descritto) e le relative distanze dalle murature esistenti.

Controparete Sale Prova e Corridoio (tipo T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T13 e T14)

Realizzazione di controparete perimetrale composta da:

- struttura in profili d’acciaio zincato 60/10 da mm. 50 (ad esempio, profili guida orizzontali tipo Placostil G50 e profili
verticali a C tipo Placostil M50), montanti verticali con interasse di mm. 600,

- fra i montanti verticali € posto un pannello in lana minerale, spessore mm. 40, densita compresa

fra 40 e 60 Kg/mc;

- 1 lastra di gesso a cuore densificato e rinforzato con fibra di legno, spessore mm 12,5, densita media = 1.000 Kg/mc
(12,5 Kg/mq), conduttivita termica 0,25 W/mK, classe di reazione al fuoco

A2-s1, dO (tipo SINIAT LADURA o equivalente);

- 1 lastra di cartongesso comune (nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rivestiti in cartone aderente), spessore
mm. 12,5, densita media = 700 Kg/mc (9,5 Kg/mq), conduttivita termica 0,20 W/mK, classe di reazione al fuoco A2-
s1, dO (tipo KNAUF GKB-A o similare).

Le lastre in gesso sono applicate con giunti sfalsati orizzontali e verticali.

Le guide a U superiore ed inferiore sono applicate rispettivamente al contropavimento ed al controsoffitto, con
interposizione di nastro biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse; per nessuna ragione la controparete deve
essere in contatto rigido con i divisori verticali in laterizio. Se per ragioni costruttive & necessario |'ancoraggio alle
superfici verticali dell’edificio, questo deve avvenire con interposizione di un elemento elastico e previo consenso del
Consulente Acustico.

Le lastre sono applicate alla struttura metallica con apposite viti autoperforanti fosfatate, con interasse non inferiore

a mm. 300; i giunti fra le lastre sono trattati con appositi nastri di rinforzo o, qualora necessario, con angolari
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metallici per la formazione degli spigoli vivi; i giunti della prima lastra sono stuccati prima dell’applicazione della
seconda; la superficie a vista e stuccata e rasata, pronta per la tinteggiatura.

Controparete servizi igienici (tipo TO8, T09 e T10)

Realizzazione di controparete perimetrale composta da:

- struttura in profili d’acciaio zincato 60/10 da mm. 50 (ad esempio, profili guida orizzontali tipo Placostil G50 e profili
verticali a C tipo Placostil M50), montanti verticali con interasse di mm. 600,

- fra i montanti verticali & posto un pannello in lana minerale, spessore mm. 40, densita compresa fra 40 e 60 Kg/mc;
- 1 lastra di cartongesso comune (nucleo di gesso le cui superfici e bordi sono rivestiti in cartone aderente), spessore
mm. 15, densita media = 700 Kg/mc (9,5 Kg/mq), conduttivita termica 0,20 W/mK, classe di reazione al fuoco A2-s1,
dO (tipo KNAUF GKB-A o similare).

- 1 lastra di cartongesso per ambienti umidi (nucleo di gesso sottoposto a trattamento per limitare I'assorbimento di
umidita), spessore mm. 15, densita media = 700 Kg/mc (9,5 Kg/mq), tipo KNAUF GKI o similare.

Le lastre in gesso sono applicate con giunti sfalsati orizzontali e verticali. Ove necessario sono inseriti nella struttura
gli appositi elementi di rinforzo per lavabi e vasi.

Le guide a U superiore ed inferiore sono applicate rispettivamente al pavimento esistente ed al controsoffitto, con
interposizione di nastro biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse.

Le lastre sono applicate alla struttura metallica con apposite viti autoperforanti fosfatate, con interasse non inferiore
a mm. 300; i giunti fra le lastre sono trattati con appositi nastri di rinforzo o, qualora necessario, con angolari
metallici per la formazione degli spigoli vivi; i giunti della prima lastra sono stuccati prima dell’applicazione della
seconda; la superficie a vista e stuccata e rasata, pronta per la tinteggiatura.

Parete divisoria servizi igienici (tipo T11)

Realizzazione di parete divisoria composta da:

- struttura in profili d’acciaio zincato 60/10 da mm. 75 (ad esempio, profili guida orizzontali tipo Placostil G75 e profili
verticali a C tipo Placostil M75), montanti verticali con interasse di mm. 600,

- fra i montanti verticali & posto un pannello in lana minerale, spessore mm. 60, densita compresa fra 40 e 60 Kg/mc;
- due lastre su ciascuna faccia della struttura, in particolare: o 1 lastra di cartongesso comune (nucleo di gesso le cui
superfici e bordi sono rivestiti in cartone aderente), spessore mm. 15, densita media > 700 Kg/mc (9,5 Kg/mq),
conduttivita termica 0,20 W/mK, classe di reazione al fuoco A2-s1, dO (tipo KNAUF GKB-A o similare).

o 1 lastra di cartongesso per ambienti umidi (nucleo di gesso sottoposto a trattamento per limitare I'assorbimento di

umidita), spessore mm. 15, densita media = 700 Kg/mc (9,5 Kg/mq), tipo KNAUF GKI o similare.
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Le lastre in gesso sono applicate con giunti sfalsati orizzontali e verticali. Ove necessario sono inseriti nella struttura
gli appositi elementi di rinforzo per accessori e maniglioni.

Le lastre sono applicate alla struttura metallica con apposite viti autoperforanti fosfatate, con interasse non inferiore
a mm. 300; i giunti fra le lastre sono trattati con appositi nastri di rinforzo o, qualora necessario, con angolari
metallici per la formazione degli spigoli vivi; i giunti della prima lastra sono stuccati prima dell’applicazione della
seconda; la superficie a vista € stuccata e rasata, pronta per la tinteggiatura.

Parete divisoria fra servizi igienici e magazzino strumenti (tipo T12)

Realizzazione di parete divisoria a doppia orditura metallica, composta da una controparete tipo T09 ed una seconda
controparete tipo T02, accostate fra loro con una distanza indicativa fra le strutture di mm 20 (spessore complessivo
mm 175 circa).

Imbotte serramenti

Realizzazione degli imbotti a completamento delle contropareti, in corrispondenza dei vani finestra e porta, formati
con:

- struttura in profili d’acciaio zincato 60/10 da mm. 30 e/o 50;

- 2 lastre di cartongesso, spessore mm. 12,5 (il numero ed il tipo delle lastre & pari a quello della controparete),

- fra i montanti verticali & posto un pannello in lana minerale, spessore mm. 40, densita compresa fra 40 e 60 Kg/mc.
Le lastre sono applicate alla struttura metallica con apposite viti autoperforanti fosfatate, con interasse non inferiore
a mm. 300; i giunti fra le lastre sono trattati con appositi nastri di rinforzo o, qualora necessario, con angolari

metallici per la formazione degli spigoli vivi; la superficie a vista e stuccata e rasata, pronta per la tinteggiatura.

CONTROSOFFITTI A SECCO (Tav. PROG.05)

Tutti locali sono controsoffittati (tranne il corridoio centrale) con controsoffitto ribassato con struttura metallica
doppia, fonoimpedente e resistente al fuoco, composto da:

- struttura incrociata in acciaio zincato C 50/27 0,6 mm; orditura primaria a passo mm 750, orditura secondaria passo
mm 600 ca., sospensioni in acciaio regolabili a passo mm 600 circa.

- 2 pannelli in lana minerale non imbustata, spessore mm. 50 + 50, densita > 40 kg/mc, conducibilita termica
complessiva 0,042 W/mK; i pannelli sono posti nell’intercapedine della struttura o sopra di essa, a giunti sfalsati
senza soluzione di continuita;

- 2 lastre “antincendio” in gesso rivestito a densita controllata, armate con fibre minerali ed additivi,
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classificate DF secondo la UNI EN 520; sp. mm 15 x 2, densita = 850 Kg/mc, conducibilita termica 0,20 W/mK (KNAUF
Ignilastra GKF o equivalente). Le lastre sono applicate a giunti sfalsati sulla faccia inferiore della struttura, ed avvitate
ad essa con apposite viti autoperforanti fosfatate, con interasse non inferiore a mm. 200; la superficie a vista &
stuccata e rasata, pronta per la tinteggiatura.

Il posatore dovra fornire certificazione della classe di reazione al fuoco del materiale utilizzato (A2-s1,d0 o migliore) e
della classe di resistenza al fuoco della struttura in opera (EI60).

Il controsoffitto si estende ai divisori in muratura (muratura di facciata, divisorio del corridoio, tramezze di divisione

fra le aule), con sigillatura adatta a garantire la resistenza al fuoco richiesta.

FORNITURE ACCESSORIE

1) Fornitura e posa di botole di ispezione per accesso alla zona praticabile del sottotetto (Magazzino Strumenti e Sala
Prova 2); in termini generali, la struttura della botola ed il materiale costituente il pannello apribile devono garantire
la classe di resistenza al fuoco e la continuita materica del controsoffitto (2 x Ignilastra sp. mm 15 x 2), evitando la
formazione di fessure non protette da guarnizione acustica ed intumescente. Le botole devono inserirsi nella
soffittatura in modo impercettibile, senza profili o bordature a vista.

Un prodotto commerciale adatto & ad esempio la BOTOLA DI ISPEZIONE REI DA SOFFITTO,

commercializzata da KNAUF.

2) Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti in resina poliestere autoestinguente espansa a cellule aperte, spessore
mm. 50, densita = 20 Kg/mc, con una faccia adesivizzata e I'altra protetta da pellicola di poliestere impermeabile
all’acqua, olii, polvere, ecc.; i pannelli fonoassorbenti sono applicati per incollaggio alla muratura verticale nei vani
sottofinestra.

Un prodotto adatto allo scopo & ad esempio il MAPPYPELL o MAPPYPELL PLATE della Mappy Italia Spa di Cesate (Ml).

MASSETTO GALLEGGIANTE A SECCO

Realizzazione di contropavimento fonoimpedente a secco (aule, corridoio, magazzino strumenti),

composto da (dal basso verso I'alto):

- eventuale livellatura con inerte granulare a base di argilla apprettata (Knauf FORME o similare) da utilizzare nel caso
di forte non-planarita (maggiore di 10 mm) del solaio esistente;

- pannello in lana di roccia pressata ad alta densita, trattato con speciale legante a base di resine termoindurenti,

senza rivestimento, aventi le seguenti caratteristiche:
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¢ dimensioni 0,60 x 1,00 m, spessore mm 40;

e densita nominale: 140 Kg/m3 secondo UNI EN 1602

e rigidita dinamica non superiore a 10 MN/m3;

e caratteristiche termiche - conducibilita termica a 10°C : AD = 0,036 W/mK

e compressibilita: C=5 mm (UNI EN 12431)

e resistenza alla diffusione di vapor acqueo m =1 (UNI EN 12086)

e classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 (UNI EN 13501-1).

| pannelli devono essere ben accostati tra loro, evitando la formazione di vuoti dietro l'isolante e la striscia di
desolidarizzazione. Un prodotto commerciale adatto & il pannello STEPROCH HD prodotto e commercializzato da
ROCKWOOL ITALIA S.p.A.; in alternativa, € ammessa la posa di 2 pannelli sovrapposti (a giunti sfalsati) di pannelli in
lana minerale alta densita da mm 20 (ad esempio: STEPROCK LD di Rockwool) o pannelli in lana di vetro pressata ad
alta densita (ad esempio: EKOSOL N prodotto da Saint-Gobain Isover Italia S.p.A ), a condizione che la rigidita
dinamica e la compressibilita rientri nei valori sopra indicati.

- striscia perimetrale di desolidarizzazione ai bordi, in polietilene espanso a celle chiuse, tipo PERISOL L prodotto da
Saint-Gobain Isover Italia S.p.A., FASCIA PERIMETRALE TECNICA di ISOLMANT o equivalente.

- massetto a secco composto da doppia lastra monolitica in gesso-fibra, priva di rivestimento, sp mm 23 cadauna,
densita non inferiore a 1.200 Kg/mc (28 Kg/mq), buona resistenza meccanica, incombustibile (Classe A1), , battentate
sui bordi e sovrapposte a giunti sfalsati — tipo KNAUF BRIO 23 o equivalente; le lastre sono incollate fra loro ed
avvitate in corrispondenza del bordo attentato come da indicazione del produttore.

- lisciatura autolivellante nello spessore necessario ad eliminare le imperfezioni nei giunti delle lastre (max mm 2) —

con prodotto KNAUF NIVELLIERSPACHTEL F145, MAPEI ULTRAPLAN o equivalente.

PORTE INTERNE

Per le porte interne si rimanda all’abaco (Tav. PROG.07). Le porte si intendono fornite di falso telaio e

qguant’altro necessario alla corretta posa ed alla piena funzionalita.

E’ compito dell'impresa dimensionare il vano per la posa della porta.

E’ compito dell'impresa fornire certificati prestazionali qualora richiesti.

Tutte le porte a battente hanno maniglia in alluminio satinato del tipo Ghidini Aluminium 239 o similare con
serratura a nottolino. La porta scorrevole ha maniglia ad incasso in alluminio satinato del tipo Olivari Giotto D con

apertura di sicurezza e nottolino.
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Porte acustiche delle Sale Prova (tipo PP1)

Realizzazione su disegno e posa in opera di porte afoniche in legno, anta doppia (mm 900 + 300), con doppia
guarnizione a premere e guarnizione inferiore a ghigliottina; esse devono garantire un indice Rw di isolamento alla
trasmissione aerea del rumore pari o superiore a 42 dB, certificato dal costruttore in modo conforme alla normativa
UNI EN ISO 140 ed annesse.

Le porte sono finite internamente con un pannello liscio mentre esternamente con superficie in legno lavorato, come
indicato nell’abaco serramenti. Sono applicate in esterno ai portali in muratura e fissate a quest’ultima con telaio a
“L” in acciaio 50x50 mm spess. 4mm della lunghezza di cm 15. E’ prevista la posa di tre “L” per i lati lunghi ed una “L”
per il traverso superiore. Si intende compresa la realizzazione e posa della cornice perimetrale sagomata, che prende
il posto del coprifilo di finitura.

Telaio fisso ed anta sono laccati con vernice poliuretanica RAL su indicazione della DL.

Compreso: maniglia in acciaio inox tipo Ghidini 239 o similare, chiusura a chiave, ferramenta e quant’altro necessario
alla corretta posa ed a garantire i requisiti prestazionali richiesti.

Porta locale tecnico (tipo PP2)

Realizzazione su disegno e posa in opera di porta in legno, anta doppia (mm 900 + 300), con guarnizione a premere.
La porta é finita internamente con un pannello liscio mentre esternamente con superficie in legno lavorato, come
indicato nell’abaco serramenti. E’ applicata in esterno ai portali in muratura e fissata a quest’ultima con telaio a “L”
in acciaio 50x50 mm spess. 4mm della lunghezza di cm 15. E’ prevista la posa di tre “L” per i lati lunghi ed una “L” per
il traverso superiore. Si intende compresa la realizzazione e posa della cornice perimetrale sagomata, che prende il
posto del coprifilo di finitura.

Telaio fisso ed anta sono laccati con vernice poliuretanica RAL su indicazione della DL.

Compreso: maniglia in acciaio inox tipo Ghidini 239 o similare, chiusura a chiave, ferramenta e quant’altro necessario
alla corretta posa ed a garantire i requisiti prestazionali richiesti.

Porta ingresso servizi igienici (tipo PP3)

Realizzazione su disegno e posa in opera di porta in legno, anta singola mm 900, con guarnizione a premere.

La porta é finita internamente con un pannello liscio mentre esternamente con superficie in legno lavorato, come
indicato nell’abaco serramenti. E’ applicata in esterno ai portali in muratura e fissata a quest’ultima con telaio a “L”
in acciaio 50x50 mm spess. 4mm della lunghezza di cm 15. E’ prevista la posa di tre “L” per i lati lunghi ed una “L” per
il traverso superiore. Si intende compresa la realizzazione e posa della cornice perimetrale sagomata, che prende il

posto del coprifilo di finitura.
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Telaio fisso ed anta sono laccati con vernice poliuretanica RAL su indicazione della DL.

Compreso: maniglia in acciaio inox tipo Ghidini 239 o similare, chiusura a chiave, ferramenta e quant’altro necessario
alla corretta posa ed a garantire i requisiti prestazionali richiesti.

Porta scorrevole bagno disabili (tipo PP4)

Porta scorrevole bagno luce 90x210 con controtelaio in acciaio zincato per scorrimento a tasca entro muratura in
cartongesso.

Perimetrale in abete lamellare con singola battuta di incontro con guarnizione a premere, con coprifili e laccatura
poliuretanica satinata, colore 9010.

Anta cieca tamburata con finitura superficiale in impiallaccio di rovere e verniciatura poliuretanica satinata colore
RAL 9010 con sovrapposte cornici sagomate come da disegno.

Su ambo i lati sara predisposto zoccolino in acciaio inox spazzolato altezza mm130 spessore 15/10 .

Maniglia ad incasso in alluminio satinato del tipo Olivari serie Q con apertura di sicurezza e nottolino interno.

Porta battente bagno (tipo PP5)

Montante in legno ancorato alla parete in cartongesso e perimetrale in abete con singola battuta di incontro con
guarnizione a premere, con coprifili e laccatura poliuretanica satinata, colore 9010.

Anta cieca tamburata con finitura superficiale in impiallaccio di rovere e verniciatura poliuretanica satinata colore
RAL 9010 con sovrapposte cornici sagomate come da disegno.

Su ambo i lati sara predisposto zoccolino in acciaio inox spazzolato altezza mm130 spessore cm 15/10.

Maniglia ad incasso in alluminio satinato del tipo Ghidini serie 239 o similare con apertura di sicurezza e nottolino
interno.

Porta ingresso a doppia anta (tipo PP6)

Telaio in lamiera di acciaio zincato con zanche per parete in muratura portante con guarnizione termoespandente e
guarnizione di tenuta

Doppia anta cieca in lamiera di acciaio zincata, battuta perimetrale su tre lati, spess. mm60 verniciata a campione,
con due cerniere per ogni anta, serratura reversibile a scrocco, con maniglia in plastica nera a anima in acciaio.
Marcata CE EN 12209.

Maniglione antipanico costituito da barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva in
plastica nera fissati ai meccanismi di comando per I'azionamento della serratura, del tipo Exus di Ninz o similare.

Maniglia esterna in acciaio inox.
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OPERE DA FALEGNAME (Tav. PROG.07)

Mobiletti sottofinestra per ventilconvettori

| mobiletti per i ventilconvettori posti sotto le finestre di facciata sono realizzati in compensato o MDF laccato o
nobilitato (vedi elaborato grafico) e comprendono:

- davanzale in legno (fino a bordo dell’infisso),

- griglie di transito dell’aria (dim. mm 700 x 200 o 900 x 200),

- rivestimento interno con pannelli fonoassorbenti in resina poliestere autoestinguente espansa a Cellule aperte,
spessore mm. 50, densita > 20 Kg/mc, con una faccia adesivizzata e I'altra protetta da pellicola di poliestere
impermeabile.

Il mobiletto & applicato all'imbotte della controparete, con ganci appositi di fissaggio; deve essere facilmente
removibile (anche da personale non specializzato) per consentire la pulizia e la manutenzione dei ventilconvettori.
Mobiletti per ventilconvettori

| mobiletti per i ventilconvettori posti lungo le pareti delle Sale Prova sono realizzati in compensato o MDF laccato o
nobilitato (vedi elaborato grafico) e comprendono:

- griglie di transito dell’aria (dim. mm 700 x 200 o 900 x 200),

- rivestimento interno con pannelli fonoassorbenti in resina poliestere autoestinguente espansa a Cellule aperte,
spessore mm. 50, densita = 20 Kg/mc, con una faccia adesivizzata e |'altra protetta da pellicola di poliestere
impermeabile.

Il mobiletto & applicato alla controparete, con ganci appositi di fissaggio; deve essere facilmente removibile (anche
da personale non specializzato) per consentire la pulizia e la manutenzione dei ventilconvettori.

Scatolato passacavi (Sale Prova)

Realizzazione su disegno e posa in opera di scatolato a parete per il cablaggio elettrico/audio, in legno verniciato o
laccato, composto da: pianetto superiore fisso larghezza cm. 12 e spessore mm 20; frontale laccato, altezza cm. 33,
in moduli non pil lunghi di m. 1, applicato con ganci a scatto tipo KEKU o similare; compreso forature per scatole
elettriche ad incasso; struttura di fissaggio a parete in legno grezzo.

Battiscopa (Sale Prova)

All'interno delle Sale Prova, ove non e previsto lo scatolato passacavi di cui al punto precedente, con funzione di
battiscopa & posata una fascia in legno della medesima altezza e finitura dello scatolato, con spessore di mm 30 circa,
applicata alla parete mediante collante adatto. Nell’installazione del battiscopa sono compresi: tagli, sfridi ed

assistenza muraria.
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TINTEGGIATURE

Murature

Tutte le superfici verticali in intonaco saranno tinteggiate con pittura a base calce.

Cartongessi

Tutte le superfici verticali ed orizzontali in cartongesso saranno tinteggiate a tempera lavabile con colore a scelta
della DL, previa stesura di strato isolante apposito.

Soffitti lignei

Applicazione di impregnante protettivo naturale per il trattamento antitarlo e antimuffa del legno negli interni,
mediante I'utilizzo di un prodotto a base di materie prime naturali come i sali di boro, oli, resine e solventi vegetali
esenti da sostanze chimiche e di origine petrolifera.

Parapetti ( finestre lato chiostro) e rampa ingresso

Trattamento antiruggine e vernice di finitura

SERVIZI IGIENICI (Tav.PROG-06)

Ai servizi igienici si accede dal corridoio centrale. L’antibagno disimpegna tre servizi igienici, uno dimensionato per
disabili motori, uno per uomini e uno per donne.

Sanitari

1. - Lavabi

Nell’antibagno sono previsti due lavabi sospesi del tipo Catalano serie Premium o similare, delle dimensione cm
60x47 per rubinetteria monoforo, accessoriati con sifone e piletta.

Per il bagno disabili il lavabo sara del tipo sospeso del tipo Catalano Versocomfort o similare dimensioni cm 70x60,
accessoriato con sifone e piletta.

2. - Vasi

Il vaso per il bagno disabili sara sospeso del tipo Catalano Versocomfort o similare, dimensioni cm 70x37 con sedile in
resina termoindurente comprensivo di staffe, kit di fissaggio e protezione insonorizzante.

Per gli altri bagni del tipo sospeso Catalano serie Premium o similare, dimensioni cm 35x53 con sedile in resina
termoindurente comprensivo di staffe, kit di fissaggio.

La placca della cassetta di scarico sara del tipo Geberit Bolero a due tasti o similare, in materiale sintetico di colore
bianco.

Accessori bagno disabili
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Il bagno sara attrezzato con maniglia 50x50 e barra ribaltabile cm 75 in acciaio inox nero opaco del tipo Loman
modello Leo o similare.

Rubinetteria

I lavabi hanno miscelatore in appoggio in acciaio inox del tipo Eurorama modello Neva o similare.

Pavimenti

Il pavimento sara rivestito con piastrelle rettangolari in cotto cm 12x25 circa posate a casellario ( vedi Tav. PROG-06).
Sottoporre campione alla DL per approvazione.

Rivestimenti.

Le superfici verticali saranno rivestite con piastrelle 30x30 con disegno a mosaico cm 2x2 di colore grigio petrolio fino

alla quota di mt 2,00. Stucco di colore bianco. Sottoporre campione alla DL per approvazione.

PAVIMENTO DI FINITURA

Corridoio, Sale Prova, Magazzino Strumenti

Sul massetto a secco saranno posati listoni flottanti in sughero vinile del tipo ADP Poggibonsi o similare, finitura
simillegno, spessore complessivi mm10. Sottoporre campione alla DL per approvazione.

In corrispondenza della porta di accesso all’area, nello spessore della divisoria, sara posata a filo pavimento una

soglia in nembro rosato lucido, spessore mm 30.

OPERE IN FERRO

Parapetti finestre

Su tutti i vani finestra saranno posati dei traversi realizzati con tondini di ferro pieni diametro mm 14, con superficie
sagomata, posti ( quello pil alto) ad una altezza di cm 110 dalla quota del pavimento finito e distanti cm 13 tra di
loro. Saranno murati nella muratura di facciata.

Ringhiera

A delimitazione della rampa di accesso ai locali € posto in opera un parapetto in ferro a disegno semplice.

Le piastre di sostegno del parapetto (in ferro saldato protetto con antiruggine) sono applicate al solaio esistente con

appositi tasselli, prima della formazione del massetto galleggiante a secco.

Art. 71. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI
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MISURAZIONE

GENERALITA’

Tutte le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte, intendendo con cio la loro conformita a
leggi, decreti, norme UNI o di altri Enti o Stati stranieri riconosciuti in campo internazionale e segnalati dalla D.L.
prima e durante la esecuzione delle stesse; la D.L. si riserva per altro il diritto di verificare quanto sopra anche ad
opera compiuta.

Resta inteso comunque che I'Appaltatore rimane il solo ed unico responsabile dell'esecuzione e della buona riuscita
dei lavori che gli vengono affidati.

Inoltre I'Appaltatore solleva I'Ente Appaltante ed assume in proprio qualsiasi responsabilita, anche verso terzi, per
danni diretti ed indiretti comunque derivanti dalla esecuzione dei lavori ad esso appaltati ed imputabili a sua

negligenza o imperizia.

DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — DISFACIMENTI

| prezzi comprendono la rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o
meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il
trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali
oneri di smaltimento), compresa I'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del
trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario.

Le demolizioni di muratura, parziali o complete, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro. Sia le murature in genere che i materiali di risulta devono essere raccolti e depositati al suolo senza
sollevare polvere e quindi opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e/o rimozioni I'Appaltatore deve adottare gli
opportuni accorgimenti per non deteriorare i materiali di risulta che potranno essere ancora utilizzati, sotto pena di
rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione. Le demolizioni inoltre devono limitarsi esclusivamente alle parti e alle
dimensioni prescritte e ben identificate nella descrizione delle lavorazioni; qualora per mancanza di opere
provvisionali o di altre precauzioni venissero demolite anche parti di opere non previste, quest’ultime devono essere
ripristinate a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che

a giudizio del Direttore dei Lavori siano riutilizzabili, sono di proprieta dell'’Amministrazione ed i prezzi compensano la
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cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali non utilizzabili.

Criteri di misurazione

| prezzi per le demolizioni in genere si applicano al volume effettivo delle strutture da demolire. Tali prezzi sono
comprensivi di tutti gli oneri precisati a carico dell'Appaltatore.

Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti la demolizione di strutture, di qualsiasi genere ed entita, devono
intendersi a totale carico dell'Appaltatore. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a
"discarica autorizzata" (anche se per brevita la dicitura & abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della
documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il
trasporto a depositi dell'lmpresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio,
comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a
rimborso di costi di smaltimento materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli
inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi
restano di proprieta della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. L'onere di smaltimento viene riconosciuto,
in base ai prezzi di listino, a presentazione di idonea documentazione comprovante |’avvenuto smaltimento in

discarica regolarmente autorizzato.

MURATURE

Nella costruzione delle murature in genere si deve porre la massima cura per la perfetta esecuzione degli spigoli,
delle piattabande, archi, voltini, ecc; | prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per
la formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva. Sono
altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia I'altezza delle murature da eseguire.

Le murature in genere sono da misurarsi geometricamente, in base al loro volume o alla loro specifica superficie,
secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci; sono detratti i vuoti delle aperture e di
tutte le parti eseguite con materiali diversi con superficie superiore a 0,50 m2. | tavolati ed i divisori in genere,
eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, si misurano a vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di
superficie superiore a 1,00 m2.

Laterizio porizzato

Il laterizio porizzato € un mattone il cui impasto cotto risulta alleggerito con alveoli ottenuti addittivando all'argilla

cruda, prima della fase di formatura, una ben determinata quantita di alleggerenti.
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CARATTERISTICHE DEI BLOCCHI

Range di spessori in produzione 8 + 20 (cm)

Classificazione del blocco semipieno - forato

Peso specifico apparente del blocco ~ 700 + 860 (kg/m3)

Percentuale di foratura, ¢ 45% + 50%

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

Conducibilita termica equivalente, A 0,20 + 0,24 (W/m K)

Calore specifico medio equivalente della parete, cp 1000 (J/kg K)

Permeabilita al vapore, 6 20x10-12 (kg/msPa)

Resistenza al vapore, i 10 (adim.)

Coefficiente di dilatazione termica lineare, a ~ 5x10-6 (m/m°C)

Dilatazione per umidita ~ 300 (um/m)

CARATTERISTICHE ACUSTICHE2

Indice di valutazione Rw - Parete spessore 8 cm 37 - 40 (dB)

COMPORTAMENTO AL FUOCO2

Resistenza al fuoco El (non portante - spessore = 8 cm) 120 (min.)

Classe di reazione al fuoco Euroclasse Al

Gasbeton

Per la muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, con dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe
adeguata sono compresi i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Per i tavolati
in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata, e compreso

I'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni.

PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO

Le pareti divisorie a secco saranno cosi composte (salvo esplicita diversa indicazione negli elaborati di

progetto):

- Orditura metallica con profili in acciaio zincato con classificazione di la scelta, a norma UNI EN 10327-10326,
spessore 0,6-0,8-1,0 mm, delle dimensioni di: guide U4 50 mm /40 mm, montanti C 50 mm /50 mm, posti ad

interasse non superiore a 300/400/600 mm.
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- L'orditura metallica sara isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico,
dello spessore minimo di 3,5 mm.

- | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in
Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita UNI-EN-ISO 9001-
2000.

- Nell'intercapedine della struttura é inserito un materassino di lana minerale, dello spessore e densita indicato di
volta in volta in funzione delle prestazioni termiche e acustiche richieste.

- Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito o gesso
rinforzato, a seconda della prestazione richiesta, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi alla DIN 18180,
collaudate dal punto di vista biologico-abitativo.

- Le lastre denominate “antincendio” sono in gesso rivestito a densita controllata, armato con fibre minerali ed
additivi per una miglior coesione del nucleo in gesso sotto I'azione del fuoco; sono classificate DF secondo la UNI EN
520, densita 880 Kg/mc circa, conducibilita termica 0,20 W/mK, classe di reazione al fuoco A2-s1,d0.

- Le lastre dette “a cuore densificato” sono rinforzate con fibra di legno, hanno densita media maggiore di 1.000
Kg/mc, conduttivita termica 0,25 W/mK, classe di reazione al fuoco A2-s1, dO.

- Le lastre “per ambienti umidi” sono lastre in gesso rivestito impregnate, sottoposte a speciale procedimento per
limitare I'assorbimento di umidita; densita 750 Kg/mc circa, fattore di resistenza al vapore acqueo (EN 12524) 10,
assorbimento di acqua dopo 2 h di immersione totale minore del 10% in peso (UNI EN 520).

- Le lastre in cartongesso comune sono costituite da un nucleo in gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono
rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente e sono destinate alle finiture d’interni; hanno densita pari a 750
Kg/mc circa, conducibilita termica 0,20 W/mK, classe di reazione al fuoco A2-s1,dO0.

- Le lastre sono avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, con interasse non inferiore a mm. 300
e comunque secondo le indicazioni del produttore per la posa a regola d’arte. Le lastre devono apparire solidamente
connesse alla struttura portante, senza possibilita di oscillazione dei giunti.

La fornitura in opera & comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie perfettamente piana e pronta per la tinteggiatura. Le modalita per la messa in opera saranno
conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del produttore.

Ove necessario saranno formati i vani delle porte e delle finestre, con adeguati rinforzi in funzione del peso degli
infissi, compresi nel prezzo unitario. Saranno posti in opera paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti

verticali, mentre gli incontri parete-soffitto, saranno protetti con nastro per giunti e stucco per evitare
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microfessurazioni. Il tutto a perfetta regola d’arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di

cavi elettrici e tubazioni.

CONTROSOFFITTI RESISTENTI AL FUOCO

Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con superfici

orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o difetti e perfettamente
allineati.

La posa in opera sara eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni delle case produttrici,
comprendera inoltre tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti, griglie del condizionamento,
antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalita di tutti gli impianti presenti nell'opera da eseguire.
Nel caso di esecuzione di controsoffitti in locali destinati a deposito di materiali infiammabili o lavorazioni soggette a
norme di prevenzione incendi dovranno essere usati, a carico dell'Appaltatore, materiali e modalita di montaggio
conformi alla normativa vigente (fibre non combustibili, montaggio a struttura nascosta, etc.) secondo quanto fissato
dalle specifiche richieste a tale proposito.

Qualora si rendesse necessario I'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi (apparecchi illuminanti,
segnaletica, etc.) verranno eseguiti, a carico dell'Appaltatore, adeguati rinforzi della struttura portante delle lastre di
controsoffitto mediante I'uso di tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo con le richieste
della direzione dei lavori, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di ancoraggio che garantiscano la necessaria

stabilita.

MASSETTO GALLEGGIANTE A SECCO

Per la realizzazione dei massetti a secco saranno utilizzate lastre apposite in gessofibra, materiale costituito da una
miscela omogenea di gesso di alta qualita e fibra di cellulosa. L'impasto viene addizionato con acqua e compresso ad
alta pressione, in modo da formare lastre resistenti e monolitiche che successivamente vengono essiccate e tagliate
nei vari formati.

Tali lastre sono particolarmente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e ai carichi elevati, e presentano inoltre una
elevata durezza superficiale, un’ottima resistenza agli urti e supportano carichi elevati, sia distribuiti che concentrati.
Sono incombustibili (Classe A1) e biocompatibili.

Per I'applicazione specifica sono utilizzate lastre con spessore di mm 23 cadauna, densita non inferiore a 1.200

Kg/mc (28 Kg/mq), battentate sui bordi.
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ISOLANTI ACUSTICI

1) Guaina per massetto anticalpestio tradizionale.

Quale guaina anticalpestio & usato uno strato resiliente in polietilene reticolato espanso a celle chiuse ad alta densita
(50 kg/mc circa), goffrato sulla faccia superiore ed accoppiato sul lato inferiore con fibra agugliata per migliorare la
prestazione acustica; da posizionare con la fibra rivolta verso il basso.

Spessore di mm 5 circa, bordo battentato, rigidita dinamica < 22 MN/mc, abbattimento acustico DLw secondo UNI
EN ISO 140/6 > 24 dB.

Prima di procedere alla posa della guaina, occorre gettare uno strato di livellamento degli impianti in modo da
garantire un supporto meccanico liscio ed esente da asperita.

| teli vanno accostati accuratamente utilizzando tutta la battentatura e sigillati mediante nastro telato; in fase di posa
dei prodotti battentati occorre sempre partire a filo parete con il polietiliene, evitando di lasciare a vista vicino alle
pareti strisce di sola fibra, la quale si imbeve di cemento e si irrigidisce generando un pericoloso e continuo ponte
acustico. E dunque necessario rifilare la sola fibra in eccesso per garantire su tutta la superficie del solaio la presenza
di entrambi gli strati di prodotto.

2) Lana minerale per massetto a secco.

Per I'isolamento dei massetti a secco sara utilizzato un pannello rigido in lana di roccia ad alta densita non rivestito,
con densita maggiore di 100 Kg/mc, euroclasse Al di reazione al fuoco (incombustibile - secondo UNI EN 13501-1) e
con elevata resistenza al carico distribuito.

Il prodotto utilizzato dovra essere accompagnato dal Marchio Euceb a garanzia della biosolubilita e del rispetto della
nota Q della direttiva Europea 97/69/CE.

3) Fascia perimetrale

Per evitare il risvolto della guaina, nella formazione dei massetti galleggianti anticalpestio e utilizzata una fascia
perimetrale adesiva in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, con densita_ pari a 30 kg/mc circa e predisposta
per una posa facilitata ad “L”.

Dopo aver spellicolato la parte adesiva della fascia, sfruttando la cordonatura, si procede ad applicarla prima sulla
guaina gia posata e poi sulla parete verticale, seguendo il perimetro del locale compreso pilastri e cavita, senza
soluzione di continuita. La parte della fascia perimetrale eccedente lo spessore del massetto sara rifilata solo dopo
aver posato e — se necessario — stuccato il pavimento di finitura.

4) Lana minerale per isolamento termico ed acustico.
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Per I'isolamento termico e acustico nelle pareti, contropareti e sopra i controsoffitti saranno utilizzati pannelli in lana
minerale o lana di roccia negli spessori e densita indicati. | prodotti utilizzati dovranno essere accompagnati dal
Marchio Euceb a garanzia della biosolubilita e del rispetto della nota Q della direttiva Europea 97/69/CE e da
Attestato di Conformita ai Criteri di Compatibilita Ambientale.

| pannelli avranno protezione superficiale contro la diffusione di polveri ed essere imputrescibili ed inattaccabili da
batteri o altri microorganismi; per assicurare il miglior grado di assorbimento acustico non dovranno essere imbustati

né protetti con materiale non permeabile al suono (quale fogli plastici).

INTONACI

Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
I'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivita necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di guide, la
esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli in lamiera
zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi
dimensione, e per qualsiasi spessore.

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimossa dai giunti delle murature
la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci,
di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai
presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e
rifatti dall'Appaltatore a sua spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Gli spigoli
sporgenti o rientranti dovranno essere eseguiti con opportuno arrotondamento.

Criteri di misurazione

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque altezza
sono da valutarsi in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si devono dedurre i vuoti

superiori ad 1.00 m2;
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- per gli intonaci e rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si devono dedurre i vuoti superiori a

4,00 m2 ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle, voltini.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla
Direzione Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm. entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche
I'incontro per almeno 15 mm.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo |'ultimazione di ciascun
pavimento I'Appaltatore avra I'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei locali. Ad ogni modo, ove i
pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause
I'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parte danneggiate.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione Lavori i campionari dei pavimenti che saranno prescritti.
Criteri di misurazione

| pavimenti, di qualunque genere, sono valutati per la loro superficie in vista, con esclusione delle parti ammorsate
sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non devono essere detratte le zone non pavimentate
purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2. | prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli
sfridi, gli adattamenti, le assistenze dell’'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d’opera
di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.

Pavimenti in listoni flottanti in sughero vinile

Cosi composti:

- stato di usura mm 0.3

- strato in sughero agglomerato sp. mm1

- struttura in hdf resistente all’umidita sp. mm 6 ad alta densita (80kg/mc)
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- sistema di sigillatura dei bordi perimetrali

- sottofondo in strato di sughero mm1,5

Rivestimenti in ceramica

| prodotti ceramici pilt comunemente impiegati per rivestimenti di pareti debbono presentare struttura omogenea,
superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli,
cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

Le piastrelle dei rivestimenti murali a tinta unita o pennellato, devono essere fabbricate con smalti non trasparenti e
devono essere garantite contro il cavillo. | rivestimenti in genere saranno posati con colla su idoneo intonaco e
saranno comprensivi di stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, di pezzi speciali (jolly, pie d'oca, guscie
ecc.), di zoccoli, compresa la pulitura e le assistenze murarie.

Battiscopa (corridoio e magazzino strumenti)

La fascia battiscopa € in legno verniciato o laccato (colore a scelta della DL), spessore mm 15 circa ed altezza cm 14; é
applicata alla parete mediante collante adatto. Nell’installazione del battiscopa sono compresi: tagli, sfridi ed

assistenza muraria.

OPERE DA SERRAMENTISTA

Le porte acustiche fonosolanti saranno posate seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore, in modo da
garantire la prestazione certificata. Particolare attenzione dovra essere posta nella scelta e nella posa del fissaggio a
muro, dato I'elevato peso dell’anta mobile.

La prestazione acustica richiesta € un un indice Rw di isolamento alla trasmissione aerea del rumore pari o superiore
a 42 dB, certificato dal costruttore in modo conforme alla normativa UNI EN ISO 140 ed annesse.

Nella costruzione delle porte acustiche si raccomanda I'impiego di cerniere che consentano — anche a distanza di
tempo — una facile regolazione sui 3 assi, in modo da consentire la compensazione della deformazione del telaio
dovuta al peso dell’anta mobile.

Qualsiasi fessura fra muratura e telaio fisso dovra essere accuratamente sigillata con adesivo adeguato, scelto anche
in funzione dell’ampiezza della fessura medesima; per fessure larghe non piu di qualche millimetro e consigliato
silicone sigillante con elevata adesivita su superfici porose (laterizo — intonaco) e su legno verniciato; per fessure
oltre i 5 millimetri si raccomanda I'impiego di resine espandenti ad alta densita, con elevata prestazione acustica

(maggiore di 50 dB).
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In fase di posa occorrera verificare con attenzione che tutte le battute perimetrali siano compresse ad anta chiusa e

che la guarnizione a ghigliottina chiuda perfettamente sul pavimento.

OPERE DA FABBRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e
bolliture. | fori saranno tutti eseguiti con trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavature; i tagli rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti i quei pezzi che presentino imperfezione od indizio di imperfezione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere, essendo essa responsabile degli inconvenienti che dovessero verificarsi per |'omissione di tale
controllo.

Criteri di misurazione

Tutti i manufatti verranno valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.

OPERE DA FALEGNAME

Tutti i legnami da impiegarsi devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola
d'arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.

Il legname per I'esecuzione degli infissi, dei serramenti o altri lavori in legno, dovra essere perfettamente lavorato e
piallato e risultare, dopo cio, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori
debbono essere quelli del lavoro ultimato, non saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.

E' proibito inoltre assolutamente I'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.

| denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno calettati

e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.

PITTURAZIONI MURALI

Le preparazioni e le pitturazioni per interni sono state calcolate secondo i seguenti criteri:
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- su tavolati in foglio o ad una testa sono state computate le superfici effettive con deduzione di tutti i vuoti e le parti
non tinteggiate;

- su muri d’ambito di spessore maggiore di una testa le superfici sono state calcolate, vuoto per pieno, quindi senza
detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m?, a compenso delle superfici degli squarci;

- su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera la detrazione per i
singoli vuoti fino a 4,00 m? soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie maggiore, compensandosi, in tal
modo, le superfici degli squarci.

| prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e compensano la fornitura dei materiale di consumo, i
prodotti vernicianti, la mano d’opera ed i piani di lavoro per I'esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre
tale altezza verra compensato a parte il nolo di trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e
montati.

Prodotto a base calce

Pittura minerale per muri interni a base di grassello di calce, leganti e additivi naturali, additivi di origine organica a
basso VOC inferiori al 5% (residuo secco — conforme a norma DIN 18363, 2.4.1), pigmenti inorganici resistenti alla
luce (nel caso di tinte colorate), dal particolare aspetto opaco - velato.

Modalita di applicazione:

Su supporti friabili e sfarinanti applicare una mano preventiva di aggrappante opportunamente diluito, in caso di
intonaci polverosi o si consiglia di bagnare abbondantemente con acqua la superficie.

Applicazione a pennello o rullo, a temperatura compresa tra 10 e 35°C., applicare in 2 0 3 mani a distanza di 6 - 8 ore
fra una mano e I'altra, diluite in acqua al 30-40% prima mano, 20-30% mani successive, in volume.

Sulle superfici in gesso rivestito (cartongesso) & applicato uno strato isolante apposito prima della pittura.
Raccomandazioni:

e Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia
perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o
quant’altro possa compromettere I'adesione o la buona riuscita del lavoro.

e Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).

» Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.

e Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidita relativa
non superiore al 75%

e Evitare che I'essiccazione avvenga a temperatura ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
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VERNICIATURA DEL LEGNO

La preparazione delle superfici in legno prevede la stuccatura saltuaria di nodi e fessure e la successiva carteggiatura
leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure gia verniciate, per una migliore
finitura.

Si deve eseguire un trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente delle
superfici in legno gia carteggiate e spolverate, eventuale rasatura ad una passata con stucco in pasta a base di resine
in dispersione acquosa, di superfici uniformi gia preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Finitura a smalto
opaco. Sono compresi piani di lavoro e le assistenze murarie.

Criteri di misurazione

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si misureranno in base ai
seguenti criteri:

- Per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la valutazione verra effettuata

computando due volte la superficie apparente in proiezione verticale e comprendente le mostre ed i coprifili.

VERNICIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

La preparazione delle superfici metalliche prevede la carteggiatura leggera e la pulitura, lo sgrassaggio, con impiego
di solventi, la rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura), la
smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato degrado.

Le opere di verniciature antiruggine comprendono la pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una
mano di antiruggine, la pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio e la
zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro sabbiate.
Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie

Criteri di misurazione

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si misureranno in base ai
seguenti criteri:

- peri cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata dei seguenti coefficienti:
o per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della superficie di proiezione, si
applichera il coefficiente 1 o per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 50% della

superficie di proiezione, si applichera il coefficiente 2
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Nel caso di applicazione di pil mani, ogni mano dovra essere di colore diverso dalle altre, in modo di poter
facilmente verificare la stesura di tutte le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile dovra essere
corrispondente alla tinta prescritta.

In tutti i prezzi sotto riportati sono comprese tutte le attivita e le assistenze murarie necessarie per dare le opere
finite in ogni loro parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi (oltre alla fornitura di tutti i materiali
e le attrezzature necessarie) i piani di lavoro interni ed esterni fino a 4 m, la movimentazione di tutti i materiali ed
attrezzature, le opere di protezione, la pulizia e I'allontanamento dei materiali di risulta. Esclusi solo i ponteggi

esterni quando necessari, se non esistenti.

VERNICIATURA IGNIFUGHE

Le verniciature ignifughe hanno lo scopo di proteggere qualunque tipo di struttura ed opera contro il fuoco. La
protezione delle strutture murarie viene eseguita con pittura intumescente, compresa mano di primer a base di
resine acriliche in dispersione acquosa o solvente. Deve essere testata e certificata secondo norme di prova europee
EN 1338143, applicata a spruzzo airless, rullo o pennello capace di conferire agli elementi trattati resistenza al fuoco
fino a R120. La protezione delle opere in carpenteria metallica contro il fuoco viene eseguita con pittura
intumescente monocomponente in emulsione acquosa o solvente, testata e certificata secondo norme di prova
europee EN 1338144 applicata a pit mani, su superfici esenti da ruggine adeguatamente preparate con resistenza
fino a R30 — R60 — R90, mentre per le opere in legno la vernice ignifuga bicomponente a base acqua, certificata
secondo norme di prova europee EN 1315041, euroclasse (A24s1,d0) (A24s2,d0) (B4s1,d0) (B4s2,d0) se impiegata
lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A24s1,d1) (A24s3,d0) (A24 s2,d1)(A24s3,d1) (B4s2,d0) (B4s3,d) se

impiegata in altri ambienti, applicata in due mani su superfici grezze o carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m2.

VERNICIATURA ANTITARLO

Applicazione di impregnante protettivo naturale per il trattamento antitarlo e antimuffa del legno negli interni,
mediante I'utilizzo di un prodotto a base di materie prime naturali come i sali di boro, oli, resine e solventi vegetali
esenti da sostanze chimiche e di origine petrolifera. La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e
pulita; eliminare vecchie vernici e macchie di grasso o colla; mescolare bene il prodotto e diluirlo con balsamo di
agrumi al 20% circa, e stenderlo in due mani, a pennello, facendo ben assorbire il legno, evitando la formazione di
zone di accumulo. Eliminare gli eccessi di prodotto dalla superficie con un panno di cotone, previa una idonea

preparazione del legno da trattare (tipo CFD 252 impregnante ai sali di boro Calceforte).
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Realizzazione di pavimentazioni sportive in PVC

Il presente progetto prevede la rimozione delle pavimentazioni in PVC ammalorate presenti in diversi edifici scolastici
gestiti dalla Provincia di Mantova: |.S. “G. Galilei” di Ostiglia (MN), Liceo Scientifico “F. Gonzaga” di Castiglione delle
Stiviere e la posa di nuovi pavimenti sempre in PVC.

Il nuovo pavimento in PVC avra le seguenti caratteristiche tecniche: pavimentazione sportiva indoor in pvc tipo
OMNISPORT REFERENCE + TARKOLAY, o similare, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed
amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.

Pavimento sportivo in pvc multistrato compatto (EN 651), stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con
un foglio di pvc omogeneo calandrato per garantire stabilita dimensionale ed eccellente resistenza all'impronta
residua ed allo strappo, colori a scelta D.L.. Formato da uno strato di usura in pvc puro trasparente di 0,70 mm con
trattamento poliuretanica rinforzato tipo Topclean XP PUR reinforced cosi da non richiedere la futura stesura di cera
metallizzata; strato inferiore composto da schiuma ad alta densita con rovescio ingegnerizzato a nido d’ape per
garantire un buon assorbimento acustico.

Il prodotto finale si deve presentare con uno spessore minimo di 6,50 mm (EN 428), nel formato teli di altezza cm
200 (EN 426) con un peso complessivo di 4,71 kg/mq con trattamento antibatterico in conformita alla NF EN I1SO 846.
Tale pavimento dovra essere incollato ad una lamina costituita da fibra di vetro impregnata di PVC, tipo Tarkett
Tarkolay, dello spessore di mm 1,3, nel formato teli di altezza cm 200, con il rovescio provvisto di elementi in rilievo a
forma sferoidale atti a consentire la circolazione dell’aria tra pavimentazione finita e massetto.

| teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con apposito cordolo di pvc della stessa qualita e colore al fine di
ottenere una superficie monolitica. Il sottofondo dovra essere liscio, consistente, privo di crepe e pulito; qualora il
sottofondo cementizio tenda a spolverare si dovra provvedere ad una stesura di idoneo primer.

Si intende incluso nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

La pavimentazione deve essere provvista di marcatura CE, ed dovra essere conforme alla normativa EN13501-1
(classe al fuoco Cfl-S1). La posa andra effettuata previa acclimatazione dei rotoli per un periodo non inferiore alle 24
ore e temperatura dei locali non inferiore ai 18°.

Il materiale dovra essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la
progettazione, la produzione e la rintracciabilita da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema

Qualita aziendale da parte di Enti riconosciuti, con le seguenti caratteristiche minime:
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Coefficiente d’attrito (EN 13036-4) pari a 88

Assorbimento agli urti (EN 14808) pari a 28%

Rimbalzo della palla (EN 12235) pari a 100%

Abrasione (EN ISO 5470-1) paria 0,098 g

Impronta residua (EN 1516) pari a 0,40 mm

Carichi su ruote (EN 1569) inferiore a 0,50 mm con nessuna degradazione
Resistenza all'impatto (EN 1517) con nessuna degradazione

Privo di formaldeide (EN 717-1—717-2)

Mq: 700 Gonzaga + 450 Galilei = 1.150mq

Battiscopa in pvc spessore minimo 60 mm, colori scelta D.L., incollato su muratura esistente previo trattamento delle

superfici per permettere |'aderenza al supporto del battiscopa.

Tutte le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte, intendendo con cio la loro conformita a
leggi, decreti, norme UNI o di altri Enti o Stati stranieri riconosciuti in campo internazionale e segnalati dalla D.L.

prima e durante la esecuzione delle stesse; la D.L. si riserva per altro il diritto di verificare quanto sopra anche ad

opera compiuta.

Resta inteso comunque che I'Appaltatore rimane il solo ed unico responsabile dell'esecuzione e della buona riuscita

dei lavori che gli vengono affidati.

Inoltre I'Appaltatore solleva I'Ente Appaltante ed assume in proprio qualsiasi responsabilita, anche verso terzi, per

danni diretti ed indiretti comunque derivanti dalla esecuzione dei lavori ad esso appaltati ed imputabili a sua

negligenza o imperizia.
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