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CRONOPROGRAMMA |Regione L ardia - Provincia di
(art.42 DPR.n°554/99)|Progetto DEFINITIVO — ESECUTIVO - SISTEMA CICLOPEDONALE BASSO MINCIO realizzazione ciclovia 1D DESTRA MINCIO da MANTOVA a GOVERNOLO: 1° stralcio - 3° lotto “Chiavica Travata — Governolo”
MESE n° 01 MESE n° 02 MESE n° 03
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Opere di allestimento del cantiere

Scavi a rimozioni

Scavo di ri del manto di asfalto

Scavo di pulizia e scotico

Scavo a sezione larga

Opere di lidc arginale

Fornitura e posa di sabbia pulita

Fresatura latura cilinfratura

Spaccato di roccia

delle zone di risulta ai lati della pista

di nuovo manto di asfalto

delle banchine

Opera di nuova segnaletica stradale

Opera di nuove sbarre mobili

Di di transito ad archetto

Opere di e pulizia del cantiere




