6° LOTTO - ANNO 2018

PROGETTO PRINCIPALE

Giorni naturali

10

11

S.p. 49 dal km 6+000 al km 6+750

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p. 49 dal km 9+060 al km 9+600

Fresatura

Membrana

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p.44

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

Manutenzione punto luce sp 49 a
Polesine

Manutenzione

PROGETTO
COMPLEMENTARE

Giorni naturali

S.p. 49

Fresatura

Risagomatura

Segnaletica orizzontale




