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Giorni naturali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

S.p. 28 Mantova

Fresatura

Membrana

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p. 25  Mantova 

Fresatura

Membrana

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p. 25  San Giorgio Mantovano

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p. ex s.s. 413  

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Regolarizzazione di banchine stradali 

Segnaletica orizzontale

S.p. 33

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Regolarizzazione di banchine stradali 

Segnaletica orizzontale

S.p. 34

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Regolarizzazione di banchine stradali 

Segnaletica orizzontale

s.p. 64

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Regolarizzazione di banchine stradali 

Segnaletica orizzontale

P R O Giorni naturali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S.p. 61 tra Cividale M.no e Rivarolo 
M.no

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

Lavoro notturno

Lavoro notturno


