1° LOTTO STRALCIO B - ANNO 2018

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRA DE DI
COMPETENZA PROVINCIALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

A) PREMESSE

La situazione di degrado di gran parte della rete stradale mantovana €&, purtroppo,
evidente a tutti gli utenti, tanto che giornalmente all’'ufficio competente pervengono
numerose richieste da Comuni, privati cittadini, forze dell'ordine e Prefettura per
provvedere alla manutenzione della stessa. Inoltre sono drasticamente aumentati |l
numero di sinistri causati dai dissesti dei manti stradali con sempre piu humerose richieste
di risarcimento di danni.

Il presente progetto consiste nella estrapolazione di interventi manutentivi da un
piano generale di lavori di manutenzione molto articolato, elaborato negli scorsi anni e
aggiornato nel corrente anno, ma non completamente attuato a seguito delle limitazioni
imposte dai vincoli derivanti dal Patto di Stabilita, redatto a seguito delle segnalazioni
pervenute e dopo una successiva verifica svolta dal Personale Interno della Provincia di

Mantova.

B) INTERVENTI IN PROGETTO

Sulla base dellimporto complessivo da prevedere pari ad € 1.600.000,00, il Servizio

Manutenzione Strade della Provincia ha redatto il presente progetto definitivo - esecutivo
relativo al “1° LOTTO STRALCIO B - ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE”, prevedendo la
sistemazione di solo una parte dei tratti stradali piu deteriorati, dove le situazioni sono piu
critiche e cioé quelle in cui risulta piu difficile e non regolare la circolazione stradale a
causa della presenza sulla carreggiata di cedimenti, deformazioni, avvallamenti, buche,

ragnature, ecc., anche in riferimento ai flussi di traffico che interessano le singole arterie.




Di conseguenza altri tratti stradali analogamente deteriorati rilevati dal personale
esterno (Capi reparti stradali) o dal personale interno (Tecnici del Servizio Manutenzione
Strade) o comunicati da Comuni, Enti privati, ecc. non sono stati inseriti e previsti nel
presente progetto per insufficienza di risorse economiche.

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:

1. S.p.n° 25: Tratto da km 0+000 a km 0+200 in comune di Mantova,;

2. S.p. n° 25: Tratto da km 0+800 a km 2+400 nei comuni di Mantova e di San Giorgio di
Mantova,

3. S.p. ex s.s. n° 413: Tratto dal km 21+765 al km 28+450 nei comuni di San Benedetto

Po e di Moglia;

S.p. n° 33: Tratto dal km 12+300 al km 13+000 e in comune di Bagnolo san Vito;

S.p. n° 34: dal km 9+550 al km 11+050 in comune di Carbonara di Po;

S.p. n° 34: Tratto dal km 23+000 al km 24+715 nel comune di Sermide e Felonica;
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S.p. n° 64: tratto tra il km 1+800 ed il km 7+090 circa nei comuni di Bozzolo e di
Rivarolo Mantovano;
8. S.p. n° 28: tratto in prossimita della stazione FS di Frassine in comune di Mantova;

Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno il rifacimento della pavimentazione
stradale che consiste nella ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di
collegamento con uso di bitumi modificati e lirrigidimento ed il rinforzo del pacchetto
stradale con I'inserimento di membrana termoadesiva.

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con
conglomerati bituminosi confezionati con l'uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto
derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale
materiale tende ad “invecchiare” velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di
legante, soprattutto a causa dell’aumento del traffico.

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare
per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato
di collegamento interessato, & previsto in progetto I'uso di conglomerati bituminosi AV
HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume non inferiore al
5.80% (+/- 2%), che mantengono piu a lungo nel tempo le caratteristiche leganti del
bitume. In tutti i casi in cui si interverra e inoltre prevista la risagomatura con l'uso di
conglomerato bituminoso con bitume modificato per ristabilire il corretto profilo trasversale

della carreggiata.




Il rifacimento della pavimentazione stradale del primo tratto della s.p. n° 25 e del
tratto della s.p. n° 28 verra rinforzata con la posa di una membrana impermeabilizzante
con caratteristiche antipumping e di contenimento delle tensioni trasversali trasmesse dai
veicoli per aumentare la rigidezza del pacchetto stradale ed evitare per quanto possibile la
propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati piu profondi, il tutto per prolungare
la vita utile della nuova pavimentazione stradale.

Successivamente si provvedera alla ricostruzione della segnaletica orizzontale in
tutti i tratti oggetto di bitumatura.

Il presente progetto oltre ad eliminare il pericolo derivante dalla pavimentazione
particolarmente deteriorata, ha lo scopo di tamponare il degrado per un periodo di tempo
variabile in funzione della natura e consistenza della fondazione, ma stimabile in un
periodo non superiore ai 2-3 anni.

Opere piu estese e/o piu profonde interessanti la fondazione stradale non sono, allo
stato attuale, programmabili per le limitate disponibilita finanziarie.

Con I'utilizzo dellimporto economico derivante dal ribasso d’asta, stimato nell’ordine
del 20%, si provvedera all’esecuzione delle seguenti ulteriori opere:

1. S.p. n° 61: tratto tra il km 4+000 ed il km 7+600 circa nel comune di Rivarolo

Mantovano.

B1. Progetto principale

Di seguito vengono riportati e valorizzati gli interventi programmati suddetti:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI

S.p.n° 25 173.920,84
S.p. exs.s.n® 413 224.819,90
S.p.n° 33 140.304,46
S.p.n° 34 195.716,06
S.p. n° 64 363.680,92
S.p.n° 28 130.671,69
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’'ASTA 1.229.113.87
IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 21.722,49
TOTALE DEI LAVORI 1.250.736,36




B2. Progetto Complementare

Di seguito vengono riportati gli interventi individuati ed ipotizzabili con I'utilizzo

dell'importo derivante dal ribasso d’asta a seguito dell’appalto:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI
S.p.n° 61 190.889,16
IMPORTO DEI LAVORI 190.889,16
IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 4.772,23
TOTALE DEI LAVORI 195.661,39

E d’obbligo precisare che I'importo dei lavori relativo al progetto complementare pud
variare in piu o in meno a secondo del ribasso d’asta che offrira I'lmpresa che risultera

aggiudicataria dell’'appalto.

C) PRECISAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progetto e redatto sulla
base delle risorse indicate, risultano, comunque, specificati nel “Computo metrico
estimativo del progetto principale” e nel “Computo metrico estimativo del progetto
complementare”, fermo restando che durante I'esecuzione dei lavori, alcuni tratti delle
strade interessate e/o il tipo di lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener
conto delle eventuali variazioni nello stato delle strade successivo alla redazione del
presente “Progetto definitivo - esecutivo”.

Come gia previsto in progetto ed evidenziato nel cr  onoprogramma, i lavori
programmati sul tratto della s.p. n° 28 e dellas.p . n° 25 all’incrocio con la s.p. ex s.s.
n° 236 bis entrambi in comune di Mantova dovranno e  ssere eseguiti in orario
notturno dalle ore 20.00 alle ore 5.00.

Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori , per altri interventi previsti
in progetto e per eventuali sopravvenute esigenze d i gestione del traffico, potrebbe
esserne preventivamente ordinata I'esecuzione in or  ario notturno, senza che cio

possa essere causa di richieste di maggiori oneri d a parte dell'impresa appaltatrice.

D) SICUREZZA CANTIERI STRADALI

Ogni tratto di intervento e da intendersi come singolo “cantiere stradale”:




Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari
lavori, si dovra operare con “cantieri fissi” e/o con “cantieri mobili”, cosi come definiti dal
Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento
temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le
prescrizioni previste nel citato Capo IV, nonché quelle riportate nel presente C.S.A. e dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le
strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicurezza) si chiudera la
strada, con l'istituzione di una deviazione su percorsi alternativi.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo,” redatto da
professionista incaricato, saranno previste le misure necessarie per evitare i rischi e i

pericoli per chi opera nei cantieri stradali.

E) QUADRO ECONOMICO
L’importo complessivo del Progetto Principale di 1.600.000,00 risulta cosi suddiviso:

A) Somme per i lavori

lavori a base d’asta € 1.229.113,87
oneri per la sicurezza € 21.722,49
Totale lavori € 1.250.836,36
B) Somme a disposizione dellamministrazione
b1) Imprevisti ed arrotondamento € 568,35
b2.a) Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (IVA e INARCASSA comp.) € 11.418,99
b2.b) Accantonamento di complessivi Euro 25.014,67 (2%), in attesa
di approvazione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs n° 50/20186, di cui:
1. quota riferita al personale tecnico (80%) € 20.013,38
2. quota destinata all'innovazione (20%) € 5.003,35
b2.c) Prestazione professionale per collaudatore tecnico-
amministrativo in corso d'opera (IVA e INARCASSA comp.) € 4.209,57
b3) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA
compresa) € 3.416,00




b4) Contributo Autorita LL.PP. € 650,00
b5) Assicurazione Dipendenti € 1.200,00
b6) I.V.A. 22% sulle somme in appalto € 275.184,00
b7) Accantonamento per transazioni e accordi bonari € 24.500,00
b8) Spese per pubblicita e pubblicazioni (IVA comp.) € 3.000,00
Totale somme a disposizione € 349.163,64
Importo complessivo Progetto € 1.600.000,00

Mantova,

Il Progettista

Geom. Gilberto Fiorini
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