
urbanistica - progettazione civile artigianale industriale - ristrutturazione - pratiche catastali - sicurezza cantieri

data

studio progetto 3
geom. gino bugnotto  -  arch. mauro nardi  -  geom. roberto peccini  -  ing. ferdinando ughetti

Committente:

p
r
o
g
e
t
t
o

 Il Committente                                                   Il Tecnico

Posta elettronica Castellucchio: sp3studio@libero.it  - Posta elettronica Goito: sp3ughetti@libero.it

Via  Pasotti, 23 Castellucchio  MN  tel/fax  0376/438912- Via IV Novembre, 23 Goito MN tel/fax 0376/60021

PROVINCIA DI MANTOVA Elaborato

Manutenzione straordinaria della SP ex SS 236 "Goitese"

8° LOTTO - 2018

L

L

Progetto definitivo-esecutivo

cronoprogramma finanziario

Pr
ov

in
ci

a 
di

 M
an

to
va

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 R
eg

io
ne

 L
om

ba
rd

ia

25 agosto 2018



Riasfaltatura di tratti della SP236  - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale 
Diagramma Finanziario

N° Attività da svolgere Distribuzione Mensile degli Importi delle attività da svolgere
(arrotondati alle migliaia di Euro)

Tot.
Attività

Mese 1° 2° 3° 4° 5° 6°

1 TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730 202 202

2 TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800 530 530

3 TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885 64 64

4 TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360 114 114

5 TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690 141 6 147

6 TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660 141 27 168

7 TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930 163 75 238

8 TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130 79 84 163

9 TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530 283 283

10 TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO 41 41

Parziali Mese 732 702 516

Progressivi 732 732 732 732 1'434 1'950 1'950
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Riasfaltatura di tratti della SP236  - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale 
Diagramma Finanziario - Lista delle Attività

N° Descrizione Attività Previsto (netto) Date Giorni

Lav. Tot. Euro % Inizio Fine
1 TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730 202'316,23 10,38 05/11/2018 30/11/2018 26 26
2 TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800 529'661,25 27,16 05/11/2018 30/11/2018 26 26
3 TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885 63'731,12 3,27 11/03/2019 21/03/2019 11 11
4 TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360 114'081,55 5,85 11/03/2019 27/03/2019 17 17
5 TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690 147'121,15 7,54 15/03/2019 02/04/2019 19 19
6 TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660 167'709,81 8,60 21/03/2019 09/04/2019 20 20
7 TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930 238'213,13 12,22 27/03/2019 13/04/2019 18 18
8 TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130 162'876,83 8,35 29/03/2019 12/04/2019 15 15
9 TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530 283'423,35 14,53 05/04/2019 24/04/2019 20 20
10 TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO 40'865,58 2,10 05/04/2019 17/04/2019 13 13

Goito, 25/08/2018
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Riasfaltatura di tratti della SP236  - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare
Diagramma Finanziario

N° Attività da svolgere Distribuzione Mensile degli Importi delle attività da svolgere
(arrotondati alle migliaia di Euro)

Tot.
Attività

Mese 1°

1 TRATTO 7 DA KM 17+360 AL KM 23+595 420 420

Parziali Mese 420

Progressivi 420 420



Riasfaltatura di tratti della SP236  - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare
Diagramma Finanziario - Lista delle Attività

N° Descrizione Attività Previsto (netto) Date Giorni

Lav. Tot. Euro % Inizio Fine
1 TRATTO 7 DA KM 17+360 AL KM 23+595 420'000,00 100,00 02/05/2019 21/05/2019 17 20

Goito, 25/08/2018




