studio progetto 3

geom. gino bugnotto - arch. mauro nardi - geom. roberto peccini - ing. ferdinando ughetti

Via Pasotti, 23 Castellucchio MN tel/fax 0376/438912- Via IV Novembre, 23 Goito MN tel/fax 0376/60021

Posta elettronica Castellucchio: sp3studio@libero.it - Posta elettronica Goito: sp3ughetti@libero.it

urbanistica - progettazione civile artigianale industriale - ristrutturazione - pratiche catastali - sicurezza cantieri
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FommIENe PROVINCIA DI MANTOVA Elaborato L

Manutenzione straordinaria della SP ex SS 236 "Goitese"

8° LOTTO - 2018 data

25 agosto 2018




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Diagramma Finanziario

N° Attivita da svolgere Distribuzione Mensile dqgli Imppl‘t'i fiell_e attivita da svolgere Tpt:
(arrotondati alle migliaia di Euro) Attivita
Mese] ° ] = | * | # | = | &
1 | TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730 202 202
| 2 ‘ TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800 | 530 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 530 |
|5 [marros bakwasesss aL kyzaesss I 1 1 el | T T T T T T T T T T T T T T 017171 «
| o[ marrospaku io-se0 AL kw1730 1 el | L L T T T T T T T T T T T T T 71
| 5 ‘ TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690 | ‘ ‘ ‘ ‘ 141 ‘ 6 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 147 |
| 6 ‘TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660 | ‘ ‘ ‘ ‘ 141 ‘ 27 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 168 |
|7 ario tooaL ku27e7as at k200030 L1 Pels] | | | | [ L1 L1 1111111 =
| 8 ‘ TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130 | ‘ ‘ ‘ ‘ 79 ‘ 84 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 163 |
| o [marro 1 ackarsesoo st kv 10530 L = L -
| 10 ‘ TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 41 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 41 |
Parziali Mese | 732 702 | 516
Progressivi | 732 | 732 | 732 | 732 | 1434 | 1'950 1950
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Diagramma Finanziario - Lista delle Attivita

N° | Descrizione Attivita Previsto (netto) Date Giorni
Euro % Inizio Fine Lav. Tot.
1| TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730 202'316,23 10,38 | 05/11/2018 | 30/11/2018 26 26
2| TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800 529'661,25 27,16 | 05/11/2018 | 30/11/2018 26 26
3| TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885 63'731,12 3,27 | 11/03/2019 | 21/03/2019 11 11
4| TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360 114'081,55 5,85| 11/03/2019 | 27/03/2019 17 17
5| TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690 147'121,15 7,54 | 15/03/2019 | 02/04/2019 19 19
6| TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660 167'709,81 8,60 | 21/03/2019 | 09/04/2019 20 20
7| TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930 238'213,13 12,22 | 27/03/2019 | 13/04/2019 18 18
8| TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130 162'876,83 8,35| 29/03/2019 | 12/04/2019 15 15
9| TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530 283'423,35 14,53 | 05/04/2019 | 24/04/2019 20 20
10| TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO 40'865,58 2,10 | 05/04/2019 | 17/04/2019 13 13

Goito, 25/08/2018
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare

Diagramma Finanziario

N° Attivita da svolgere Distribuzione Mensile degli Imppl‘t'i fiell_e attivita da svolgere Tf)t:
(arrotondati alle migliaia di Euro) Attivita
Mese| 1°
1 | TRATTO 7 DA KM 17+360 AL KM 23+595 420 420
Parziali Mese | 420
Progressivi | 420 420




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare

Diagramma Finanziario - Lista delle Attivita

N° | Descrizione Attivita Previsto (netto) Date Giorni
Euro % Inizio Fine Lav. Tot.
1| TRATTO 7 DA KM 174360 AL KM 23+595 420'000,00 100,00 | 02/05/2019 | 21/05/2019 17 20

Goito, 25/08/2018






