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PROVINCIA di MANTOVA

8° LOTTO - 2018
Interventi di manutenzione straordinaria sulla SP ex SS 236 “Goitese’
C.l.G. Z22245E3F0
C.U.P. GR7H18000600003

Progetto definitivo-esecutivo

CRONOPROGRAMMA

A) PREMESSE

Per una corretta interpretazione e valutazione del cronoprogramma di progetto € importante

considerare i seguenti aspetti:

La particolarita delle lavorazioni in progetto che si possono eseguire solo in particolari condizioni
climatiche e meteorologiche [ in condizioni di bassa temperatura o di bagnato le asfaltature come e
generalmente noto non si possono eseguire per problemi tecnici]. E' pertanto prevista la
sospensione dei lavori nella stagione invernale;

Ipotizzati i tempi tecnici per la gara d'appalto dei lavori, e considerato lo stato di degrado avanzato e
di pericolo che richiede di intervenire con urgenza sulla pavimentazione stradale, gli stessi non
potranno iniziare prima di Novembre 2018, ma l'effettivo inizio & subordinato alle reali condizioni
climatiche attualmente solo ipotizzabili e quindi potra slittare in avanti cosi come la ripresa dei lavori
dopo la sospensione per la stagione invernale che potra essere anticipata o posticipata rispetto alla
previsioni [ piu probabilmente posticipata);

| lavori riguardano un’arteria stradale ad altissima intensita di traffico che attraversa anche centri
abitati, e che non puo essere chiusa completamente al traffico: pertanto le lavorazioni dovranno
essere eseguite il piu velocemente possibile ma consentendo comunque il transito veicolare almeno
in una direzione.

La durata dei lavori la cui esecuzione & prevista nella stagione autunnale e primaverile, richiede
inevitabilmente un periodo maggiore rispetto alla esecuzione nella ottimale stagione estiva sempre
per le diverse condizioni climatiche [ diversa durata della luminosita giornaliera, diverse temperature
che consentono piu ore lavorative giornaliere, diversa durata di interruzione per pioggie o altri eventi

climatici, ecc...).

In base quindi alle ipotizzate condizioni e necessita in cui si devono svolgere le lavorazioni, il

cronoprogramma di progetto prevede quindi la realizzazione di parte dei lavori in orario notturno, anche

senza interruzione dopo il turno diurno, per cui e prevista la presenza di una seconda squadra di lavoro

completamente autonoma in personale ed attrezzatura, da utilizzare anche in contemporaneo con la



prima squadra su tratti diversi, al fine di contenere i tempi complessivi per I'esecuzione dei lavori appaltati.
Il cronoprogramma in dettaglio rappresentato nell’allegato schema grafico, in sintesi prevede

PROGETTO PRINCIPALE

Novembre 2018

Tratto 4: in Comune di Goito centro abitato, lunghezza tratto m 690, inizio 05/11/2018 fine 30/11/2018;
Tratto 11: in Comune di Castiglione, lunghezza tratto m 2.900, inizio 05/11/2018 fine 30/11/2018;

Marzo 2019

Tratto 6: in Comune di Goito centro abitato Cerlongo, lunghezza tratto m 700, inizio 11/03/2019 fine
27/03/2019;

Tratto 8: in Comune di Guidizzolo centro abitato, lunghezza tratto m 290, inizio 11/03/2019 fine 21/03/2019;
Marzo 2019

Tratto 9: in Comune di Guidizzolo centro abitato, lunghezza tratto m 1.096 escluse inferruzioni, inizio

15/03/2019 fine 02/04/2019;

Tratto 5: in Comune di Goito, lunghezza tratto m 1.660, inizio 21/03/2019 fine 09/04/2019;
Marzo 2019

Tratto 10: in Comune di Medole, lunghezza tratto m 2.185, inizio 27/03/2019 fine 13/04/2019;
Tratto 2: in Comune di Goito, lunghezza tratto m 890, inizio 29/03/2019 fine 12/04/2019;
Aprile 2019

Tratto 1: in Comune di Goito, lunghezza tratto m 2.730 escluse interruzioni, inizio 05/04/2019 fine
24/04/2019;

Tratto 3: in Comune di Goito, lunghezza tratto m 160 — rotatoria, inizio 05/04/2019 fine 17/04/2019;

PROGETTO COMPLEMENTARE
Maggio 2019

Tratto 7: Strada Provinciale 236 - dal km 174360 al km 23+595 nel Comune di Goito inizio 02/05/2019 fine
21/05/2019;

La durata complessiva dei lavori & stata quindi stimata in 71 giorni naturali consecutivi per il
progetto principale [ esclusa la sospensione per la stagione invernale), e 20 giorni naturali consecutivi
per il progetto complementare.

Si ribadisce ulteriormente che il cronoprogramma di progetto dovra essere aggiornato in fase di
esecuzione e potra mutare sensibilmente in funzione delle reali condizioni climatiche e di altre
necessita legate alle condizioni del traffico o alle variazioni dello stato di degrado che la
pavimentazione stradale potra subire nei prossimi mesi prima dell'intervento.
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Mese Novembre 2018
Giorno 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 59,60 59,60 59,60 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 28,85 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 0,00 7,24 5,67 5,10 1,43 8,74
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 59,6 119,2 178,8 221,3 263,9 306,5 349,1 391,7 434,2 476,8 519,4 548,2 576,5 604,8 633,1 661,4 689,7 718,0 746,3 774,6 774,6 7819 787,5 792,6 7941 802,8
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730 . ___________________________________________________________________________________|

prima squadra di lavoro

SCAVO DI BANCAMENTO A SEZIONE LARGA. Scavo
di...a) compreso I'onere del carico, trasporto ed accumulo
nell'ambito del cantiere

MISTONE NATURALE DI CAVA. Fornitura, stesa e ...a)
per pezzatura fino a 10 cm steso a macchina

MONOSTRATO 0-20 CON BITUMI MODIFICATI
Fornit...a) spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro

quadrato lavoro da

MEMBRANA TERMOADESIVA PER . . .
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA < realizzare in orario
— notturno
RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di
BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...a)
tipo H1 bordo laterale a doppia onda

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi
BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

+ 35+800
seconda squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro

quadrato

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...c)
tipo H3 bordo laterale a 3 onde



imac
Casella di testo
PROGETTO PRINCIPALE
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Mese Novembre 2018
Giorno 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 59,60 59,60 59,60 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 42,58 28,85 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 28,29 0,00 7,24 5,67 5,10 1,43 8,74
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 59,6 119,2 178,8 221,3 263,9 306,5 349,1 391,7 434,2 476,8 519,4 548,2 576,5 604,8 633,1 661,4 689,7 718,0 746,3 774,6 774,6 781,9 787,5 792,6 7941 802,8
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le
SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di

quard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al

metro lineare
SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. —

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADAI E SPESSORE 2.5 MM
RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di
SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOL AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360

seconda squadra di lavoro

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM
FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di
SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
mefro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
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Mese Febbraio 2019 Marzo 2019
Giorno 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 28,29 28,29 28,29
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 802,8 831,1 859,4 887,7 916,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le
SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
quard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2 5 MM

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di
SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOL AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360 ’#‘

seconda squadra di lavoro

MEMBRANA TERMOADESIVA PER

IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM lavoro da

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. realizzare in orario
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro >
quadrato notturno

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di
SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
mefro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
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Mese

Marzo 2019

Aprile 2019

Giorno

15

17

18

19

20

21 22 23 24

25

26

27

28

30

31

5

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

30,97

30,41

30,41

30,41

30,41

25,15

37,68 34,87 24,38 7,04

25,31

25,31

57,21

56,70

59,59

60,14

59,59

63,45

74,29

44,60

44,60

54,03

58,21

56,44

57,79 56,84

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

947,0

9774

1007,8

1038,2

1068,6

1093,8

1131,5

1166,3 1190,7 1197,8

12231

1248,4

1305,6

1362,3

14219

1482,1

15417

1605,1

1679,4

1724,0

1768.,6

1822,6

1880,9

1937,3

1995,1 2051,9

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
quard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2 5 MM

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOL AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360
seconda squadra di lavoro

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM

lavoro da

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrata

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

N N N A

< realizzare in orario

notturno

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER

MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
mefro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
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Mese Marzo 2019 Aprile 2019
Giorno 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 30,97 30,41 30,41 30,41 30,41 25,15 37,68 34,87 24,38 7,04 25,31 25,31 57,21 56,70 59,59 60,14 59,59 63,45 74,29 44,60 44,60 54,03 58,21 56,44 57,79 56,84
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 947,0 9774 1007,8 1038,2 1068,6 1093,8 1131,5 1166,3 1190,7 1197,8 12231 1248,4 1305,6 1362,3 14219 1482,1 15417 1605,1 1679,4 1724,0 1768.,6 1822,6 1880,9 1937,3 1995,1 2051,9
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOI AMENTARI DI FORMA TRIANGOL ARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza seconda le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

+ +660
seconda squadra di lavoro

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.

Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro

quadrata

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di
SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di
BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...a)
tipo H1 bordo laterale a doppia onda

|

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le
SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attr 'a meccanica o in casi
SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con
attrezzatura meccanica dotata di braccio decespugliatore
idraulico, sulle scarpate laterali oltre m. 1,00 dal bordo
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Mese Marzo 2019 Aprile 2019
Giorno 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 30,97 30,41 30,41 30,41 30,41 25,15 37,68 34,87 24,38 7,04 25,31 25,31 57,21 56,70 59,59 60,14 59,59 63,45 74,29 44,60 44,60 54,03 58,21 56,44 57,79 56,84
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 947,0 9774 1007,8 1038,2 1068,6 1093,8 1131,5 1166,3 1190,7 1197,8 12231 1248,4 1305,6 1362,3 14219 1482,1 15417 1605,1 1679,4 1724,0 1768.,6 1822,6 1880,9 1937,3 1995,1 2051,9
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

POTATURA ARBUSTI. POTATURA DI CONTENIMENTO
DI ARBUSTI O CESPUGLI IN FORMAZIONE DI
SUPERFICI CONTINUE O DI MACCHIE. Potature di

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA
E/O SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di
qualsiasi specie e altezza secche e/o pericolanti, poste ai

I

POTATURA ALBERI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI SITI SU BANCHINA E/O SCARPATA
STRADAILE. Potatura di piante di alto fusto a chioma

TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930
seconda squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro
quadrata

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

lavoro da
realizzare in orario

notturno

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOIL AMENTARI DI FORMA TRIANGOL ARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...c)
tipo H3 bordo laterale a 3 onde

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza seconda le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
quard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2.5 MM

lavoro da
realizzare in orario

notturno
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Mese Aprile 2019
Giorno 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 12,26 14,91 22,43 18,97 17,33 22,87 22,87 19,99 25,59 0,00 0,00 0,00 4,79 2,49 2,49
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 2064,2 2079,1 2101,6 2120,5 2137,9 2160,7 2183,6 2203,6 22292 2229,2 2229,2 2229,2 2234,0 2236,5 2239,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

POTATURA ARBUSTI. POTATURA DI CONTENIMENTO
DI ARBUSTI O CESPUGLI IN FORMAZIONE DI
UPERFICI CONTINUE O DI MACCHIE. Potature di
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA
E/O SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di
qualsiasi specie e altezza secche e/o pericolanti, poste ai
POTATURA ALBERI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI SITI SU BANCHINA E/O SCARPATA

29+930 I

+
seconda squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro
quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM
TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOIL AMENTARI DI FORMA TRIANGOL ARE (di
SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di
BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...c)
tipo H3 bordo laterale a 3 onde

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza seconda le
SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
quard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi
SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM
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Mese Marzo 2019 Aprile 2019
Giorno 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 30,97 30,41 30,41 30,41 30,41 25,15 37,68 34,87 24,38 7,04 25,31 25,31 57,21 56,70 59,59 60,14 59,59 63,45 74,29 44,60 44,60 54,03 58,21 56,44 57,79 56,84
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 947,0 9774 1007,8 1038,2 1068,6 1093,8 1131,5 1166,3 1190,7 1197,8 12231 1248,4 1305,6 1362,3 14219 1482,1 15417 1605,1 1679,4 1724,0 1768.,6 1822,6 1880,9 1937,3 1995,1 2051,9
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO ) |aVOI’Q da .
MANTO ...a) al quintale su automezzo < realizzare in orario

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER notturno
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOI AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI
GOITO (seconda squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro
quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOL AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di
BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...b)
tipo H2 bordo laterale a 3 onde

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro
quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo
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Mese Aprile 2019
Giorno 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 12,26 14,91 22,43 18,97 17,33 22,87 22,87 19,99 25,59 0,00 0,00 0,00 4,79 2,49 2,49
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 2064,2 2079,1 2101,6 2120,5 2137,9 2160,7 2183,6 2203,6 22292 2229,2 2229,2 2229,2 2234,0 2236,5 2239,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOI AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI
GOITO |seconda squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro
quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

—

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOL AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...b)
tipo H2 bordo laterale a 3 onde

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di
guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530
prima squadra di lavoro

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro
quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro
quadrato

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
MANTO ...a) al quintale su automezzo

N I
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Mese Aprile 2019
Giorno 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 12,26 14,91 22,43 18,97 17,33 22,87 22,87 19,99 25,59 0,00 0,00 0,00 4,79 2,49 2,49
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 2064,2 2079,1 2101,6 2120,5 2137,9 2160,7 2183,6 2203,6 22292 2229,2 2229,2 2229,2 2234,0 2236,5 2239,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...d) spessore di fresatura cm 5,00 al metro
quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...c) spessore 5,00 cm compresso al metro
quadrato

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera
metallica esistente di qualunque categoria, completa di

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...a)
tipo H1 bordo laterale a doppia onda

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI
REGOI AMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro
quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2 5 MM

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro
quadrato

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione
di banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di

quard rail ito con attrezzatura meccanica o in casi

SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con
attrezzatura meccanica dotata di braccio decespugliatore
idraulico, sulle scarpate laterali oltre m. 1,00 dal bordo

SFALCIO BANCHINE STRADALI. Sfalcio erba sulle
banchine stradali eseguito con attrezzatura meccanica per
una larghezza non inferiore a m 1,20 (senza

POTATURA ARBUSTI. POTATURA DI CONTENIMENTO
DI ARBUSTI O CESPUGLI IN FORMAZIONE DI
SUPERFICI CONTINUE O DI MACCHIE. Potature di

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,
SCARPATE, RELIQUATI) DALLA VEGETAZIONE
ARBUSTIVA. Pulizia da eseguirsi con mezzi meccanici

-

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA
E/O SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di
qualsiasi specie e altezza secche e/o pericolanti, poste ai

POTATURA ALBERI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI SITI SU BANCHINA E/O SCARPATA
STRADALE. Potatura di piante di alto fusto a chioma

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al
metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SE...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
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Diagramma di Gantt - pag. A/1

Mese

Maggio 2019

Giorno

10

" 12

13

15

17

18

19

20

21

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

95,39

95,39

14,12

14,12

14,12

14,12

32,66

32,66

32,66

32,66 0,00

9,30

11,03

0,00

18,13

18,13

0,00

0,00

449

4,49

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

95,3

190,7

204,9

219,0

233,1

2473

279,9

312,6

345,2

377,9 377,9

387,2

398,2

398,2

4164

434,5

434,5

434,5

439,0

443,5

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D'...b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

RISAGOME. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANT]
...a) al quintale su automezzo

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D'...c) spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...d) spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato!

|<

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatu...e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D'...d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

realizzare

nottu

lavoro da
in orario

rno

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. Fornitura e
collocazione in opera di segnali stradali regolamentari di

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. Fornitura e
collocazione in opera di segnali stradali regolamentari di

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e po...a) tipo
H1 bordo laterale a doppia onda

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica

SFALCIO BANCHINE STRADALLI. Sfalcio erba sulle banchine
stradali eseguito con attrezzatura meccanica per una

SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con attrezzatura
meccanica dotata di braccio decespugliatore idraulico, sulle

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL.
Sfalcio erba sulle banchine stradali laterali in presenza di

BANCHINE SISTEMAZIONE. Sistemazione e
regolarizzazione di banchine stradali di qualsiasi larghezza,

POTATURA ARBUSTI. Potature di contenimento di arbusti o
cespugli, in formazione di superfici continue o di macchie

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DA VEGETAZIONE
ARBUSTIVA. Pulizia di pertinenze stradali ( banchine,

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA E/O
SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di qualsiasi

POTATURA ALBERI. Potatura di contenimento di piante di
alto fusto a chioma espansa site su banchina e/o scarpata

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A
SOLVENT...a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A
SOLVENT...b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A
SOLVENT...c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato



imac
Casella di testo
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