CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2018/2020

PROGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in gestione alla Provincia di Mantova per n. 2 anni.

	2018												2019												2020											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Fasi attuative																																				
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA																																				
PROGETTO DEFINITIVO																																				
PROGETTO ESECUTIVO																																				
GARA D'APPALTO																																				
STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI																																				
ESECUZIONE LAVORI																																				
ESECUZIONE COLLAUDO																																				

cronoprogramma della spesa	**ANNO 2018**	**ANNO 2019**	**ANNO 2020**
capitolo:	**CAP 15375 - 20380**	**CAP 15375 - 20380**	**CAP 15375 - 20380**
ESECUZIONE LAVORI (IVA COMPRESA)		**€ 99.775,00**	**€ 100.000,00**
ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO			
Spese tecniche interne (2%)			
Spese di gara	**€ 225,00**		
Imprevisti			
Modalità di erogazione del finanziamento	**ANNO 2018**	**ANNO 2019**	**ANNO 2020**
Capitolo:			
CONTRIBUTO STATO			
CONTRIBUTO REGIONE			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
ALTRO(specificare): mezzi propri di bilancio	**€ 225,00**	**€ 99.775,00**	**€ 100.000,00**