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Risanamento s.p. n° 19

Predisposizione e segnaletica di cantiere

Scarifica

Scavo sez. obbligata

Compattazione

Riempimento

Strato di base

Membrana

Monostrato in c.b.

Segnaletica orizzontale

S.p. 19 dal km 19+780 al km 20+880

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p. n° 20 dal km 0+000 al km 0.330

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

s.p. ex s.s. 413: rondò colonna e bracci 
verso Bagnolo san Vito

Fresatura

Membrana

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

s.p. ex s.s. 413: dal km 0+100 al km 1+250

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

s.p. ex s.s. 413: dal km 2.320 al km 2+730

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

Incrocio s.p.  9 - s.p. 10

Predisposizione e segnaletica di cantiere

Rimozioni e demolizioni
Costruzione marciapiedi e passaggio 
pedonale

Canalizzazioni per I.P. passaggio pedonale

Fresatura

Costruzione nuove isole spartitraffico

Segnaletica verticale

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale
Impianto elettrico illuminazione passaggio 
pedonale

Rifacimento pavimentazione  tratti s.p.  9 - 
s.p. 10

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

Giorni naturali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

s.p. 9 - Medole

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

S.p. ex s.s.s 413 - Borgovirgilio

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

s.p. 20 - Ponti sul Mincio 

Fresatura

Risagomatura

Bitumatura

Segnaletica orizzontale

LAVORI NOTTURNI

LAVORI NOTTURNI
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