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Area Lavori Pubblici e Trasporti

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione stradale

@ PROVINCIA DI MANTOVA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"
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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2018/2020

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

2018

2019

2020

Fasi attuative

Redazione del Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Approvazione del Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Redazione del Progetto Definitivo / Esecutivo

Approv azione del Progetto Definitivo / Esecutivo

Gara d'appalto

Stipula contratto e consegna dei lav ori

Esecuzione deilavori (Progetto principale)

Esecuzione deilavori (Progetto complementare)

Collaudo / C.R.E.

Cronoprogramma della spesa

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

Capitolo:

ESECUZIONE LAVORI

1.470.100,00

SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE 29.313,58 100.586,42
TOTALE 29.313,58 1.570.686,42

QUADRO ECONOMICO
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