


 



Cronoprogramma

Diagramma di Gantt

N.B. il cronoprogramma tiene già conto (attraverso una stima ragionata) dei periodi di festività/ferie ricorrenti nel periodo esaminato.

1 2 3 4 MESE

LAVORAZIONI:

Demolizioni, rimozioni, scavi

Opere edili strutturali in C.A. 

Opere edili al grezzo

Opere di impermeabilizzazione

Opere edili di finitura

Opere di pavimentazione e rivestimenti

Installazioni di elementi monumentali, 
modulari prefabbricati e di arredamento

Realizzazione impianto elettrico/illuminazione 
e idraulico

Opere varie, finiture, assistenze ripristini

Tempi di interuzione forzata dovuta ad attività 
cimiteriale

1 / 4 2 / 4

P   R   I   M   O       A   N   N   O

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 1 / 4  3 / 4  4 / 4

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI INTERNI AL CIMITERO DI GOITO

5 ° MESE

 4 / 4  4 / 4  1 / 4  2 / 4

6°

 2 / 4  3 / 4  1 / 4  2 / 4  3 / 4

° MESE ° MESE ° MESE

A M B I T O  2 (PRIMA FASE ATTUATIVA):

° MESE

 1 / 4  2 / 4  3 / 4  4 / 4
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