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ALLEGATO "A"

Comune di Mantova
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI
PRESSO "ISTITUTO MAGISTRALE ISABELLA D'ESTE": COMPLETAMENTO MESSA
IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI
CUP G62B17003880001
COMMITTENTE: Provincia di Mantova

CANTIERE: Via G. Rippa, Mantova (MN)

Mantova,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Piacentini Sandro)

IL COMMITTENTE
(Provincia di Mantova
R.U.P. Ligabue Anna)
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Nome attivita

Dur
ata

0506070809 107111213 141516[1718192021222324

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39
Realizzazione della viabilita del cantiere 39
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 29
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere 29
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 159
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche d 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Lievo lucernari 29
Rimozione di coperture in cemento amianto 169
Incapsulamento di coperture in cemento amianto 169
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 59
Montaggio di copertura in lamiera grecata 159
Posa di lucernario 39
Realizzazione di linea di vita 29
Realizzazione di opere di lattoneria 109
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 279
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 3049
Realizzazione di controsoffittature antisfondamento nei portici 10¢
Tinteggiatura di superfici esterne 259
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 129
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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