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Nome attività 
Dur 

31
 

ata 
    

0506070809 1011121314151617181920212223 24

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g Z1 

Z1 

 

 
 

 
 

Z1 

Z1 

Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 

 

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 2 g 

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere 2 g 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g 
  

  

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche d 2 g 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g 

Lievo lucernari 2 g 

Rimozione di coperture in cemento amianto 16 g 

Incapsulamento di coperture in cemento amianto 16 g 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 5 g 

Montaggio di copertura in lamiera grecata 15 g 

Posa di lucernario 3 g 

Realizzazione di linea di vita 2 g 

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 27 g 

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 30 g 

Realizzazione di controsoffittature antisfondamento nei portici 10 g 

Tinteggiatura di superfici esterne 25 g 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 12 g 

Smobilizzo del cantiere 2 g 

  

  

LEGENDA Zona: 
 

Z1 = ZONA UNICA 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



Pag. 3
 

        
25 262728293031010203040506 0708091011 1213 1415161718 19202122232425 2627 2801020304 05060708091011 1213 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 

Z1 

Z1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z1 

Z1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z1 

Z1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z1 

Z1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1

 

  

  
  

 

  

 

  

 

Z1 

Z1    

    

Z1    

    
 

 
  

 

 
 



Pag. 4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

        
14 151617181920212223242526272829303101020304 0506 0708 09 10 11 12 13 14 15 16 1718 192021222324 252627 2829 30 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1

 

   

   
  

 

Z1 

 
  

  
   Z

   

 

 



Pag. 5
 

         
01 020304050607080910111213141516171819202122232425 26 27 28293031 01 02 03 04050607080910 11121314151617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

 

     

     

       

      

 

 



Pag. 6
 

         

18 192021222324252627282930010203040506070809101112 13 14 15161718 19 20 21 22232425262728 29303101020304 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

 

 

 
  

  
    

    

 



Pag. 7
 

       
05 060708091011121314151617 181920212223242526272829 30 31 01 0203 04 05 06 07 0809101112 1314 15161718192021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Z1 

        

 

 
   

   

 
 


	Fogli e viste
	Modello


