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Fasi attuative

PROGETTO FATTIB ILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

GARA D'APPALTO

STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

cronoprogramma della spesa

capitolo: 

ESECUZIONE LAVORI (IVA COMPRESA)

ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche interne (2%)

Spese tecniche esterne

Contributi vari

Imprevisti

TOTALI

Modalità di erogazione del finanziamento

Capitolo antrata:

CONTRIBUTO STATO

CONTRIBUTO REGIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ALTRO(specificare)

  CAP 57182/10

414.472,83€                                                         

21.144,24€                                                           

ANNO 2019

7.535,88€                                                             

2019

ANNO 2019

ANNO 2020

500.000,00€                                                         

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2019/2021 

PROGETTO:

Adeguamento sismico della sede dell’istituto superiore G. Falcone di Asola sito in via Saccole Pignole 3 ad Asola (MN)

500.000,00€                                                         

56.622,05€                                                           

225,00€                                                                

2020

ANNO 2020

  CAP 57182/10


