CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2019/2021

PROGETTO:

Adeguamento sismico della sede dell’istituto superiore G. Falcone di Asola sito in via Saccole Pignole 3 ad Asola (MN)

2019

2020

GF MAMGTL AS OND

GF MAMGTL AS OND

Fasi attuative

PROGETTO FATTIB ILITA'

PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
GARA D'APPALTO

STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

cronoprogramma della spesa

ANNO 2019

ANNO 2020

capitolo:

CAP 57182/10

CAP 57182/10

ESECUZIONE LAVORI (IVA COMPRESA)

€ 414.472,83

ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche interne (2%)

7.535,88

Spese tecniche esterne

56.622,05

Contributi vari

225,00

Imprevisti

21.144,24

TOTALI

ol Tol Kol Kel e

500.000,00

Modalita di erogazione del finanziamento

ANNO 2019

ANNO 2020

Capitolo antrata:

CONTRIBUTO STATO

CONTRIBUTO REGIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 500.000,00

ALTRO(specificare)




