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pliimimlelvis|pliimImliclv]sip

09 set 19
Limimiclv]s|o

16 set 19
Limmielvislo

23 set 19 30 set 19 07 ott 19 ]
LimmlclvlsiplitImimiclv]sipitImimliclv]s|p

10

Lavorazioni esterne  0g

Allestimento 29
cantiere:montaggio
recinzione e posa
monoblocco di

cantiere

Demolizione della 79
scalainc.a. lato

ingresso fabbricato
principale

Scavo a sezione 8¢
obbligata plinti pilastri
Lati Nord, Sud, Est,

Ovest

Demolizione di 109
massetti intorno ai
pilastri lati Nord, Sud,

Est, Ovest

Posa piastre in 10¢
carpenteria metallica
completa di foratura e
posa con ancoranti
chimici lati Nord, Sud,
Est, Ovest

Demolizione 5¢g
murature in

prossimita dei pilastri

fino a 2 m di altezza

lati Nord, Sud, Est,

Ovest

Posa Fasce inacciaio 109
con malta epossidica

sui pilastri Lati Nord,

Sud, Est, Ovest

Demolizione intonaco 5 g
ammalorato e
smontaggio pluviali

Smontaggio finestree 1g
telai delle porte di
emergenza

lun 26/08/19 lun 26/08/19| & 26/08

lun 26/08/19 mar [ |
27/08/19

mer gio 05/09/19 [
28/08/19

mer ven 06/09/19 [
28/08/19

mar lun 16/09/19 [
03/09/19

mar lun 23/09/19
10/09/19

ven 13/09/19 gio 19/09/19

ven 20/09/19 gio 03/10/19

ven 04/10/19 gio 10/10/19

ven 11/10/19ven 11/10/19

Attivita

Progetto: Cronoprogramma ls | Divisione
Data: ven 24/05/19 Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto I 1
......................... Attivita inattiva
L 4 Cardine inattiva

1 Riepilogo inattiva I I

Attivita manuale
Solo-durata
Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio C

Solo-fine |

Attivita esterne

Cardine esterno <o

Scadenza L 4

Avanzamento

Avanzamento manuale
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14

15

16

17

18

19

20

21

Ripristino 44
marciapiede

perimetrale lati Nord,
Sud, Est, Ovest

Posa telai delle 29
finestre e delle porte

Montaggio ponteggi 69
perimetrale e sulla
copertura

dell'ingresso lati Nord,
Sud, Est, Ovest

Demolizione 8¢
murature in

prossimita dei pilastri
oltrei 2 mdi altezza e
posa fasce Lati Nord,

Sud, Est, Ovest

Allineamento 69
sommitale e ripristino
della muratura

esterna lati Nord, Sud,
Est,Ovest

Posa pannelli di 1l4¢
coibentazione a

parete Nord, Sud, Est,
Ovest

Posa intonaco 109
precolorato facciate

Nord, Sud ,Est, Ovest

Posa lattonerie, 6¢
pluviali e scossaline

lati Nord, Sud, Est,

Ovest

Smontaggio 6¢
ponteggio perimetrale

Opere in copertura
Montaggio rete di 29
protezione sotto i
lucernai

lun 14/10/19 gio 17/10/19

mer gio 17/10/19
16/10/19

mer mer
16/10/19  23/10/19

ven 18/10/19 mar
29/10/19

gio 24/10/19 gio 31/10/19

mer lun 18/11/19

30/10/19

ven 15/11/19 gio 28/11/19

ven 29/11/19ven 06/12/19

lun 09/12/19 lun 16/12/19

mer gio 17/10/19
16/10/19

Progetto: Cronoprogramma Is
Data: ven 24/05/19

Attivita
Divisione
Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto I

Attivita inattiva

L 4 Cardine inattiva

Riepilogo inattiva I

I Attivita manuale
Solo-durata
Riporto riepilogo manuale

| Riepilogo manuale

Solo inizio C

Solo-fine |

Attivita esterne

Cardine esterno <o

Scadenza L 4

Avanzamento

Avanzamento manuale
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22 Rimozione vecchio  3g ven 18/10/19 mar
pacchetto di 22/10/19
coibentazione
copertura ingresso e
copertura palestra
23 Posa fasce in acciaioe 10 ¢ mer mar
pannelli di 23/10/19 05/11/19
coibentazione
24 Posizionamento 29 mar mer
paletti linee vita 05/11/19 06/11/19
25 Smontaggio lucernai 2g mer 06/11/1¢gio 07/11/19
26 Posa 109 gio 07/11/19 mer
impermeabilizzazione 20/11/19
sulla copertura
27 Montaggio due nuovi 3¢ gio 21/11/19 lun 25/11/19
lucernai
28 Montaggio linee vitae 3 g mar gio 28/11/19
ganci 26/11/19
29 Lavorazioni interne
30 Demolizioni murature 2 g mar mer [ |
e porzioni di solai 27/08/19 28/08/19
31 Smontaggio 29 mer gio 29/08/19 [ |
controsoffitto 28/08/19
ingresso e spogliatoi
32 Demolizione intonaci 2 g ven 30/08/19 lun 02/09/19 [ |
33 Posa piastre in 12¢g mar mer [ |
carpenteria metallica 03/09/19 18/09/19
collegamento travi e
tegoli e posa fasce
34 Ripristino solai, 49 gio 19/09/19 mar [ |
intonaci e murature 24/09/19
35 Demolizioni 79 mer gio 03/10/19 [ |
pavimentazione e 25/09/19
massetti di sottofondo
36 Posa nuovo massetto 10 g ven 04/10/19 gio 17/10/19 [
e sotttofondo della
pavimentazione
37 Posa pavimento in 99 ven 18/10/19 mer
legno e battiscopa 30/10/19
Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale Solo inizio C Scadenza ¥
Progetto: Cronoprogramma Is Divisione oo Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine i Avanzamento
Data: ven 24/05/19 Cardine 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno o
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38 Ripristino 49 mar ven 11/10/19 [ |
controsoffitti 08/10/19
spogliatoi ed ingresso
39 Posa segnaletica 29 mer gio 31/10/19
orizzontale 30/10/19
40 Posa arredi ed 8¢ lun 04/11/19 mer
impianti giochi in 13/11/19
palestra
41 Montaggio finestree 5g mar lun 11/11/19
porte di emergenza 05/11/19
42 Opere di finitura
conclusive
43 Spolvero al quarzo sui 4 g mar ven 20/12/19
marciapiedi 17/12/19
perimetrali
44 Smantellamento 1g lun 23/12/19 lun 23/12/19
cantiere e rimozione
recinzioni e
monoblocco
Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale | I Soloinizio L Scadenza ¥
Progetto: Cronoprogramma Is Divisione o Attivita inattiva Solo-durata | B Solo-fine 1 Avanzamento
Data: ven 24/05/19 Cardine 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno o
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Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale I I Soloinizio C Scadenza ¥
Progetto: Cronoprogramma Is Divisione oo Attivitd inattiva Solo-durata | B Solo-fine | Avanzamento
Data: ven 24/05/19 Cardine 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno o
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I 1

I

I
I—
I
Attivita [ Riepilogo progetto 1 Attivita manuale Il soloinizio Scadenza ¥
Progetto: Cronoprogram ma IS Divisione EEERERRR AR RN R EET] Attivita inattiva Solo-durata _ Solo-fine Avanzamento
Data: ven 24/05/19 Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva ! | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno
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21 ott 19

28 ott 19

04 nov 19

11 nov 19

18 nov 19

25 nov 19

02 dic 19

09 dic 19
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Progetto: Cronoprogramma Is
Data: ven 24/05/19

Attivita
Divisione
Cardine

Riepilogo

*
ﬁ

Riepilogo progetto
Attivita inattiva
Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attivita manuale
Solo-durata
Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio C

Solo-fine |

Attivita esterne

Cardine esterno <o

Scadenza
Avanzamento

Avanzamento manuale
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Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale I I Soloinizio C Scadenza ¥
Progetto: Cronoprogramma Is Divisione oo Attivitd inattiva Solo-durata | B Solo-fine | Avanzamento
Data: ven 24/05/19 Cardine 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno o
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