CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA

PROGETTO	RESPONSABILE PROCEDURA	IMPORTO Euro
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI: INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	Ing. Barbara Bresciani	€ 695.645,87

	2019												2020											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Fasi attuative																								
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA																								
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO																								
GARA D'APPALTO																								
STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI																								
ESECUZIONE LAVORI E C.R.E.																								

cronoprogramma della spesa	**ANNO 2019**	**ANNO 2020**
capitolo: 67167/32		
ESECUZIONE LAVORI	€ **639.760,64**	
SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	€ **55.885,23**	
	€ **695.645,87**	