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Provincia di Mantova - Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali: installazione barriere di sicurezza
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Fine lavor

ID_| WBS [Nome affivita Durata Mese -1 | Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
! 1| Barriere Stradali - Mantova 90 Barrlere Stradali - Mantova
g E— v
2 11 Inizio Lavori 0g |
Inizio Lavori (@)
3 12 PROGETTO PRINCIPALE %09
PROGETTO PRINCIPALE ,
7| 121 Intervento 1- S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 269
al km 1974900 (Roverbella) ervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 al km 1974900 (Roverbella)
5 (1211 ‘Allesfimento cantiere 29
2 Allestimento cantiere
5 1212 Rimozione barriera esistente 109
10 Rimozione barriera esistente
7 1213 Installazione nuova barriera 239
2o =2 nuova ariera
8 1214 Rimozione cantiere 29
29 imozione cantiere
9 | 122 Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana” dal km 19+800 al km 59
20+000 (Casaloldo) Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 194800 al km 20+000 (Casaloldo)
10 1221 Allestimento cantiere 1g # |
1 Allestimento cantiere
il ‘
11 Installazione nuova barriera 59
5 stallazione nuova barriera
12 [1223 Rimozione cantiere g
1g imozione cantiere
3| 123 3-SP.21 irolo - Volta dal 13g
km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo) Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana” dal km 5+410 al km 6+650 i 2
T2 (1231 ‘Allestimento cantiere 19
1 Allestimento cantiere
15 [1232 Rimozione barriera esistente 39
3 Rimozione barriera esistente|
16 Installazione nuova barriera 12g
2 o N 252107 nuova brrira
7 [12.34 Rimozione cantiere 19
19 imozione cantiere
8 | 124 Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese” dal km 7+230 al km 59
7+450 (Borgofranco sul Po) Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese” dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)
19 (1241 ‘Allestimento cantiere g
1g llestimento cantiere
20 [1.242 Installazione nuova barriera 4g
4 stallazione nuova barriera
27 [1.243 Rimozione cantiere 19
19 imozione cantiere
22 | 125 Intervento 5 - S.P. ex S.5. 496 "Virgiliana” dal km 33+000 8g
al km 334450 (Sermide e Felonica) Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica)
23 [1.251 ‘Allestimento cantiere g
1g llestimento cantiere
24 Installazione nuova barriera 79
7 stallazione nuova barriera
25 [1.253 Rimozione cantiere 1g |
1g mozione cantiere
26 | 1.26 Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - ag
Moglia" dal km 9+500 al km 10+400 Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia" dal km 9+500 al km 10+400
27 [1.26.1 ‘Allestimento cantiere g
1 Allestimento cantiere
| ‘
28 [1.262 Rimozione barriera esistente 29 |
2 Rimozione barriera esistente
| !
29 |1.2.6.3 Installazione nuova barriera 39 [
t2-o) I -'pta!lazione nuova barriera
30 [1.2.6.4 Rimozione cantiere 1g |
1g imozione cantiere
31 | 127 Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle” dal 6g
km 5+500 al km 6+170 (Felonica) Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle” dal km 5+500 al km 6+170 (Felonica —
32 [1271 ‘Allestimento cantiere 1g
1g mllasllmenl cantiere
3 [1272 Installazione nuova barriera 59
5 stallazione nuova barriera
34 (1273 Rimozione cantiere 1g
1g imozione cantiere
35 | 128 Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana” dal km 5g
5+530 al km 6+100 (Mantova) Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km 5+530 al km 6+100 (Mantovaj
36 [1.28.1 ‘Allestimento cantiere 1g
1gJJi] Allestimento cantiere
37 Rimozione barriera esistente 29
2 gpjiilll Rimozione barriera esistente
38 [1.283 Installazione nuova barriera 49
A-g)_—lrls(allazicne nuova barriera
39 [1.284 Rimozione cantiere g
1g imozione cantiere
0 | 129 PROGETTO COMPLEMENTARE 18g
PROGETTO COMPLEMENTARE P , 4
(1291 Intervento 9 - S.P. ex S.5. 249 "Gardesana Orientale” 6g
dal km 24750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte) Intervento 9 - S.P. ex S.S. 249 "Gardesana Orientale” dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte _—‘
72 2941 ‘Allestimento cantiere 1g
19 llestimentg cantiere
73 2912 Installazione nuova barriera 59
5 stallazione nuova barriera
2 2913 Rimozione cantiere g
1g imozione cantiere
75 Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta 59
M.na" dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta M.na" dal km 0+500 al km 04700 (Acquanegra sul Chiese
Chisea)
76 [29.21 Allestimento cantiere 1g
1 ;_- Allestimento cantiere
a7 2922 Rimozione barriera esistente 29
2 il Rimozione barriera esistente
78 [2923 Installazione nuova barriera 49
L4-o» S rtaltazione nuova bartiera
79 [2924 Rimozione cantiere 1g
19 imozione cantiere
50 Intervento 11 - S.P. 17 "Postumia” dal km 19+500 al ag
km 204175 (Goito) Intervento 11 - S.P. 17 "Postumia” dal km 19+500 al km 20+175 (Goito)
51 2931 ‘Allestimento cantiere g
1 ;_- Allestimento cantiere
52 2932 Rimozione barriera esistente 29
2 Rimozione barriera esistente
| ‘
53 [29.3.3 Installazione nuova barriera 39 |
Mstallaziene nuova barriera
54 (2934 Rimozione cantiere 1g
1g imozione cantiere
55 [1.2.9.4 Intervento 12 - S.P. 61 "Gazzuolo - Rivarolo - San 3g
Giovanni in Croce™ al km 6+680 (Rivarolo Mantovano) Intervento 12 - S.P. 61 "Gazzuolo - Rivarolo - San Giovanni in Croce" al km 6+680 (Rivarolo Mantovano)
56 [29.4.1 ‘Allestimento cantiere g
1 Allestimento cantiere
¢+ :
57 [29.42 Rimozione barriera esistente 1g |
1 mozione barriera esistente
58 Installazione nuova barriera 29
2 stallazione nuova barriera
59 [29.4.4 Rimozione cantiere g
1g imozione cantiere
60 2| Fine lavori 0g Jw
X4
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