


ID WBS Nome attività Durata
1 1 Barriere Stradali - Mantova 90 g

2 1.1 Inizio Lavori 0 g

3 1.2 PROGETTO PRINCIPALE 90 g

4 1.2.1 Intervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700
al km 197+900 (Roverbella)

26 g

5 1.2.1.1 Allestimento cantiere 2 g

6 1.2.1.2 Rimozione barriera esistente 10 g

7 1.2.1.3 Installazione nuova barriera 23 g

8 1.2.1.4 Rimozione cantiere 2 g

9 1.2.2 Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 19+800 al km
20+000 (Casaloldo)

5 g

10 1.2.2.1 Allestimento cantiere 1 g

11 1.2.2.2 Installazione nuova barriera 5 g

12 1.2.2.3 Rimozione cantiere 1 g

13 1.2.3 Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana" dal
km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)

13 g

14 1.2.3.1 Allestimento cantiere 1 g

15 1.2.3.2 Rimozione barriera esistente 3 g

16 1.2.3.3 Installazione nuova barriera 12 g

17 1.2.3.4 Rimozione cantiere 1 g

18 1.2.4 Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese" dal km 7+230 al km
7+450 (Borgofranco sul Po)

5 g

19 1.2.4.1 Allestimento cantiere 1 g

20 1.2.4.2 Installazione nuova barriera 4 g

21 1.2.4.3 Rimozione cantiere 1 g

22 1.2.5 Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000
al km 33+450 (Sermide e Felonica)

8 g

23 1.2.5.1 Allestimento cantiere 1 g

24 1.2.5.2 Installazione nuova barriera 7 g

25 1.2.5.3 Rimozione cantiere 1 g

26 1.2.6 Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga -
Moglia" dal km 9+500 al km 10+400

4 g

27 1.2.6.1 Allestimento cantiere 1 g

28 1.2.6.2 Rimozione barriera esistente 2 g

29 1.2.6.3 Installazione nuova barriera 3 g

30 1.2.6.4 Rimozione cantiere 1 g

31 1.2.7 Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle" dal
km 5+500 al km 6+170 (Felonica)

6 g

32 1.2.7.1 Allestimento cantiere 1 g

33 1.2.7.2 Installazione nuova barriera 5 g

34 1.2.7.3 Rimozione cantiere 1 g

35 1.2.8 Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km
5+530 al km 6+100 (Mantova)

5 g

36 1.2.8.1 Allestimento cantiere 1 g

37 1.2.8.2 Rimozione barriera esistente 2 g

38 1.2.8.3 Installazione nuova barriera 4 g

39 1.2.8.4 Rimozione cantiere 1 g

40 1.2.9 PROGETTO COMPLEMENTARE 18 g

41 1.2.9.1 Intervento 9 - S.P. ex S.S. 249 "Gardesana Orientale"
dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte)

6 g

42 1.2.9.1.1 Allestimento cantiere 1 g

43 1.2.9.1.2 Installazione nuova barriera 5 g

44 1.2.9.1.3 Rimozione cantiere 1 g

45 1.2.9.2 Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta
M.na" dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul
Chiese)

5 g

46 1.2.9.2.1 Allestimento cantiere 1 g

47 1.2.9.2.2 Rimozione barriera esistente 2 g

48 1.2.9.2.3 Installazione nuova barriera 4 g

49 1.2.9.2.4 Rimozione cantiere 1 g

50 1.2.9.3 Intervento 11 - S.P. 17 "Postumia" dal km 19+500 al
km 20+175 (Goito)

4 g

51 1.2.9.3.1 Allestimento cantiere 1 g

52 1.2.9.3.2 Rimozione barriera esistente 2 g

53 1.2.9.3.3 Installazione nuova barriera 3 g

54 1.2.9.3.4 Rimozione cantiere 1 g

55 1.2.9.4 Intervento 12 - S.P. 61 "Gazzuolo - Rivarolo - San
Giovanni in Croce" al km 6+680 (Rivarolo Mantovano)

3 g

56 1.2.9.4.1 Allestimento cantiere 1 g

57 1.2.9.4.2 Rimozione barriera esistente 1 g

58 1.2.9.4.3 Installazione nuova barriera 2 g

59 1.2.9.4.4 Rimozione cantiere 1 g

60 2 Fine lavori 0 g

90 g
Barriere Stradali - Mantova

Inizio Lavori

PROGETTO PRINCIPALE

Intervento 1 - S.P. ex S.S. 62 "Della Cisa" dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella)

2 g Allestimento cantiere

10 g Rimozione barriera esistente

23 g Installazione nuova barriera

2 g Rimozione cantiere

Intervento 2 - S.P. 1 "Asolana" dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo)

1 g Allestimento cantiere

5 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta Mantovana" dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)

1 g Allestimento cantiere

3 g Rimozione barriera esistente

12 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 4 - S.P. 34 "Ferrarese" dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)

1 g Allestimento cantiere

4 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 5 - S.P. ex S.S. 496 "Virgiliana" dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica) 

1 g Allestimento cantiere

7 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 6 - S.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia" dal km 9+500 al km 10+400 

1 g Allestimento cantiere

2 g Rimozione barriera esistente

3 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 7 - S.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle" dal km 5+500 al km 6+170 (Felonica)

1 g Allestimento cantiere

5 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 8 - S.P. ex S.S. 482 "Alto Polesana" dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova)

1 g Allestimento cantiere

2 g Rimozione barriera esistente

4 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

PROGETTO COMPLEMENTARE

Intervento 9 - S.P. ex S.S. 249 "Gardesana Orientale" dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte) 

1 g Allestimento cantiere

5 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta M.na" dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Chiese)

1 g Allestimento cantiere

2 g Rimozione barriera esistente

4 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 11 - S.P. 17 "Postumia" dal km 19+500 al km 20+175 (Goito)

1 g Allestimento cantiere

2 g Rimozione barriera esistente

3 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Intervento 12 - S.P. 61 "Gazzuolo - Rivarolo - San Giovanni in Croce" al km 6+680 (Rivarolo Mantovano)

1 g Allestimento cantiere

1 g Rimozione barriera esistente

2 g Installazione nuova barriera

1 g Rimozione cantiere

Fine lavori

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
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