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composizione del piano

Ai sensi dell'art. 100 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Il Piano di Sicurezza e Coordinamento & composto come nel seguito.

Piano di sicurezza e Coordinamento
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Avvertenze

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento é parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in oggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto formulato dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note e tavole esplicative di progetto, in relazione
a quanto previsto all’articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare modo all’accettazione e la
gestione da parte dei singoli datori di lavoro del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in nessun caso puo sostituire
la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve avere all’interno delle presenti procedure del piano.

Ogni singola impresa ha I'obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi di
quanto definito dall’art. 89 comma 1, lettera h) e ai contenuti minimi riportati nel punto 3 dell’allegato XV del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione alle specifiche lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e
Coordinamento.

ABBREVIAZIONI

API - ADDETTO PREVENZIONE INCENDI

CSE - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
CSP - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DECRETO - DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 e s.m.i

DL - DIRETTORE DEI LAVORI (per conto del committente)

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DTC - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E/O ESECUTRICE
FSC - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

MC - MEDICO COMPETENTE

POS - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RDL - RESPONSABILE DEI LAVORI

PRE - PREPOSTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E/O ESECUTRICE

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
CPT — COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
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premessa

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per
eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti
esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle Imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli
obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le Imprese esecutrici integreranno il PSC,
come previsto dalle norme, con il proprio POS.

Le indicazioni riportate nel presente PSC non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in
capo ai soggetti esecutori; rimane infatti piena responsabilita delle Imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza; a tale scopo, tra l'altro, le Imprese esecutrici
integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Le prescrizioni contenute nel PSC non devono essere interpretate come limitative delle scelte autonome e della liberta organizzativa
e costruttiva dell'appaltatore e la loro osservanza non solleva I'appaltatore dalla responsabilita di utilizzare apparecchiature e mezzi
adatti al servizio richiesto e conformi alle norme e leggi vigenti al momento in cui si effettuano le lavorazioni. Allo scopo, prima
dell'inizio di nuovi lavori, cosi come previsto dall'art. 100 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, I'Ilmpresa puo presentare al CSE
proposte di modificazioni o integrazioni al PSC, sia per attrezzature, macchinari, tempistiche, condizioni ambientali, sia per
quant’altro ancora eventualmente non previsto nel piano stesso consegnatole dal Committente, sia per adeguare i contenuti del PSC
alle tecnologie proprie di Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori sulla base della propria esperienza, senza che cid possa giustificare modifiche o adeguamenti nei prezzi pattuiti.

Tutte le schede tecniche che abbiano implicazioni sulla salute e sicurezza del personale durante le lavorazioni dovranno essere
presentate al CSE per ottenerne I'approvazione, insieme al POS.

Il datore di lavoro dellimpresa affidataria ed esecutrice & tenuto a trasmettere prima dell'inizio dei lavori il POS al CSE che ai sensi
dellart. 92 comma 1 lettera b) del Decreto ne verifichera l'idoneita assicurandone la coerenza con il PSC.

Pertanto, il presente PSC sara aggiornato, modificato o integrato in fase esecutiva dal CSE anche su proposta dalle Imprese
esecutrici dei lavori, al fine del miglioramento della sicurezza, per eventuali modifiche tecniche dell'opera in costruzione (es.: varianti
di progetto), in caso di nuovi rischi o lavorazioni non previste al momento della redazione del presente documento.

CONTENUTI

Il presente PSC, i cui criteri e modalita di redazione sono piu avanti riportati, viene realizzato in conformita alle disposizioni contenute
nell'art. 100 e nell'allegato XV del citato DECRETO.

Pertanto il PSC & destinato a fornire a chiunque (impresa affidataria, esecutrici e lavoratori autonomi) venga chiamato ad operare
all'interno dei cantieri della committenza per i lavori sopra indicati, tramite contratto d'appalto, o di prestazione di lavoro autonomo od
altro contratto finalizzato alla fornitura di beni o servizi, i chiarimenti, le conoscenze ed i dati necessari al fine di poter:
e programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione, sia generali che specifiche, di propria
competenza e responsabilita sulla base del sito in cui opera;

e cooperare con la committenza e le altre imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, eventualmente impiegati all'interno
dello stesso cantiere, per attuare le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro;

e contribuire al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione in caso di interferenze fra i propri lavori e
quelli delle altre imprese eventualmente presenti;

e provvedere alla necessaria e conseguente opera di informazione e formazione dei propri dipendenti sui rischi e sulle
misure generali e specifiche di tutela.

Nel rispetto delle condizioni di autonomia e responsabilita proprie dei contraenti, questo documento non intende esaurire gli
obblighi e le responsabilita in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti a carico dell'impresa o lavoratore autonomo,
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chiamati ad operare per I'esecuzione dei lavori indicati.

L'impresa affidataria e tutti coloro che vengono ad operare all'interno del cantiere sono, quindi, comunque tenuti al piu rigoroso
rispetto delle normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro. Qualora, a giudizio delle imprese o lavoratori autonomi
contraenti, tecnologie piu sicure e criteri di buona tecnica piu aggiornati fossero, a giudizio dei contraenti, applicabili in sostituzione
od a integrazione di quelli previsti nel presente documento, I'impresa subappaltatrice o il lavoratore autonomo & tenuto a notificare
formalmente e tempestivamente tali eventuali situazioni al Committente che provvedera, ad aggiornare od integrare il PSC.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano qui di seguito i riferimenti normativi contenuti nel presente documento:

Sicurezza e igiene del lavoro

e DECRETO INTERMINISTERIALE 09 SETTEMBRE 2014, “Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di
sicurezza sostitutivo (PSS)”;

e LEGGE n. 125 del 30 OTTOBRE 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni”.

e DECRETO INTERMINISTERIALE del 04 MARZO 2013 - “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.Igs. n. 81/2008".

e UNIEN ISO 7010 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.

e LEGGE 1 OTTOBRE 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

e DPR. n177 del 14 SETTEMBRE 2011 - “Regolamento qualificante imprese e lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81”.

e DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

e DECRETO MINISTERIALE 15 LUGLIO 2003, n.388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.

o DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

o DECRETO MINISTERIALE del 10 LUGLIO 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

o DECRETO MINISTERIALE 8 SETTEMBRE 1999 - Modificazione al decreto 10 marzo 1998 recante: "Criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

o DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro.

e DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1992, N. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale.

e CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 20 GENNAIO 1982 N.13 - Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi
anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre
automontanti.

o CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 15/80 - Istruzioni tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni in conglomerato cementizio armato eseguite con limpiego di casseforme a tunnel e mensole
metalliche in disarmo (e sistemi similari).

e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del
lavoro (art. 64 - Ispezioni).
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Lavori Pubblici e Generale

o DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50

o DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici

e DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 convertito in LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98 - Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia

e DECERETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 207 del 5 ottobre 2010: Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore

o LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia.

Normativa Specialistica

e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

o DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

e DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 1997, n. 389 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

e DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Strade
e DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 22 GENNAIO 2019, “Individuazione delle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinate alle attivita lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”.
e DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2001, n. 6792 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade”.
e DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, n.285 e s.m.i., “Nuovo Codice della Strada”.
e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, n. 495 del, “Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada”.
DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto Siintende il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, in vigore dal 15/05/2008 e s.m.i. introdotte successivamente.

Piano di sicurezza e di . E il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dallart. 100

coordinamento (PSC)

comma 1, e Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Piano operativo di sicurezza
(POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro delllmpresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC (ai
sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.). La redazione del POS & obbligatoria per tutte le
Imprese esecutrici (ai sensi dell'art. 96 del Decreto). | contenuti minimi sono quelli stabiliti dall'allegato XV.

Dispositivi di
individuali (DPI)

protezione

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
SCOpO.

Idoneita tecnico professionale

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico-professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino
anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:
. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;
. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
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- documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente
decreto legislativo.

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;

. specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo;

. documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dellimpresa affidataria verifica lidoneita tecnico-professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.

[cfr. Allegato XVII del Decreto]

Misure generali di tutela

1. | datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

= |ascelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;

. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

= ['adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

. le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

[cfr. art. 95 del Decreto].

Uomini - giorno

Entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera.

Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza.

Pericolo Proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio Probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro combinazione

Formazione Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Informazione Complesso delle attivita dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in

ambiente di lavoro.

Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita di svolgimento dell'attivita lavorativa.
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Natura dell’opera

CUP G17H19000220003

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI:
INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA

Indirizzo del cantiere Intervento 1: S.P. ex S.S. 62 “Della Cisa” dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella)

Intervento 2: S.P. 1 “Asolana” dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo)

Intervento 4: S.P. 34 “Ferrarese” dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)

Intervento 8: S.P. ex S.S. 482 “Alto Polesana” dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova)

Intervento 11: S.P. 17 “Postumia” dal km 20+175 al km 20+320 (Goito)

Intervento 3: S.P. 21 “Marmirolo — Volta Mantovana” dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)
Intervento 5: S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana” dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica)
Intervento 6: S.P. 50 “Ponte Borgoforte — Gonzaga - Moglia” dal km 10+400 al km 10+600 (Gonzaga)
Intervento 7: S.P. 35 “Sermide - Felonica - Quatrelle” dal km 6+170 al km 6+500 (Felonica)

Intervento 9: S.P. ex S.S. 249 “Gardesana Orientale” dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte)
Intervento 10: S.P. 7 “Calvatone — Acquanegra — Volta M.na” dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Chiese)

Intervento 12: S.P. 61 “Gazzuolo — Rivarolo — San Giovanni in Croce” al km 6+680 (Rivarolo Mantovano).

Durata di contratto dei lavori |

90 giorni n.c.

PROGETTO PRINCIPALE
Importo dei lavori €502.141,57
costi per la sicurezza €22.252,40
Importo complessivo dei lavori €524.393,97
PROGETTO COMPLEMENTARE
Importo dei lavori €71.394,19
costi per la sicurezza €7.747,60
Importo complessivo dei lavori €79.141,79

Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

Gli interventi si sviluppano sulla viabilita esistente in esercizio nella Provincia di Mantova. Sia in ambito urbano, locale che rurale.

Descrizione sintetica dell’opera

I progetto in argomento riguarda la sistemazione delle barriere materiali di sicurezza delle strade provinciali della Provincia di Mantova. In particolare la sostituzione

di tratti di barriere esistenti che risultano deformate e la realizzazione di nuove tratte nelle seguenti strade:
PROGETTO PRINCIPALE

Intervento 1: S.P. ex S.S. 62 “Della Cisa” dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella)

Intervento 2: S.P. 1 “Asolana” dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo)

Intervento 3: S.P. 21 “Marmirolo — Volta Mantovana” dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)
Intervento 4: S.P. 34 “Ferrarese” dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)

Intervento 5: S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana” dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica)
Intervento 6: S.P. 50 “Ponte Borgoforte — Gonzaga - Moglia” dal km 10+400 al km 10+600 (Gonzaga)
Intervento 7: S.P. 35 “Sermide — Felonica - Quatrelle” dal km 6+170 al km 6+500 (Felonica)
Intervento 8: S.P. ex S.S. 482 “Alto Polesana” dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova)

PROGETTO COMPLEMENTARE:

Intervento 9: S.P. ex S.S. 249 “Gardesana Orientale” dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte)
Intervento 10: S.P. 7 “Calvatone — Acquanegra — Volta M.na” dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Chiese)
Intervento 11: S.P. 17 “Postumia” dal km 20+175 al km 20+320 (Goito)

Intervento 12: S.P. 61 “Gazzuolo — Rivarolo — San Giovanni in Croce” al km 6+680 (Rivarolo Mantovano).
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B INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

B.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente

Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e trasporti
Servizio Gestione e manutenzione strade provinciali

Indirizzo via Principe Amedeo, 30
46100 - Mantova

C.F.eP.LVA.

Tel.

Mail:

Responsabile dei lavori
Responsabile del Procedimento

Ing. Barbara Bresciani

Indirizzo

clo Provincia di Mantova

Area Lavori Pubblici e trasporti

Servizio Gestione e manutenzione strade provinciali
via Principe Amedeo, 30

46100 - Mantova

CF.ePIVA

Codice Fiscale 80001070202
Partita Iva 00314000209

Tel.

0376 204561
3295396991

Mail:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

|~/ STUDIO INGEGNERIA
NAPIVETTA s,

UMD ok Dott. Ing. Fausto Pivetta

Indirizzo Viale dell'Industria 38, 37135 Verona
C.F. PVT FST 5124 L 781J
Tel. +39 045 58 22 11
+39 335 52 15 965
Mail: studio@ingegneriapivetta.it

studioingegneriapivetta@legalmail.it

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSE)

|7~/ STUDIO INGEGNERIA
\PIVETTA s.rl.

K el - b Dott. Ing. Fausto Pivetta

Indirizzo Viale dell'Industria 38, 37135 Verona
C.F. PVT FST 51L.24 L 781J
Tel. +39 045 58 22 11
+39 335 52 15 965
Mail: studio@ingegneriapivetta.it
studioingegneriapivetta@legalmail.it
B.2 INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Impresa affidataria

ragione sociale della ditta

indirizzo

prestazione fornita

Nominativo datore di lavoro

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti dell’ impresa, con le specifiche
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mansioni, incaricati per 'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del Decreto.

RSPP

Capocantiere

RLS

Impresa esecutrice

ragione sociale della ditta

indirizzo

prestazione fornita

Nominativo datore di lavoro

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti dell' impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per 'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 Decreto.

RSPP

Capocantiere

RLS

B.3 ORGANIGRAMMA DI CANTIERE Al FINI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE
Provincia di Mantova

RUP - RDL
Ing. Barbara Bresciani

CSE
Ing. Fausto Pivetta

IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA IMPRESA IMPRESA
SUBAPPALTATRICE SUBAPPALTATRICE SUBAPPALTATRICE

LAVORATORE AUTONOMO

Alla data di redazione del presente documento non sono note le imprese affidataria ed esecutrice dell'opera nonché dei lavoratori

autonomi.

Il CSE dovra indicare, prima dell'inizio dei singoli lavori, i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi ai sensi del punto 2.1.2. lettera b) dell’Allegato XV del DECRETO, percio aggiornera il PSC
con le modalita definite dal DECRETO e al capitolo “G — LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL

COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE” del presente PSC.

DEFINIZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Committente

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente € il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
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relativo alla gestione dell'appalto [cfr. art. 89 del Decreto].
Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori:[cfr. art. 90 del Decreto]

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel
campo di applicazione del D. Lgs n. 50/2016, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile unico
del procedimento. [cfr. art. 89 e 90 del Decreto]

Direttore dei lavori (per conto del
committente) (DL)

II' D.L. incaricato dal Committente si confronta con il D.T.C. nominato dallappaltatore negli stessi termini in cui il
committente in persona si pone di fronte allappaltatore.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attivitd generiche di sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite
ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto perd senza giungere al punto di determinare modifiche al progetto o al
contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto.

Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione (CSP)

Persona fisica incaricata dal Committente o dal RDL dellattuazione di quanto previsto dall'art. 91 ed in possesso dei
requisiti di cui allart. 98 del Decreto. [cfr. art. 89 del Decreto]

Obblighi del CSP: [cfr. art. 91del Decreto]

Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (CSE)

Persona fisica, diversa dal datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, incaricata dal Committente o dal RDL dell'attuazione di
quanto previsto dall'art. 92 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto.

[cfr. art. 89 del Decreto]
Obblighi del CSE: [cfr. art. 92 del Decreto]

Personale preposto alla vigilanza

II CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nellesecuzione dellopera appaltata, pud avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese
che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, I'impresa affidataria & I'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto
del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di
pluralita di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
[cfr. art. 89 del Decreto]

Subappaltatore

L'Impresa esecutrice /o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un
rapporto contrattuale con una Impresa affidataria.

Si intende per subappaltatore anche I'lmpresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale
con chi sia a sua volta subappaltatore.

Si intendono per subappaltatori anche le Imprese esecutrici o i lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo intervengono in
cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa.

Si precisa che ai fini del presente PSC sono subappaltatori anche le Imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi non
segnalate al committente in quanto impegnate in lavori per importi inferiori al 2% dellimporto contrattuale.

Lavoratore autonomo

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

[cfr. art. 89 e art. 94 del Decreto].

Fornitore

Qualsiasi persona che entri in cantiere senza svolgere lavorazioni o parti di lavorazione.

Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita dell'organizzazione stessa o
dell'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione
e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta I'attivita, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con I'organo
di vertice medesimo.

Obblighi del Datore di lavoro dellimpresa affidataria: [cfr. art. 97del Decreto]
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti: [cfr. art. 96 del Decreto]

Direttore tecnico di cantiere

(DTC)

Tale figura professionale € definita come quel organo tecnico che esegue la direzione tecnica dei lavori in nome e per conto
dell'appaltatore, che porta ad esecuzione le opere mediante la propria organizzazione d'lmpresa, in chiave di sufficiente
autonomia economica, tecnica, organizzativa ed operativa.

La direzione tecnica dei lavori per conto dell’'appaltatore comporta necessariamente:

organizzazione e la gestione generale del cantiere

scelta preordinata dei mezzi tecnici, organizzativi e professionali

programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal committente)
loro concreta esecuzione in vista dell'obiettivo contrattuale

gestione complessiva delle risorse e dellandamento dei lavori

magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze

coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle pianificazioni di sicurezza
coordinamento con le misure di sicurezza previste dal committente e cooperazione con gli altri direttori tecnici
eventualmente operanti in cantiere

. obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza

Da queste attribuzioni generali derivano compiti pit specifici ed operativi, sia in fase di avvio della commessa, che durante
la gestione, inerenti alla prevenzione.
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A. In fase di avvio della commessa:
. esamina il contratto/capitolato d’appalto e organizza le misure di sicurezza in base alle informazioni ricevute dal
committente
. accerta che i macchinari e le attrezzature da impiegare per I'esecuzione dei lavori, siano rispondenti alle norme
di sicurezza

. elabora e definisce le misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi lavorative

. accerta che i luoghi di cantiere ed i posti di lavoro siano conformi alle prescrizioni minime di sicurezza ed igiene
previste dalle normative vigenti

. predispone un piano d'informazione dettagliato sui rischi specifici e sulle modalitd operative appropriate da
comunicare alle proprie maestranze in appositi incontri formativi

. valuta con il CSE (con eventuale ispezione dei luoghi) la natura dei rischi ambientali ed individua e predispone
le misure tecniche/organizzative necessarie

B. Durante la gestione della commessa:

. applica le misure di sicurezza programmate

. assicura che tutto il personale da lui dipendente applichi concretamente le misure di sicurezza previste

. controlla che tutte le persone dipendenti siano informate e formate sugli specifici effetti di rischio ambientale e
professionale

. coordina le attivita di lavoro evitando interferenze

. sviluppa la propria azione di magistero tecnico, con ordini di servizio, istruzioni, procedure, manuali operativi,
riunioni periodiche ed occasionali

. dispone ed esige I'esecuzione di indagini approfondite su ogni incidente o disfunzione che abbia connotati
intrinseci di pericolosita ai fini della sicurezza, dell'igiene e del rispetto del’ambiente

. tiene periodici incontri con gli altri imprenditori eventualmente presenti nell'area di lavoro nonché con i capi
cantiere e gli assistenti dipendenti, finalizzando i primi allarmonizzazione e al miglioramento del coordinamento
operativo della sicurezza e i secondi alla verifica dell'attuazione dei Piani di sicurezza e delle altre attivita
inerenti la protezione ambientale

. attua ed esige che tutte le funzioni di cantiere sviluppino la loro attivita in modo integrato con gli obiettivi di
sicurezza.

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.

Svolge le funzioni di cui agli art. 236 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i, fermo restando I'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6
del suddetto Decreto.

Capo cantiere

In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli stabilimenti industriali con dipendenza
gerarchica funzionale dal direttore di stabilimento.

L’ambito di competenza & quella inerente all'adattamento del piano esecutivo alla realta operativa del Cantiere.

In sintesi egli, pur avendo limitata autonomia decisionale, giacché strettamente dipendente dal D.T.C., & responsabile
dell'organizzazione e della conduzione del cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita
primaria dell'appaltatore e del Direttore Lavori.

Il Capo cantiere & obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quotidiana in cantiere, pertanto egli rappresenta
I'appaltatore a tutti gli effetti, e tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal committente s'intenderanno rivolte
all'appaltatore.

Il suo nome dovra essere notificato per iscritto al committente prima dell'inizio lavori.
Egli dovra assolvere i seguenti compiti.

A. in fase di avvio dei lavori:
. collaborare con il Direttore di cantiere nella pianificazione dei contenuti operativi del piano di sicurezza;
. accertare che le macchine e le attrezzature da impiegare siano rispondenti alle norme di sicurezza e dotate dei
necessari documenti tecnici e amministrativi;
. impostare il coordinamento dei piani di attivita del cantiere e delle misure in esso operanti;
. collaborare nell'elaborazione di regolamenti e procedure di sicurezza di Impresa;
. elaborare in fase operativa ogni altra attivita predisposta dalla DL.

B. durante I'esecuzione dei lavori:

. realizzare il piano di informazione e formazione delle maestranze e le iniziative di informazione delle eventuali
Imprese operanti;

. esigere, da parte delle proprie maestranze e dai subappaltatori, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle
procedure aziendali nonché delle misure concordate ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

. sollecitare alla propria direzione, e se cio delegato, attuare diretamente la sospensione dei lavoratori dei
subappaltatori nei casi in cui siano riscontrate inosservanze di legge o dei piani di emergenza;

. compilare il rapporto infortunio ed eseguire accurata indagine su ogni incidente o disfunzione che ha connotati
intrinseci di pericolosita;

= indire periodici incontri con capi squadra anche finalizzati alla verifica dell'attuazione dei Piani di sicurezza e
delle attivita inerenti alla sicurezza, l'igiene del lavoro e la protezione dell'ambiente;

. assicurarsi che i macchinari e le attrezzature in dotazione siano regolarmente manutenzionati.

Capi squadra

La loro posizione di preposti nel cantiere, comporta che debbano:

. applicare le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e ogni altra misura di prevenzione resa necessaria
dallandamento dei lavori;

= controllare costantemente I'applicazione delle misure di sicurezza e delle procedure, i comportamenti del
personale dipendente, I'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali, segnalando immediatamente i casi
anomali ed intervenendo, dove & possibile, con azioni correttive;

. segnalare al Capo cantiere ogni infortunio o incidente raccogliendo ogni elemento utile per le successive
indagini;

= informare e discutere con i lavoratori prima di iniziare ogni nuova attivita di lavoro, sulle condizioni di rischio e le
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misure comportamentali correttive.

Squadra di emergenza

In base allart. 6 del D.M. 10/3/1998, il datore di lavoro dovra designare dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di protezione incendi, lotta antincendio e gestione del'emergenza, ed assicurare agli stessi adeguata formazione (art. 7).

E necessario che gli stessi conseguano, mediante apposito corso teorico-pratico, I'attestato di idoneita tecnica di cui allart.
3 della Legge 28/11/96 n. 609.

La squadra di emergenza avra il compito di intervenire nelle situazioni di pericolo, e sara addestrata allo scopo mediante
periodiche esercitazioni. L’Appaltatore provvedera a nominare un capo squadra per la squadra di emergenza.
L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita di cantiere, presentera al Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione le
squadre di emergenza ed illustrera la dotazione fornita per affrontare gli interventi prevedibili.

| componenti le squadre d’emergenza dovranno indossare, durante lo svolgimento di incarichi relativi a tale loro mansione,
DPI ed indumenti che li rendano immediatamente riconoscibili. Per ciascun membro della squadra dovra prevedersi un
elemento di riserva.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‘attivita lavorativa nellambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi definito & equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di societa, anche di fatto, che presta la sua attivita per conto delle societa e dell'ente stesso; I'associato in
partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi
e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui I'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e s.m.i.;

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce I'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

[ cfr. art. 2 e 96 del Decreto]

Medico competente

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed & nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto

Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi

insieme delle persone, sistemi e mezzi esteri o interni all'azienda finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori.

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

RSPP

Persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Addetto al servizio di prevenzione
e protezione

ASPP

Persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla
lettera |) del Decreto.
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C RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALLA

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

In questo capitolo si riportano le indicazioni generali relative alle particolarita dell'opera e del sito d’intervento.

Per 'analisi e valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni si rimanda al capitolo “D - SCELTE PROGETTUALI ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE *.
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE

Caratteristiche dell’area di
cantiere

[Elemento, Presenza,
Tipologia e Caratteristiche]

Condizioni operative

Scelte progettuali ed organizzative

Misure preventive e protettive

Procedure

[ falde [ Aggottamento acque
[X] fossati, alvei fluviali [ corsi d'acqua in area cantiere [ No lavorazioni in alveo Monitoraggio condizioni meteorologiche Vedi cap. D
& corsi d'acqua in aree prossime al cantiere [] Deviazione acque Divieto di esecuzione di lavorazioni durante allerte meteo
[ possibile carattere torrentizio [ Aggottamento acque ARPAV e possibili rovesci.
X alberature X alberatura su area cantiere X potature localizzate Delimitazioni area di lavoro Vedi cap. D
[X alberatura a confine area cantiere (altra proprieta) [X] taglio ed estirpazioni Bonifica aree di lavoro da sterpaglie
[X alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere (passaggio gru ecc.) Eventuali potature localizzate
[ banchine portuali [ banchine in area cantiere con traffico mezzi (terra — mare) Vedi cap. D
[ banchine in aree prossime al cantiere
[X] rischio di annegamento Divieto di esecuzione di lavorazioni durante allerte meteo Vedi cap. D
ARPAV e possibili rovesci.
[J manufatti interferenti o sui | [] presenza di manufatti in buon stato di conservazione [J consolidamenti manufatti Vedi cap. D
quali intervenire [ presenza di condizioni di precario stato [ intervento di manutenzione
Infrastrutture: [X] cantiere su strada Xlimite velocita Segnaletica stradale Vedi cap. D
X strade [ cantiere in prossimita o adiacenza a strada [X] regolazione traffico Regolazione del traffico veicolare a senso unico alternato con
[ cantiere su zona con particolari interferenze su strada [X] chiusura temporanea strada semaforizzazione e movieri a terra.
X condizioni di alto traffico (durante la stagione primaverile, estiva e autunnale) [X segnaletica stradale Eventuale temporanea interdizione al traffico
X condizioni di traffico medio (durante la stagione invernale) Deviazioni stradali
[J condizioni di traffico modesto (locale — interno ...)
[ presenza di condizioni particolari (cantiere su piazzale interno)
Infrastrutture: [ linea interna al cantiere [ linea ad alto traffico di convogli [ interruzione linea Vedi cap. D
[ ferrovie [ linea in adiacenza a area cantiere [ linea a traffico modesto [ lavorazioni notturne
[ recinzioni di protezione linee
Infrastrutture : [ aeroporto con presenza attivita aviazione militare [ piste di cantiere apposite Vedi cap. D
[ aeroporti
Edifici con particolari esigenze | Cantiere allinterno istituto scolastico [ lavorazioni rumorose in orari estranei all'attivita didattica Vedi cap. D
ditutela: [ presenza dellattivita didattica [ chiusura parti edificio
L] scuole [ non presenza dellattivita didattica [ percorsi obbligatori
Cantiere all'esterno istituto scolastico: [ lavorazioni rumorose in orari estranei all'attivita didattica Vedi cap. D
[ presenza dell'attivita didattica [ percorsi obbligatori
[ non presenza dell'attivita didattica
Edifici con particolari esigenze | [] cantiere allinterno reparti e/o attivita [ chiusura parti edificio Vedi cap. D

ditutela :
[] ospedali

[ cantiere in area limitrofa

[ presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto soccorso — emergenza — ...)

Presenza di particolari rischi

[ Rischio da radiazioni ionizzanti

[J Rischio da impianti medicali (elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
[] Rischio contatto inalazione gas medicali, gas tossicchi ecc.

[ percorsi obbligatori
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su area di cantiere, ecc...)
[X relative a specifiche condizioni dell'area di cantiere

Edifici con particolari esigenze | [] cantiere allinterno reparti efo attivita [ chiusura parti edificio Vedi cap. D
ditutela: [ cantiere in area limitrofa [ percorsi obbligatori
L] case diriposo [ presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto soccorso — emergenza — ...)
Presenza di particolari rischi
[ Rischio da radiazioni ionizzanti
[J Rischio da impianti medicali (elettromedicali, radiazioni, laser ecc.)
[J Rischio contatto inalazione gas medicali, gas tossicchi ecc.
Edifici con particolari esigenze | [] all'interno al cantiere [X] lavorazioni rumorose fuori dagli orari di silenzio Delimitazioni area di lavoro Vedi cap. D
ditutela : [X in area limitrofa alle recinzioni di cantiere [ percorsi obbligatori Segnaletica stradale
] abitazioni [ informazione condomini
[ informazioni vicinato
X linee aeree [ linea interna al cantiere [X Individuazione segnalazione preventiva Vedi cap. D
X linea in adiacenza a area cantiere [ Installazione di portali
[ linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru — mezzi - ecc.) [X Richiesta enti gestori caratteristiche linee
Xl linee sotterranee [X linea interna al cantiere X1 Individuazione segnalazione preventiva Vedi cap. D
[X linea in adiacenza a area cantiere [X Richiesta enti gestori caratteristiche linee
[ cantieri [ cantiere interno efo in concomitanza con altro cantiere [ coordinamento altro cantiere per accesso/uscita mezzi Vedi cap. D
[ cantiere in prossimita di insediamento industriale
[] cantiere in area dismessa
[ insediamenti produttivi [ cantiere allinterno di insediamento industriale [ chiusura parti edificio Vedi cap. D
[ cantiere in prossimita di insediamento industriale [ percorsi obbligatori
[ cantiere in area dismessa da insediamento industriale
X viabilita [ condizioni di difficolta di accesso all'area di cantiere Delimitazioni area di lavoro Vedi cap. D
[X] condizioni particolari in riferimento alla viabilita Segnaletica stradale
X Elementi particolari X rumore 7 fumi [ pulizia sede stradale Vedi cap. D
X polveri [ vapori [X] tutti i lavoratori dovranno essere in possesso di idonei DPI
[ fibre [] gas odori inquinanti aerodispersi
[X] caduta di materiali dall'alto [ relative a condizioni esterne all'area di cantiere — presenza di elementi esteri (dirupi, strutture in sorvolo | [X] tutti i lavoratori dovranno essere in possesso di idonei DPI Aree di sorvolo sgombere da persone e/o cose Vedi cap. D

Si pud riepilogare quindi:
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Area di cantiere

INQUADRAMENTO URBANISTICO
[Cfr. tavole di progetto]

AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO O CONFINATI
Nono sono previste lavorazioni in Ambienti a Sospetto Inquinamento o confinati.

ORDIGNI BELLICI - RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI ORDIGNO RINVENUTO DURANTE LE OPERAZIONI DI
SCAVO. (art. 1, comma 1, lettera f) della L. n. 177/2012)

La Legge 1 ottobre 2012, n. 177 modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri & eseguita dal coordinatore per la
progettazione.

Quando il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

L'attivita di bonifica preventiva e sistematica e svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita militare competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza
dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Da una ricerca effettuata, non sono stati rilevati particolari notizie circa lo sviluppo di battaglie e scontri degli ultimi eventi bellici.
L'area in esame non presenta inoltre fortificazioni nelle vicinanze.

Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno interventi di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza che ricadono in ambito di viabilita
esistente in esercizio.

Si puo affermare che la possibilita di rinvenimenti di materiale bellico ritrovamenti risalenti agli ultimi eventi storici sia pressoché nulla, ma
soprattutto non & RILEVANTE vista la natura delle lavorazioni da eseguirsi che escludono ogni attivita di scavo.

Qualora nel corso delle lavorazioni fossero rinvenuti ordigni inesplosi, sara cura del CSE sospendere tutte le lavorazioni in corso, mettere in sicurezza I'area,
predisporre il necessario aggiornamento del PSC e riprendere le lavorazioni solo ad avvenuto ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI
L'intervento in progetto non prevede operazioni di scavo.

ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI - IDRAULICI E PRESENZA DELLA FALDA FREATICA
Le aree di cantiere, sono poste a volte lungo gli argini di canali irrigui dei campi attigui.

ASPETTI GEOMETRICI E STATICI RILEVATI
[OMISSIS]

INSEDIAMENTI LIMITROFI CON MATERIALI ALLE FIBRE D’AMIANTO (fabbricati, depositi, accatastamento illecito, ecc....)
Al momento della redazione del presente documento non si conosce I'esistenza di insediamenti con materiali contenenti amianto nelle vicinanze del cantiere.

Tuttavia, in caso venisse riscontrata una qualche variazione in corso d'opera, il CSE dovra procedere alla messa in sicurezza del sito e, in caso di pericolo
grave, sospendere le lavorazioni fino al ripristino delle condizioni di salubrita. Qualora indagine accurata, cui l'impresa € tenuta, rivelasse la presenza di
materiali in cemento amianto, le attivita di intervento saranno regolate come di seguito descritto. La rimozione del cemento amianto (materiale indicato
comunemente col termine di “fibrocemento”), & subordinata alla presentazione all'Organo di vigilanza del Piano di Lavoro art. 256 del DECRETO. Con tale
Piano, la ditta che € incaricata della rimozione, deve descrivere dettagliatamente le misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori ed indicare le
misure di protezione della popolazione e dell'ambiente che intende adottare durante la rimozione.

Il Piano di lavoro descritto all'art. 256 del DECRETO, deve riportare i dati completi del committente, della ditta appaltatrice e, se diversa da questuultima, della
ditta esecutrice (o ditta subappaltatrice). La ditta appaltatrice e quella esecutrice dovranno inoltre allegare al Piano copia del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio.

Si dovranno altresi indicare i nomi del responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di lavoro e del preposto di cantiere per I'esecuzione del
Piano stesso, con indicate le generalita anagrafiche complete.

La bonifica potra essere effettuata solo dopo aver ottenuto il nulla osta scritto e aver comunicato, anche via fax, con almeno tre giorni di anticipo, il calendario
dei lavori. L’appaltatore € tenuto ad affidare i lavori di rimozione ad una ditta specializzata iscritta allo specifico albo.

Stante le responsabilita del committente, la ditta esecutrice del Piano di lavoro & tenuta ad inviare copia del Piano e del relativo nulla osta al CSE per metterlo
al corrente della tipologia e modalita della bonifica.

Il Responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di lavoro ha le seguenti funzioni:

- impartire opportune disposizioni per 'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

- approntare nel cantiere i necessari mezzi protettivi;

- sovrintendere direttamente alle operazioni particolarmente delicate, dal punto di vista della sicurezza;

- informare i preposti e gli altri lavoratori dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro e delle misure di prevenzione da adottare;
- controllare affinché le disposizioni impartite vengano scrupolosamente osservate;

Il Preposto, il cui nominativo pud essere indicato al Dipartimento anche al momento della comunicazione di inizio lavori, & colui che deve dare diretta
attuazione a quelle misure preventive di dettaglio che devono essere prese in corso d’opera non potendo essere predisposte una volta per tutte. Egli
impartisce disposizioni specifiche ai singoli lavoratori, li informa sulle cautele da osservare nella esecuzione delle mansioni, controlla che i lavoratori
osservino le regole di prevenzione ed usino i mezzi di protezione personali previsti nel Piano. Dovra infine valutare linsorgenza di pericoli o I'eventuale
inefficienza delle opere prowvisionali e interrompere il lavoro nelle situazioni di pericolo segnalando il tutto con immediatezza al Responsabile per la
realizzazione e la sorveglianza del Piano di lavoro.

Organizzazione del cantiere

Particolare attenzione deve essere posta sulla suddivisione in fasi operative al fine di garantire adeguati spazi alla movimentazione dei mezzi e del personale, nonché garantire spazi logistici sufficienti.

I lavori dovranno essere svolti nei tempi pit rapidi possibili in modo da recare il minor disagio possibile alla viabilita ordinaria.
Dovranno essere allestite apposite segnaletiche di sicurezza da concordare con il corpo di polizia locale competente sul territorio.
Per ogni cantiere dovra essere predisposto almeno un WC chimico per tutta la durata dei lavori.

Il cantiere ha una durata complessiva di 90 giorni naturali e consecutivi (3 mesi).

E suddiviso in 12 interventi tra di loro sequenziali la cui realizzazione & prevista con l'ausilio di una squadra operativa a meno dell'intervento n. 1 che & previsto con due squadre operative.

Lavorazioni

LAVORAZIONI PRINCIPALI
e  Sfalci
e Rimozione di barriere stradali esistenti
o |Installazione di nuove barriere di sicurezza stradali

LAVORAZIONI NOTTURNE
Per i lavori oggetto di questo Piano di Sicurezza e Coordinamento, non sono previste lavorazioni in ambito notturno.
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Interferenze

VIABILITA’ ESTERNA AL CANTIERE
La viabilita di accesso alle aree di cantiere avviene dalla viabilita locale, percorsa da importanti condizioni di traffico.
Inevitabili per I'accesso alle zone di lavoro e al cantiere base l'interferenza tra i veicoli presenti sulla viabilita ordinaria e i mezzi d'opera.

SERVIZI A RETE INTERFERENTI
Si rimanda al capitolo D del presente PSC per I'elenco e caratteristiche degli stessi.

INTERFERENZE TRA PIU’ SQUADRE DELLE IMPRESE ESECUTRICI
Tutte le operazioni di trasporto dovranno essere coordinate da personale a terra al fine di evitare incidenti.
| mezzi d’opera dovranno procedere a passo d’'uomo.

Particolare attenzione deve essere posta sulla suddivisione in sotto fasi operative al fine di garantire adeguati spazi alla movimentazione dei mezzi e
del personale, nonché garantire spazi logistici sufficienti.

E d'obbligo operare in spazi delimitati e segnalati. Tutti i lavoratori devono essere informati ed edotti della presenza di pili squadre addette ai lavori.

INTERFERENZE TRA PIU’ IMPRESE OPERANTI NELLO STESSO CANTIERE

Tutte le operazioni di trasporto dovranno essere coordinate da personale a terra al fine di evitare incidenti.
| mezzi d’opera dovranno procedere a passo d’'uomo.

E d’obbligo operare in spazi delimitati e segnalati.

Tutti i lavoratori devono essere informati ed edotti della presenza di pili imprese addette ai lavori.

Le modalita di coordinamento tra le due imprese sono descritte nel seguito.
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D SCELTE PROGETTUALI ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE
PREVENTVE E PROTETTIVE

D.1 AREA DI CANTIERE

d.1l.a Caratteristiche dell’area di cantiere

| 12 interventi da eseguirsi sono rappresentati dalla sostituzione di barriere laterali di sicurezza stradale e realizzazione di nuovi tratti
di barriera laterale tipo H2 anche su bordi di piccoli impalcati in corrispondenza delle seguenti strade provinciali:

o Intervento 1: S.P. ex S.S. 62 “Della Cisa” dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella)

e Intervento 2: S.P. 1 “Asolana” dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo)

o Intervento 3: S.P. 21 “Marmirolo — Volta Mantovana” dal km 5+410 al km 6+650 (Marmirolo)

e Intervento 4: S.P. 34 “Ferrarese” dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po)

o Intervento 5: S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana” dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e Felonica)

e Intervento 6: S.P. 50 “Ponte Borgoforte — Gonzaga - Moglia” dal km 10+400 al km 10+600 (Gonzaga)

o Intervento 7: S.P. 35 “Sermide — Felonica - Quatrelle” dal km 6+170 al km 6+500 (Felonica)

o Intervento 8: S.P. ex S.S. 482 “Alto Polesana” dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova)

o Intervento 9: S.P. ex S.S. 249 “Gardesana Orientale” dal km 2+750 al km 3+260 (Bigarello - Castelbelforte)

e Intervento 10: S.P. 7 “Calvatone — Acquanegra — Volta M.na” dal km 0+500 al km 0+700 (Acquanegra sul Chiese)

o Intervento 11: S.P. 17 “Postumia” dal km 20+175 al km 20+320 (Goito)

o Intervento 12: S.P. 61 “Gazzuolo — Rivarolo — San Giovanni in Croce” al km 6+680 (Rivarolo Mantovano).
Il cantiere ha una durata complessiva di 90 giorni naturali e consecutivi (3 mesi), ed & E suddiviso in 12 interventi tra di loro

sequenziali la cui realizzazione & prevista con l'ausilio di una squadra operativa a meno dell'intervento n. 1 che & previsto con due
squadre operative.

La zona presenta insediamenti di tipo residenziale, commerciale, e deposito materiali.
Il traffico genericamente € a carattere inteso/modesto durante tutto I'anno solare.

Gli interventi si sviluppano principalmente nella campagna mantovana, caratterizzata dalla presenza di campi di coltivazione, canali
irrigui e insediamenti rurali. E’ facile quindi la formazione di nebbie durante i periodi autunnali e primaverili.

Per le condizioni sopraesposte vengono quindi prescritte:
o ['operabilita per soli CANTIERI DI TIPO FISSO adeguatamente protetti, segnalati e illuminati come descritto
nel seguito del presente PSC;
¢ [installazione di idoneo impianto di messa a terra delle barriere stradali in corso di installazione
o il divieto di esecuzione di lavori in presenza di nebbie;
o il monitoraggio giornaliero delle condizioni meteorologiche;
o Il divieto di esecuzione di lavorazioni durante allerte meteo ARPAV e possibili rovesci ed allagamenti;
o il completo sgombero del cantiere nei giorni di non esecuzione delle opere ;
o il completo sgombero del cantiere nelle ore notturne in ogni giornata di lavoro;
o il divieto di arretrare il cantiere nel caso in cui non sia stato posato il nastro di barriera su paletti gia infissi;
o il riallestimento del cantiere in ogni giornata di lavoro.

La larghezza del cantiere fisso tipo € stimata in circa 3,00m.

E’ prevista in caso di strade della larghezza inferiore a 5,00m la completa interdizione al traffico veicolare e deviazione su altra
viabilitd in accordo con il Comando di Polizia Locale competente nel territorio e con l'ufficio Manutenzione della Provincia di
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Mantova.

d.1.a.1 Viabilita di cantiere
d.l.a.1.a Scelte progettuali e organizzative

L'accesso al cantiere avverra dalla viabilita ordinaria.

Il presente documento contiene tutte le indicazioni inerenti alla viabilita principale di cantiere e alla segnaletica da porre in opera.

d.1.a.1.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Dovra essere posta la massima attenzione in presenza del traffico dovuto al transito lungo i tratti di strada nei pressi delle aree di
cantiere. La movimentazione dei mezzi d'opera, in entrata ed in uscita dal cantiere, dovra essere coordinata da operatore (moviere)
aterra.

d.1.a.1.c  Misure di coordinamento

Dovra essere posta la massima attenzione in presenza del traffico dovuto al transito lungo i tratti di strada nei pressi delle aree di
cantiere. La movimentazione dei mezzi d'opera, in entrata ed in uscita dal cantiere, dovra essere coordinata da operatore (moviere)
aterra.

d.1.a.2 Rinvenimento Ordigni Bellici inesplosi

[omissis]

d.1.a.3 Servizi a rete interferenti

Al momento della redazione del presente PSC non si conosce I'esistenza e ubicazione planoaltimetrica di eventuali sottoservizi
interferenti con la realizzazione dellintervento.

Lo stato di consistenza delle eventuali reti interrate interferenti, dovra essere determinato, mediante acquisizione cartografica da
parte dei vari Enti gestori, integrata con la rilevazione degli elementi superficiali in vista, nonché da segnalazioni eseguite sul posto
con il personale dei vari enti competenti per le reti con maggiore criticita di interferenza.

d.1.a0.3.a Scelte progettuali e organizzative

Prima dell'inizio delle attivita I'lmpresa dovra contattare tutti gli enti gestori dei sottoservizi citati e con il loro supporto individuarne in
sito la precisa posizione planimetrica e altimetrica mediante tracciamento, picchettazione o altro sistema atto a individuarne
immediatamente la presenza.

Definita I'ubicazione dei cavidotti I'lmpresa dovra verificarne le modalita di deviazione o messa in sicurezza.

Nel caso fossero da rivedere le lavorazioni da effettuarsi I'lmpresa, in collaborazione con la DL, il CSE, definiranno le nuove modalita
operative per la messa in sicurezza del servizio stesso o per 'esecuzione dei lavori in prossimita.

Tutti gli accessi alla viabilita locale dovranno essere garantiti.
| lavoratori dovranno essere muniti di idonei DPI.

Ulteriori procedure di dettaglio per 'accantieramento temporaneo necessario per 'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere
contenute nel POS dell'impresa affidataria ed esecutrice, eventualmente il PSC dovra essere aggiornato in base al caso specifico.

d.1.a.3.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
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interessano direttamente la zona di lavoro.

Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

Ulteriori procedure di dettaglio dovranno essere contenute nel POS dellimpresa affidataria ed esecutrice, eventualmente il PSC
dovra essere aggiornato in base al caso specifico.

d.1.a.3.c  Misure di coordinamento

L'Impresa dovra attivarsi per individuare tutte le reti tecnologiche coordinando le attivita di deviazione e/o messa in sicurezza.

In particolare prima dell'inizio delle attivita sara onere dellImpresa affidataria:

e  contattare tutti gli enti gestori dei sottoservizi e sopraservizi citati;
o richiedere tutte le necessarie autorizzazioni per I'esecuzione dei lavori in progetto;

e con il supporto degli Enti gestori, individuarne in sito la precisa posizione planimetrica e altimetrica mediante
tracciamento, picchettazione o altro sistema atto a individuare immediatamente la presenza dei servizi a rete
interferenti;

e richiedere assistenza agli Enti Gestori durante le attivita lavorative, soprattutto in prossimita delle condotte gas;
e durante i lavori, attenersi rigorosamente alle prescrizioni impartite dagli Enti gestori.

E fatto comunque obbligo alllmpresa di procedere con la massima cautela nelle operazioni allo scopo di evitare il contatto con
sottoservizi non segnalati o di cui se ne ignora I'esistenza.

d.1.a.4 Linee elettriche aeree di alta tensione

La zona ¢ caratterizzata da insediamenti residenziali, ricettivie commerciali, che sono alimentati da linee elettriche a bassa tensione.
Le lavorazioni non interferiscono con linee elettriche di tipo aeree.

Le linee elettriche aeree che potranno interferire con le attivitd di cantiere & rappresentata in gran parte dai pali per l'illuminazione

pubblica.

d.1.a.4.a Scelte progettuali e organizzative

Prima dellinizio delle attivita I'lmpresa dovra individuare eventuali servizi a rete inoltre dovra contattare tutti gli enti gestori dei
sottoservizi e sopraservizi citati e con il loro supporto individuarne in sito la precisa posizione planimetrica e altimetrica mediante
tracciamento, picchettazione o altro sistema atto a individuarne immediatamente la presenza.

In ogni caso prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale
esistenza di ulteriori linee elettriche aeree non segnalate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione con particolare riferimento alle linee temporanee di cantiere che non sono segnalate nelle planimetrie di
progetto.

d.1.a.4.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Si dovra provvedere alla messa in opera di una protezione per garantire l'integrita e la sicurezza di esercizio.

Dovra comunque essere garantito I'accesso del personale dellente gestore per lo svolgimento delle attivita di esercizio elo
manutenzione dell'impianto.

Le linee elettriche sono costantemente in tensione, di conseguenza per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza
degli stessi conduttori elettrici dovranno essere rispettate tutte le leggi e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in
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particolare quanto stabilito dall’art. 83 comma 1 del DECRETO, che qui di seguito si riporta:

“Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a
distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.”

Tensione nominale Un (Kv) Distanza minima consentita (m)
<1 3,00
1<Un<30 3,50
30<Un=<132 5,00
>132 7,00

Tabella 1 Allegato IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
d.1.a.4.c  Misure di coordinamento

L'Impresa dovra attivarsi per individuare tutte le reti tecnologiche coordinando le attivita di deviazione e/o messa in sicurezza.

In particolare prima dell'inizio delle attivita sara onere dell Impresa affidataria :

e contattare tutti gli enti gestori dei sottoservizi e sopraservizi citati;
e richiedere tutte le necessarie autorizzazioni per 'esecuzione dei lavori in progetto, inclusi eventuali “fuori servizio”;

e con il supporto degli Enti gestori, individuarne in sito la precisa posizione planimetrica e altimetrica mediante
tracciamento, picchettazione o altro sistema atto a individuare immediatamente la presenza dei servizi a rete
interferenti, con particolare attenzione ad eventuali reti di alimentazione o secondarie ;

e richiedere assistenza agli Enti Gestori durante le attivita lavorative,
e durante i lavori, attenersi rigorosamente alle prescrizioni impartite dagli Enti gestori.

d.1.a.5 Presenza di corsi d’acqua: Fossati irrigui

Le aree di cantiere sono vicine a fossati irrigui dei campi agricoli adiacenti all'area di intervento che in relazione alla stagione
possono avere anche una importante portata d'acqua.

Viene comunque istituito I'obbligo di consultare giornalmente le previsioni metereologiche dei Bollettini meteo ufficiali. Qualora
venisse rilevato: il possibile straripamento e rottura degli argini dei fossati, I'insorgere di condizioni meteorologiche avverse, ecc...

d.1.a.5.a Scelte progettuali e organizzative

Le condizioni meteorologiche riguardanti la zona e soprattutto dei bacini posti a monte dei lavori, dovranno essere controllate
quotidianamente; a tal proposito si dovra fare riferimento a BOLLETTINI METEO UFFICIALI, emanati da ARPAV e/o dalla
Protezione Civile del Veneto.

Qualora venisse rilevato: il possibile straripamento e rottura degli argini dei fossati o di fiumi vicini, I'insorgere di condizioni
meteorologiche avverse, ecc... Le DOVRANNO essere preventivamente sospese.

d.1.a0.5.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in
acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili.

d.1.a.5.c  Misure di coordinamento

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul
comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti nel caso di eventi atmosferici ed eccezionali.
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d.1.a.6 Condizioni metereologiche avverse: Scariche atmosferiche

Le strutture metalliche e le opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati
all'aperto, devono per se stessi 0 mediante condutture o spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra
in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

S| PRESCRIVE L'OBBLIGO DI INSTALLARE IDONEO IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLE BARRIERE

STRADALI ESISTENTI, IN ESECUZIONE ED IN STOCCAGGIO IN SITO DURANTE TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONI.
L'IMPIANTO DOVRA ESSERE VERIFICATO E CERTIFICATO. L'IMPRESA DOVRA INOLTRE CONSEGNARE AL CSE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.

Detto impianto sara conforme alle norme CEIl 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) e 81-1 (protezione delle strutture contro i fulmini) per
il collegamento dei conduttori di protezione delle utenze contro tensioni di contatto e delle masse metalliche contro le scariche
atmosferiche aventi le seguenti caratteristiche:

Gli elementi di Cantiere che, in quanto suscettibili di richiamo di scariche atmosferiche, devono essere protetti sono:

e  Baraccamenti per i servizi, ecc.
o Materiale metallico in stoccaggio
e  Attrezzature varie, ecc...

d.1.a.6.a Scelte progettuali e organizzative

Il collegamento di tali masse agli elementi spandenti dell'impianto di terra, che deve essere unico per tutto il cantiere base , va
realizzato con conduttori in rame di sezione non inferiore a 35 mmq, oppure in ferro o in acciaio zincato di sezione non inferiore a 50
mmg.

Nessun impianto, sia di terra che contro le scariche atmosferiche, pud essere posto in esercizio prima di averne verificato lo stato di
efficienza ed averlo denunciato entro 30 giorni dalla messa in servizio ai dipartimenti periferici dell ISPESL competenti per il territorio,
unitamente ai modelli A (installazioni e dispositivo contro le scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra) debitamente
compilati e sottoscritti in duplice copia.

S| PRESCRIVE L'OBBLIGO DI INSTALLARE IDONEO IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLE BARRIERE STRADALI
ESISTENTI, IN ESECUZIONE ED IN STOCCAGGIO IN SITO DURANTE TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONL.

L'IMPIANTO DOVRA ESSERE VERIFICATO E CERTIFICATO DA DITTA SPECIALIZZATA. L'IMPRESA DOVRA INOLTRE
CONSEGNARE AL CSE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.

d.1.a.6.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Nel cantiere pertanto, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni di legge suindicate.

d.1.a.6.c  Misure di coordinamento

Le ditte subappaltatrici, qualora dovessero per proprie esigenze tecniche realizzare un proprio impianto di terra, dovranno attenersi a
tutte le norme in vigore (CEl ecc...).

d.1.a.7 Particolari condizioni ambientali

L'area di cantiere, 'organizzazione del cantiere stesso e le lavorazioni sono caratterizzati anche dai seguenti fattori:

e condizioni climatiche: lavorazioni all'esterno;
e pericoli legati allambiente: punture di insetti, ecc..
e eventuale presenza di servizi a rete interferenti.
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d.1.b Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

d.1.b.1 Attivita o insediamenti limitrofi

Nelle vicinanze delle aree di cantiere sono presenti insediamenti privati che non determinano la presenza di rischi trasmissibili alle
lavorazioni.

A tal fine dovranno essere presi accordi e particolari misure di coordinamento al fine di ridurre o eliminare eventuali interferenze con

i mezzi di lavoro.

d.1.b.1.a Scelte progettuali e organizzative

Le disposizioni della cartellonistica dovranno seguire lo schema rappresentato nelle schede di seguito riportate e nelle tavole
esplicative di progetto allegate. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni & prescritto 'uso di sacchetti di sabbia o similari, esclusi
materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Preliminarmente andranno rimossi gli eventuali segnali
stradali permanenti in contrasto con quelli temporanei.

d.1.b.1.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra comunque predisporre e sottoporre a preventiva autorizzazione della DL e del CSE,
apposita planimetria con indicazione della delimitazione e segnalamento dell’area di lavorazione e di tutte le segnalazioni che
verranno impiegate nelle relative posizioni a tutela della sicurezza della circolazione e dei lavoratori del cantiere.

L’Appaltatore dovra comunque fornire alle Imprese esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle altre attivita
presenti, dovra cooperare con le imprese stesse all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dei lavori e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.

d.1.b.1.c  Misure di coordinamento

Prima di iniziare i lavori, sara compito del CSE verificarne ulteriormente la presenza andando pertanto ad integrare il PSC nel caso
sia necessario.

d.1.b.2 Lavoristradali e autostradali

Al momento della redazione del presente documento non si rileva I'esistenza di ulteriori cantieri stradali posti nelle vicinanze delle
aree di lavoro.

d.1.b.2.a  Scelte progettuali e organizzative

[omissis]

d.1.b.2.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro
[omissis]

d.1.b.2.c  Misure di coordinamento

Prima di iniziare i lavori, sara compito del CSE verificarne ulteriormente la presenza andando pertanto ad integrare il PSC nel caso
sia necessario.
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d.1.b.3 Cantieri edili

Al momento della redazione del presente documento non si rileva I'esistenza di cantieri edili posti nelle vicinanze delle aree di
lavoro.

d.1.b.3.a Scelte progettuali e organizzative

[omissis]

d.1.b.3.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro
[omissis]

d.1.b.3.c  Misure di coordinamento

Prima di iniziare i lavori, sara compito del CSE verificarne ulteriormente la presenza andando pertanto ad integrare il PSC nel caso
sia necessario.

d.1.b.4 Presenza linee ferroviarie

Non esistono linee ferroviarie nelle vicinanze delle lavorazioni.

[omissis]

d.l.c Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare all’area circostante
Le aree del cantiere sono recintate e segnalate, gli unici rischi che le lavorazioni possono comportare all'area circostante sono
identificabili in:

o  Rumore: dovuto alle operazioni di battitura dei paletti di sostegno del nastro di barriere stradali;

o Vibrazioni: dovute al passaggio dei mezzi pesanti (I'entita delle vibrazioni € comunque da ritenersi molto bassa) e alle
operazioni di battitura dei pali di barriera;

o Polveri: dovuti allo sfalcio dell'erba nei pressi dei tratti di barriera da eseguire.

| rischi che ne derivano sono legati all'inquinamento acustico e all'insorgenza di polveri a seguito delle lavorazioni che & comunque
da ritenersi bassa in quanto la mole lavorativa non & ingente.

Per il traffico veicolare in adiacenza al cantiere, & necessaria la pulizia della sede stradale qualora venga immesso nella viabilita e/o
venga portato del materiale in cantiere.

d.1.c.1 Trdffico veicolare
La realizzazione dei lavori comporta inevitabilmente una forte interferenza con il traffico veicolare presente.
Inoltre dovra essere assicurato I'accesso ai frontisti durante i lavori.

Nel caso in esame, dovendo intervenire in alcuni tratti in vicinanza della viabilita esistente mantenuta in esercizio, anche se a senso
unico alternato, il cantiere va dotato di sistemi di segnalamento temporaneo diurni e notturni mediante I'impiego di lampade luminose
e specifici segnali, previsti, a seconda delle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.
n 285/92 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.).

Per le strada di larghezza inferiore a 5,00 m si prescrive I'obbligo di deviazione del traffico in accordo con il Comando di Polizia
Locale competente e con I'Ufficio Manutenzione della Provincia di Mantova.

d.1.c.1.a Scelte progettuali e organizzative

Eventuali occupazioni della sede stradale pubblica, deviazioni e chiusure di tratte stradali pubbliche dovranno essere concordate con
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la Polizia Locale e con I'Ufficio Manutenzione della Provincia di Mantova.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra comunque predisporre e sottoporre a preventiva autorizzazione della DL e del CSE,
apposita planimetria con indicazione della delimitazione e segnalamento dell’area di lavorazione e di tutte le segnalazioni che
verranno impiegate nelle relative posizioni a tutela della sicurezza della circolazione e dei lavoratori del cantiere.

Le disposizioni della cartellonistica dovranno seguire lo schema indicativo rappresentato nelle schede di seguito riportate e negli
elaborati grafici allegati. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni & prescritto I'uso di sacchetti di sabbia o similari, esclusi materiali
rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Preliminarmente andranno rimossi gli eventuali segnali
permanenti in contrasto con quelli temporanei.

Il personale addetto alle attivita lavorative deve indossare indumenti di lavoro realizzati con tessuto di base fluorescente di colore
arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento almeno corrispondente alla classe Il (D.M.
22.01.2019).

E in ogni caso comunque tassativamente vietato operare con limitate condizioni di visibilita (nebbie, fumi, ecc...).

d.1.c.1.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Durante le attivita, gli operatori dovranno indossare adeguati DPI, occhiali ed otoprotettori e mascherine, al fine di limitare
I'esposizione al rumore ed alla proiezione di schegge, le operazioni dovranno durare lo stretto necessario.

dl.cl.c Misure di coordinamento

La movimentazione dei mezzi d’opera dovra avvenire tramite la collaborazione ed il supporto di personale moviere a terra.

d.1.c.2 Rumore

Relativamente alle sorgenti rumorose presenti nel cantiere e che provocano emissioni in ambiente esterno, valgono le prescrizioni e
le indicazioni di cui alla vigente normativa in materia di contenimento dellinquinamento acustico.

d.1.c.2.a Scelte progettuali e organizzative

L'Impresa dovra:

e Incaso di necessita inoltrare e richiedere al Sindaco domanda di deroga alle emissioni rumorose in ambiente;
e pianificare le lavorazioni in maniera da concentrare quelle pil rumorose durante le ore diurne;

e eventualmente attivare sistemi e opere di contenimento localizzato e/o diffuso delle emissioni rumorose attraverso la
posa in opera di barriere antifoniche, in sonorizzazione di mezzi e impianti fissi ecc.

d.1.c.2.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Inoltre 'impresa per 'esecuzione delle attivita nei cantieri dovra attenersi agli orari previsti dai regolamenti comunali, salvo chiedere
autorizzazione al Comune per eventuali deroghe.

d.l.c2.c Misure di coordinamento

Le eventuali opere di contenimento localizzato efo diffuso delle emissioni rumorose (p.es.: barriere antirumore, insonorizzazione di
mezzi e impianti fissi) dovranno essere mantenute in esercizio e manutenute dall'impresa Affidataria.

d.1.c.3 Polveri

Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere quantita di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e
comunque come una fonte di inquinamento verso I'esterno del cantiere.
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d.1.c.3.a Scelte progettuali e organizzative

Sara cura dellImpresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza.

d.1.c.3.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Al fine della riduzione delle emissioni di polvere nell'aria a causa del convogliamento e trasporto del materiale sfalciato a discarica,
sono previste le seguenti misure:

e pulizia costante delle sedi stradali adiacenti al cantiere mediante spazzatrice meccanica;
e bagnatura del materiale entro il cassone di convogliamento;
e ricoprimento con telo in nylon in fase di stazionamento del materiale nelle aree di cantiere

e ricoprimento del cassone dei rifiuti con telo in nylon sia in fase di convogliamento del materiale che di trasporto verso
la discarica.

DOVRA" ESSERE GARANTITO L’APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MEDIANTE CISTERNE. VIENE FATTO DIVIETO
ASSOLUTO DI UTILIZZO D’ACQUA PROVENIENTE DAI VICINI FOSSATI IRRIGUI.

d.1.c.3.c Misure di coordinamento

La pulizia delle carreggiate stradali dovra essere effettuata almeno una volta al giorno.

d.1.c.4 Gestione dei rifiuti
L'Impresa provvedera a depositare in apposito sito recintato i rifiuti, rispettando la normativa vigente in materia.

I rifiuti non pericolosi che verranno prodotti nel cantiere sono: CER 17 01 01, cemento; CER 17 03 02, miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01; CER 17 09 04, rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17
09 01,1709 02 e 17 09 03; CER 15 01 06, imballaggi in materiali misti.

Tutti i materiali residuali accumulati presso il cantiere verranno scaricati nelle aree di carico e scarico individuate nelle tavole di
cantiere, presso le quali si procedera alla immediata differenziazione dei rifiuti da imballo nei rispettivi container diversificati per
tipologia di rifiuto.

Si prevede infatti I'allestimento, in area indicata a disposizione dellImpresa, di vari container in cui verranno raccolti i rifiuti
(differenziandoli) per poi conferirli presso le opportune discariche esclusivamente a pieno carico.

La gestione dei rifiuti nel cantiere sara volta al rispetto delle buone pratiche in merito alla gestione rifiuti: recupero, riciclo e riuso,
parte dei residui delle di sbancamento e demolizione saranno preventivamente individuati come risorse secondarie, che attraverso
adeguati trattamenti e lavorazioni potranno evitare di entrare a far parte del ciclo dei rifiuti.

d.1.c4.a Scelte progettuali e organizzative

Il deposito sara effettuato in maniera da evitare la dispersione dei rifiuti ad opera del vento, ed eventuali inquinamenti del terreno.
DIVIETO ASSOLUTO DI SCARICO DI RIFIUTI E ACQUA DI LAVAGGIO NEI FOSSATI IRRIGUI VICINI.

d.1.c.4.b  Le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Lo smaltimento a discarica dovra avvenire con le modalitad proprie dei rifiuti urbani classici, se tipologicamente corrispondenti,
altrimenti le materie di risulta delle lavorazioni saranno portate in discarica idonea.
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PROCEDURE DI CANTIERE: Requisiti obbligatori per poter
effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno del cantiere

Non devono contenere

concentrazioni > di 2,5 ppm Diossine non comuni

di: - Sintesi chimiche e organiche
pliodorodibenzodiossine _> i Scar!i di labora_lor_it_) . -
polidorodibenzofurani = Scone_ e polveri di impianti di
DEPOSITO polidorodibenzofenoli Incensrimsnta
TEMPORANEO
NEL LUOGO DI
PRODUZIONE

Non devono contenere Utilizzati in passato per:
concentrazioni > di 25 ppm di: - Fluidi dielettrici in
PCB —> trasformazione
policlorobifenile - Fluidi in condensatori elettrici
policlorotrifenile - Isolanti elettrici
Nessuna richiesta di
Autorizzazione
Anche per quelli MODALITA' DI STOCCAGGIO PER IL
pericolosi non P RISPETTO
piu obbligo di DEI REQUISITI DI LEGGE
comunicazione in
Provincia

v v

PERICOLOSI NON PERICOLOSI
PER TIPI OMOGENEI PER TIPI OMOGENEI
nel rispetto della normativa tecnica nel rispetto della normativa tecnica

v v

DIVIETO ASSOLUTO DI MISCELAZIONE
Deroga alla miscelazione ai sensi art. 28 al DIVIETO ASSOLUTO DI MISCELAZIONE|
fine di rendere piu sicuri il recupero e lo CON RIFIUTI PERICOLOSI

smaltimento

Rispetto NORME DI DEPOSITO ‘ ;

Rispetto NORME DI IMBALLAGGIO
Rispetto NORME DI ETICHETTATURA DEPOSITO< 20 md | DEPOSITO>20 me

I—— T 3

Avviati con cadenza

DEPOSITO < 10 mc | | DEPOSITO > 10 me Lermine durata almeno trimestrale o
deposito 1 anno al raggiungimento
di 20 mc

v v

Avviati con cadenza

Termine durata almeno bimestrale o
deposito 1 anno al raggiungimento
di 10 me > Etichettatura D.P.R. 915/82 -
D.M. 28/04/1997

d.1l.c.4.c Misure di coordinamento

II' CSE potra richiedere alllmpresa Affidataria la consultazione delle bolle di consegna del materiale di rifiuto nelle rispettive
discariche.

D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

d.2.a Organizzazione dei cantieri fissi

Data la tipologia e I'entita dei lavori da eseguire non & prevista alcuna esecuzione di cantiere base, ma solo cantieri di tipo fisso, che
dovranno essere poi rimossi alla fine di ogni giornata lavorativa e riallestiti all'inizio di ogni giornata lavorativa.

Particolare attenzione deve essere posta sulla suddivisione in fasi operative al fine di garantire adeguati spazi alla movimentazione
dei mezzi e del personale, nonché garantire spazi logistici sufficienti.

Il cantiere fisso tipo & stimato nella lunghezza di circa 250m e in una larghezza di circa 3,00m, ci¢ al fine di consentire una
produzione giornaliera di circa 70 metri di barriera posata ed installata.

I lavori dovranno essere svolti nei tempi pili rapidi possibili in modo da recare il minor disagio possibile alla viabilita ordinaria.

Dovranno essere allestite apposite segnaletiche di sicurezza da concordare con il corpo di polizia locale competente sul territorio.
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Per ogni cantiere dovra essere predisposto almeno un WC chimico per tutta la durata dei lavori.

CANTIERE TIPOLOGIA DI SEGNALETICA PERCORSO ALTERNATIVO b
DA METTERE IN ATTO SQUADRE
[] senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Intervento 1:5.P. ex 5.5. 62 [ restringimento di carreggiata stradale
“Della Cisa” dal km 196+700 al . .
km 197+900 (Roverbella) [ chiusura parziale strada
[ chiusura totale strada
[] instaurazione di percorsi alternativi
[ senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Intervento 2:5.P. 1 "Asolana” dal | ] restringimento di carreggiata stradale
km 19+800 al km 20+000 . .
(Casaloldo) [ chiusura parziale strada
[ chiusura totale strada
[] instaurazione di percorsi alternativi
[] senso unico alternato regolato da movieri nessuno
Intervento 3: S.P. 21 “Marmirolo | B senso unico alternato regolato da impianto semaforico
- Volta Mantovana” dal km [ chiusura parziale strada 1
5+410 al km 6+650 (Marmirolo) [ chiusura totale strada
[ instaurazione di percorsi alternativi
[] senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Intervento 4: 5.P. 34 “Ferrarese” | [ restringimento di carreggiata stradale
dal km 7+230 al km 7+450 . .
(Borgofranco sul Po) [ chiusura parziale strada
[ chiusura totale strada
[J instaurazione di percorsi alternativi
[ senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Intervento 5: 5.P. ex 5.5. 496 [ restringimento di carreggiata stradale
“Virgiliana” dal km 33+000 al km . .
33+450 (Sermide e Felonica) L] chiusura parziale sirada
[ chiusura totale strada
[ instaurazione di percorsi alternativi
[] senso unico alternato regolato da movieri nessuno
Intervento 6: S.P. 50 “Ponte [X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Borgoforte — Gonzaga - Moglia” | [ restringimento di carreggiata stradale 1
dal km 10+400 al km 10+600 [ chiusura parziale strada
(Gonzaga) [ chiusura totale strada
[ instaurazione di percorsi alternativi
[ senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Intervento 7: 5.P. 35 “Sermide = | [ restringimento di carreggiata stradale
Felonica - Quatrelle” dal km i .
6+170 al km 6+500 (Felonica) L] chiusura parziale strada
[ chiusura totale strada
[ instaurazione di percorsi alternativi
[ senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[ senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Intervento 8: 5.P. ex 5.5. 482 [X] restringimento di carreggiata stradale
“Alto Polesana” dal km 5+530 al h il
km 6+100 (Mantova) [ chiusura parziale strada
[ chiusura totale strada
[T instaurazione di percorsi alternativi
[ senso unico alternato regolato da movieri nessuno

Intervento 9: S.P. ex S.S. 249
“Gardesana Orientale” dal km
2+750 al km 3+260 (Bigarello -

Castelbelforte)

[X senso unico alternato regolato da impianto semaforico
[ restringimento di carreggiata stradale

[ chiusura parziale strada

[ chiusura totale strada

[ instaurazione di percorsi alternativi
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[ senso unico alternato regolato da movieri nessuno
Intervento 10: S.P. 7 “Calvatone [X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
— Acquanegra — Volta M.na” dal | [ restringimento di carreggiata stradale 1
km 0+500 al km 0+700 [ chiusura parziale strada

(Acquanegra sul Chiese) [ chiusura totale strada

[] instaurazione di percorsi alternativi

[J senso unico alternato regolato da movieri nessuno
[X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico

Int?rvenm 1Sp17 [ restringimento di carreggiata stradale
“Postumia” dal km 20+175 al km . )
20+320 (Goito) [ chiusura parziale strada

[ chiusura totale strada
[] instaurazione di percorsi alternativi

[] senso unico alternato regolato da movieri nessuno
Intervento 12: S.P. 61 “Gazzuolo [X] senso unico alternato regolato da impianto semaforico
— Rivarolo — San Giovanni in [ restringimento di carreggiata stradale 1
Croce” al km 6+680 (Rivarolo [ chiusura parziale strada

Mantovano). [ chiusura totale strada

[ instaurazione di percorsi alternativi

d.2.a.1.a Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi
Le movimentazioni e lavorazioni dovranno sempre avvenire in aree delimitate in riferimento alle diverse fasi previste per I'opera e
mai su aree esterne.

Prevedere sistemi di segnalazione ed illuminazione degli accessi che devono essere mantenuti chiusi anche durante I'orario di
lavoro.

Viene fatto divieto assoluto di manovra l'interno e/o all'esterno dell’'area di cantiere senza assistenza da parte di personale a terra.
La movimentazione dei mezzi d’opera all'interno delle aree di cantiere dovra avvenire a passo d’'uomo.

Massima attenzione alla fase di uscita ed immissione su viabilitd ordinaria cosi come su viabilitd secondaria, si raccomanda di
interferire il meno possibile con la viabilita esistente.

| mezzi dovranno essere condotti solo da personale pratico, capace, autorizzato ed in possesso di patente di guida adeguata
all'entita del veicolo, la circolazione dovra avvenire sempre nel rispetto del Codice della Strada, la velocita dovra essere contenuta
nelle piste, a passo d'uomo nei cantieri ed in prossimita degli stessi, i mezzi dovranno avere sempre in funzione in girofaro ed essere
dotati di avvisatore acustico per la retromarcia, le manovre di avvicinamento dovranno essere coordinate da terra ed inoltre lo
stazionamento del mezzo dovra avvenire utilizzando gli stabilizzatori per le macchine che ne prevedano I'impiego.

Il personale estraneo alla lavorazione dovra essere allontanato dal raggio di azione delle macchine operatrici e, quando necessario,
I'area d’azione dovra essere delimitata; il personale addetto a coadiuvare le manovre dei mezzi dovra indossare sempre indumenti
ad alta rifrangenza ed essere provvisto di palette, bandierine e ricetrasmittenti.

d.2.a.1.b  Misure di coordinamento

L'afflusso di mezzi e materiali in cantiere deve essere sempre precisamente concordato dall’ Impresa Affidataria al fine di evitare
condizioni di interferenza.

Si prescrive 'obbligatorieta di assistenza ai mezzi in ingresso ed uscita dalle aree di cantiere.

Il personale deve essere dotato di indumenti ad alta visibilita, minimo classe II.
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d.2.b Segnalazione del cantiere stradale (modalita esecutive)

d.2.b.1 Segnaletica Stradale

d2.b.1.a
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d.2.b.1.b

Cantiere di breve durata
con deviazione di uno
del due sens! dl marcia

i

Zono di lovori

TAVOLA 84
Cantiere che occupa

d marcia sull'afira
semicarreggiata
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Cantiere su strada tipo “E” ed “F” urbane (urbane di quartiere e locali urbane) — D.M. 10/07/2002
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d.2.b.1.c  Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un'adeguata presegnalazione, che in base al tipo di strada potra essere effettuata
mediante sbandieramento, moviere, pannelli a messaggio variabile ma anche con una combinazione di questi vari elementi.

®e

Deve assicurarsi che il traffico veicolare in esercizio sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello, lasciando all'addetto il
tempo di rientrare in sicurezza.

Posare preferibilmente un cartello per volta.

Posare per primo il cartello piu vicino alla corsia di emergenza o alla banchina (nel caso di chiusura della corsia di marcia) o allo
spartitraffico (nel caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia).

Non lavorare MAI con le spalle rivolte al traffico.

Non sostare a piedi o con autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

d.2.b.1.d  Misure di coordinamento

L'afflusso di mezzi e materiali in cantiere deve essere sempre precisamente concordato dall’ Impresa Affidataria al fine di evitare
condizioni di interferenza. Si prescrive I'obbligatorieta di assistenza ai mezzi in ingresso ed uscita dalle aree di cantiere. Il personale
deve essere dotato di indumenti ad alta visibilita, minimo classe I1.
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d.2.c Recinzioni del cantiere (modalita esecutive)

Si conviene di indicare come “cantiere base” una zona delimitata da recinzione e relativi cancelli, con possibilmente accesso
arretrato rispetto al bordo strada in modo da consentire la sosta dei mezzi per 'apertura del cancello senza arrecare disturbo alla
viabilita esterna.

Per la specifica logistica del cantiere base si rimanda alle tavole esplicative di progetto, parti integranti del presente documento.
La “zona di lavoro” & un’area posta allinterno dell’area di cantiere adeguatamente delimitata.

Per la realizzazione dei lavori & previsto l'allestimento di un cantiere di tipo fisso della lunghezza di 250m al fine di consentire una
produzione media giornaliera di circa 70 metri lineari di barriere laterali. Il cantiere dovra avere una larghezza minima di 3,00 m e
dovra essere protetto con delimitazione in elementi in polietilene RIEMPITI CON ACQUA O SABBIA tipo New Jersey.

Eventuali zone di stoccaggio dei materiali dovranno essere opportunamente recintate con reti metalliche a pannelli sostenute da
basamento in calcestruzzo, accoppiate sul lato intero a recinzione di colore arancio a maglia ovoidale in polietilene.
d.2.c.1 Recinzioni di cantiere

Le Recinzioni di Cantiere, sono nel seguito descritte ed ogni volta che saranno richiamate nel seguito si considerano valide le
indicazioni fornite nel presente PSC.

Previa approvazione da parte del CSE, & comunque facoltd delllmpresa adottare una recinzione diversa, funzionalmente
equivalente, ma comunque capace di garantire un equivalente livello di sicurezza, tale indicazione deve essere riportata nel POS
dellimpresa affidataria.

d.2.c.1.a Scelte progettuali ed organizzative

Recinzione in rete plastificata di colore arancio sostenuta da rete metallica elettrosaldata e paletti infissi nel terreno
[omissis]
Recinzione di tipo mobile in pannelli metallici eventualmente accoppiati a rete in PEAD a maglia ovoidale colorata

E una recinzione realizzata con pannelli rete metallica con maglia di dimensioni superiore a mm 100 di larghezza e non inferiore a
mm 250 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm
40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi incernierati per modulo porta e terminali; gli elementi
dovranno essere posizionati in modo stabile e vincolati tra loro o puntellati qualora sussista il rischio di ribaltamento.

La rete in PEAD colorata dovra essere posta obbligatoriamente sul lato interno della recinzione dell'area di cantiere, al fine di non
interferire e occupare I'ambiente circostante.

BASAMENTO IN CLS
RETE IN HPDE

Recinzione con New Jersey in cemento armato anche sormontata da reti in PEAD ovoidale o reti antipolvere
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[omissis]
Recinzione con New Jersey polietilene

E una recinzione realizzata con elementi New Jersey in polietilene opportunamente zavorrati al proprio interno con acqua. Tali
elementi dovranno essere posizionati in modo stabile e vincolati tra loro o puntellati qualora sussista il
rischio di ribaltamento. Essendo questa recinzione tipicamente usata in presenza di traffico veicolare,
ogni elemento dovra essere dotato di strisce catarifrangenti e ad essi dovranno essere abbinati tutti gli
apprestamenti previsti caso per caso dal Nuovo Codice della strada e relativo regolamento attuativo.

Recinzione modulare con pannelli ciechi lignei o metallici e tubolari metallici di sostegno

[omissis]

d.2.c.1.b  Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Le attivita di cantiere possono iniziare solo all'avvenuta posa delle recinzioni dell'area di cantiere. Viene fatto divieto assoluto di
sconfinamento dalle aree di cantiere.

Il sistema di ancoraggio della recinzione deve garantire la tenuta nel caso di presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi
d'opera in transito.

Il cantiere deve essere segnalato per mezzo di segnalazione luminosa attiva sia durante le ore diurne che notturne, sui lati adiacenti
la viabilita stradale pubblica e/o privata a mezzo di lampade elettriche, alimentate con tensione non superiore a 24 volt, di colore
rosso.

Anche in presenza di lavori di breve o brevissima durata in aree esterne al cantiere, anche se di ridotto sviluppo planimetrico, le
zone di lavoro devono essere recintate e segnalate sino al termine delle relative lavorazioni.

Ogni recinzione, delimitazione, segnalazione o apprestamento, deve essere mantenuta integra e ben visibile per tutta la durata dei
lavori. Quando per esigenze operative si renda necessario rimuovere, provvisoriamente, in tutto o in parte le recinzioni, deve essere
previsto un sistema alternativo ed equivalente di protezione per tutta la durata dello spostamento.

E’ obbligo I'inserimento di apposita segnaletica di cantiere, in relazione alle specifiche attivita e situazioni di cantiere.
L'utilizzo di nastro segnaletico &€ ammesso solo come prima delimitazione dell'area nelle fasi di allestimento cantiere e come

delimitazione aggiuntiva di area. Non &€ ammesso come delimitazione finale e permanente.

d2.clc Misure di coordinamento

E preciso obbligo del DTC di predisporre il controllo costante delle recinzioni di cantiere e delimitazioni delle aree di lavoro.

d.2.d Segnalazioni luminose di cantiere

d.2.d.1 Scelte progettuali ed organizzative
Segnalazione cantiere fisso puntuale

o
Le tipologie e i posizionamenti delle recinzioni di cantiere sono definite nel presente documento. \&

Il cantiere deve essere segnalato per mezzo di segnalazione luminosa attiva sia durante le ore diurne che notturne, sui lati adiacenti
la viabilita stradale pubblica e/o privata a mezzo di lampade elettriche, alimentate con tensione non superiore a 24 volt, di colore
rosso.

Segnalazione cantiere fisso esteso
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Per cantieri molto estesi o comunque poco visibili a causa della conformazione stradale, la segnaletica di avvicinamento

puo essere preceduta da 1 o 2 lanterne a luce lampeggiante gialla di diametro minimo di 30 cm, che vanno collocate 4

generalmente a 250 metri dal segnale lavori nelle strade a doppio senso di circolazione e nelle strade urbane di &\‘r ’

scorrimento. 9w
-~

Le lanterne gialle andranno generalmente collocate a 750 metri sulle strade di tipo A e B con due corsie per senso di
marcia e a 1000 metri se tali strade hanno tre o piu corsie per senso di marcia.

In corrispondenza delle lanterne va collocato il segnale lavori munito di pannello indicante la distanza del cantiere, in questo caso
non & necessario integrare il cartello con la lampada rossa.

Segnalazione recinzione di cantiere

Le recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono

essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, intervallati lungo il

perimetro interessato dalla circolazione in modo che almeno 3 luci e almeno 3 dispositivi ricadano sempre nel cono ‘y
visivo del conducente.

Le barriere o le recinzioni che delimitano i lati longitudinali del cantiere possono essere integrate con i P
dispositivi a luce gialla fissa. Nel caso pero in cui tali barriere o recinzioni risultino collocate sul lato di ( )
passaggio dei pedoni o dei veicoli vanno obbligatoriamente integrate con luci rosse fisse e con i prescritti : o
dispositivi rifrangenti intervallati lungo il perimetro. ~—

Ostacoli fissi di cantiere

Recinzioni ed ostacoli fissi di cantiere vanno opportunamente segnalati con luci rosse fisse e dispositivi
riflettenti.

Le barriere o le recinzioni alternative poste sul lato della carreggiata veicolare vanno integrate da luci
fisse di colore rosso idonee ad evidenziare il perimetro, sia nella parte frontale che nella parte
longitudinale del transennamento.

Lo sbharramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o a luci scorrevoli.
d.2.d.2 Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento della lampada, lasciando all'addetto il tempo di rientrare in
sicurezza.

Non lavorare MAI con le spalle rivolte al traffico.

Non sostare a piedi o con autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

d.2.d.3 Misure di coordinamento

Ogni cantiere stradale deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o concessionario della strada o dal Comune
per i tratti di strada presenti all'interno del centro abitato.

E preciso obbligo del DTC di predisporre il controllo costante delle segnalazioni luminose di cantiere su fronte strada e non.
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d.2.e Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
d.2.e.1 Scelte progettuali ed organizzative

L’ACCESSO alla zona segregata da recinzione di cantiere dovra essere presidiata da

“cancello carraio” di caratteristiche commisurate alla tipologia di recinzione adottata ATTENZIONE
apribile verso l'interno, a uno o piu battenti, di rigidezza e resistenza equivalenti alla

recinzione (comunque realizzati con telaio metallico), dotati di cardini e lucchetto. La A
larghezza dell'accesso dovra essere di dimensioni adeguate a garantire il passaggio USCITA AUTOCARRI

dei veicoli di maggior sagoma previsti in cantiere con un ulteriore franco di almeno

0,70 m per i pedoni; i cancelli temporanei potranno essere costituiti da transenne amovibili manualmente ma
vincolabili con catena e lucchetto quando chiuse. Qualunque sia la tipologia di recinzione adottata I'accesso
carraio del cantiere base e sottocantiere dovra essere arretrato rispetto alla viabilita esistente di almeno 20 metri in
modo tale da consentire la fermata dei mezzi d’'opera e per consentire 'apertura e la chiusura dei cancelli.

Nel caso di movimento di mezzi da e per il cantiere, che potrebbero rallentare il flusso della circolazione sulle vie principali, &
previsto l'ausilio di movieri a terra.

Sulla viabilita esterna al cantiere dovranno essere apposti i cartelli previsti dal Codice della Strada, a segnalare I'uscita dei mezzi di
cantiere.

Si precisa che ogni accesso al cantiere, indipendentemente dall'orario, dovra rimanere chiuso e non accessibile ad individui estranei
ai lavori.

I mezzi di fornitura di materiali potranno utilizzare le aree di cantiere preparate in relazione alle dimensioni ed al peso dei mezzi e dei
carichi. Durante le manovre dei mezzi, le aree di cantiere interessate dovranno essere completamente liberate da mezzi o pedoni.

Il carico e scarico dei materiali ad opera di fornitori esterni all'Impresa dovra avvenire solo nelle aree definite allo scopo, in assenza
di lavorazioni in atto e di pericoli di cantiere.

Durante le operazioni di carico e scarico effettuate da soggetti terzi alllmpresa o non informati sulla viabilita del cantiere, dovra
essere presente un preposto dell'lmpresa, il quale coordinera la circolazione e le manovre nelle fasi piu delicate evitando
interferenze operative.

Oltre alle procedure specifiche per l'utilizzo dei singoli mezzi d’opera, dovranno essere adottate le modalita operative di carattere
generale nel seguito descritte.

d.2.e.2 Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Si dovranno prevedere sistemi di segnalazione ed illuminazione degli accessi che devono essere mantenuti chiusi anche durante
l'orario di lavoro, I'apertura del cancello di cantiere deve avvenire per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi
preventivamente autorizzati in presenza o meno di frontisti .

Si precisa che ogni tipo di movimentazione dei mezzi d’'opera in ingresso/uscita dal cantiere DEVE avvenire solo con I'assistenza di
personale a terra, il quale dovra indossare indumenti ad alta visibilita di almeno classe 1, conformi alle vigenti normative in materia di
sicurezza.

La velocita dei mezzi d’opera durante le fasi di accesso/uscita dovra essere limitata a 10 - 15 Km/h.

Massima attenzione alla fase di uscita ed immissione su viabilitd ordinaria cosi come su viabilitd secondaria, si raccomanda di
interferire il meno possibile con la viabilita in esercizio.
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d.2.e.3 Misure di coordinamento

L'afflusso di mezzi e materiali in cantiere deve essere sempre precisamente concordato dall' Impresa Affidataria al fine di evitare
condizioni di interferenza.

d.2.f Viabilita principale di cantiere

L'accesso al cantiere avverra dalla viabilita principale e locale caratterizzata anche da importanti condizioni di traffico negli orari di
punta.

Il presente documento contiene tutte le indicazioni inerenti alla viabilita principale di cantiere, e alla segnaletica da porre in opera.

d.2.f.1 Piste di cantiere

[omissis]

d.2.f.2 Segnaletica di cantiere

Nel cantiere, quando i rischi individuati dalla valutazione preventiva effettuata non possono essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso
alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

e avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

e fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
o fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

La segnaletica di cantiere dovra essere conforme a quanto previsto nel DECRETO nonché della nuova cartellonistica internazionale
introdotta con la norma UNI EN ISO 7010.

Il cantiere dovra essere dotato di cartello di cantiere il quale, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi del coordinatore e
la denominazione di ogni Impresa. Dovra essere apposto all’ ingresso del cantiere apposito cartello di rischio generico, nonché
ulteriori segnalazioni in corrispondenza dei luoghi specifici nella possibile sorgente di rischio. Particolare formazione dovra essere
impartita in merito alla segnaletica gestuale e verbale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua italiana. In cantiere devono
essere installati i cartelli elencati nella tabella seguente e quelli indicati nelle tavole esplicative di progetto inerenti la sicurezza.

Descrizione Segnale da usare Descrizione Segnale da usare

Cartello con le norme di prevenzione
infortuni: come sopra.

Cartello di cantiere e generale dei &

rischi: all'entrata del cantiere. o Non specificato

Area Temporanea Cantiere

D|V|eto di ingresso alle persone non Vietato il passaggio ai pedoni
autorizzate

Identificazione  zone particolari  di AREA Divieto di transito ai carrelli elevatori
cantiere TEMPORANEA
CANTIERE|
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Non toccare e non introdurre le mani:
nei pressi di lavorazioni a rischio

Non utilizzare questo
ascensore/montacarichi:

nei pressi di un ascensore e/o montacarichi
che non deve essere usato

Vietato fumare elo vietato fumare e
usare fiamme libere:

ovunque Vi sia pericolo di incendio.

Vietato bere acqua non potabile:

va predisposto in caso di presenza di lavabi
con presenza di acqua non potabile.

Estintore
Zone fisse (baracca ecc.)

Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a
rischio)

Divieto spegnimento con acqua:
nei pressi di lavorazioni a rischio

Telefono di emergenza antincendio
Zone fisse (baracca ecc.)

Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a
rischio)

Pronto soccorso: presso la baracca o presso
un automezzo presente in cantiere dove
verra custodita la cassetta di pronto
SOCCOrso.

Segnale di pericolo con nastro giallo-
nero (owvero rosso-bianco):  per
perimetrare le zone interessate da
rischi di varia natura (es. caduta,
caduta di oggetti dallalto, crolli,
depositi  di  materiali, zone con
lavorazioni particolari, etc.).

[cfr. Allegato XXVIII del Decreto]

Istruzioni di primo soccorso: presso la

m baracca o dove verra custodita la cassetta di

pronto soccorso.

Punto di raccolta in caso di emergenza:
zona individuata secondo il piano di
evacuazione predisposto dalllmpresa
affidataria e/o esecutrice.

Telefoni di emergenza soccorso sanitario
Zone fisse (baracca ecc.)

Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a
rischio)

Per i segnali di pericolo si fa riferimento a quelle contenute nel capitolo “D.3.A INDICAZIONI A CARATTERE GENERALE SUI
RISCHI DA ANALIZZARE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONTI".

Si riportano in seguito le prescrizioni per la comunicazione verbale contenute nell’ Allegato XXXI del DECRETO :

Parole chiave

Descrizione

VIA

per indicare che si & assunta la direzione dell'operazione

ALT

per interrompere o terminare un movimento

FERMA

per arrestare le operazioni

SOLLEVA

per far salire un carico

ABBASSA

per far scendere un carico

AVANTI

INDIETRO

(se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali
corrispondenti)

A DESTRA

A SINISTRA

ATTENZIONE

per ordinare un alt o un arresto d'urgenza

PRESTO

per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni dell’ Allegato XXXII del DECRETO, che vengono richiamate nella

tabella sottostante:
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Significato

Descrizione

Figura

Inizio
Attenzione

Presa di comando

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti

Alt
Interruzione

Fine del movimento

Il braccio destro € teso verso I'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti

Fine delle operazioni

Le due mani sono giunte all'altezza del petto

Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano rivolta in avanti, descrive lentamente un

Vbe |EF |

lentamente un cerchio

| “
Sollevare ; L
cerchio
Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive
Abbassare Y,
/

72

Distanza verticale

Le mani indicano la distanza

Avanzare

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme della mani rivolte all'indietro, gli avambracci compiono
movimenti lenti in direzione del corpo

Retrocedere

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte in avanti, gli avambracci compiono
movimenti lenti che s'allontanano dal corpo.

®,

B |

A destra rispetto al segnalatore

Il braccio destro, teso pi 0 meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

A sinistra rispetto al segnalatore

Il braccio sinistro, teso pit 0 meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso
il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Distanza orizzontale

Le mani indicano la distanza

Pericolo

Alt o arresto d’emergenza

Entrambe le braccia tese verso l'alto, le palme rivolte in avanti

.
i
&
i

Movimento lento

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente

Movimento rapido

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidita

Si riporta la cartellonistica d’obbligo DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), ogni singolo lavoratore dovra averli a corredo e
dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza. [cfr. Capitolo “E.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE"].

Cartellonistica d’obbligo DPI

Descrizione Descrizione

Cartellonistica d’obbligo DPI

Casco protettivo, elmetto

Cinture di sicurezza

Scarpe antinfortunistiche

Indumenti alta visibilita

Indumenti

Guant manufatti

0D

protettivi

per accesso ai
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Misuratore del gas

Schermi e maschere

@ Otoprotettori (cuffie antirumore — tappi imbracature di sicurezza
ecc.)

d.2.g Delimitatori di aree di lavoro

Respiratore ausiliario

d.2.g.1 Tipologie di delimitatori e delineatori aree di lavoro
d.2.g.1.a Transenne

Le transenne possono essere in acciaio zincato a caldo, di comune impiego, oppure costruita con materiale interamente riciclabile.
Possono essere dotate di placca catarifrangente mono o bifacciale efficace dove la visibilita & molto ridotta.

YIIITI ]

~~g—
Le delimitazioni di cantiere, sono allestite in caso di attivita interferenti nell’area di cantiere e secondo le tavole esplicative di progetto

parte integrante del presente PSC.

d.2.g.1.b  Coni segnaletici

| coni segnaletici sono adatti a delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve
durata, nei casi di tracciatura della segnaletica orizzontale o per la delimitazione di ostacoli provvisori. -

| coni dovranno essere realizzati in gomma verniciata di colore rosso con I'applicazione di 2 fasce rifrangenti di
classe Il.

Gli elementi segnaletici dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente in materia e possedere idonea
omologazione. Possono avere altezza di 30, 51 e 75 cm.

Per la segnalazione del cantiere mobile su strada extraurbana € da preferire ['utilizzo di elementi di altezza 51 0 75 cm.

d.2.g.1.c  Delineatore flessibile “Reflex”

| Delineatori flessibili sono generalmente utilizzati per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, per
deviazioni ed incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia.

| delineatori dovranno essere realizzati in gomma con applicazione di 6 inserti rifrangenti con classe di rifrangenza Il.
Sono generalmente chiodati o incollati a terra mediante collante bituminoso con I'aggiunta di neoprene.

Gli elementi segnaletici dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente in materia e possedere idonea omologazione.

d.2.g.1.d Delineatore con elementi “Klemmfix”

[omissis]
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d.2.g.2 Scelte progettuali ed organizzative

| delimitatori di aree di lavoro, sono nel seguito descritti ed ogni volta che saranno richiamate nel seguito si considerano valide le
indicazioni qui fornite. Previa approvazione da parte del CSE, & comunque facolta dell'impresa adottare una recinzione diversa,
funzionalmente equivalente, ma comunque capace di garantire un equivalente livello di sicurezza.

d.2.g.3 Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

L'utilizzo di queste delimitazioni ¢ riferito alle specifiche condizioni di cantiere. In relazione alle specifiche situazioni, si prescrive
I'obbligo d’inserimento di segnalazioni particolari o cartelli di indicazione.

E’ obbligo I'inserimento di apposita segnaletica di cantiere, in relazione alle specifiche attivita e situazioni di cantiere.

d.2.g.4 Misure di coordinamento

E preciso obbligo del DTC di predisporre il controllo costante delle recinzioni di cantiere e delimitazioni delle aree di lavoro. Tutte le
maestranze devono essere informate della presenza di altre squadre in area cantiere.

L'avanzamento di diverse fasi di lavoro con possibili condizioni di interferenza pone in essere I'aggiornamento costante di queste
recinzioni in relazione al tipo di attivita ed al loro avanzamento.

d.2.h | servizi igienico - assistenziali

| servizi da allestire a cura dell'Impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e
sicurezza.

In particolare gli apprestamenti dovranno essere realizzati con baracche prefabbricate monoblocco coibentate con un efficiente
sistema di drenaggio del terreno, atto ad evitare il ristagno dell'acqua piovana, e con necessari percorsi e passaggi per il
collegamento degli impianti e il convogliamento degli scarichi fognari.

Si individuano qui di seguito i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per la realizzazione dell'Opera, per ogni elemento
sono riportate le scelte progettuali, procedure e misure preventive e protettive atte al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi di
lavoro. Le tavole esplicative di progetto allegate al presente documento indicano e delineano il layout di cantiere.

Vengono riepilogati ed identificati nel seguito il numero di box prefabbricati e servizi necessari per la durata dei lavori con riferimento all’entita del
cantiere calcolata al capitolo “ | - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI”.

n. 1 wc chimico
SERVIZI IGIENICI:

1 servizio ogni 10 operai stimati in cantiere; superficie di 1.2 mq a persona per ogni cantiere fisso

d.2.h.1 Cartello di cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell’ ingresso all'area lavori.

d.2.h.2 Ufficio di cantiere e DL/CSE
Data I'entita dei lavori da realizzare non si prevede l'installazione di alcun box prefabbricato adibito ad ufficio.

[omissis]

d.2.h.3 Spogliatoi

Data I'entita dei lavori da realizzare non si prevede l'installazione di alcun box prefabbricato adibito a spogliatoio.
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[omissis]

d.2.h.4 Servizi igienici
L'entita dei servizi igienici varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti contemporaneamente impiegati).

La qualita dei servizi & finalizzata al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessita di realizzare le condizioni di
benessere e dignita personale indispensabili per ogni lavoratore.

| servizi igienico - assistenziali sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate,
aerate, riscaldate durante la stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.

Almeno un w.c. in ogni zona del cantiere & sempre d'obbligo, per quanto concerne il minimo ne va predisposto uno ogni 20 addetti.
[omissis]

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il
rischio sanitario per gli utenti.

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita di strutture idonee
aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in
cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

All'interno dei locali & severamente VIETATO FUMARE.

d.2.h.5 Presidi sanitari

Inoltre, nelle vicinanze della zona di lavoro, per ogni squadra dovra sempre presente durante i lavori ed assegnata in custodia ad un
lavoratore preposto allo scopo dovra essere disponibile un pacchetto di primo soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03 e
S.m.i.,.

d.2.h.6 Mensa / Refettorio e locale ricovero

Non ¢ prevista la presenza di locali ad uso refettorio 0 mensa in quanto il cantiere & localizzato vicino ai centri abitati ove & possibile
listituzione di convenzioni con esercizi commerciali /o locali pubblici della zona per le pause pranzo dei lavoratori impiegati in
cantiere.

E’ severamente VIETATO assumere bevande alcoliche.

All'interno dei locali & severamente vietato fumare.

d.2.h.7 Dormitori

La tipologia dell'opera non prevede effettuazione di turni di lavoro. [omissis]

d.2.i Prevenzione e lotta antincendio

Generalmente le principali fonti di rischio incendio all'interno di un cantiere sono rappresentati da:
e possibili cortocircuito dell'impianto elettrico

e utilizzo di attrezzature

e deposito di materiale infiammabile e combustibile

o eventuale deposito di carburanti.

o [esercizio dell'eventuale gruppo elettrogeno;

o [utilizzo di macchine con motore endotermico.

L'impresa DOVRA' in relazione alla lotta antincendio in cantiere instaurare:
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e misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
e misure precauzionali di esercizio;

o metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

e adeguati criteri per la gestione delle emergenze.

d.2.i.1 Misure disicurezza in cantiere contro gli incendi accidentali

Le misure di seguito proposte hanno lo scopo non solo di prevenire, ma anche effettivamente di contrastare, qualora avvengano, gli
incendi in modo rapido ed efficiente.

d.2.i.l.a  Scelte progettuali ed organizzative

In fase di allestimento del cantiere base e delle zone di lavoro dovranno essere installati un adeguato ed appropriato numero di
estintori e resi operativi il pill presto possibile.

Il numero degli estintori da prevedere nel cantiere dovra sempre corrispondere al carico di fuoco dell'intero cantiere.
Gli addetti devono essere istruiti sulle modalita d'uso degli estintori.

Si prescrive l'organizzazione ed esecuzione di esercitazioni antincendio ed evacuazione tra gli addetti presenti nel cantiere e agli
addetti antincendio.

d.2.ilb Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Il capocantiere dovra :

o effettuare uno stretto controllo delle persone e dei veicoli che entrano nell'area del cantiere durante l'orario di lavoro.
e concordare con i Vigili del Fuoco le procedure di allarme in caso di incendio
e  assicurarsi che le misure prese siano mantenute per tutto il periodo dei lavori

o predisporre istruzioni scritte da seguire in caso di incendio, fare in modo che gli addetti al cantiere ne siano a conoscenza ed
eseguire controlli periodici.

d2.il.c Misure di coordinamento

[cfr. Capitolo “H.4 - PREVENZIONE INCENDI"]

Sara onere a carico dell'lmpresa affidataria la manutenzione degli estintori durante i lavori .

d.2.i.2 Misure di sicurezza in cantiere contro gli incendi dolosi

Un rischio da non sottovalutare € il possibile, anche se remoto, scenario di un incendio doloso dovuto per esempio al getto di una
sigaretta all'interno delle aree di cantiere e zone di lavoro vicine a fonti infiammabili (prato secco, arbusti e alberi secchi, deposito di
materiali, gruppo elettrogeno, quadri elettrici, ecc..).

d.2.i.2.a  Scelte progettuali ed organizzative

Si prescrive il continuo controllo visivo delle aree di cantiere durante I'esecuzione dei lavori.

d.2.i.2.b Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi
[omissis]

d.2.i.2.c Misure di coordinamento

[omissis]
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d.2.j Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

L’Impresa affidataria deve realizzare “a regola d’arte” gli impianti elettrici rispettando le leggi, le norme di buona tecnica vigenti.

Si individuano qui di seguito gli impianti previsti per 'opera, per ogni elemento sono descritte le scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive atte al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.

d2j.1la Impianto di alimentazione energia elettrica

L'impresa dovra adottare idoneo gruppo elettrogeno silenziato della potenza sufficiente all’esecuzione delle lavorazioni di progetto.
L'IMPRESA DEVE FORNIRE AL CSE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E SCHEMA DI TALE IMPIANTO.

L'impianto elettrico di cantiere, dovra essere eseguito a norma CEl 64 - 8 parte 7 sezione 704 e secondo la nuova norma CEIl 64 -
17 e dotato di dichiarazione di conformita alla D. M. n. 37/2008. Si ricorda allo scopo che i quadri elettrici di cantiere dovranno
essere tutti marchiati “ASC”.

L'Impresa affidataria dovra verificare mensilmente il funzionamento dei dispositivi elettrici differenziali.

L'impianto dovra avere un grado di protezione idoneo alle condizioni di utilizzo perché sara sottoposto ad una serie di condizioni di
utilizzo particolarmente sfavorevoli quali:

e intemperie;

e presenza di sostanze corrosive (cemento, calce, ecc.);

e possibilita di danneggiamenti vari per urti, manomissioni accidentali;

¢ maltrattamenti, ecc.;

e assorbimenti di tensione con picchi improvvisi e non facilmente preventivabili.

L’Impresa dovra realizzare un impianto elettrico di cantiere in grado di servire sia il cantiere base che le zone intervento.

Il POS dovra identificare i punti di installazione del quadro principale e di quelli secondari, se previsti, fornire precise indicazioni sul
percorso delle linee di alimentazione identificando quelle aeree e quelle interrate e le modalita di segnalamento delle stesse.
Durante l'installazione dei quadri elettrici gli addetti alle opere di assistenza non devono poter accedere alle parti in tensione. Prima
di mettere in tensione i quadri gli impiantisti devono applicare tutti gli schermi protettivi e collaudare il funzionamento dei quadri.
Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione I'utilizzatore dovra verificare il buono stato della guaina
esterna, I'assenza di giunti, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei
fermacavi. Le spine devono essere inserite € disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla
spina.

In prossimita dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto
con le parti in tensione.

Le linee interrate vanno eseguite ad adeguata profondita per impedire danneggiamenti meccanici dovuti al passaggio di automezzi.
Le linee aeree devono essere realizzate evitando di sottoporre i cavi a sforzi di trazione. | cavi devono essere sorretti utilizzando
idonei tiranti, ai quali devono essere fissati evitando legature di filo di ferro che sottoporrebbero a traumi e compressioni la guaina
isolante. Le linee posizionate in luoghi di passaggio devono essere collocate ad altezza tale da eliminare ogni possibilita di contatto
accidentale con i mezzi in manovra.

Le linee di alimentazione devono essere opportunamente identificate con l'ausilio di specifica segnaletica conforme a quanto
disposto dal DECRETO ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore magnetotermico con taratura
coordinata all'assorbimento, alla sezione e alla lunghezza del percorso.

L'lmpresa dovra far realizzare un impianto elettrico di cantiere da un tecnico qualificato ai sensi della D. M. n. 37/2008; lo stesso
dovra poi anche provvedere al collaudo prima della messa in servizio e alla regolare manutenzione.

Gli utensili elettrici portatili (trapani, flessibili, etc.) dovranno avere il doppio isolamento quale misura di protezione dai contatti
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indiretti. In tal caso, sono ammesse tensioni di alimentazione fino a 220 V.

Le attrezzature elettriche trasportabili con tensioni superiori a 50 V dovranno avere involucro metallico collegato a terra, come
misura di protezione dai contatti indiretti. In alternativa, € possibile utilizzare attrezzature munite di doppio isolamento o alimentate
da trasformatore d’isolamento.

Tutte le prese a spina dovranno essere di tipo industriale interbloccate, provviste di protezioni contro i contatti accidentali con gli
elementi in tensione.

Periodicamente, le Imprese esecutrici devono verificare 'idoneita degli utensili portatili e della loro buona conservazione e vigilare
sul corretto uso.

d.2j.1.b Impianto alimentazione idrica

[omissis]

d.2j.l.c Impianto di smaltimento acque reflue

[omissis]

d.2.j.1.d  Impianto lavaruote dei mezzi d’opera del tipo automatico e mobile
[omissis]

d2j.l.e Impianto di lavaggio ruote combinato con impianto di trattamento reflui
[omissis]

d.2.j.1f Pulizia carreggiate stradali pubbliche adiacenti il cantiere

Per tutta la durata dei lavori, sara onere dellImpresa Affidataria assicurare la pulizia della viabilita
ordinaria all'esterno dell'area di cantiere al fine di non pregiudicare la sicurezza della circolazione
laddove vi sia rischio di sporcare strade aperte al pubblico con idonei mezzi (motoscope o attrezzi
manuali) in prossimita del cantiere.

Dovra essere predisposto un apposito piano di lavaggio della sede stradale che individuera la
frequenza delle attivita e degli orari, in base anche alle condizioni metereologiche e climatiche e
dell'intensita dell'attivita in cantiere.

VIENE FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI SCARICO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO NEI CANALI IRRIGUI ADIANCENTI ALLE AREE
DI LAVORO.

d.2j.1lg Fornitura di acqua potabile

Per il cantieri base e le zone di lavoro DOVRA' sempre essere garantito I'approvvigionamento di acqua potabile stoccato in
opportune cisterne di accumulo posizionate rigorosamente sempre in zona d’ombra, eventualmente al riparo sotto tettoie alluopo
predisposte.

DOVRA' ESSERE GARANTITO L’APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MEDIANTE CISTERNE. VIENE FATTO DIVIETO
ASSOLUTO DI UTILIZZO D’ACQUA PROVENIENTE DAI CANALI IRRIGUI ADIACENTI ALLE AREE DI LAVORO.

d.2.k Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Si individuano qui di seguito gli impianti previsti per 'Opera, per ogni elemento sono riportate le scelte progettuali, procedure e
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misure preventive e protettive atte al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.

d.2.k.1 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra di cantiere dovra essere effettuato secondo la CEl 64-17 e realizzare il collegamento non solo delle
apparecchiature elettriche ma anche delle masse metalliche (box metallici, betoniere, seghe circolari, armature metalliche, chiavi di
serraggio, opere provvisionali, etc.).

Ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e degli eventuali dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere non potra essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che
rilascera la dichiarazione di conformitd ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti ad
omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dellimpianto, I'lmpresa affidataria dovra inviare la
dichiarazione di conformita all'ISPESL ed all'ASL o allARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove & stato
attivato lo sportello unico per le attivita produttive la dichiarazione di cui sopra potra essere presentata allo stesso.

Prima dello scadere dei due anni dalla data riportata sulla dichiarazione, I'lmpresa affidataria dovra richiedere ad un Organismo
Notificato abilitato I'accettazione dellincarico di verifica periodica biennale sull'impianto di terra e protezione scariche atmosferiche
eventualmente presente.

L'impresa deve fornire al CSE schema dell'impianto e copia delle denunce effettuate.

d.2.k.2 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Deve essere verificata la necessita di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche mediante valutazione del rischio di
accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEl 81/1 terza edizione o s.m.i.; se dal
calcolo risultera necessario l'impianto I'lmpresa dovra far redigere il relativo progetto esecutivo. Il progetto dovra stabilire il
dimensionamento dellimpianto base e/o di quello integrativo e le caratteristiche delle protezioni da eseguire.

Prescrizione operativa: il collegamento incondizionato dalle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il
calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.

L'impresa deve fornire al CSE schema dell'impianto e copia delle denunce effettuate.

d.2.l Impianti antincendio

d.2.l1.a Scelte progettuali ed organizzative

Sistema di allarme antincendio: avvisatori acustici, telefoni, sirene
[omissis]

Impianto a pioggia automatico

[omissis]

Sistemi di spegnimento incendio collegati con la rete idrica
[omissis]

d.2.l.1.b Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi
[omissis]

d2.l1.c Misure di coordinamento

[omissis]
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d.2.m  Meazzi estinguenti

d.2.m.1.a Scelte progettuali ed organizzative

Estintori portatili o carrellati, a polvere, a schiuma, o a CO2

L'estintore € un'apparecchiatura mobile destinata allo spegnimento di fuochi mediante emissione autonoma di prodotti
idonei detti agenti estinguenti coadiuvati da propellente. Pud contenere agenti estinguenti diversi, e questi possono
avere efficacia su diversi tipi di fuochi. Di conseguenza, vi € una classificazione, sancita ufficialmente dalle norme
attualmente in vigore, tendente a selezionare gli estintori per impiego.

(7

A questo scopo sono stati definiti dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) dei tipi di fuoco, a seconda del tipo di combustibile. Vi
sono quindi:

o fuochi di classe A generati da combustibili solidi quali legno, carta, pelli, gomma e derivati, tessili, con I'esclusione dei metalli;

o fuochi di classe B generati da combustibili liquidi, quali idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali grassi, eteri, benzine e simili, e da
solidi liquefabili;

o fuochi di classe C generati da combustibili gassosi, quali idrogeno, metano, butano, acetilene, propilene;

e fuochi di classe D generati da metalli combustibili quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e
alluminio in polvere;

o fuochi di classe F (classe introdotta con la norma EN.2 del 2005) generati da oli e grassi in apparecchi per la cottura;

o fuoco di classe E (non prevista dalla classificazione CEN), indicante I'utilizzabilita dell'estintore su apparecchiature elettriche in
tensione, quali trasformatori, alternatori, interruttori, quadri elettrici. | tipi di fuoco appaiono sull'estintore raffigurati mediante
pittogrammi, che sono illustrati nel paragrafo relativo alle norme EN3. La classe E non ¢ indicata tramite pittogramma, ma
attraverso la scritta «UTILIZZABILE SU APPARECCHI ELETTRICI IN TENSIONE».

La classe di fuoco € un volume o dimensione nominale di combustibile, di un certo tipo che l'estintore riesce a spegnere e sono cosi

definite:

e come volume di liquido in vasche di dimensioni standard, per i fuochi di combustibile liquido,

e come lunghezza in decimetri di una catasta di quadrotti di legno di una dimensione definita, per i fuochi di
combustibili solidi;

Nel caso di estintori di grandi dimensioni di tipo carrellato, pur mantenendo la stessa definizione per i tipi di fuoco, le
classi sono definite in modo diverso.

La quasi totalita degli estintori espelle I'agente estinguente mediante I'utilizzo di gas propellenti. Non vengono infatti considerati
estintori gli apparecchi come gli spruzzatori d'acqua a pompa, pure utilizzati nello spegnimento dei fuochi boschivi.

All'interno del cantiere dovranno essere predisposti almeno:

Vengono riepilogati ed identificati nel seguito il numero di box prefabbricati e servizi necessari per la durata dei lavori con riferimento all’entita del
cantiere calcolata al capitolo “ | - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI".

ESTINTORI PORTATILI

A POLVERE
N. 2 DA 12 KG PER OGNI CANTIERE

ESTINTORI PORTATILI
ACO2
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d.2.m.1.b  Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

Allinterno del cantiere si DOVRA'’ provvedere alla installazione di un adeguato ed appropriato numero di estintori nelle varie zone
del cantiere, in accordo con le norme di sicurezza. Gli addetti devono essere istruiti sulle modalita d'uso.

L'intero sistema di spegnimento ad acqua DOVRA’ CORRISPONDERE sempre al carico di fuoco dell'intero cantiere.
Gli estintori, in un cantiere all'aperto essere collocati in apposite cassette di colore rosso situate a 500 mm d'altezza.
Con l'avanzare dei lavori la quantita degli equipaggiamenti antincendio portatili deve essere rivista e riadeguata.

Per la protezione dei quadri di distribuzione ed altri equipaggiamenti elettrici, si deve provvedere, in prossimita di questi,
all'installazione di estintori appropriati (tipo CO2).

Tutti gli impianti di cantiere dotati di motore meccanico devono essere dotati di estintori.

| mezzi estinguenti devono essere sottoposti a regolare manutenzione ed essere ispezionati, ad intervalli prestabiliti, dal Datore di
Lavoro dell'impresa affidataria.

All'ingresso dei depositi materiali € opportuno disporre di estintori in quantita adeguata.

d.2.m.1.c  Misure di coordinamento

| mezzi estinguenti devono essere sottoposti a regolare manutenzione ed essere ispezionati, ad intervalli prestabiliti, dal Datore di
Lavoro dell'impresa affidataria.

Al CSE spetta il compito di alta sorveglianza.

A corredo della documentazione che l'estintore deve avere c'é il libretto di uso e manutenzione, che per ovwvi motivi non ha
I'obbligatorieta del deposito in cantiere durante i lavori, ma deve essere custodito presso la sede.

Sara compito del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria accertarsi della quantita di estintori necessaria durante le lavorazioni

d.2.n Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del DECRETO

[cfr. Capitolo “G.5 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO]

d.2.0 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c) del
DECRETO

[cfr. Capitolo “G.5 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO"]

d.2.p Dislocazione degli impianti di cantiere

d.2.p.1 Scelte progettuali ed organizzative

Il quadro elettrico principale dovra essere installato in corrispondenza della zona di lavoro, la cui distribuzione si diramera verso i
quadri secondari.
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d.2.p.2 Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

L'utilizzo del quadro da parte di soggetti diversi ¢ inibito salvo accordi e forma.

d.2.p.3 Misure di coordinamento

Durante la prima riunione di coordinamento, il CSE indichera ed illustrera sulla base delle tavole esplicative di progetto la corretta
posizione dei quadri.

d.2.q Dislocazione delle zone di carico e scarico

d.2.q.1 Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le attivita di carico/scarico € movimentazione dei materiali devono avvenire nell’ apposita area di carico / scarico individuata
dalla planimetria di cantiere con l'ausilio di mezzi di sollevamento.

La movimentazione manuale del materiale deve essere effettuato da un numero di persone sufficiente in funzione del carico da
sollevare. In ogni caso di movimentazione manuale, il materiale deve essere movimentato da almeno due persone, ¢ vietato il
carico/scarico di materiale da parte di un singolo individuo con carichi superiori ai 25 kg.

Ricorrere, ove possibile, allimpiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la movimentazione manuale dei carichi, (gru di cantiere,
mezzi sollevatore meccanico / telescopico).

d.2.q.2 Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

L'area di carico/scarico deve essere delimitata e segnalata come indicato nelle tavole esplicative di progetto. Sussiste il divieto
assoluto di sconfinamento e sosta dei mezzi su aree esterne al cantiere delimitato. La necessita di occupare aree esterne al cantiere
deve essere preventivamente autorizzata dal DTC. In tale caso le aree in occupazione devono essere a ridosso della delimitazione
di cantiere ed essere segnalate e delimitate.

Durante le manovre si dovra prevedere I'assistenza di personale a terra che deve essere dotato di indumenti ad alta visibilita,
minimo classe Il conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

d.2.q.3 Misure di coordinamento

Concordare specifica riunione con le ditte interessate al fine di definire le specifiche modalita di carico e scarico.

d.2.r Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

d.2.r.1 Scelte progettuali ed organizzative

Eventualmente potranno essere predisposte aree di deposito delle attrezzature, stoccaggio materiali, stoccaggio rifiuti. Tali aree
dovranno essere opportunamente recintate.

Tali aree non devono creare intralcio con la viabilita e con le lavorazioni.

d.2.r.2 Procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. Lo stoccaggio dovra
avvenire in area separata e sicura, in vicinanza dell'area adibita ad uffici e servizi, se previsti, a distanza di sicurezza dalle aree di
movimentazione.

Obbligo di delimitare e segnalare le aree in modo da renderle identificabili dal personale.

Divieto di deposito materiale su aree esterne rispetto a quelle previste.
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DIVIETO DI ABBANDONARE MATERIALE SUL CIGLIO STRADALE

d.2.r.3 Misure di coordinamento

Il DTC ¢ tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito e 'allontanamento dei materiali avvengano in
maniera corretta ed ordinata e che gli spostamenti di uomini e materiali all'interno del cantiere avvengano in condizioni di sicurezza e
sufficiente salubrita, secondo quanto prescritto dagli artt. 15 comma 1 e 96 del Decreto e dalle altre norme eventualmente vigenti al
momento dell’'esecuzione dei lavori.

d.2.s Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

d.2.s.1 Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni in progetto non prevedono I'utilizzo di sostanze e materiali con pericolo di incendio o esplosione.

d.2.s.2 Procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

Il tipo di lavorazioni non prevedono, I'utilizzo di sostanze o prodotti particolari o situazioni tali da riportare annotazioni specifiche, tali
prodotti devono essere stoccati secondo le indicazioni riportate sulle relative schede di sicurezza.

E fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature di lavoro in tensione.

E fatto obbligo di togliere la tensione alle varie zone lavorative durante le pause ed al termine della giornata lavorativa. | materiali
infiammabili in uso devono essere posizionati in apposite aree protette, fuori dagli orari di lavoro.

E obbligo a carico del DTC e dei Responsabili delle singole imprese :

o |a segnalazione delle sostanze utilizzate;

e [assoluto divieto di abbandonare, anche per le piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o comunque con
possibilita di accensione;

e il mantenimento del posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la formazione di detriti che
possano essere fonte di incendio;

o fornire costantemente di dispositivi di estinzione portatili in relazione alle caratteristiche del proprio lavoro (almeno
minimo 2 da 6 kg, da porsi vicino alle zone di lavoro in cui vengono utilizzate sostanze e dispositivi soggetti al rischio
incendio);

e [assoluto divieto di usare fiamme libere in maniera sconsiderata;

e ['assoluto divieto di abbandonare bombole e taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze infiammabili ed in
genere materiali infiammabili in cantiere in qualsiasi situazione;

o ['assoluto divieto di lasciare cavi elettrici (anche se non in tensione) abbandonati a terra o su strutture;

e ['assoluto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere in cantiere;

e il moderare I'uso di sigarette e 'assoluto divieto di lasciare mozziconi nelle aree di cantiere;

o ['obbligo di aerare costante i locali ed i luoghi a sospetto inquinamento o confinati in qualsiasi situazione di lavoro;
o ['obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d'esodo predisposte;

e [obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa o alla pausa, delle attrezzature e delle situazioni in relazione
al pericolo di innesco d’incendio.

d.2.s.3 Misure di coordinamento

Si prescrive sempre il controllo generale da parte dell'lmpresa Affidataria.
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d.2.t Misure di contenimento delle emissioni inquinanti

d.2.t.1 Utilizzo di carburanti e oli ecologici e biodegradabili

Si raccomanda I'utilizzo di gasoli con basso contenuto di zolfo ed olii idraulici biodegradabili ed ecosostenibili tipo Shell Naturelle HF-
E realizzato con materie prime provenienti da fonti rinnovabili fornendo uno straordinario connubio di prestazioni lubrificanti ed eco-
compatibilita ed assicurando bassa tossicita per piante animali, elevata biodegradabilita.

d.2.t.2 Utilizzo di mezzi e macchinari

| mezzi d'opera impiegati nel cantiere dovranno essere in linea con le normative comunitarie pill recenti in materia e che soddisfino
la Direttiva Macchine 2006/42/CE ed. 2017 EN oltre a gruppi elettrogeni e di compressori di insonorizzati;

| mezzi dopera atti alla raccolta e trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione dovranno effettuare
esclusivamente viaggi a pieno carico in modo tale da ridurre significativamente le emissioni di CO2 in atmosfera.

d.2.u Opere provvisionali speciali per I’esecuzione dei lavori: linee elettriche
d.2.u.1 Protezione dalle linee elettriche aeree mediante portali in legno

[omissis]

d.2.v Opere provvisionali speciali per I’esecuzione dei lavori: Scavi

[omissis]

d.2.v.1 Parapettilaterali di sicurezza in prossimita degli scavi

[omissis]

d.2.v.2 Scale metalliche a gabbia

[omissis]

d.2.w  Opere provvisionali speciali per I’esecuzione dei lavori: elevazioni

d.2.w.1 Ponteggi a telaio prefabbricati

[omissis]

d.2.w.2 Parapetti laterali di sicurezza prefabbricati di protezione verso il vuoto

[omissis]

d.2.w.3 Sistema di puntellamento tralicciato ad elementi tubolari

[omissis]

d.2.w.4 Sistemi di casseratura prefabbricata a telaio ad elementi verticali od orizzontali (tipo Doka, Peri)

[omissis]
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d.2.x Accesso e salvataggio a luoghi a sospetto inquinamento o confinati

[omissis]

d.2.y Particolari dispositivi di cantiere per aggottamento delle acque

d.2.y.1 Sistemi di aggottamento delle acque e impianti di Well point

[omissis]

d.2.z Particolari dispositivi di protezione

d.2.z.1 Schermatura antipolvere in polietilene a protezione ponteggio

[omissis]

d.2.z.2 Teliin nylon protezione scarpate di scavo

[omissis]
d.2.2.3 Fasce, funi e capicorda di sollevamento
d.2.z.3.a  Scelte progettuali ed organizzative

Qualora si debbano sollevare carichi sciolti composti da nastri di barriera stradale, tubazioni, pannelli, travetti, guide e simili &
necessario imbracare il carico utilizzando due brache collegate al gancio della gru, con cappi a “strozzo” attorno al carico.

E vietato imbracare i suddetti carichi utilizzando una sola imbracatura scorrente sul gancio ed a “strozzo” da una sola parte del
carico.

Il personale a terra dovra indossare indumenti ad alta visibilita, almeno di classe 11°, non sostare sotto i carichi sospesi e allontanarsi
dallarea di sorvolo.

Le aree di lavoro DOVRANNO essere tenute sgombre da materiale o altro che non venga impiegato durante la lavorazione,
verranno inoltre predisposti avvisi e sbarramenti atti ad impedire il passaggio o la sosta di mezzi e/o operai non addetti alle
operazioni.

Durante il montaggio gli addetti dovranno essere dotati di cinture di sicurezza da vincolare a funi di trattenuta o ad appoggi stabili.

d.2.z.3.b  Procedure e misure preventive e protettive richieste al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi

L'operatore dell'autogru prima di iniziare le operazioni, controllerd preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, dovra
posizionare gli stabilizzatori ed eseguira il sollevamento con funi, fasce o catene in portata e con ganci doppi omologati aventi
chiusura allimbocco per migliorarne la stabilita durante il tiro.

Le funi, le catene, le fasce devono essere conformi alle vigenti normative di sicurezza ed essere verificate da personale esperto,
almeno una volta ogni tre mesi, che ne cura anche la manutenzione.

d.2.z.3.c Misure di coordinamento

Le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi devono essere coordinate da personale moviere a terra.

A dette operazioni deve essere sempre presente un PRE.
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d.2.aa Disposizioni particolari per utilizzo attrezzature

d.2.aa.1 Gru di cantiere: basamento in c.a.

[omissis]

D.3 LAVORAZIONI

d.3.a Indicazioni a carattere generale sui rischi da analizzare in riferimento alle lavorazioni

In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede,
in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai
seguenti.

d.3.a.1 Punto 2.2.3 dell’Allegato XV del DECRETO

Rischio Descrizione

Scelte progettuali

Le scelte progettuali volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
vengono esplicitate nel seguito in sede alla valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
ﬂ E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno delle aree di cantiere.
Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro.
Rischio di investimento da Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi (separazione mezzi - pedoni).
veicoli circolanti nell'area di | Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi.
cantiere Misure di coordinamento
Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere.

Non previste operazioni di scavo

Rischio di seppellimento negli
scavi

Rischio di esplosione derivante
dall’innesco di Lavori che Non pertinente con le lavorazioni previste in progetto
espongono i lavoratori al

rischio di esplosione derivante

dall’innesco accidentale di un
ordigno bellico inesploso

rinvenuto durante le attivita di

scavo
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Rischio

Descrizione

A\

Rischio di caduta dall’alto

Scelte progettuali

La caduta dall'alto deve essere evitata con la predisposizione di protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere
utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza). Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per I'eventuale
caduta di materiali.

Le altre operazioni in quota dovranno essere effettuate con piattaforme aeree o ponteggi a norma o con l'ausilio di imbracature per
i lavori di montaggio e smontaggio di breve durata.

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede
alla valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

L’Impresa dovra prevedere parapetti normali di protezione contro la caduta verso il vuoto per le attivitd che espongano a questo
rischio specifico.

Sulle opere in elevazione dove vi sia pericolo di caduta dall'alto, dovra essere realizzato un parapetto normale con arresto al piede
di adeguata resistenza e rigidezza.

Misure di coordinamento

Le opere provvisionali devono essere mantenute in buono stato di manutenzione e non devono essere alterate le caratteristiche di
sicurezza. Allorquando espressamente prescritto dalle disposizioni di legge in materia I'appaltatore dovra provvedere
all'esecuzione dei relativi progetti e alla predisposizione delle correlate certificazioni di avvenuto collaudo da consegnare al CSE ed
al DL prima dell'inizio della realizzazione di tali opere.

A

Rischio di insalubrita dell’aria
nei lavori in galleria

Scelte progettuali
Non sono previste attivita in gallerie.

A

Rischio di instabilita delle pareti
e della volta nei lavori in
galleria

Scelte progettuali
Non sono previste attivita in gallerie.

A

Rischi derivanti da estese
demolizioni o manutenzioni,
ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in
progetto

Scelte progettuali
Non sono previste attivita di demolizione estese.

Rischio di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Scelte progettuali

Massima attenzione deve essere posta nell'utilizzo di sostanze o prodotti infiammabili o al possibile innesco di incendio con altre
sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione.

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede
alla valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
| lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.

Misure di coordinamento

In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.
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Rischio

Descrizione

>

Rischi derivanti da sbalzi
eccessivi di temperatura

Scelte progettuali

Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o
presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di forte calco o freddo devono essere valutate attentamente.

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede
alla valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
Obbligo di interposizione di schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento (protezione del capo e della pelle)

Misure di coordinamento

In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.

>

Rischio rumore

Scelte progettuali

Le scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede alla
valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

Per previste sovrapposizioni con fasi dove ['utilizzo di attrezzature comporti esposizione al rumore anche da parte di lavoratori
diversi & fatto obbligo all'uso di dispositivi di protezione dell'udito da parte di tutti i presenti nell'area di cantiere.

Misure di coordinamento

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

I POS dovra riportare il nominativo del medico competente. In caso Iattivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale
circostanza dovra essere esplicitamente riportata, dovra altresi contenere la valutazione preventiva dellesposizione personale al

rumore e vibrazione dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative, in relazione ai livelli sonori delle
macchine effettivamente in dotazione.

Ove non si possa ridurre tali emissioni, si raccomanda ['uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il
personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il pili possibile altre
lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.

D>

Lavori che espongono i
lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche che presentano
rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale.
Scelte progettuali

Tutte le sostanze dovranno essere utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni
delle schede di sicurezza in dotazione. Lo stoccaggio e I'impiego delle sostanze piu pericolose o presenti in quantita maggiori in
cantiere dovranno essere controllate periodicamente dalle Imprese che le hanno in dotazione. Lo stoccaggio dovra avvenire in area
separata e sicura, a distanza di sicurezza dalle aree di movimentazione.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato (in colore rosso):

SOSTANZA O PRODOTTO
Carburanti e lubrificanti

FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO
Funzionamento dei mezzi

Vernici e solventi Segnaletica stradale, coloritura strutture in acciaio

Calci e cementi Malte e rasanti

Resine, siliconi, poliuretani Finiture, impermeabilizzazioni

Propano e GPL Saldature

Detergenti Pulizia manufatti in pietra naturale e/o calcestruzzo

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in
sede alla valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

| lavoratori dovranno indossare i relativi DPI durante lo svolgimento di tali attivita. Nel POS I'lmpresa esecutrice dovra indicare tutte
le sostanze che verranno utilizzate nel corso dei lavori, corredando lo stesso delle relative schede tecniche e di sicurezza di detti
prodotti.

L’Impresa dovra riportare dettagliatamente nel proprio POS le procedure esecutive, i necessari DPI e il richiamo alla sorveglianza
sanitaria.

Misure di coordinamento
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Nel caso di utilizzo di sostanze cancerogene, le imprese esecutrici dovranno riportare nel proprio POS la valutazione dei rischi e le
modalita di gestione.

I POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle eventuali sostanze pericolose previste, le
relative schede di sicurezza, nonché la valutazione del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.
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Rischio

Descrizione

Rischio di elettrocuzione

Scelte progettuali

Il fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, viene propriamente detto elettrocuzione, cioé condizione di contatto tra
corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del corpo da parte della corrente.

Condizione necessaria perché avvenga |'elettrocuzione & che la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata e un punto di
uscita. Il punto di entrata & di norma la zona di contatto con la parte in tensione. Il punto di uscita & la zona del corpo che entra in
contatto con altri conduttori consentendo la circolazione della corrente allinterno dell'organismo seguendo un dato percorso. In
altre parole, se accidentalmente le dita della mano toccano una parte in tensione ma l'organismo & isolato da terra (scarpe di
gomma) e non vi & altro contatto con corpi estranei, non si verifica la condizione di passaggio della corrente e non si registra alcun
incidente. Mentre se la medesima circostanza si verifica a piedi nudi si avra elettrocuzione con circolazione della corrente nel
percorso che va dalla mano verso il piede, in tal caso punto di uscita.

E previsto in progetto I'uso di normali attrezzature da cantiere come martelli demolitori, trapani, generatori, ecc.
Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

L'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in modo da evitare il contatto con le linee e 'uso deve essere adeguato alle
caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e attrezzature.

Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento.

Le misure preventive possono essere riassunte come segue:

- Assicurarsi della rispondenza dellimpianto elettrico al DM 37/08 e s.m.i. (attestato di conformita);

- Essere a conoscenza del luogo in cui & posizionato il quadro elettrico generale;

- Essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona (es. del piano) per essere in grado di isolare l'intera zona;

- Essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di isolare 'ambiente desiderato;
- Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test);

- Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio in caso di assenza dell'operatore;

- Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidita;

- Leggere sempre ['etichetta di un utilizzatore per verificare la quantita di corrente assorbita, I'esistenza dei marchi CE, IMQ, e, se
previsto di doppio isolamento (simbolo indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato).

- Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. E vietato eseguire riparazioni “di fortuna” con nastro
isolante o adesivo a prese, spine e cavi.

- Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime. Evitare
I'impiego di prolunghe: in caso di necessita, dopo ['uso staccarle e riavvolgerle.

- Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte” che a loro volta provengono da altre "triple” collegate a quadri. In
questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento a monte, con rischio di incendio. Verificare prima dell'inizio
dei lavori le prese disponibili.

- Le spine. Non utilizzare mai spine italiane collegate a forza con prese tedesche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si
ottiene la continuita del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di terra.

- Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima I'apparecchio utilizzatore
- Non utilizzare mai acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare I'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2.

- Se un operatore venisse in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato
limpianto.

Le misure protettive si attuano adottando sistemi di protezione attivi o passivi, tramite i quali si cerca, come obiettivi
primari, di evitare il contatto diretto e, in caso contrario, di ridurre la durata di attraversamento del corpo umano. Le
misure di protezione variano a seconda dell'utente cui sono destinate. Le protezioni totali sono destinate a quanti non
sono edotti sui rischi derivanti dal contatto con I'energia elettrica; le protezioni parziali sono destinate a persone
opportunamente formate nel settore e vengono applicate nei luoghi dove solo ad esse é consentito accedere.

Le misure di protezione totali si attuano con le seguenti metodologie dettate dalle norme CEl: isolamento delle parti attive del
circuito elettrico con materiale isolante che deve ricoprire completamente le parti in tensione ed avere caratteristiche idonee alle
tensioni di esercizio e alle sollecitazioni meccaniche cui & sottoposto; utilizzo di involucri che assicurino la protezione contro contatti
diretti in ogni direzione e garantiscano la protezione contro le sollecitazioni esterne; barriere atte ad evitare il contatto di parti del
corpo con le parti attive.

Misure di coordinamento

L'impiego di attrezzature e la posa in opera dei quadri elettrici di cantiere dovra essere seguita solo da personale formato ed
informato, I'lmpresa dovra provvedere allimpiego di idoneo personale per le attivita che comportino il rischio di elettrocuzione e
dotare i lavoratori di idonei DPI.
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d.3.a.2 Altririschi

Rischio

Descrizione

Rischio di lesioni ottiche
dovute all’utilizzo di
laser

Scelte progettuali

Rischio che puo verificarsi nella fase iniziale di rilievo e tracciamento delle opere, dovute all'utilizzo di livelli laser.
Massima attenzione alla conformita delle e attrezzature.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

Massima attenzione alla conformita dei DPI e attrezzature.

La strumentazione dovra essere posta in luogo consono nei pressi delle zone di lavoro. Gli operatori dovranno prestare massima
attenzione a non guardare mai la luce laser se non con l'ausilio di occhiali protettivi.

Misure di coordinamento

Lavori con radiazioni
ionizzanti che esigono la
designazione di zone
controllate o
sorvegliate, quali
definite dalla vigente
normativa in materia di
protezione dei lavoratori
dalle radiazioni
ionizzanti

Non sono previste attivita che espongano i lavoratori a radiazioni ionizzanti.

Lavori con radiazioni
non ionizzanti

Scelte progettuali

Sono radiazioni ionizzanti qualunque tipo di radiazione elettromagnetica che non trasporta sufficiente energia per quanto per ionizzare
atomi o molecole. Tra le radiazioni non ionizzanti sono da considerare:

Lunghezza Ay
DTN d'onda Frequenza Effetti biologici
UVA Luce nera, luce del sole 318-400 nm 750-950TH, | Occhio —Folochimica cataratta; pelle - eritema, inc.
pigmentazione
- Luce del sole, fuoco, LED, Pelle Invecchiamento cutaneo; occhio — fotochimica &
Luce visibile Lampadine, Laser 400-780 nm 385750 THz lesione termica della retina
R-A che del sole, radiazione termica, lampadina 780nm=14 um | 215-385 THz chhlo — lesioni termica della retina, cataratta termica;
aincandescenza, Laser, telecomando ustione
Luce del sole, radiazione termica, lampadina . . -
IR-B a incandescenza, Laser 1.4-3 ym 100-215 THz Occhio — ustione corneale, cataratta; ustione
R-C Luce del sole, radiazione termica, lampadina © 5 4 o 300 GHz - 100 ; Occhio - ustione corneale, cataratta; Riscaldamento
aincandescenza, Laser terahertz H THz della superficie del corpo
Telefoni PCS, alcuni telefoni cellulari, forni a
microonde,  telefono  cordless, onde
Microonde milimetriche, _ Seanner vmllllmetr} da 1mm-33cm 1-300 GHz Riscaldamento dei tessuti
aeroporto,  rilevatori  di  movimento,
telecomunicazioni a lunga
distanza, radar, Wi-Fi
Radio-frequency | Telefoni cellulari, televisione, FM, AM, onde B _ Riscaldamento dei tessuti del corpo, Aumento della
radiation corte, CB, telefoni cordless 33 om -3 km 100 kHz -1 GHz temperatura corporea
RF a bassa Linee elettriche >3km <100 KHz Qumulo di carica sulla supgrﬁme corporea; disturbi di
frequenza risposte nervose e muscolari[senza fonte]
0Hz
(tecnicamente i Magnetica - vertiginiinausea; elettrica — cariche sulla
Campo statico magneti forti, MRI Infinito campi statici non i ’
Son0 superficie corporea
"radiazione")

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
Massima attenzione al controllo delle attrezzature.

Le linee elettriche sono costantemente in tensione, di conseguenza per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli
stessi conduttori elettrici dovranno essere rispettate tutte le leggi e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare
quanto stabilito dallarticolo 82 e 83 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutti i lavoratori all'esterno dovranno proteggersi dalla luce del solo con adeguate lenti oftalmiche e per quanto possibile mantenere i
telefoni cellulari ad una distanza superiore di 1,00m da loro stessi.

Misure di coordinamento
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Lavori in prossimita di
linee elettriche aree a
conduttori nudi in
tensione

Scelte progettuali
Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.

Il lavoro in presenza di linee elettriche o l'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in modo da evitare da un lato il contatto con
le linee e dall'altro nel riferimento alle caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e attrezzature.

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale esistenza di ulteriori
linee elettriche aeree o interrate non segnalate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione con particolare riferimento alle linee temporanee di cantiere che non sono segnalate nelle planimetrie di progetto.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in
prossimita di linee elettriche.

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede alla
valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento.

Le linee elettriche sono costantemente in tensione, di conseguenza per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli
stessi conduttori elettrici dovranno essere rispettate tutte le leggi e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare
quanto stabilito dall'articolo 82 e 83 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Misure di coordinamento
In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.

>

Lavori che espongono ad
un rischio di
annegamento

Andra posta la massima attenzione alle condizioni meteorologiche per il rischio di formazione di piene con trasporto solido di detriti e
materiale vegetale determinando I'allagamento dell'area di cantiere e conseguente rischio annegamento.

Scelte progettuali

Le scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede alla
valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
- aggottamento del fondo scavo con idonei sistemi di pompaggio;

- sospensione delle attivita in caso di eventi meteorici intensi e prestando attenzione all'allerta meteo eventualmente emanata da ARPAV o
Protezione Civile;

- tutte le atftivita riguardanti le fasi di scavo per altezze superiori a 1,50m devono comunque essere sovrintese da un Preposto o
Responsabile di squadra, per garantire la tempestiva messa in sicurezza dello scavo stesso e garantire adeguato soccorso all’eventuale
infortunato;

Misure di coordinamento

In fase esecutiva il CSE verifichera la presenza in cantiere di adeguati sistemi di segnalazione del rischio prevedendo la sospensione delle
attivita in alveo qualora ravvisasse la necessita di salvaguardare l'incolumita degli addetti ed impedira la ripresa fino al ripristino delle
necessarie condizioni di sicurezza.

Sara necessario prevedere un aggiornamento almeno quotidiano delle previsioni meteo emanate da Enti ufficiali (ARPAV, Protezione
Civile).

>

Lavori subacquei con
respiratori

Scelte progettuali
Non sono previsti lavori subacquei.

>

Lavori in cassoni ad aria
compressa

Scelte progettuali
Non sono previsti lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori comportanti
I'impiego di esplosivi

Scelte progettuali
Non sono previsti lavori con 'impiego di esplosivi.
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Lavori di montaggio o
smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti

Scelte progettuali

Non sono previsti lavori di montaggio o smontaggio di prefabbricati pesanti.

E perd previsto il montaggio e smontaggio di ponteggi e profilati in acciaio per strutture in carpenteria metallica di peso modesto..
Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

Seguire scrupolosamente quanto previsto dal Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUs) e prevedere l'uso di idonei DPI
in fase di montaggio/uso/smontaggio, prevedere il posizionamento dei parapetti ad ogni installazione di piani di lavoro prima di proseguire
con il montaggio dei successivi piani; prevedere 'adozione di scale di accesso ai piani di lavoro con botole sfalsate di piano in piano.

Misure di coordinamento
Prevedere la presenza di un preposto nella fasi di montaggio e smontaggio.

Massima attenzione alla movimentazione dei carichi, alla segnalazione e demarcazione delle aree di lavoro con segnaletica e deviazione
dei percorsi pedonali sul lato opposto della carreggiata.

Rischio di caduta di
oggetti dall’alto e carichi
sospesi

Scelte progettuali
Tutti i lavori si sviluppano all'interno delle aree di cantiere con adeguato franco per poter evitare rischi di caduta oggetti verso I'esterno.

In particolare i ponteggi dovranno essere dotati di protezioni verso I'esterno “mantovane” per gli interventi lungo le facciate che danno sulla
viabilita esistente e percorsi pedonali.

Le rimanenti lavorazioni all'interno dell'area di cantiere dovranno svolgersi in maniera coordinata, posizionando delimitazioni e segnaletica
in modo che al di sotto delle zone in cui sono attivi lavori in quota non sia possibile accedervi, e verificando il costante rispetto di tale
prescrizione.

Le movimentazioni dei carichi sospesi dovranno essere eseguiti tramite l'ausilio di personale moviere a terra il quale oltre ad indossare
indumenti di alta visibilita almeno di classe I, si accertera che il carico sia adeguatamente ancorato e lo guidera con cavi di trattenuta.

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede alla
valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi
L'impresa dovra operare nel rispetto delle seguenti norme comportamentali:

. le zone sottostanti alle lavorazioni in quota dovranno essere delimitate con nastro o barriere e interdette al passaggio; a tutti i
lavoratori sara imposto I'utilizzo del casco di protezione;

. le autogru con i carichi non dovranno passare sopra le zone di lavoro ove sono presenti lavoratori;

. i materiali e le attrezzature in quota che presentano instabilita dovranno essere saldamente vincolati alle strutture;

. il materiale dovra essere accatastato e impilato su solidi basamenti, in maniera regolare, utilizzando i rispettivi contenitori o
pallets, legati se necessario e con pile dell'altezza massima di m 3,00;

= jparapetti per i lavori in quota dovranno essere dotati sempre di tavola fermapiede.

Misure di coordinamento
In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.
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Scelte progettuali

La rimozione del cemento amianto (materiale indicato comunemente col termine di “fibrocemento”), & subordinata alla presentazione
all'Organo di vigilanza del Piano di Lavoro art. 256 del DECRETO.

Con tale Piano, la ditta che & incaricata della rimozione, deve descrivere dettagliatamente le misure di sicurezza e di tutela della salute dei
lavoratori ed indicare le misure di protezione della popolazione e dell’lambiente che intende adottare durante la rimozione.

Il Piano di lavoro art. 256 del DECRETO, deve riportare i dati completi del committente, della ditta affidataria e, se diversa da quest'ultima,
della ditta esecutrice (o ditta subappaltatrice).

La ditta affidataria e quella esecutrice dovranno inoltre allegare al Piano copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Si dovranno altresi indicare i nomi del responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di lavoro e del preposto di cantiere
per I'esecuzione del Piano stesso, con indicate le generalita anagrafiche complete.

Ulteriori scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede alla
valutazione del rischio.

N.B.: Si sottolinea che numerosi sopralluoghi nei siti di cantiere non hanno evidenziato la presenza di sostanze contenenti
amianto; tuttavia, qualora nel corso delle lavorazioni fosse ravvisata la presenza di amianto, I'lmpresa dovra tempestivamente
awvisare il CSE che mettera in atto tutte le misure protettive al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per le lavorazioni.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

La bonifica potra essere effettuata solo dopo aver ottenuto il nulla osta scritto e aver comunicato, anche via fax, con almeno tre giorni di
anticipo, il calendario dei lavori.

L’appaltatore & tenuto ad affidare i lavori di rimozione ad una ditta specializzata iscritta allo specifico albo.
Misure di coordinamento

Rischio d’esposizione
alla polvere d’amianto

Stante le responsabilita del Committente, la ditta esecutrice del Piano di lavoro & tenuta ad inviare copia del Piano e del relativo nulla osta
al CSE per metterlo al corrente della tipologia e modalita della bonifica.

Il Responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di lavoro ha le seguenti funzioni:
ATTENZIONE . impartire opportune disposizioni per 'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
CONTIENE . approntare nel cantiere i necessari mezzi protettivi;
AMlANTO = sovrintendere direttamente alle operazioni particolarmente delicate, dal punto di vista della sicurezza;
S . informare i preposti e gli altri lavoratori dei rischi specifici dellambiente di lavoro e delle misure di prevenzione da adottare;
. controllare affinché le disposizioni impartite vengano scrupolosamente osservate;
= assumere i provvedimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo allontanando dal lavoro, se necessario, i soggetti che
rifiutino di attenersi alle regole prescritte.

Il Preposto di cantiere € colui a cui il Responsabile per la realizzazione e la sorveglianza del Piano affida il compito di vigilare sul rispetto
delle misure di sicurezza e sull'efficienza delle misure di prevenzione quando egli non & presente in cantiere.

Il Preposto, il cui nominativo pud essere indicato al Dipartimento anche al momento della comunicazione di inizio lavori, & colui che deve
dare diretta attuazione a quelle misure preventive di dettaglio che devono essere prese in corso d'opera non potendo essere predisposte
una volta per tutte.

Egli impartisce disposizioni specifiche ai singoli lavoratori, li informa sulle cautele da osservare nella esecuzione delle mansioni, controlla
che i lavoratori osservino le regole di prevenzione ed usino i mezzi di protezione personali previsti nel Piano.

Dovra infine valutare I'insorgenza di pericoli o I'eventuale inefficienza delle opere provvisionali e interrompere il lavoro nelle situazioni di
pericolo segnalando il tutto con immediatezza al Responsabile per la realizzazione e la sorveglianza del Piano di lavoro.

Scelte progettuali

Le scelte progettuali di dettaglio, volte al fine della riduzione o I'eliminazione del rischio vengono esplicitate nel seguito in sede alla
valutazione del rischio.

Le procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi

L’esposizione alle vibrazioni sia da parte dell'operatore che ai lavoratori presenti in zone limitrofe all'area di lavoro deve essere minima,
solo ed esclusivamente per il periodo di tempo necessario a completare la lavorazione.

Misure di coordinamento
La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

Rischio d’esposizione | II POS dovra riportare il nominativo del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza
alle vibrazioni dovra essere esplicitamente riportata, dovra altresi contenere la valutazione preventiva dellesposizione personale alla vibrazione dei
gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative.

Inoltre, suddetto POS dovra contenere la valutazione preventiva dellesposizione personale alle vibrazioni nelle diverse fasi lavorative, in
relazione alle macchine effettivamente in dotazione.

In luogo alle riunioni di coordinamento il CSE illustrera le misure di coordinamento.

SPAZIO CONFINATO
(DPR 177/2011) Non sono previste lavorazioni in ambienti a sospetto inquinamento o confinati.

Lavori sospetti di
inquinamento o
confinati

D.P.R. 177/2011
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D.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI E FASI DI LAVORO

d.4.a Metodologia per la valutazione dei rischi

Secondo quanto riportato negli allegati XV, XV.1, XV.2 precisamente al punto n. 2.2.3 del DECRETO, il CSP, effettua I'analisi dei
rischi presenti ad esclusione di quelli propri d'impresa. Al fine della valutazione dei rischi viene fatto riferimento alla “TABELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia in collaborazione con I.N.A.LL.
Direzione Regionale Piemonte estratta dalla pubblicazione di novembre 2009 “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”
pubblicato sul sito internet del CPT.

Tale pubblicazione cita: “La tabella costituisce un punto di riferimento costante, riferita a situazioni mediamente
verificate sui luoghi di lavoro, e puo essere presa in considerazione per la definizione di strumenti operativi
dettagliati (ad esempio, Documenti di Valutazione dei Rischi dell’impresa in generale o piani di sicurezza di uno

specifico cantiere)”.

Sulla base dei dati ottenuti dalle ricerche effettuate dal CPT di Torino sono stati valutati tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori
assegnando ad ogni rischio riscontrato nella situazione lavorativa considerata un “INDICE DI ATTENZIONE” scalato da 0 a 5 al fine
di valutare i rischi piu rilevanti sia sotto il punto di vista della probabilita che si verifichi un danno sia sotto quello della gravita del
possibile danno, il cui significato ¢ il seguente:

indice di attenzione

0 1 2 3 4
inesistente basso significativo medio rilevante

Data la particolarita delle lavorazioni e in relazione a particolari condizioni di lavoro, & stata eseguita una valutazione specifica del
rischio con riferimento allarea ed organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e loro interferenze, tenendo conto di:

e  Probabilita di accadimento: & funzione della necessita di esecuzione dell'attivita pericolosa, della natura e della durata
dell'operazione stessa, del tempo trascorso nella zona pericolosa, del numero di persone coinvolte o presenti, della
frequenza di effettuazione dell'operazione pericolosa, della informazione e formazione degli utilizzatori. Viene desunta
dai dati statistici di accadimento dellevento dannoso e dalla loro combinazione effettuata mediante il calcolo
probabilistico o, in mancanza di dati statistici sufficienti, mediante previsioni ragionevolmente ipotizzabili

e  Gravita del danno: intesa come magnitudo, € in funzione della natura di cid che deve essere protetto (persone o
cose), della gravita delle lesioni o danni alla salute delle persone ed alle cose, del numero di persone coinvolte
dell'impatto sociale del danno.

La stima del rischio & determinata quindi, secondo il principio: Danno
/[lo|1]2|3]4]5
R =P x D (Rischio = Probabilita x Danno) ololololololo
Per cui il rischio € dato dal prodotto matematico tra probabilita € danno. Z 1101112131419
Bl2/0]2[4/6]8]|10
Sulla base della tabella di calcolo riportata a lato, sono stati valutati tutti i rischi a cui sono a3/ 0[3[6]9][12]15
sottoposti i lavoratori assegnando ad ogni rischio riscontrato nella situazione lavorativa 410]4[8]12]16
considerata un “INDICE DI ATTENZIONE” delineato come segue: 51015 [MO415

Rischio 0 1-2 3-5 6-10 11-19
indice di attenzione inesistente basso significativo medio rilevante
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d.4.b Descrizione delle Fasi di lavoro

Con riferimento al punto 2.2.3 dell'allegato XV del DECRETO, ¢ di seguito elencata la suddivisione dell'intervento per singole fasi,
sottofasi di lavoro e l'individuazione delle principali lavorazioni che dovranno essere realizzate nella fase, cosi come previste nel
cronoprogramma dei lavori di progetto.

NOTA BENE

Data la specificita di alcune lavorazioni & possibile che nel cantiere intervengano piu imprese specializzate
comportando quindi la possibilita di interferenza (fase in subappalto-intervento ditte specializzate). Dovranno
essere predisposte le delimitazioni delle aree di intervento ed eseguita informazione preventiva delle diverse
squadre operanti in cantiere.

Tutti i lavoratori devono essere edotti che non & permesso lo sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori.
Divieto assoluto, per i mezzi, di sconfinamento dalle rispettive aree assegnate .

La movimentazione dei mezzi d'opera, in entrata ed in uscita dal cantiere, dovranno essere coordinate da operatore
(moviere) a terra.

d.4.b.1 Fasidilavoro

Data la tipologia e I'entita dei lavori da eseguire non € prevista alcuna esecuzione di cantiere base, ma solo cantieri di tipo fisso,
posti lateralmente alla viabilita esistente che dovranno essere poi rimossi alla fine di ogni giornata lavorativa e riallestiti all'inizio della
giornata lavorativa successiva.

VIENE IMPOSTO IL DIVIETO DI ARRETRARE IL CANTIERE NEL CASO IN CUI NON SIA STATO POSATO IL NASTRO DI
BARRIERA SU PALETTI GIA’ INFISSI.

I lavori si svolgeranno con l'allestimento di 12 cantieri fissi della lunghezza di circa 250m e larghezza di circa 3,00m, recando il minor
disagio possibile alla viabilita ordinaria.

Tutti i cantieri saranno allestiti con l'instaurazione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio, a meno per
la realizzazione dell'lntervento 8 in corrispondenza della S.P. ex S.S. 482 “Alto Polesana” dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova) in
quanto trattasi di rallentamento in avvicinamento e semplice restringimento di carreggiata stradale.

L’approvvigionamento del materiale dovra essere regolato in base alla produzione media giornaliera di cantiere. Eventualmente, in
relazione alle condizioni ambientali sara possibile I'allestimento di una zona di stoccaggio materiali nei pressi del cantiere.

DIVIETO DI ABBANDONARE MATERIALE SUL CIGLIO STRADALE

L'afflusso di mezzi e materiali in cantiere deve essere sempre concordato dall’ Impresa Affidataria al fine di evitare condizioni di
interferenza.

Si prescrive 'obbligatorieta di assistenza mediante I'ausilio di personale moviere ai mezzi in ingresso ed uscita dalle aree di cantiere.

Il personale deve essere dotato di indumenti ad alta visibilita, minimo classe |I.

Per la posa di eventuali prodotti specifici di progetto, viene prescritto I'obbligo di ottemperanza delle indicazioni e
diposizioni di sicurezza contenute nelle schedature tecniche e di sicurezza redatte dal produttore e contenute nel
CSA della presente relazione tecnica. Tali schedature si intendono parti integranti del presente PSC.

Le SCHEDE LAVORAZIONI che vengono richiamate nel seguito, si intendono integrate con le schede riportate nella
PARTE B — SCHEDE DELLE LAVORAZIONI della presente relazione tecnica.

S1019RE0060_Parte A

60



Piano di sicurezza e coordinamento (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)

SOMMARIO DELLE SCHEDATURE

Scheda A — SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA ........c.cuoiiiiiiiiiii s
Scheda B - INDIVIDUAZIONE SOPRA/SOTTOSERVIZI INTEREFENTI...
Scheda C — BONIFICA AREE DI CANTIERE ..........ccooiiieeccccnen,
Scheda C — INSTALLAZIONE GENERALE DI CANTIERE STRADALE ..........ocooiiiiiieeee ettt
Scheda B — OPERE IMPIANTISTICHE ... bbb bbb
Scheda C — RIMOZIONE DI BARRIERE STRADALI......

Scheda D — POSA DI BARRIERE STRADALI ..............

Scheda E - SEGNALETICA STRADALE ..........

Scheda F — SMOBILIZZO CANTIERE

Per l'individuazione delle fasi lavorative si rimanda alle tavole esplicative di progetto, parti integranti del presente PSC.
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d.4.b.2 Schede esecuzione dei lavori

Scheda A — SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro

Norme generali
Tutte le delimitazioni e attrezzature del cantiere base DOVRANNO rimanere in funzione per l'intera durata dei lavori.
Nel Layout di cantiere sono indicate le aree a disposizione per gli uffici di cantiere, aree di deposito e stoccaggio materiali e mezzi d'opera, attrezzature ecc..

Nei pressi dellarea di cantiere base, ove indicato nella planimetria di cantiere, dovra essere posizionata anche tutta la segnaletica stradale necessaria ed in
conformita ai regolamenti previsti dal Codice della Strada, nonché in accordo con il Comando dei Vigili Urbani Locali, al fine di gestire la viabilita stradale
interferente con le lavorazioni.

Gli stoccaggi provvisori di materiali da destinare a discarica saranno effettuati in aree ben definite del cantiere (cfr. Layout di cantiere) ed in modo tale da non creare
intralcio alla movimentazione dei mezzi meccanici.

E' vietato 'accatastamento dei materiali in modo disordinato ed instabile; sara compito del DTC dell'lmpresa porre attenzione alle modalita di stoccaggio dei
materiali, in accordo con il CSE in fase di esecuzione, in modo tale da non creare intralcio € situazioni di pericolo per gli operai presenti nell'area di cantiere.

Descrizione fase Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dellimpresa

Nelle aree interferenti con la viabilita stradale DOVRA’ essere predisposta tutta la
segnaletica di cantiere in osservanza a quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo caduta a livello per scivolamenti e/o inciampi
Regolamento di attuazione in termini di segnaletica per i cantieri, nonché tutta la segnaletica

specifica del cantiere (cartello di cantiere, norme di sicurezza generali, ecc.)
La movimentazione manuale del materiale deve essere effettuata da un numero di persone | £=—— Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle
vie di circolazione dei mezzi d’opera, in particolar modo nel corso

sufficiente in funzione del carico da sollevare. In ogni caso di movimentazione manuale, il ) ‘ Jeld, e ot
delle manovre in retromarcia e di urti contro ostacoli fissi e mobili,

materiale deve essere movimentato da almeno due persone. : 1 GOTE ¢
) ) di caduta entro scarpate, buche e simili; investimento per mezzo
Posa segnaletica verticale dei veicoli in transito sulla viabilita in esercizio

Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento 2
movimentazione manuale dei carichi

mediante idonee recinzioni di cantiere in elementi new Jersey
possibile sgancio del carico durante il sollevamento e/o

in plastica riempiti di sabbia o acqua.
movimentazione
La segnaletica provvisoria dovra essere posta in opera mediante idoneo

) - > ; . A caduta di materiale dall'alto
supporto in acciaio zavorrato con sacchi in sabbia alla base in n. 2 per ) i

segnale per evitare il ribaltamento dovuto alle azioni del vento e allo Sostanze chimiche : VERNICI
spostamento del traffico veicolare in esercizio. '
Eventualmente, la segnaletica stradale verticale provvisoria potra essere posta (=

in opera su pali di sostegno, in tal caso, il palo dovra essere assicurato a fune di trattenuta
per evitare il ribaltamento in fase di ancoraggio.

Ricorrere, ove possibile, allimpiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la
movimentazione manuale dei carichi, (mezzi sollevatore meccanico /
telescopico).

P

Posa segnaletica orizzontale

Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento mediante idonee recinzioni di
cantiere in elementi new Jersey in plastica riempiti di sabbia o

acqua.
Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di appositi DPI in base

alla lavorazione da svolgere in particolare di cuffie e

mascherine a protezione delle vie respiratorie, e guanti a protezione deIIe mani.

La segnaletica stradale orizzontale prowvisoria dovra essere eseguita di colore [
giallo e previa eventuale cancellazione della segnaletica orizzontale definitiva di -
colore bianco. Una volta eseguita la segnaletica prowvisoria, per evitare parziali
cancellazioni dovute ai veicoli in transito, delimitare tale segnaletica con coni ‘
segnaletici per almeno qualche ora per I'asciugatura della vernice.

Dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento della lavorazione.

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze Viabilita esterna di cantiere Viabilita interna di cantiere | Vincoli del sito
Utilizzo DPI @
Nota Nelle tavole esplicative di progetto e rappresentato il lay-out di cantiere con evidenziati gli apprestamenti necessari per I'allestimento del
cantiere.
IIDTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle situazioni meteoriche ed esteme.
Per 'approvvigionamento dei materiali sara necessito I'ausilio di autogru in particolare per il trasporto e il posizionamento del box di cantiere.
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Scheda B — INDIVIDUAZIONE SOPRA/SOTTOSERVIZI INTEREFENTI

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre

Tutte le delimitazioni e attrezzature del cantiere base DOVRANNO rimanere in funzione per l'intera durata dei lavori.
Nel Layout di cantiere sono indicate le aree a disposizione per gli uffici di cantiere, aree di deposito e stoccaggio materiali e mezzi d'opera, attrezzature ecc..

Nei pressi dell'area di cantiere base, ove indicato nella planimetria di cantiere, dovra essere posizionata anche tutta la segnaletica stradale necessaria ed in
conformita ai regolamenti previsti dal Codice della Strada, nonché in accordo con il Comando dei Vigili Urbani Locali, al fine di gestire la viabilita stradale
interferente con le lavorazioni.

al minimo i rischi di lavoro
Norme generali

Descrizione fase Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dellimpresa

Prevedere la delimitazione delle aree mediante coni segnaletici per la segnalazione ed
individuazione dei sottoservizi presenti eventualmente interferenti con le opere in progetto. _ﬂ Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle

Tale attivita dovra essere attuata anche interpellando, se necessario, i Tecnici [ | vie di circolazione dei mezzi d’opera, in particolar modo nel corso

degli Enti gestori. - delle manovre in retromarcia e di urti contro ostacoli fissi e mobili,
Il personale dovra indossare indumenti ad alta visibilita almeno di Classe II. - di .cadluta”entro sgarpate, puchle © simil '|nlvest|mento per mezzo
dei veicoli in transito sulla viabilita in esercizio

Si procedera al rilievo dello stato attuale.
A A caduta a livello per scivolamenti e/o inciampi

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Viabilita esterna di cantiere Viabilita interna di cantiere | Vincoli del sito

Interferenze
Utilizzo DPI @
Nota Nelle tavole esplicative di progetto & rappresentato il lay-out di cantiere con evidenziati gli apprestamenti necessari per I'allestimento del

cantiere.
IIDTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle situazioni meteoriche ed esteme.
Per 'approvvigionamento dei materiali sara necessito I'ausilio di autogru in particolare per il trasporto e il posizionamento del box di cantiere.
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Scheda C— BONIFICA AREE DI CANTIERE

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro

Norme generali
Tutte le delimitazioni e attrezzature del cantiere base DOVRANNO rimanere in funzione per l'intera durata dei lavori.
Nel Layout di cantiere sono indicate le aree a disposizione per gli uffici di cantiere, aree di deposito e stoccaggio materiali € mezzi d’opera, attrezzature ecc..

Nei pressi dellarea di cantiere base, ove indicato nella planimetria di cantiere, dovra essere posizionata anche tutta la segnaletica stradale necessaria ed in
conformita ai regolamenti previsti dal Codice della Strada, nonché in accordo con il Comando dei Vigili Urbani Locali, al fine di gestire la viabilita stradale
interferente con le lavorazioni.

Gli stoccaggi provvisori di materiali da destinare a discarica saranno effettuati in aree ben definite del cantiere (cfr. Layout di cantiere) ed in modo tale da non creare
intralcio alla movimentazione dei mezzi meccanici.

E' vietato I'accatastamento dei materiali in modo disordinato ed instabile; sara compito del DTC dell'impresa porre attenzione alle modalita di stoccaggio dei
materiali, in accordo con il CSE in fase di esecuzione, in modo tale da non creare intralcio e situazioni di pericolo per gli operai presenti nell'area di cantiere.

Descrizione fase Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dellimpresa
SFALCIO, DISERBO E DECESPUGLIAMENTO A
Qualsiasi operazione di cantiere non deve essere realizzata, prima della messa in A — elettrocuzione dovuta per I'utilizzo di attrezzature di
sicurezza dell'area (delimitazioni e segnalazioni). cantiere
m

| mezzi accederanno al cantiere mediante I'accesso predisposto.

Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di appositi DPI in base alla lavorazione da .
svolgere, in particolare di cuffie e maschera a protezione dei viso, e guanti a protezione delle mani.

| diserbo avverra mediante macchina che accedera al cantiere dall'accesso predisposto.

| lavoratori dovranno indossare DPI in base alla lavorazione da svolgere, in particolare di cuffie e
maschera a protezione dei viso e della respirazione, e guanti a protezione delle mani.

Tutti i lavoratori devono essere edotti che non € permesso lo sconfinamento su aree esteme alle
delimitazioni dell'area di lavoro.

Dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento della lavorazione.

POTATURE DI ALBERATURE E ARBUSTI A‘
Qualsiasi operazione di cantiere non deve essere realizzata, prima della messa in g possibile  sgancio del carico durante il
sollevamento e/o movimentazione

sicurezza dell'area (delimitazioni e segnalazioni).

) ) ) , ) =
| mezzi accederanno al cantiere mediante 'accesso predisposto. A
Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di appositi DPI in base alla lavorazione da R caduta di materiale dalfalto

svolgere, in particolare di cuffie e maschera a protezione dei viso, e guanti a protezione delle mani.

POLVERI nossibile inalazione e produzione di polveri o fibre

movimentazione manuale dei carichi

A elettrocuzione dovuta per I'utilizzo di attrezzature di
cantiere

A

POLVERI nossibile inalazione e produzione di polveri o fibre

In caso di alberature, la potatura dovra avvenire tramite l'utilizzo di appositi
mezzi di sollevamento con cestello per dar modo all'operatore dotato di
motosega efo altri utensili adatti allo scopo di raggiungere i rami piu alti.
Nei pressi dell'area di lavoro dovra essere presente solo il personale
addetto. | rami piu grossi dovranno essere smezzati a terra in parti :
trasportabili e caricate successivamente su autocarro. w

Tutte le operazioni dovranno essere coordinate anche da personale a terra che dovra A

obbligatoriamente sostare distante dalla zona di potatura. | rami saranno poi caricati sul mezzo e movimentazione manuale dei carichi

trasportati a discarica.

E’ vietala la movimentazione manuale per carichi superiori a 25 kg. caduta dall'alto.

| lavoratori dovranno indossare DPI in base alla lavorazione da svolgere, in particolare di cuffie e
maschera a protezione dei viso e della respirazione, e guanti a protezione delle mani.

Tutti i lavoratori devono essere edotti che non € permesso lo sconfinamento su aree esteme alle
delimitazioni dell'area di lavoro.

Dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento della lavorazione.

RACCOLTA DEL MATERIALE i N “
-ﬂ Pericoli di investimento delle persone che

Il materiale proveniente dallo sfalcio e foglie delle

alberature  DOVRA essere convogliato entro sacchi transitano nelle vie di circolazione dei mezzi d'opera, in
appositi, mentre il legname dovra essere convogliato particolar modo nel corso delle manovre in retromarcia e di

entro cassoni posti nei pressi delle aree di lavoro. urti contro ostacoli fissi e mobili, di caduta entro scarpate,

| . hi d i da telo in nvlon ai fine di buche e simili; investimento per mezzo dei veicoli in
cassoni e sacchi dovranno sempre essere coperti da telo in nylon ai fine di ) transito sulla viabilita in esercizio
evitare linnalzamento di polveri e il materiale, soprattutio nella stagione asciutta, dovra essere

mantenuto umido.
] uso di attrezzature di cantiere.

Una volta riempito il cassone, il materiale dovra essere portato a discarica per lo
smaltimento. In nessun caso il cassone dovra rimanere pieno di materiale per
piu di 2 giorni lavorativi.

Tutta 'operazione avverra sotto la sorveglianza di un preposto.

B>

possibile sgancio del carico durante il
sollevamento /o movimentazione
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Il personale dovra essere dotato di tutti i DPI necessari allo svolgimento dell'attivita lavorativa in
condizioni di sicurezza. In particolare di calzature antinfortunistiche, guanti, occhiali, mascherine.

caduta di materiale dall'alto

POLVERI possibile inalazione e produzione di polveri o fibre

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze Viabilita esterna di cantiere I Viabilita interna di cantiere

| Vincoli del sito

Utilizzo DPI ‘__!"J @

Nota [IDTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle situazioni meteoriche ed esterne.
Per I'approvvigionamento dei materiali sara necessito I'ausilio di autogru in particolare per il trasporto e il posizionamento del box di cantiere.
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Scheda D —

INSTALLAZIONE GENERALE DI CANTIERE STRADALE

Norme generali

interferente con le lavorazioni.

intralcio alla movimentazione dei mezzi meccanici.

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro

Tutte le delimitazioni e attrezzature del cantiere base DOVRANNO rimanere in funzione per l'intera durata dei lavori.
Nel Layout di cantiere sono indicate le aree a disposizione per gli uffici di cantiere, aree di deposito e stoccaggio materiali e mezzi d’opera, attrezzature ecc..
Nei pressi dellarea di cantiere base, ove indicato nella planimetria di cantiere, dovra essere posizionata anche tutta la segnaletica stradale necessaria ed in

conformita ai regolamenti previsti dal Codice della Strada, nonché in accordo con il Comando dei Vigili Urbani Locali, al fine di gestire la viabilitd stradale

Gli stoccaggi provvisori di materiali da destinare a discarica saranno effettuati in aree ben definite del cantiere (cfr. Layout di cantiere) ed in modo tale da non creare

E' vietato I'accatastamento dei materiali in modo disordinato ed instabile; sara compito del DTC dell'impresa porre attenzione alle modalita di stoccaggio dei
materiali, in accordo con il CSE in fase di esecuzione, in modo tale da non creare intralcio e situazioni di pericolo per gli operai presenti nell'area di cantiere.

Descrizione fase

Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dellimpresa

RECINZIONI DI CANTIERE

Le tipologie e i posizionamenti delle recinzioni di cantiere sono definite nel Layout di cantiere
allegato al presente documento.

L’autocarro con le recinzioni giungera al cantiere attraverso la viabilita di
cantiere.
Tutte le recinzioni fronte strada dovranno essere segnalate sia nelle ore diurne y

che nelle ore notturne lampade di illuminazione di colore rosso.
Recinzioni mobili in pannelli metallici ad alta visibilita
Per la posa di recinzioni metalliche si prevede la movimentazione manuale di carichi.

Le operazioni di scarico del materiale dovranno essere eseguite da almeno due addetti: un
operatore salira su cassone dell'autocarro, sollevera UNO ALLA VOLTA lelemento di
recinzione e lo passera all'addetto posto a quota strada.

Viene fatto divieto assoluto di scarico del materiale mediante lancio a terra.

L’operatore a terra posizionera 'elemento direttamente nella sua posizione definitiva su
blocchi in cls.

Una volta posizionati tutti gli elementi, si dovra procedere al riempimento degli elementi
mediante sabbia o acqua.

Recinzioni new jersey in polietilene

Per la posa di recinzioni prefabbricate si prevede la
movimentazione manuale di carichi.

Le operazioni di scarico del materiale dovranno essere eseguite o ‘
da almeno due addetti: un operatore salira su cassone

dellautocarro, sollevera UNO ALLA VOLTA l'elemento in plastica e Io passera alladdetto
posto a quota strada.

Viene fatto divieto assoluto di scarico del materiale mediante lancio a terra.
L'operatore a terra posizionera I'elemento direttamente nella sua posizione definitiva.

Una volta posizionati tutti gli elementi, si dovra procedere al riempimento degli elementi
mediante sabbia 0 acqua.

Recinzioni new jersey in cls
[omissis]

b

B>P>

movimentazione

caduta di materiale dall'alto

elettrocuzione dovuta per l‘utilizzo di attrezzature di

POLVERI nossibile inalazione e produzione di polveri o fibre

A movimentazione manuale dei carichi

Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle
vie di circolazione dei mezzi d’opera, in particolar modo nel corso
delle manovre in retromarcia e di urti contro ostacoli fissi e mobili,
di caduta entro scarpate, buche e simili; investimento per mezzo
dei veicoli in transito sulla viabilita in esercizio

uso di attrezzature di cantiere.

possibile sgancio del carico durante il sollevamento e/o

BOX PREFABBRICATI DI CANTIERE

Le aree per l'installazione degli uffici, bagni, spogliatoi ecc, sono definiti nel layout di cantiere
ed in modo tale da non creare intralcio alla movimentazione dei mezzi :
meccanici.

Per la posa di manufatti prefabbricati si prevede I'impiego di autogru o
autocarro munito di braccio sollevatore.

L'operatore dellautogri prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, dovra posizionare
gli stabilizzatori ed eseguira il sollevamento con funi o catene in portata
e con ganci doppi omologati aventi chiusura allimbocco per migliorare
la stabilita durante il tiro.

Una volta assicurato I'aggancio e tensionata la fune di sollevamento l'operatore sgancera le
funi di sollevamento.

Infine l'elemento sara posizionato nella posizione definitiva dallazione coordinata
dell'autogru.

Pericoli di investimento

delle persone che transitano
nelle vie di circolazione dei
mezzi d'opera, in particolar
modo nel corso delle manovre
in retromarcia e di urti contro
ostacoli fissi e mobili, di caduta
entro scarpate, buche e simili;
investimento per mezzo dei
veicoli in transito sulla viabilita
in esercizio

uso di attrezzature di

cantiere.

A elettrocuzione dovuta

per l'utilizzo di attrezzature di
cantiere

A

POLVERI  possibile inalazione e
produzione di polveri o fibre

A movimentazione

manuale dei carichi

caduta di materiale
dall'alto
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Le aree di lavoro saranno tenute sgombre da materiale o altro che non venga impiegato
durante la lavorazione, verranno inoltre predisposti avvisi e sbarramenti atti ad impedire il
passaggio o la sosta di mezzi e/o operai non addetti alle operazioni.

Tutta l'operazione avverra sotto la sorveglianza di un preposto.

possibile sgancio del

carico durante il sollevamento
e/o movimentazione

DELIMITAZIONI AREE DI LAVORO
Per la posa di recinzioni prefabbricate si prevede la movimentazione manuale di carichi.

Le operazioni di scarico del materiale dovranno essere eseguite da almeno due addetti: un
operatore salira su cassone dell'autocarro, sollevera UNO ALLA VOLTA lelemento in
plastica e lo passera alladdetto posto a quota strada.

Viene fatto divieto assoluto di scarico del materiale mediante lancio a terra.
L'operatore a terra posizionera I'elemento direttamente nella sua posizione definitiva.

Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle

vie di circolazione dei mezzi d’opera, in particolar modo nel corso
delle manovre in retromarcia e di urti contro ostacoli fissi e mobili,
di caduta entro scarpate, buche e simili; investimento per mezzo
dei veicoli in transito sulla viabilita in esercizio

caduta di materiale dall'alto
A movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze Viabilita esterna di cantiere Viabilita interna di cantiere | Vincoli del sito
Utilizzo DPI WQ @
Nota Nelle tavole esplicative di progetto & rappresentato il lay-out di cantiere con evidenziati gli apprestamenti necessari per I'allestimento del

cantiere.

IIDTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle situazioni meteoriche ed esterne.
Per 'approvvigionamento dei materiali sara necessito I'ausilio di autogru in particolare per il trasporto e il posizionamento del box di cantiere.
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Scheda E — OPERE IMPIANTISTICHE

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro

Prescrizioni Generali

Possibile interferenza con lavorazioni edili in essere; le lavorazioni devono avvenire per zone di lavoro definite e delimitate e SOLO quanto altre lavorazioni sono
concluse.

NESSUNA LAVORAZIONE DEVE AVVENIRE PRIMA DI PRECISA AVVENUTA VERIFICA DI SEZIONAMENTO O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
INTERFERENTE.

Qualsiasi operazione di cantiere non deve essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell'area (delimitazioni e segnalazioni).

La movimentazione manuale del materiale deve essere effettuata da un numero di persone sufficiente in funzione del carico da sollevare. In ogni caso di
movimentazione manuale, il materiale deve essere movimentato da almeno due persone.

Ricorrere, ove possibile, all'impiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la movimentazione manuale dei carichi, (mezzi sollevatore meccanico / telescopico).

Descrizione fase Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dellimpresa

Opere fognarie

[omissis]

Impianti elettrici

[omissis]

Impianti di messa a terra

>

Pericoli di investimento

Tali lavorazioni comportano la manipolazione di materiale metallico, ed essendo elettrocuzione dovuta per

all'aperto, esposto ad agenti metereologici € da eseguirsi SOLO IN CASO DI
TEMPO METEOROLOGICO SERENO.

Nel caso in cui le condizioni metereologiche subiscano un repentino
cambiamento SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE LE LAVORAZIONI E

delle persone che transitano nelle
vie di circolazione dei mezzi
d'opera, in particolar modo nel
corso delle manovre in retromarcia
e di urti contro ostacoli fissi e

I'utilizzo di attrezzature di cantiere

>

movimentazione manuale
dei carichi

ALLONTANARSI DAL SITO DI INTERVENTO.
Divieto assoluto di utilizzazione di fiamme libere

Obbligo di chiusura degli impianti e attrezzature prima dell'interruzione dei lavori
e prima di eventuali pause.

Durante le lavorazioni deve sempre essere posto nelle aree di lavoro almeno un

mobili, di caduta entro scarpate,
buche e simili; investimento per
mezzo dei veicoli in transito sulla
viabilita in esercizio

>

uso di attrezzature di

cantiere.

é caduta a livello per

P>

estintore.
scivolamenti e/o inciampi
Impianti di adduzione gas

[omissis]
Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
Interferenze Viabilita esterna di cantiere

Viabilita interna di cantiere

Vincoli del sito di cantiere
Utilizzo DPI @

Durante le fasi di montaggio utilizzo di DPI di Ill categoria per i lavoratori.

Nota

S1019RE0060_Parte A

68



Piano di sicurezza e coordinamento (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)

Scheda F — RIMOZIONE DI BARRIERE STRADALI

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro

Descrizione fase

Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dellimpresa

RIMOZIONE MIANUALE LOCALIZZATA
Si tratta dell'esecuzione di rimozione localizzata di tratti di barriera danneggiata.
Le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite mediante [l'ausilio di
attrezzatura ritenuta idonea per la demolizione manuale. Tutta 'operazione avverra
sotto la sorveglianza di un PRE.
Le strutture da demolire dovranno essere irrorate con acqua al fine di evitare la
formazione di polveri.
Il personale dovra essere dotato di tutti i DPI necessari allo svolgimento dellattivita
lavorativa in condizioni di sicurezza. In particolare di calzature antinfortunistiche,
guanti, occhiali, mascherine.

Nelle aree soggette alle demolizioni dovranno essere presenti solo gli addetti
strettamente necessari alle lavorazioni.

Vibrazioni

B>

caduta dall'alto per cedimento delle strutture di protezione
ollettiva — ponteggi o trabattelli

Q

uso di attrezzature di cantiere

caduta di materiale dall'alto

elettrocuzione dovuta per l‘utilizzo di attrezzature di cantiere

> B> P> B

POLVERI nossibile inalazione e produzione di polveri o fibre

RACCOLTA DEL MATERIALE

Il materiale proveniente dalla demolizione DOVRA essere
convogliato entro il cassone posto nei pressi delle aree di lavoro.
| cassoni dovranno sempre essere coperti da telo in nylon.

Una volta riempito il cassone, il materiale dovra essere portato a discarica per lo
smaltimento. In nessun caso il cassone dovra rimanere pieno di materiale per piu di 2
giorni lavorativi.

Tutta l'operazione avverra sotto la sorveglianza di un preposto.

Il personale dovra essere dotato di tutti i DPI necessari allo
svolgimento dellattivita lavorativa in condizioni di sicurezza. In
particolare di calzature antinfortunistiche, guanti, occhiali, mascherine.

B>

Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle vie di
circolazione dei mezzi d’opera, in particolar modo nel corso delle manovre
in retromarcia e di urti contro ostacoli fissi e mobili, di caduta entro
scarpate, buche e simili; investimento per mezzo dei veicoli in transito
sulla viabilita in esercizio

uso di attrezzature di cantiere.

B> P>

possibile sgancio del carico durante il sollevamento efo
movimentazione

2>

caduta di materiale dall'alto

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze
Vincoli del sito di cantiere

Le aree delle lavorazioni dovranno essere attentamente segregate con transenne prefabbricate o delimitazioni eseguite in opera.

Utilizzo DPI

06®

Nota

IIDTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle situazioni meteoriche ed esterne.

Gli addetti dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria che ne accerti lo stato di salute e I'idoneita alla mansione (anche per i lavori
in altezza, presenza di polvere) e la non allergia ai prodotti utilizzati.
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Scheda G — POSA DI BARRIERE STRADALI

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro

La movimentazione manuale del materiale deve essere effettuata da un numero di persone sufficiente in funzione del carico da sollevare. In ogni caso di
movimentazione manuale, il materiale deve essere movimentato da almeno due persone.

Ricorrere, ove possibile, all'impiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la movimentazione manuale dei carichi, (mezzi sollevatore meccanico / telescopico).

Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento.

Descrizione fase

Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa

Posa degli elementi

Gli elementi saranno posati mediante I''mpiego di autogru o

altri idonei sistemi di sollevamento di carichi omologati e

controllati dotati di libretto di libretto d'uso e manutenzione.

L'operatore dellautogru prima di iniziare le operazioni,

controllera preventivamente il piano di posa e la sua

accertata solidita, dovra posizionare gli stabilizzatori ed eseguira il sollevamento
con funi o catene in portata e con ganci doppi omologati aventi chiusura
allimbocco per migliorarne la stabilita durante il tiro.

Il carico dovra essere imbracato correttamente in modo da ripartire il peso e evitare
possibili cadute.

Una volta assicurato il carico e I'aggancio al mezzo, si potra procedere al
tensionamento della fune di sollevamento.

II carico sara poi movimentato in sede definitiva dall'azione coordinata tra il mezzo
d’'opera e personale moviere a terra.

Prima di sganciare il carico dal mezzo sollevatore, I'elemento in acciaio dovra
essere assicurato alla struttura di sostegno.

Durante il montaggio gli addetti dovranno essere dotati di cinture di sicurezza da
vincolare a funi di trattenuta o ad appoggi stabili.

Tutta l'operazione avverra sotto la sorveglianza di un PRE.
Tenere l'estintore di cantiere nei pressi della zona di lavoro.

>

caduta dall'alto per, cedimento delle strutture di protezione collettiva
- ponteggi o trabattelli.

A caduta a livello per scivolamenti e/o inciampi

> B>

possibile sgancio del carico durante il sollevamento efo
movimentazione

caduta di materiale dall'alto

movimentazione manuale dei carichi

uso di attrezzature di cantiere.

elettrocuzione

Collegamenti degli elementi in acciaio: Saldature

Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in
modo tale che sia assicurata la stabilita al ribaltamento.

Nelle operazioni di saldatura gli addetti dovranno utilizzare occhiali e maschere di
protezione. Per la movimentazione dei pezzi saldati, utilizzare i guanti e/o le pinze.

Sara compito del datore di lavoro delle ditte affidatarie e/o esecutrici verificare
periodicamente [l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate. Le
apparecchiature per saldatura elettrica devono essere idoneamente protette contro
gli infortuni elettrici.

E’ vietata I'installazione di saldatrici in luoghi che presentino pericoli di esplosione.

Non lasciare sotto tensione la saldatrice durante le pause o alla fine della giornata
o dei turni lavorativi né lasciare incustodita la pinza porta-elettrodi sotto tensione.

Allontanare dal luogo i materiali combustibili. Se cid non fosse possibile si deve
proteggerli con schemi parascintille e tenere a portata di mano uno o piu estintori.

Nelluso di apparecchi mobili o nei lavori allaperto, in generale, la ventilazione
naturale si pud considerare sufficiente. L'aspirazione va comunque, praticata nel
caso di saldatura per periodi di tempo prolungati o nel caso di materiali zincati,
verniciati o simili.

Nei locali chiusi sara assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente
all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi .

Durante i lavori in quota, devono essere adottate idonee precauzioni per evitare
che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a
persone o cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante.

| lavori di saldatura elettrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che
abbiano contenuto sostanze pericolose devono essere eseguiti solo dopo aver
provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo.

Non indossare oggetti metallici (anelli, bracciali, ecc.) perché venendo a contatto
con gli elettrodi o con il pezzo in corso di saldatura possono riscaldarsi
notevolmente e produrre ustioni.

elettrocuzione dovuta per I'utilizzo di attrezzature di cantiere

BB BPPPP

caduta dall'alto per, cedimento delle strutture di protezione collettiva
- ponteggi o trabattelli.

é caduta a livello per scivolamenti e/o inciampi

uso di attrezzature di cantiere.

BB p>

Rischio di incendio nelle operazioni di saldatura.
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Collegamenti degli elementi in acciaio: Bullonature

Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in

modo tale che sia assicurata la stabilita al ribaltamento.

A elettrocuzione dovuta per [‘utilizzo di attrezzature di cantiere

A caduta dall'alto per, cedimento delle strutture di protezione collettiva
- ponteggi o trabattelli.

A A caduta a livello per scivolamenti e/o inciampi
A movimentazione manuale dei carichi

& Rischio di incendio nelle operazioni di saldatura.

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze Viabilita di cantiere per I'approvvigionamento del materiale.

Utilizzo DPI

Nota
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INGEGNERIA

Scheda H — SEGNALETICA STRADALE DEFINITIVA

al minimo i rischi di lavoro
Descrizione fase

movimentazione manuale, il materiale deve essere movimentato da almeno due persone.

Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento.

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre

La movimentazione manuale del materiale deve essere effettuata da un numero di persone sufficiente in funzione del carico da sollevare. In ogni caso di

Ricorrere, ove possibile, all'impiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la movimentazione manuale dei carichi, (mezzi sollevatore meccanico / telescopico).

Descrizione fase

Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici
propri dellattivita dellimpresa

Posa segnaletica verticale

Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento mediante idonee recinzioni di cantiere in
elementi new Jersey in plastica riempiti di sabbia o acqua.

Ricorrere, ove possibile, allimpiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la movimentazione manuale dei
carichi, (mezzi sollevatore meccanico / telescopico).

La segnaletica provvisoria dovra essere posta in opera mediante idoneo supporto in acciaio zavorrato con
sacchi in sabbia alla base in numero almeno 2 per segnale per evitare il ribaltamento dovuto alle azioni del
vento e allo spostamento del traffico veicolare in esercizio.

Eventualmente, la segnaletica stradale verticale provvisoria potra essere posta in opera su pali di sostegno,
in tal caso, il palo dovra essere assicurato a fune di trattenuta per evitare il ribaltamento in fase di
ancoraggio.

Posa segnaletica verticale pesante

Il materiale giungera a pié d’opera trasportato da autocarri e sollevati tramite autogru e stoccati in luoghi,
allinterno del cantiere all'uopo predisposti.

L’area di sorvolo dovra essere adeguatamente segnalata e tutti gli operatori dovranno allontanarsi dall'area
stessa. |l carico dovra essere ancorato tramite funi e /o ganci; prima del sollevamento, si dovra verificarne
corretto il posizionamento di quest'ultimi.

Posa segnaletica orizzontale

Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento mediante idonee
recinzioni di cantiere in elementi new Jersey in plastica riempiti di sabbia 0 acqua.

Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di appositi DPI in base alla lavorazione da
svolgere, in particolare di cuffie e mascherine a protezione delle vie respiratorie, e
guanti a protezione delle mani.

La segnaletica stradale orizzontale definitiva dovra essere eseguita di colore bianco e previa eventuale
cancellazione della segnaletica orizzontale provvisoria di colore giallo. Una volta eseguita la segnaletica,
per evitare parziali cancellazioni dovute ai veicoli in transito, delimitare tale segnaletica con coni segnaletici
per almeno qualche ora per I'asciugatura della vernice.

Dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento della lavorazione.

@ é caduta a livello per scivolamenti e/o

inciampi

investimento del personale da parte dei

mezzi di cantiere e veicoli in transito sulla viabilita in
esercizio,

A movimentazione manuale dei carichi
possibile sgancio del carico durante il

sollevamento e/o movimentazione

A caduta di materiale dall'alto
Sostanze chimiche : VERNICI

Ve

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze Viabilita esterna al cantiere
Utilizzo DPI @
Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita almeno in classe |1.
Nota -
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Scheda | — SMOBILIZZO CANTIERE

Descrizione e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro

Prescrizioni Generali
La movimentazione manuale del materiale deve essere effettuata da un numero di persone sufficiente in funzione del carico da sollevare. In ogni caso di

movimentazione manuale, il materiale deve essere movimentato da almeno due persone.

Ricorrere, ove possibile, all'impiego di attrezzature e/o mezzi per ridurre la movimentazione manuale dei carichi, (mezzi sollevatore meccanico / telescopico).
Prevedere delimitazioni e segnalazioni delle aree di intervento.

Descrizione fase

Rischi presenti ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dell'impresa

Le zone di lavoro dovranno essere completamente liberate da attrezzature, materiali

ed apprestamenti.

Lo smobilizzo deve avvenire solo ed esclusivamente

in situazioni di reale

completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di

permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo
e pulizia delle zone prima della riapertura dell'opera al normale utilizzo.

A caduta dallalto per

mancato  funzionamento  dei
dispositivi di sicurezza (finecorsa
idraulici, ecc.).

@ A caduta a livello per

scivolamenti e/o inciampi

Pericoli di investimento

delle persone che transitano nelle
vie di circolazione dei mezzi
d'opera, in particolar modo nel
corso delle manovre in retromarcia
e di urti contro ostacoli fissi e mobili,
di caduta entro scarpate, buche e
simili; investimento per mezzo dei
veicoli in transito sulla viabilita in
€sercizio

A uso di attrezzature di

cantiere.

possibile sgancio del carico

durante il  sollevamento elo
movimentazione

A caduta di materiale dall'alto
A elettrocuzione dovuta per

I'utilizzo di attrezzature di cantiere

A movimentazione manuale

dei carichi

>

>

Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Interferenze Viabilita esterna di cantiere
Viabilita interna di cantiere
Vincoli del sito di cantiere
Utilizzo DPI
Indumenti ad alta visibilita
Nota
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d.4.c Valutazione dei rischi

RISCHI
Allegato XV punto 2.2.3 D.Lgs. n. e s.m.i. e D.M. 09.09.2014 Altri rischi
< = - . s w z z -] w o o < o u a ) z z
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A\ A AAAAA L AINA A AL A | A A\
Allestimento cantiere base e zona di lavoro
Posizi segnaletica pi isoria ed eventuale % W
semaforizzazione 3 5 2 3 6 Z
Installazione delimitazioni di cantiere 15 * 3 5 2 3 * 6 2
Allestimento logistica di cantiere 10 2 » ‘ 5 6 2 3 15 * 6 2
Rimozione barriere stradali esistenti 15 4 * 2 5 5 6 3 4 6 10 * 3 6 2 4
Installazione di nuove barriere laterali di sicurezza 15 4 » 2 5 5 6 4 6 10 % 3 6 2 4
Rimozione baraccature di cantiere 10 2 * ‘ 5 6 2 3 15 * 6 2
Rimozione delimitazioni di cantiere 15 * 3 5 2 3 o 6 2
Rimozione segnaletica provvisoria ed eventuale semaforizzazione - * 3 5 ’ 2 3 * 6 2
(*) NOTE:
RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI: Si fa riferimento al capitolo "RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE" e "D SCELTE PROGETTUALI ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE" del Piano di Sicurezza e Coordinamento
RISCHIO AMIANTO: Si fa riferimento al capitolo "RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE" e "D SCELTE PROGETTUALI ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE" del Piano di Sicurezza e Coordinamento
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D_| W8S [Nome attvita nma [ overal ] Mese -1 T Mese 1 Meose 2 Mese 3 Mese 4
3 1| Barriere Stradali - Mantova 9 L) L Il Barriore Stradali - Maniova
%09 s P
Z | 14| InizioLavor Og 0 o
Inizio Lavori
3 | 12| intervento 1-S.P.ex S.5.62 “Della Cisa” dal km 196+700 al km 269 i 212
1974900 (Roverbelia) L W intervento 1- S.P. ex S.5. 62 "Della Cisa" dal km 1964700 al km 1974900 (Roverbella)
) 121 Allestimento cantiere 29 2 4
2 Allestimento cantiere
5 | 122 Rimozione barmera esistente 09 z 2
10 Rimozione barriera esistente
5 | 123 instaliazione nuova barmera 29 8 84
2 o N -+
7| 124 Rimozione cantiere 29 2 0
§ | 13| Intervento 2-S.P. 1 “Asolana” dal km 19+800 al km 204000 59 8 2
(Casaloldo) Intervento 2 - S.P. 1 “Asolana” dal km 19+800 al km
5 | 1381 Rlostimento cantiere o z 2
10 | 132 Installazione nuova bamera 59 4 2
n 133 Rimozione cantiere 19 2 2
72 | 14|  intervento 3-S.P. 21 “Marmirolo - Voita Mantovana” dal km 139 2 E]
54410 al km 64650 (Marmirolo) Intervento 3 - S.P. 21 "Marmirolo - Volta dal ki v
13 | 141 cantiere 19 2 2
1 Allestimento cantiere
14 142 Rimozione barmera esistente 39 4 12
3 Rimozione barriera esistente
5 | 143 Installazione nuova barmera 29 O [
120 S ''21+207s wova brrra
16 144 "Rimozione cantiere 19 2 2
19 limozione cantiere
T7 | 15|  intervento 4 -S.P.34 "Ferrarese” dal km 7+230 al km 7+450 59 B 20
(Borgofranco sul Po) Intervento 4 - S.P. 34 “Ferrarese” dal km 74230 al km sul Po) Mg . A
18 151 Aliestmento cantiere 19 2 2
19 [lHAvesti cantiere
9| 152 Installazione nuova bamera a9 0 16
4 nuova barriera
20 153 Rimozione cantiere 19 2 2
19 ione cantiere
21 | 16| intervento-S.P. ex S.5. 496 “Virgiliana~ dal km 33+000 al km 8g 8 2
334450 e Felonica) Intervento 5 - .P. ex $.5. 496 “Virglliana” dal km 334000 al km 334450 (Sermide e Felonica) M
161 Allestimento cantiere 1o 2 2
19 .Wu
23 162 Installazione nuova barmera 79 4 28
7 lazione nuova barriera
24 | 163 Rimozione cantiere 19 2 2 T
19 imozione cantiere
17| Intervento 6 - 5.P. 50 "Ponte Borgoforte - Gonzaga - Moglia™ [T} " 2
dal km 94500 al km 104400 S.P. 50 "Por Gonzaga - Moglia” dal km 104400
174 Allestimento cantiere 19 2 2
vl oz
77| 172 Rimozione barmera esistente 29 3 ®
2 il Rimozione barriera esistente
% | 173 Installazione nuova barmera 39 O ] I
‘3o 'rstotiazione nuova barriera
29 174 Rimozione cantiere 19 2 2
19 imozione cantiere
30 | 18| intervento 7 - S.P. 35 “Sermide - Felonica - Quatrelie” dal km 69 8 2
54500 al km 64170 (Felonica) Intervento 7 - §.P. 35 "Sermide - Felonica - Quatrelle” dal km 54500 ( ) ol
n 181 Allestimento cantiere 19 2 2 [
19 cantiere
32 182 Installazione nuova barmera 59 4 20 |
5 tallazione nuova barriera
3 | 183 Rimozione cantiere o 2z 2 i
lnL imozione cantiere
19| Intervento 8- 5.P. ex 5.5, 482 "Alto Polesana” dal km 54530 al 59 " 2% |
km 64100 (Mantova) Intervento 8 - S.P. ex S.5. 482 "Alto Polesana” dal km 54530 al km 6+100 (Mantova) jeeG—m—yy |
191 Aliestimento cantiere 19 2 2
1g-Jfi] Allestimento cantiere
192 Rimozione barera esistento 29 3 ®
2 gfilll Rimozione barriera esistente
37 193 Installazione nuova barmera 49 4 16
Lg_lrmlummnmm-
38 194 Rimozione cantiere 19 2 2 ‘
19 | limozione cantiere
3 | 1.90|  Intervento 9 - S.P. ex .5, 249 “Gardesana Orientale™ dal km 69 8 2 |
(Bigar Intervento 9 - $.P. ex §.5. 249 “Gardesana Orlentale” dal km 24750 al km Big " .l
40 1101 Allestimento cantiere 19 2 2
19 cantiere
41 1102 Installazione nuova barmera 59 4 20
5 nuova barriera
a2 [1103 Rimozione cantiere 1o 2 F]
19 limozione cantiere
43 m Intervento 10-S.P. 7 Volta M.na" dal 59 n 26
km ) Intervento 10 - S.P. 7 "Calvatone - Acquanegra - Volta M.na" dal km 04500 al ks g 2 4
44 11 Alestimento cantiere 19 2 2
1g-Ji] Allestimento cantiore
% 1112 Rimozione barmera esistente 29 3 §
2 ol Rimozione barriera esistente
46 [11n3 Installazione nuova barmera 49 4 16
u!ﬁmmmmm-wm‘
47 |14 Rimozione cantiere 19 2 2
19 limozione cantiere
%6 | 142|  intervento 11-S.P. 17 "Postumia" dal km 194500 al km 204175 a9 il 2
(Goito) Intervento 11 - S.P. 17 “Postumia” dal km 19+500 al km 204175 (Golto) Mgy
49 121 Aliestimento cantiere 19 2 2
19l Alestimento cantiere
50 |1.122 Rimozione barmera esistente 29 3 6
2 gl Rimozione barriera esistente
51 (1123 Installazione nuova bamera 39 O 2 {
30> pstellazione nuova barriera
124 Rimozione cantiere 1o 2 2 |
19 imozione cantiere
53 | 13| intervento 12- S.P. 61 “Gazzuolo - Rivarolo - San Giovanni in 39 £1] s [
Croce™ al km 64680 (Rivarolo Mantovano) Intervento 12 - .P., 61 “Gazzuolo - Rivarolo - S Croce” al km Hp—
2 EEEX] Allestimento cantiere 19 2 2
vl e
55 |1.132 Rimozione barmera esistente 19 3 3
1 imozione barriera esistente
56 |1.133 Installazione nuova barmera 29 4 8
2 llazione nuova barriera
57 [1.134 Rimozione cantiere T} 2 2z
19 lvm?:memv
5 2| Fine lavori 0g 0 0
Fine lavoriy ¢
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In questo paragrafo, vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalla presenza contemporanea e/o successiva di pili Imprese e/o lavoratori autonomi.
Il cronoprogramma rappresentato precedentemente consente l'individuazione di tali interferenze.
Dal programma lavori non sorgono interferenze del tipo spaziale, ma temporale in quanto & prevista I'esecuzione delle lavorazioni mediante I'utilizzo di due/tre squadre o pit imprese/lavoratori autonomi.

La presenza in contemporanea di piu squadre non comporta rischi da interferenze tra le attivita, in quanto si tratta di zone spazialmente divise e aree differenti, solo in
sovrapposizione temporale.

Le Imprese devono impedire che i propri lavoratori effettuino lavorazioni che generino interferenze non previste dal programma lavori.

Eventuali richieste di variazioni al programma lavori dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dal CSE.

E.1 ANALISI DELLE INTERFERENZE

Le possibili interferenze sono analizzate per ogni fase e sottofase di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi. [cfr. capitolo precedente].

Vi sono interferenze tra le lavorazioni (anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi): NO [] Sl X
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Spaziale : Temporale PRESCRIZIONI OPERATIVE Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da Soggetto attuatore Note
attuare adottare
A i Rimozione barriere esistenti / Installazione nuove [ Richiede Sfasamento Temporale IMPRESA LAVORAZIONI EFFETTUATE DA SQUADRE DIFFERENTI IN SPAZI CONTIGUI
barriere O = [X] Richiede Sfasamento Spaziale
B Installazione nuova barriera laterale di sicurezza / [ Richiede Sfasamento Temporale
rimozione cantiere lZl = [X] Richiede Sfasamento Spaziale

[ Richiede Sfasamento Temporale
[X] Richiede Sfasamento Spaziale

el.a Interferenze principali

e.l.a.1 Presenza di pili Imprese diverse o lavoratori autonomi

Per tali situazioni, il CSE, letti PSC e POS pertinenti, convochera apposita riunione di coordinamento con i PRE delle Imprese ivi esecutrici e i PRE dell'Impresa affidataria. In tale riunione verranno valutate le possibili soluzioni per minimizzare i rischi. Si dovra privilegiare lo sfalsamento
temporale, la separazione e protezione fisica delle aree di lavoro mediante apprestamenti.

In caso di contemporaneita e condivisione di accessi, piste di cantiere o alcune opere provvisionali tra siti adiacenti, dovra essere definito un preciso protocollo di comportamento tra i responsabili dei due canteri, I'ente gestore della tangenziale ed i responsabili locali dei mezzi di soccorso.

e.1.a.2 Forniture o prelievo di materiali da parte di ditte terze

Le Imprese esterne chiamate per fornitura o prelievo di materiali in cantiere (forniture di ponteggi, trasporto sacchetti cemento/malta, ecc.) dovranno obbligatoriamente presentare il proprio POS qualora eseguano o partecipino all'esecuzione di lavorazioni in cantiere (fornitura di cls con
autobetoniera e pompa, scarico di materiali inerte dal camion, ecc.). Qualora invece queste Imprese si limitino al mero trasporto di materiali da o verso il cantiere, allora dovranno solamente ottenere I'autorizzazione del PRE all'ingresso e seguire scrupolosamente le istruzioni impartite circa
il comportamento da tenere, i percorsi da seguire e I'ubicazione delle aree di carico-scarico, eventuali rischi specifici presenti e le relative misure da adottare. In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un PRE dellImpresa. Tali preposti infatti dovranno
conoscere accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere informati sulle lavorazioni in corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e sulla modalita di gestione di emergenze ed evacuazione. | soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI
generici (caschetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilita) e di eventuali altri DPI richiesti dal PRE dell'Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in corso.

e.1.a.3 Ingresso in cantiere di personale addetto al controllo ed alla pianificazione delle opere

Il cantiere sara oggetto di visita oltre che del RUP, DL, dell'ufficio di DL, del CSE ed eventuali assistenti, anche da parte di soggetti esterni alle Imprese esecutrici e delle autorita preposte al controllo dei lavori, (ad esempio: i soggetti in rappresentanza della Committenza, dell’Ispettorato del
Lavoro e del Servizio di prevenzione delle ASL (SPISAL), ecc...). L'ingresso di tali soggetti dovra essere sempre reso noto al PRE dell'Impresa affidataria, al CSE, al DL, e al RUP, il quale, tenuto conto delle lavorazioni in atto, informera degli eventuali rischi specifici presenti sia nelle aree
oggetto di sopralluogo che lungo i percorsi di accesso alle stesse e fornira i DPI del caso.

In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un PRE dell'Impresa, che dovra conoscere accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese intervenute nel cantiere ed essere informati quotidianamente sulle lavorazioni in corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di
cantiere e sulla modalita di gestione di emergenze ed evacuazione.

| soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici (caschetto, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilita) e di eventuali altri DPI richiesti dal PRE dellImpresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in corso. Presso l'ufficio del cantiere base principale,
I'Impresa affidataria dovra custodire minimo n° 2 attrezzature complete costituite da caschetto, provvisto di sottogola, con sottocaschetto usa e getta, stivali antinfortunistici e indumenti ad alta visibilita da distribuire ad eventuali soggetti esterni sprovvisti.
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e.lb Presenza di servizi interferenti con I'opera o che comunque richiedono I'intervento diretto di imprese collegate con gli enti gestori dei servizi stessi

Gli enti gestori dei servizi e le Imprese ad essi collegate dovranno essere considerati sempre come soggetti esterni o Imprese esterne e per essi valgono caso per caso le prescrizioni riportate nel paragrafi precedenti del presente PSC.

Per spostamenti o riparazioni puntuali di servizi in situazione di interferenza lavorativa, queste aree di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate ed i lavori momentaneamente sospesi in quelle aree. L'intervento di questi soggetti esterni dovra sempre essere comunicato
tempestivamente al CSE.

Tutti gli operatori dovranno essere edotti sulla presenza di diverse squadre di lavoro.

E.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE

Di norma, dovra essere mantenuta la separazione spaziale fra lavorazioni contemporanee con realizzazione di delimitazione fisica nel caso vi fossero diverse imprese al lavoro in zone limitrofe del cantiere o lavorazioni indipendenti anche se effettuate dalla medesima Impresa. Qualora in
corso d’opera si presentino interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al CSE che valutera le misure di prevenzione e protezione da attuarsi.

E.3 MODALITA DI VERIFICA

Durante le visite e verifiche d'ispezione programmate o non, il CSE verifichera che le prescrizioni riportare vengano adempiute. Nel caso di pericolo grave ed imminente potra sospendere le lavorazioni che causano grave interferenza.

E.4 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Le misure preventive relative alle interferenze fra lavorazioni sono di tipo organizzativo, quale la separazione spaziale fra lavorazioni interferenti con delimitatori di zone di lavoro, segnalazione delle aree di lavoro con nastro a strisce bicolore e cartellonistica adeguata ove necessario,
segregazione delle aree a rischio specifico elevato con recinzione di cantiere. Le misure protettive consistono nella messa in atto, da parte delle Imprese esecutrici, di opportuni provvedimenti (ad es. opere provvisionali, particolari tecniche esecutive) che minimizzino i rischi delle
interferenze. Qualora, nel corso dei lavori, in seguito a lavorazioni interferenti non previste, dovessero rendersi necessarie nuove misure protettive, le Imprese sono tenute a metterle in atto, previa approvazione del CSE.

Il CSE aggiornera il PSC ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera c) del DECRETO.

E.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| DPI specifici da utilizzare in caso di interferenze fra lavorazioni sono indicati nel PSC, e saranno prescritti dal CSE in corso d'opera in funzione delle specifiche lavorazioni individuate nei POS e dei relativi DPI previsti per i lavoratori delle diverse Imprese presenti. | DPI sono corredo
indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Ai RSPP delle Imprese affidataria ed esecutrice che intervengono nel cantiere, appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e la formazione all'uso di DPI ed attrezzature e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere; specificatamente alle situazioni di
sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della realizzazione dell'opera.

I POS dovra riportare I'elenco dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di consegna e di gestione. Si ricorda che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni delle attuali norme vigenti, che dovra essere preventivamente fornita informazione
e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3° Categoria & obbligatorio anche I'addestramento).

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della DL, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario ai sensi del punto 2.3.3 dell'Allegato XV del DECRETO.
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F USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

F.1 MISURE DI COORDINAMENTO

Gli apprestamenti, le attrezzature, gli impianti ed i servizi di uso comune sono indicati nel presente PSC.

Tutte le Imprese devono preventivamente formare i propri addetti sull'uso corretto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti
di uso comune che devono essere a norma.

A richiesta del CSE, ciascuna Impresa dovra essere in grado di fornire, per le proprie macchine, una scheda con allegata copia dei
relativi manuali di uso e manutenzione.

Per quanto riguarda l'utilizzo del servizio di emergenza, che dovra possedere i requisiti descritti nel presente PSC, non sono
necessarie particolari misure di coordinamento: la gestione del servizio avverra secondo le normali procedure, con chiamata dei
servizi pubblici per gli eventi piu gravi.

Di seguito si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all'utilizzo di attrezzature comuni e si indicano le
attenzioni da porre in atto da parte dell'Impresa Affidataria e Imprese Esecutrici.

APPRESTAMENTI

Tipologia

Addetti ai lavori

Utilizzo

[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune

rabattell [ pitr imprese. [ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
[ lavoratori autonomi. X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.
[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
ponteggio [ pitr imprese. [ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

[ lavoratori autonomi.

X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.

ponti su cavalletti

[ pit imprese.
[ lavoratori autonomi.

[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune

[ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.

[J uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune

impalcatl [ pit imprese. [ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
impalcali [ lavoratori autonomi. X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.
X1 uso comune tra pit imprese  [] non si prevede I'utilizzo comune
) X pit imprese. X Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
parapett [X lavoratori autonomi. [J non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.
[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
[ pit imprese. [ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
passerelle ) ) . o )
[ lavoratori autonomi. [ noné previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.
X uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
o X pit imprese. X Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
servizi igienici

X lavoratori autonomi.

[1 non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere al monitoraggio, cura, manutenzione e mantenimento.
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APPRESTAMENTI

Tipologia

Addetti ai lavori

Utilizzo

spogliatoi

[ pit imprese.
[ lavoratori autonomi.

[J uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
[ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

locali di ricovero e di riposo

[ pit imprese.
[ lavoratori autonomi.

[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
[ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

infermerie

X pit imprese.
[X lavoratori autonomi.

X uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
[ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

[J non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

recinzioni di cantiere

X pit imprese.
X lavoratori autonomi.

X uso comune tra piti imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
[1 Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

[1 non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

ATTREZZATURE

Tipologia

Addetti ai lavori

Analisi

[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune

) [ pit imprese. [J Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
betoniere ) ) . . . )
[ lavoratori autonomi. X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere alla cura, manutenzione e mantenimento.
[ uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune
. [ pit imprese. [J Possibile utilizzo da parte di squadre diverse
g [ lavoratori autonomi. X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'Impresa Affidataria dovra provvedere alla cura, manutenzione e mantenimento.
X uso comune tra pit imprese  [] non si prevede I'utilizzo comune
slevatori X1 pit imprese. X Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

X lavoratori autonomi.

[J non & previsto I'utilizzo nel cantiere.
L'lmpresa Affidataria dovra provvedere alla cura, manutenzione e mantenimento.

macchine movimento terra

[ pit imprese.
[ lavoratori autonomi.

[J uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune

[ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

L'Impresa Affidataria dovra provvedere alla cura, manutenzione e mantenimento.

seghe circolari

X pit imprese.
[X] lavoratori autonomi.

X1 uso comune tra pit imprese  [] non si prevede I'utilizzo comune

X Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

[J non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

L'Impresa Affidataria dovra provvedere alla cura, manutenzione e mantenimento.

piegaferri

[ piv imprese.
[ lavoratori autonomi.

[J uso comune tra pit imprese [ non si prevede I'utilizzo comune

[ Possibile utilizzo da parte di squadre diverse

X non & previsto I'utilizzo nel cantiere.

L'Impresa Affidataria dovra provvedere alla cura, manutenzione e mantenimento.

L R X pit imprese. X uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune

impianti elettrici di cantiere : ) o ) . o
[X] lavoratori autonomi. Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

impianti di terra e di protezione X pit imprese. [X] uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune

contro le scariche atmosferiche

[X] lavoratori autonomi.

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

impianti di adduzione di acqua

[ piv imprese.
[ lavoratori autonomi.

[7 uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
X non & prevista la realizzazione di impianti allinterno del cantiere

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

impianti di adduzione energia di
qualsiasi tipo

X pit imprese.
[X] lavoratori autonomi.

X uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.
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ATTREZZATURE

Tipologia

Addetti ai lavori

Analisi

impianti fognari

[ pit imprese.
[ lavoratori autonomi.

[1 uso comune [J non si prevede I'utilizzo comune
X1 non & prevista la realizzazione di impianti allinterno del cantiere

Obbligo di mantenimento e pulizia a cura Impresa Affidataria.

percorsi pedonali

X lavoratori autonomi.

INFRASTRUTTURE
Tipologia Addetti ai lavori Analisi
viabilitd principale di cantiere X pitt imprese.. X uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
per mezzi meccanici (X lavoratori autonomi. Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.
X pit imprese.. [X] uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune

Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

aree di deposito materiali

[ pitr imprese..
[ lavoratori autonomi.

[ uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
XI non sono previsti siti di deposito e/o stoccaggio

Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

aree di deposito attrezzature.

[ pitr imprese..
[ lavoratori autonomi.

] uso comune [ nonsi prevede ['utilizzo comune
X non sono previsti siti di deposito e/o stoccaggio

Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

aree di deposito rifiuti di
cantiere

X pit imprese..
[ lavoratori autonomi.

[X] uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
[J non sono previsti siti di deposito e/o stoccaggio
Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

SERVIZI E MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SOCCOrso

X lavoratori autonomi

Tipologia Addetti ai lavori Analisi
o [X] pit imprese. [X] uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
segnaletica di sicurezza i ) o ) )
[X] lavoratori autonomi. Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.
attrezzature  per  primo X1 pill imprese. X uso comune 1 non si prevede I'utilizzo comune

Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

illuminazione di emergenza

[ pit imprese.
[ lavoratori autonomi

] uso comune [ nonsi prevede ['utilizzo comune
X nonsi prevede I'utilizzo in cantiere

Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

ey , X1 pit imprese. X uso comune 1 non si prevede I'utilizzo comune
mezz estinguent [X] lavoratori autonomi Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.
sevizi di gestione delle | BX] pili imprese. [X] uso comune [ non si prevede I'utilizzo comune
emergenze. [X] lavoratori autonomi. Obbligo di mantenimento a cura Impresa Affidataria.

F.2 CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE E MODALITA DI VERIFICA

Ai sensi del punto 2.3.5 dell’Allegato XV del DECRETO, il CSE integra il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori, con i nominativi
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, sono tenuti ad attivare le scelte tecniche e organizzative, le misure preventive e
protettive, nonché le misure di coordinamento relative all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni.

Previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, iI CSE indica successivamente la relativa
cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

[cfr. capitolo “ G - LE MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO E RECIPROCA
INFORMAZIONE"]
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G LE MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE

Questo capitolo riporta prescrizioni di carattere generale integrative rispetto a quelle riportate nei capitoli del presente PSC.

Si sottolinea, come gia chiarito nel § “DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI", che con il termine subappaltatori dovranno
intendersi anche tutti i soggetti operanti in cantiere e legati da subcontratti quali ad esempio:

e noliacaldo;
o fornitori in opera;
e |avoratori autonomi.

Che dovranno essere preventivamente segnalati all Amministrazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

G.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE ESECUTRICI

Alle Imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso;

2. nominare il PRE delllmpresa con i compiti e le responsabilita di cui al paragrafo “Definizioni e soggetto coinvolti”, tramite la
sottoscrizione del modulo in allegato;

3. comunicare al CSE, attraverso il PRE della propria Impresa affidataria e con congruo anticipo, gli estremi di identificazione ed il
periodo di prevista presenza in cantiere dei propri subappaltatori. In tal modo il CSE potra verificarne l'idoneita del POS, della
documentazione e mantenere aggiornata la sezione “Firme di accettazione” del PSC;

4. fornire ai propri subappaltatori:

- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro 'adempimento del punto 1
da parte delle Imprese subappaltatrici;

- lelenco dei documenti da trasmettere al CSE;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

5. recuperare dai propri subappaltatori la documentazione indicata nel presente PSC e trasmetterla, attraverso il PRE della
propria Impresa affidataria, al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di
subappalto;

6. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; in mancanza di diversa indicazione da parte
del CSE, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
informare il CSE, preventivamente anche a mezzo fax, dellingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;
fornire collaborazione al CSE per l'attuazione di quanto previsto nel PSC: le Imprese hanno l'obbligo di dare completa
attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC;

9. consegnare al CSE, attraverso il PRE della propria Impresa affidataria, il proprio POS (art. 101 comma 3 del DECRETO) ed i
moduli IMP in allegato;

10. comunicare al CSE per iscritto con congruo anticipo, attraverso il PRE della propria Impresa affidataria, eventuali nuove
lavorazioni non previste nel PSC;

11. fornire disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre Imprese e con i lavoratori autonomi;

12. garantire la propria presenza alle riunioni di coordinamento;

13. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle singole fasi
lavorative;

14. assicurare:

- ilmantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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Il presente PSC deve essere esaminato e sottoscritto per accettazione in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da
ciascuna Impresa esecutrice.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non siano definibili con
esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In
particolare, in questo caso, I'lmpresa interessata dai lavori dovra integrare il proprio POS e presentarlo cosi aggiornato, attraverso il
PRE della propria Impresa affidataria, al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'lmpresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle Imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma lavori e
dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti, né di maggiori costi in termini di sicurezza.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle Imprese esecutrici e/o dei
lavoratori autonomi ai sensi del DECRETO, comportera la responsabilita dell'Impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato e
non comportera sospensione del tempo contrattuale.

Si ritiene “grave inosservanza’, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola
allinterno del cantiere.

G.2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tutto il personale presente in cantiere & tenuto a seguire le indicazioni del DTC, del CSE, del Capo cantiere, degli assistenti e quelle
impartite dai preposti nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Tutto il personale dovra essere informato dei rischi specifici cui &€ esposto, sia con riunioni e corsi specifici, sia mediante I'affissione,
nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il DECRETO indicanti le principale norme di prevenzione infortuni come
individuati all'interno del presente piano.

L'Impresa affidataria dovra adoperarsi affinché tutti i lavoratori siano adeguatamente formati almeno relativamente a:

e irischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita lavorativa;

o le misure e le attivita di prevenzione adottate;

e irischi particolari a cui & esposto il lavoratore in relazione all'attivita svolta;
e | pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose;

e |e procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio, I'evacuazione dei lavoratori e il salvataggio in caso di caduta
in acqua;

e inominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente;

e i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso, antincendio ed emergenza.

Dovra essere tenuto, a cura delllmpresa Affidataria, un registro contenente l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro
mansione allinterno del cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale
SCOpo.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art 51 del
DECRETO.

g.2.a Attivita in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (cfr. D.P.R. n. 177/2011)

[omissis]

g.2.b Tesserino personale di identificazione

E obbligo di tutte le impresa che intervengono nella realizzazione dell'opera di dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
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altra ditta autorizzata (in subappalto, artigiano ecc.) prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
lindicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS e INAIL.

Il tesserino dovra essere conforme a quanto previsto dallart. 26 comma 8 del DECRETO ed in particolare secondo quanto
specificato dall’ art. 5 della L. 13.08.2010, N. 136.

Relativamente al personale suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero
a inserire 'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell’adempimento di tale obbligo.

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione
di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Impresa dovra altresi sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al cantiere che preveda la registrazione del
personale presente in cantiere giornalmente, in modo che la DL, il CSE e gli Organi di Vigilanza possano verificare il
qualsiasi momento la consistenza del personale presente in cantiere, a tale proposito si rimanda inoltre al § “g.5.a.3 -
Comunicazione tra imprese, CSE, DL, e Committenza”.

G.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PSC

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui presentato; € fatto obbligo all’ Impresa
Affidataria ed alle Imprese Esecutrici assolvere a quanto qui identificato.

Il CSE pud modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

Per la corretta gestione del presente PSC, I'lmpresa affidataria dovra procedere nel modo seguente:
e archiviare una copia dell'intero PSC presso I'Ufficio principale di cantiere completo dei verbali di sopralluogo e di
riunione redatti al CSE;
o verificare che detta copia sia sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti come previsto nel § “Firme di accettazione”;

e tenere aggiornata la copia del PSC archiviato con particolare riferimento al paragrafo relativo alle firme di
accettazione, anche archiviando copia di tutti i verbali e comunicazioni del CSE;

o tenere il PSC a disposizione di tutti i soggetti coinvolti;

g.3.a Aggiornamenti ed integrazioni del PSC

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e potranno essere forniti alle Imprese appaltatrici a mezzo di:
e  pagine integrative o sostitutive relative a singoli paragrafi o capitoli del PSC: saranno quindi fogli datati, firmati e con
chiara indicazione della sezione del PSC che integrano o sostituiscono;

e compilazioni dirette scritte sul PSC ove ne sia prevista la possibilita (ad esempio aggiornamento subappaltatori in
cantiere): saranno quindi note datate e firmate dal CSE;

o modifiche dirette scritte sul PSC o su appendici ed allegati al PSC stesso: saranno quindi note datate e firmate dal
CSE e dai PRE delle Imprese appaltatrici coinvolte;

e verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento, redatti dal CSE o da un suo assistente, ma controfirmati dal
CSE: saranno verbali numerati progressivamente e datati in modo da garantirne la rintracciabilitd e la successione
cronologica. | verbali del CSE costituiscono quindi aggiornamento e integrazione al PSC.

Tutti gli aggiornamenti sopra elencati dovranno essere conservati, a cura delle Imprese appaltatrici, assieme alla documentazione di
cantiere che costituisce il PSC.

All'lmpresa affidataria compete I'obbligo di trasmettere tali aggiornamenti alle altre Imprese appaltatrici e ai propri subappaltatori.
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G.4 REQUISITI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il POS, dovra essere redatto in conformita dell'art. 89 comma 1 lettera h) del DECRETO dovra contenere gli elementi richiesti
secondo i contenuti minimi del POS sono riportati nell'allegato XV del suddetto Decreto.

Il contenuto e la relativa idoneita del POS saranno oggetto di verifica da parte del CSE in ottemperanza all’art. 92
del DECRETO.

Il giudizio di idoneita del POS da parte del CSE costituisce autorizzazione all’esecuzione dei lavori in cantiere per
ciascuna singola Impresa affidataria/esecutrice, in mancanza della quale & vietato I'accesso al cantiere.

g.d.a Indicazioni per il POS — Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

[omissis]

G.5 PROCEDURE ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO

g.5.a Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lettera c) del Decreto

In attuazione dellart. 92 comma 1 lettera c) del DECRETO, il CSE organizza la cooperazione ed il coordinamento nonché la
reciproca informazione tra tutti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi attraverso delle riunioni programmate.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE; e possono avvenire tramite semplice lettera, fax,
e-mail o comunicazione verbale o telefonica.

| rappresentanti delle Imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

PREVENTIVAMENTE I'Impresa dovra presentare al CSE il proprio POS, con procedure specifiche, secondo quanto stabilito dal
DECRETO.

g.5.a.1 Verifiche ispettive in cantiere del CSE

Tale verifica ha luogo, con le Imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori durante la realizzazione dell’'opera in progetto.

Tale visita ha lo scopo di verificare la conformita al presente piano.

In tale sopralluogo il CSE, verifica il corretto svolgimento dei lavori come decritti nel presente piano, il corretto uso dei DPI, che la

segnaletica adottata si a conforme al presente piano, nonché I'eventuale altra documentazione richiesta dal CSE.

g.5.a.2 Riunioni di coordinamento
g.5.a.2.a  Riunione prima dell’inizio dei lavori

Tale riunione ha luogo, prima dell'apertura del cantiere, con le Imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati. In tale
riunione tutte le Imprese appaltatrici dovranno consegnare al CSE, per se stesse e per i propri subappaltatori individuati, i POS ed i
moduli IMP, nonché eventuale altra documentazione loro richiesta dal CSE.

Il CSE nel corso della riunione provvedera alla illustrazione del PSC, verificando in particolare:

e la comprensione della gestione e aggiornamento dei documenti (di sicurezza) di cantiere, nonché le modalita di
raccolta, conservazione e trasmissione degli stessi e delle informazioni in conformita a quanto previsto nel PSC;

e ['adeguatezza e 'aggiornamento della logistica prevista nel PSC e nelle planimetrie di cantiere;
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e ['aggiornamento dei punti principali del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative
sovrapposizioni;

Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

g.5.a.2.b  Riunione ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione allandamento dei lavori, per illustrare
procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC.

g.5.0.2.c  Riunione straordinaria

Nel caso di situazioni, procedure operative delle Imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di
coordinamento straordinarie

Nel caso di ingressi in tempi successivi di nuove Imprese esecutrici o lavoratori autonomi e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a questi soggetti durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una riunione apposita.

Durante questa riunione saranno, tra laltro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente
segnalate e definite le relative misure di coordinamento. Sara obbligo di tutte le Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi
a tali misure.

g.5.a.2.d  Riunione di coordinamento straordinaria — Ambienti a sospetto inquinamento o confinati

[omissis]

g.5.a.3 Controllo e registrazione degli accessi

L'impresa affidataria dovra instaurare specifica Procedura di Controllo e registrazione su apposito “REGISTRO DEGLI ACCESSI”
per le aree di cantiere base e sottocantieri in merito a mezzi d’opera e personale.

Quotidianamente I'lmpresa Affidataria, dovra comunicare al RUP, CSE e DL, tramite e-mail, I'elenco del personale presente in
cantiere ed ogni sua variazione con l'indicazione delle relative qualifiche e compiti, ed impresa di appartenenza.

ELENCO PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE

n.prog. Impresa/Lavoratore autonomo Nome e Cognome Qualifica Compito

Tale registro DOVRA’ ESSERE AGGIORNATO da personale responsabile dedicato, cid a garanzia dellimpresa da accessi indebiti
e della sicurezza dei privati proprietari dei fondi interessati.

g.5.a.4 Procedure per I'accesso in cantiere da parte di possibili visitatori esterni

Durante la realizzazione dell'opera, possono verificarsi, in orario di lavoro e non, visite autorizzate da parte di soggetti esterni ai
lavori (politici, giornalisti, tecnici esterni, ecc...).

In tal caso, I'impresa affidataria dovra disporre nelle baracche di cantiere di appositi DPI minimi necessari.
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g.5.b Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102 del DECRETO

In riferimento a quanto previsto dall'art. 102 del DECRETO é fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice prima
dell'accettazione del presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso:

e diconsultare il RLS;

e difornire al RLS gli eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC;

e indicare al RLS la possibilita di formulare proposte riguardo il PSC stesso.

NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS.

| datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE l'avvenuta
consultazione del RLS e le eventuali proposte.

G.6 PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LAVORI

L'Impresa dovra trasmettere settimanalmente al CSE e alla DL il programma dettagliato delle lavorazioni previste per la settimana a
venire, nonché il resoconto delle lavorazioni eseguite nella settimana appena terminata.

Il programma dovra essere fatto pervenire al CSE e alla DL il venerdi mattina della settimana precedente le lavorazioni in esso
contenute e dovra contenere almeno i seguenti riferimenti:

o lasettimana di riferimento;

e il nome e la mansione del compilatore;

o l|afase dilavoro prevista;

e per ogni giorno della settimana, le lavorazioni e le imprese che le eseguiranno;

e inominativi delle maestranze che saranno impiegate e dei mezzi presenti in cantiere;
o lindicazione se esistono situazioni di lavoro che abbisognano della presenza del CSE;

e una nota che espliciti se quanto previsto nella precedente settimana sia stato mantenuto in fase operativa ed
eventualmente quali siano state le deviazioni dal programma.

G.7 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Il CSE verifichera che I'Appaltatore abbia adeguatamente previsto le modalita per I'archiviazione, la consultazione, la
revisione e la reperibilita in cantiere dei documenti inerenti all’igiene e alla sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi della vigente normativa, le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
documentazione che a titolo non ESAUSTIVO si riporta in seguito.
e |l presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, controfirmato per accettazione dall’Appaltatore, dalle imprese
esecutrici, dai lavoratori autonomi che intervengono nel cantiere;
e  Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore;
e  Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (art. 91 del DECRETO);

o Copia della Notifica preliminare inviata al’ASL e all'lspettorato del lavoro e per i casi previsti anche al Prefetto
elaborata secondo I'art. 99 e Allegato XIl del DECRETO e s.m.i.;

e  Cartello dei lavori esposto in cantiere;

Contratto di appalto;

Contratti di subappalto;

Giornale dei Lavori

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavoratori

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;

Elenco dei dipendenti presenti in cantiere e tesserini di riconoscimento.

Nomina del Coordinatore per 'esecuzione dei lavori (art. 90 comma 3 del DECRETO);

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17 comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08);
Copie delle comunicazioni all’ASL e all'Ispettorato del lavoro della nomina del RSPP;

Certificato di Iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti nel cantiere;

Documentazione generale
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. Documento di valutazione dei rischi (artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del DECRETO) integrato con la
valutazione del rischio incendio (ex art. 2, D.M. 10.03.1998) ed il Piano di Emergenza e di Evacuazione;
Autocertificazione della valutazione dei rischi (per le aziende soggette);

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

Verbali delle riunioni previste ai sensi del DECRETO;

Verbale di nomina del RLS (art. 47 comma 2 del DECRETO)

Modulo consegna al personale dei DPI;

Verbale di coordinamento con le ditte subappaltatrici;

Copia dei verbali di ispezione dell'ispettorato del lavoro e della ASL

Libro unico del lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici;

Documenti di progetto esecutivo dell'opera, firmati da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradal;

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli Enti di Tutela

Segnalazione all'esercente dellenergia elettrica per lavori effettuati in prossimita delle parti attive.
Integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, controfirmato per accettazione dall’Appaltatore.

Dichiarazione di conformita alla regola dell'arte dellimpianto elettrico, comprensiva degli allegati di legge (D. M.
N. 37/2008 );

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore

Verbali verifiche biennali (servizio PMIP della ASL)

Verbale di prima verifica dell'impianto di messa a terra effettuata dallISPESL

Verbale di prima verifica dell'impianto di scariche atmosferiche effettuata dallISPESL

Registro di controllo

Calcolo probabilita di fulminazione

Impianti elettrici

Libretto di omologazione ISPESL,;

Dichiarazione di conformita CE

Libretto uso e manutenzione

Libretto e richieste di verifiche periodica;

Registro di controllo

Schede di registrazione delle verifiche trimestrali delle funi, branche e/o catene;
Denuncia allorgano di vigilanza dello spostamento degli apparecchi;

Richiesta di visita periodica annuale all'Organo di vigilanza;

Piano di coordinamento delle gru, in caso di interferenza.

Apparecchi di sollevamento (di
portata superiore a 200 kg)

Libretti ISPESL di collaudo apparecchi a pressione oltre i 25 1.,

Apparecchi a pressione - oo ; ; ;
= Verifiche periodiche ASL apparecchi a pressione oltre i 500 1.;

= Denuncia di collaudo (omologazione) all'ISPESL e verbali delle verifiche periodiche degli impianti termici aventi
una potenzialita superiore a 100.000 kcalh

Dichiarazione conformita impianto termotecnica (D. M. N. 37/2008)

Libretto della centrale termica (se potenza superiore a 30.000 kcal/h);

Impianti termotecnici

Dichiarazione di conformita di macchine nuove

Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature
Certificati di omologazione delle macchine operatrici soggette ad omologazione CE;
Verifiche e libretti matricolari di eventuali apparecchi a pressione

Macchine ed Attrezzature

Valutazione dei rischi specifici secondo quanto indicato dall’ art. 190 del DECRETO;
Autorizzazione del sindaco per lavorazioni rumorose;

Relazione tecnica di valutazione del rischio rumore;

Registro degli esposti oltre i 90 dBA,;

Rumore/piombo/amianto

Lettera di nomina del medico competente (art. 8 comma 1, lettera a) del DECRETO);

Accertamenti sanitari per gli addetti alle lavorazioni di cui alla tabella allegata all'art. 64 del D.P.R. 303/56
mantenuto con I'entrata in vigore del DECRETO;

Libretti sanitari;

Cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti (art. 25 comma 1, lettera c) del DECRETO);

Relazioni di sopralluogo del medico competente presso il cantiere;

Tesserini di vaccinazione antitetanica (event. Vaccinazione antitifo e anti epatite B);

Registro degli infortuni;

Denuncia malattie professional;

Denuncia all'INAIL per 'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Piano di sorveglianza sanitario (art. 25 comma 1, lettera b, del DECRETO).

Sorveglianza sanitaria

Documenti attestanti la formazione e I'informazione dei lavoratori;

Documentazione in merito alla formazione delle squadre di pronto soccorso, di evacuazione ed antincendio
Attestato di formazione per il RLS (art. 50 comma 1, lettera g, del DECRETO)

Attestato di Formazione per il RSPP (art. 31 comma 2, del DECRETO);

Formazione/informazione dei
lavoratori

Certificato di Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco) o parere esame progetto (depositi combustibili liquidi o

gassosi, gruppi elettrogeni ad installazione fissa, distributori di carburanti da cantiere, centrali termiche, cucine

aziendali, dormitori se il numero dei posti letto supera i 25, ecc.);

= Valutazione rischio di incendio ai sensi DM 10 marzo 1998;

= Lettera di designazione degli addetti all'antincendio;

= Formazione degli addetti al servizio antincendio (attestato di partecipazione al corso di formazione ex allegato
IX del D.M. 10.03.1998)

Ll Registro dei controlli, verifiche, manutenzioni, informazione a formazione del personale (ex art. 5 c. 2 del

D.P.R. 12.01.1998, n. 37) (se attivita soggetta a CPI)

Schede di verifica periodica dei presidi antincendio

Rifiuti;

Registro di carico e scarico dei rifiuti;

Comunicazione alla provincia per stoccaggio rifiuti provvisori;

Antincendio
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- Copia MUD in azienda;

Elenco sostanze e/o preparati pericolosi e relative schede di sicurezza
Certificazione mezzi di trasporto gas combustibile

Concessione e licenza UTIF per deposito oli minerali

Autorizzazione deposito e utilizzo esplosivi

Autorizzazione stoccaggio rifiuti pericolosi (Regione, D.Lgs 22/97);

Sostanze pericolose

= Piano antinfortunistico per il trasporto ed il montaggio degli elementi prefabbricati (art. 22 Circolare del

Elementi in cemento armato e <
Ministero del Lavoro 13/82);

prefabbricati . ; - L . L ,
. Piano antinfortunistico nelle costruzioni in cemento armato eseguito con I'impiego di casseforme a tunnel e
mensole metalliche in disarmo o sistemi equivalenti (art. 1 Circolare del Ministero del Lavoro 15/80).
Demolizioni . Programma della successione dei lavori per importanti ed estese demolizioni (art. 151, comma 2, del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i).

= Autocertificazione relativamente al “nominativo del preposto con esperienza almeno triennale in attivita in spazi
confinati”, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 177 del 14/09/2011; il Preposto dovra sovrintendere e
presenziare continuamente alle attivita in luoghi confinati;

- Certificazione di taratura della strumentazione di misura multi-gas;

= Certificazioni dell'attrezzatura di sicurezza da impiegare per le attivita in spazi confinati in particolare per i DPI
di Ill categoria (salva vita).

Attrezzature  accesso  luoghi
confinati

Le notizie e gli accertamenti di cui sopra dovranno essere aggiornati ad ogni variazione delle caratteristiche del cantiere, in termini di
fasi di lavoro, imprese operanti, od attrezzature utilizzate.

G.8 MODALITA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI

Per la realizzazione dell'opera non € previsto I'utilizzo di opere provvisionali di sicurezza.

G.9 MODALITA DI ORGANIZZAZIONE IN CASO DI LAVORAZIONI NOTTURNE

Nel presente Appalto non si prevedono lavorazioni da eseguire durante I'orario notturno.

G.10 RIEPILOGO

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO (All. XV del DECRETO 2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di
loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

[ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

[X] Riunione di coordinamento

[ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
[] Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS (All. XV del DECRETO 2.2.2 lett.f) )*

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

[ Evidenza della consultazione :

[ Riunione di coordinamento tra RLS :

X Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
[] Altro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (All. XV del DECRETO 2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

[ a cura del committente:

[ gestione separata tra le imprese:

[X] gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:
Numeri di telefono delle emergenze: (VEDI NUMERI UTILI)

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole
procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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H ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVECUAZIONE LAVORATORI

L'organizzazione dei servizi di emergenza & elemento fondamentale del sistema sicurezza cantiere.
In queste note si identificano le particolarita e/o necessita specifiche del cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dallart. 18 , comma 1, lettera b) del DECRETO, e obbligo di ciascuna Impresa designare
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed
evacuazione del luogo di lavoro.

Sara cura dell'Impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo personale
addetto.

L'Impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza; dovra inoltre predisporre un piano di emergenza ed evacuazione con la viabilita da mantenere agibile per il
pronto soccorso, le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni piu vicini.

Allo scopo si ricorda che in adiacenza all'area di cantiere esistono diversi presidi ospedalieri pubblici, ma che & sempre opportuno
contattare il 118 che si occupera direttamente del coordinamento dei soccorsi. | PRE dovra invece sempre aver chiara I'ubicazione
del cantiere rispetto alla pubblica viabilita di accesso e preoccuparsi di mantenere sempre efficienti le piste di accesso ai cantieri di
lavoro.

Presso l'ufficio di cantiere dovra essere tenuto aggiornato I'elenco dei lavoratori presenti quotidianamente.

Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella
designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura deve conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente
al verificarsi di una emergenza.

H.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Il capo cantiere & l'incaricato che deve ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvede a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella
scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento)

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, mettono in sicurezza le attrezzature e si allontanano dal luogo di lavoro
verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)

Il capo cantiere, giornalmente, verifica che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa
vigente, segnala le anomalie e provvede alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

| dati da fornire in caso di chiamata del soccorso pubblico sono i seguenti:

e nome e cognome di chi chiama;
e numero telefonico da dove si sta chiamando;
e indirizzo del luogo di infortunio e riferimenti, come incroci, semafori, capitelli, ecc.;

e caratteristiche del luogo in cui & occorso l'incidente, specificando che si tratta di luogo confinato, nonché se si & in
grado o meno di recuperare l'infortunato;

e indicazioni sull'accaduto;
e numero degli infortunati;
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e indicazioni delle misure di primo soccorso prestate;

o stato dell'infortunato, in particolare se & cosciente, se respira autonomamente (descrivendo il metodo di controllo es.
AS), se ha perdite di sangue o circolazione assente (prova di schiacciamento falange dito medio dell'infortunato), il
danno subito, descrivendo la zona corporea colpita;

e attendere l'arrivo dei soccorsi sgomberando quanto possibile 'area per un agevole accesso dei mezzi di soccorso.

H.2 PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO E
CONFINATI

[omissis]

H.3 SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Dovranno essere predisposte a cura dell'lmpresa affidataria:

e una cassetta di primo soccorso, con contenuto conforme al punto 5 dell’allegato IV del DECRETO e al D.M. 388/03,
collocata in un box di cantiere in ciascun cantiere fisso. Questa dovra essere collocata in luogo facilmente accessibile
ed adeguatamente segnalato.

e un pacchetto di primo soccorso, con contenuto conforme al D.M. 388/03 e s.m.i., in ciascun cantiere di lavoro
raggiungibile rapidamente a piedi dai cantieri fissi. Questo potra essere collocato in un box di cantiere o in un mezzo
di cantiere facilmente accessibile, sempre presente durante i lavori ed assegnata in custodia ad un lavoratore
preposto allo scopo.
L'Impresa affidataria garantira la presenza di addetti al primo soccorso, in possesso di attestato di formazione in conformita al D.M.
388/03 e s.m.i., durante I'intero svolgimento dell'opera, a tale figura faranno riferimento tutte le Imprese presenti.

Dovranno essere predisposti a cura delllmpresa affidataria, nelle zone di cantiere indicate nelle planimetrie di intervento, dei
pacchetti di pronto soccorso, con contenuto conforme al D.M. 388/03 e s.m.i..

E essenziale che 'lmpresa Affidataria garantisca costantemente, nel cantiere, la presenza di almeno un addetto per
la squadra di primo soccorso.

E fatto obbligo al'Impresa Affidataria la gestione delle presenze e I'integrazione se necessario.

Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.

H.4 PREVENZIONE INCENDI

In cantiere, in considerazione delle lavorazioni previste, saranno presenti materiali infiammabili e combustibili. L'lmpresa affidataria
assicurera comunque la presenza di addetti in possesso di attestato di formazione in conformita al D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i..

Le principali fonti di rischio che si possono avere sono riconducibili principalmente alle operazioni di saldatura e posa di guaine
bituminose a caldo.

Nell'ambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d’incendio & pil elevato sono i seguenti:

e depositi di prodotti infiammabili o combustibili in genere;
e gruppo elettrogeno;
e macchine con motore endotermico.

Durante le operazioni di saldatura o che comportino rischi d’incendio, I'lmpresa affidataria assicurera comunque la presenza di un
estintore a polvere di capacita estinguente almeno pari a 34A 233BC presso la zona di lavorazione, nonché di un addetto in
possesso di attestato di formazione in conformita al D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i..

E essenziale che I'lmpresa Affidataria garantisca costantemente, nel cantiere, la presenza di almeno un addetto per

la squadra antincendio ed evacuazione.
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E fatto obbligo all'Impresa Affidataria la gestione delle presenze e I'integrazione se necessario.

Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.

H.5 EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

L'impresa affidataria dovra inoltre predisporre un piano di emergenza ed evacuazione dal cantiere dei lavoratori.

E importante mantenere una buona organizzazione e ordine del cantiere al fine di non porre ostacoli alla vie di fuga in caso di
emergenza legata a incendio, crollo o altre calamita atmosferiche — p.es. inondazione torrente.

L'ufficio di cantiere fungera da centro di raccolta per i lavoratori di tutte le Imprese in cantiere. In tal modo, facendo I'appello dei
presenti, le squadre di soccorso potranno essere informate sulla esistenza di feriti o dispersi e potranno di conseguenza attivarsi per
il salvataggio.

Di seguito si riportano i numeri telefonici utili ai fini delle richieste di soccorso.
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NUMERI UTILI EMERGENZA

Emergenza Sanitaria

118
115
112
113
0376 2011
0376 83901
0386 717111
0376 7211
0376 338888

Vigili del Fuoco

Carabinieri

Polizia dello Stato

Ospedale Carlo Poma di Mantova

Ospedale Civile di Volta Mantovana

Ospedale di Pieve di Coriano

Ospedale Asola

Polizia Locale Mantova

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP):

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE): 0 45 5 8 2 2 1 1

STUDIO INGEGNERIA
PIVETTA stl.

\l EDELLINDU&IRIA n.38 - 37135 - VERONA

T fow. GSBEE21/OUSSB441T ~ tudoBipeqneriogieloit Dott. Ing, Fausto Pivetta

Tale elenco dovra essere aggiornato con i numeri telefonici di impresa (affidataria e/o esecutrice).

Fotocopiare e appendere nei pressi della baracca di cantiere

Nel caso in cui gli addetti ai lavori siano in possesso di telefoni cellulari, prima dell’inizio dei lavori dovranno memorizzare sui rispettivi apparecchi i
numeri sopra elencati.

Il DTC dovra accertarsi e verificare che tale prescrizione sia adempiuta, dovra inoltre dichiararne I'adempimento al CSE in forma scritta.
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| PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

.1 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

Per quanto riguarda la durata prevista delle lavorazioni si fa riferimento al capitolo “A - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE
DELL'OPERA”,

.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Siinvita fin d’ora a consultare il Cronoprogramma di progetto.
L'Impresa affidataria ha comunque I'obbligo di presentare il proprio Cronoprogramma dei lavori al CSE nonché al Committente.

Le modifiche saranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione e/o dichiarazione esplicativa e presentate prima
dell’ inizio dei lavori, o prima dellinizio della fase di lavoro, nel caso di ulteriori modifiche o variazioni.

Il CSE in ogni caso, con l'inizio dei lavori, 0 all'assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notifica richiesta di conferma
del programma lavori predisposto.

1.3 L'ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO

Presenza media di addetti all’interno dell’area di cantiere 8 unita
Squadre operative 2 squadre max
Entita presunta del cantiere 511 u/g

Il calcolo uomini - giorno per la realizzazione dell'appalto, come ricavabile dai dati di progetto, & stato elaborato sulla base del
Cronoprogramma delle fasi realizzative allegato.

Nel capitolo “D — SCELTE PROGETTUALI ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE”
RIGUARDANTE ['organizzazione del cantiere sono individuati il numero e dimensioni dei servizi igienico assistenziali previsti per il
cantiere in oggetto .

Nell'elaborato “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE TECNICA - PARTE B”, al ALLEGATO C
“CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE’, & contenuta la stima delle risorse da impiegare ai fini della realizzazione delle
lavorazioni.
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J LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nel presente capitolo si da indicazione dei criteri applicati e le modalita di calcolo per la stima del costo della sicurezza.

J.1 FONTI NORMATIVE PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri economici imputati a costo per la sicurezza sono determinati assumendo a riferimento di ogni stima per il calcolo del costo
della sicurezza le disposizioni prescritte nell'art. 100 comma 1 e punto 4 dell’ allegato XV del DECRETO.

La norma sopra richiamata € di natura tecnica, ossia recante misure di prevenzione e di protezione che si ha obbligo di adottare in
presenza di quei rischi lavorativi considerati ed additati dalle norme medesime.

Di tali misure occorre valutare ed evidenziare, al di fuori del costo di realizzazione dell’'opera, quanto incide economicamente la loro
attuazione ogni qualvolta che, nelle previsioni progettuali per I'eliminazione dei rischi lavorativi, ne & prescritta 'adozione durante
I'esecuzione dei lavori.

J.2  CRITERI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il costo della sicurezza & determinato in conseguenza della stima dei valori economici imputati all’attuazione delle singole misure di
sicurezza che esige I'opera per controllarne e eliminarne i rischi derivanti dai suoi procedimenti lavorativi, cosi come previsti per tutta
la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Tali misure di sicurezza sono indicate e prescritte nel PSC e derivano dall'analisi ingegneristica del progetto dell’opera e dalla
successiva individuazione e valutazione dei rischi derivanti dalla tipologia delle singole lavorazioni previste progettualmente per la
realizzazione dell'opera e dai contesti ambientali ove € stato previsto I'accantieramento.

Di ciascun rischio individuato ed analizzato nonché della relativa misura di sicurezza ¢ stato stimato il costo di attuazione; detto
costo & pertanto la risultante di un insieme di componenti coincidenti, ognuna di esse, con ciascuna delle misure di sicurezza per la
eliminazione del corrispondente rischio lavorativo.

La stima economica dell'effettivo costo di attuazione della misura di sicurezza & analitica per voci singole a corpo 0 a misura.

Il costo globale della sicurezza dell'opera corrisponde, pertanto, allammontare dei costi di attuazione delle singole misure di
sicurezza individuate nel suo piano di sicurezza e di coordinamento.

Detto costo non & da assoggettare a ribasso nell'offerta delle Imprese esecutrici.

J.3  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla base del DECRETO sono stati considerati costi per la sicurezza gli apprestamenti, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale nel caso di lavorazioni interferenti, gli impianti (terra, protezione contro le scariche atmosferiche,
antincendio ed evacuazione fumi), i mezzi e servizi di protezione collettiva, le procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza e le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva.

Valgono comunque le seguenti precisazioni:

e  Cli apprestamenti che sono stato computati sono solo quelli previsti dal CSP e chiaramente inseriti nel PSC;

o | DPI sono stati computati solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni interferenti;
se non vi & interferenza tra le lavorazioni, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto
afferenti alla sola Impresa sulla base di quanto disposto dal DECRETO;
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o | DPI e le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione, quali centrali di betonaggio, macchine di
movimento terra, piegaferri, seghe circolari, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione acqua, gas ed energia
elettrica, impianti fognari, non rientrano nei costi della sicurezza da addebitare alla Committenza;

e Per impianti antincendio si intendono unicamente quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere e non
dell'opera o struttura oggetto dei lavori;

o |l costo per le attrezzature di primo soccorso non comprende la cassetta di primo soccorso, che & di stretta
competenza delle Imprese;

e Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici
apprestamenti, procedure o misure di coordinamento;

e Devono intendersi tra i costi della sicurezza quelli per attuare specifiche misure di coordinamento e procedure
necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede di
uso comune o che richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva, ma non i costi degli apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

In dettaglio nellimporto della sicurezza si & tenuto conto di:

e recinzioni e segnalazioni del cantiere previste nel presente documento;
e segnaletica di sicurezza interna ed esterna ai cantieri;

e ponteggi per la realizzazione in sicurezza delle parti in elevazione;

o DPI relativi ad interferenze lavorative;

e estintori portatili;

e box di cantiere;

e pulizia sede stradale;

e presenza di lavoratori che coordinino le manovre di entrata/uscita dalle zone di cantiere in presenza di traffico e le
manovre dei frontisti;

o tempo impiegato per I'attivita di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di coordinamento
previste dal presente piano e la raccolta della documentazione;

e [omissis]

J.4 COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per la valutazione dei Costi della Sicurezza delle opere in progetto sono stati utilizzati i seguenti prezziari:

e Prezziario ANAS anno 2018 — Costi sicurezza;

e Prezzario per le Opere Pubbliche della Regione Lombardia Anno 2019;

e  Prezziario Veneto Strade 2018;

e Prezzario per le Opere Pubbliche della Regione del Veneto Anno 2014;

e  Prezziario Comitato Paritetico Territoriale di Roma anno 2012.
| prezzi indicati si intendono come prezzi per opere compiute e contengono la fornitura del mezzo d’opera, la forniture dei materiali,
la posa, la manutenzione, il mantenimento in perfetta efficienza, il trasporto, gli eventuali noleggi, i montaggio e lo smontaggio, le
opere complementari, gli oneri di sicurezza, spese generali e utili per 'appaltatore.

Note sul computo:
Il cantiere ha una durata complessiva di 90 giorni naturali e consecutivi (3 mesi).

E suddiviso in 12 interventi tra di loro sequenziali la cui realizzazione & prevista con Pausilio di una squadra
operativa a meno dell’intervento n. 1 che & previsto con due squadre operative.

Il computo e stato suddiviso per:
- PROGETTO PRINCIPALE (contenente gli interventi dal n. 1 al n. 8)
- PROGETTO COMPLEMENTARE (contenente gli interventi dal n. 9 al n. 12).

Per quanto riguarda il PROGETTO PRINCIPALE ai fini della valutazione dei costi della sicurezza di cui sopra sono stati
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analizzati i costi per:
- un cantiere fisso tipo dello sviluppo planimetrico di 250m per tutta la durata dei lavori di 72 giorni;

- un cantiere fisso tipo dello sviluppo planimetrico di 250m per la sola durata dei lavori necessaria per I'esecuzione
del tratto di barriere stradali dell'intervento n. 1 per una durata quindi di 26 giorni.

Al fine di compensare i costi relativi all’allestimento di cantiere degli altri interventi, I'arretramento notturno e
riallestimento diurno dei cantieri, procedure previste nel PSC, & stato valutato un costo orario di manodopera.

Per quanto riguarda il PROGETTO COMPLEMENTARE ai fini della valutazione dei costi della sicurezza di cui sopra
sono stati analizzati i costi per:

- un cantiere fisso tipo dello sviluppo planimetrico di 250m per tutta la durata dei lavori di 18 giorni;

Al fine di compensare i costi relativi all’allestimento di cantiere degli altri interventi, I'arretramento notturno e
riallestimento diurno dei cantieri, procedure previste nel PSC, e stato valutato un costo orario di manodopera.
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pag. |
DIMENSIONI IMPORTI
;‘L’E;f’ld\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PROGETTO PRINCIPALE (SpCat 1)
Apprestamenti previsti nel PSC (Cat 1)
1/1 Delimitazione di zone di cantiere con elementi in
SIC.004.003.030.2.a  plastica tipo new-jersey. Per il primo mese o
frazione
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in
plastica tipo new-jersey.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento; - il riposizionamenti a seguito di
spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento;
- l'acc e l'allc ) a fine fase di
lavoro.
con elementi in plastica tipo new -jersey. Per il primo
mese o frazione
Delimitazioni di cantiere
cantiere fisso tipo - 1° squadra 1,000 250,00 250,00
cantiere fisso tipo - 2° squadra 1,00 250,00 250,00
SOMMANO m 500,00 10,50 57250,00|
2/2 Delimitazione di zone di cantiere con elementi in
SI1C.004.003.030.2.b  plastica tipo new-jersey. Per ogni mese ogni mese in
piit o frazione
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in
plastica tipo new-jersey.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento;
- il riposizic i a seguito di spc i; -la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento;
- l'acc e l'allc ) a fine fase di
lavoro.
con elementi in plastica tipo new jersey - per ogni
mese in piu o frazione
Delimitazioni di cantiere
cantiere fisso tipo - 1° squadra 1,000 250,00 1,400 350,00
SOMMANO m/mese 350,00 2,69 941,50,
313 Recinzione mobile in rete elettrosaldata - per il
SIC.001.003.010.a  primo mese o frazione
Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei
ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm
costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini
di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al
terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con
A RIPORTARE 67191,50|
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 6°191,50)

maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio; - lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Per il primo meso o frazione

Delimitazioni di cantiere - aree di stoccaggio

a stima 1,00 51,97 2,000 103,94

SOMMANO m? 103,94 5,20 540,49,

4/4 Recinzione mobile in rete elettrosaldata - per ogni

SIC.001.003.010.b  mese in pii o frazione
Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei
ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti
da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio
di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante
in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali
necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di
ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; -
lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. - per ogni
mese in piu o frazione
Delimitazioni di cantiere - aree di stoccaggio
astima 1,00 50,000 1,400 70,00

SOMMANO m? 70,00 0,58 40,60

5/5 Realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
SIC.001.003.001 240 g/mq colore arancio
Realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso
montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori.
Delimitazioni di cantiere - aree di stoccaggio

A RIPORTARE 6°772,59
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 6772,59)
a stima 1,00 50,000 1,000 50,00

SOMMANO m? 50,00 6,00 300,00,

6/6 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere

SIC.001.003.015.2.a  stradale - per il primo mese o frazione
Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m
per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai
seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima
200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360
laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a
murare sufficienti a garantire stabilita all'intero
manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali,
rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e
tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati
in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato
complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio
diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di
sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a
saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo
maniglie, catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante
applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente
diluite, di antiruggine universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il
carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario
per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Per il primo mese o frazione
Delimitazioni di cantiere
cantiere fisso tipo - 1° squadra 2,00 3,00 2,000 12,00
cantiere fisso tipo - 2° squadra 2,00 3,00 2,000 12,00
Delimitazioni di cantiere
aree di stoccaggio 1,00 3,00 2,000 6.00

SOMMANO m? 30,00 16,25 487,50

7/7 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere

SIC.001.003.015.2.b  stradale - per ogni mese in piit o frazione
Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m
per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idoneo a delimitare 'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai
seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima

A RIPORTARE 7°560,09

S1019RE0060_Parte A

929



< INGEGNERIA
£ 3
$ m i Piano di sicurezza e coordinamento (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)
o
INGEGNERIA >
pag. 4
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. - § I
g DESIGNAZIONE DEI LAVORI : : Quantita
: ' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 7°560,09

200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360
laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a
murare sufficienti a garantire stabilita all'intero
manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali,
rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e
tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati
in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato
complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio
diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di
sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a
saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo
maniglie, catenacci e serrature;

- finitura superficiale del manufatto mediante
applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente
diluite, di antiruggine universale;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza del manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- gli scavi;

- il corretto posizionamento dei montanti;

- i getti in conglomerato cementizio;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario
per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Per ogni mese in piu o frazione

Delimitazioni di cantiere

cantiere fisso tipo - 1° squadra 2,00 6,000 1,400 16,80
Delimitazioni di cantiere
aree di stoccaggio 1,00 6,000 1,400 8,40
SOMMANO m? 25,20 1,24 31,25]
8/8 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
SIC.004.004.001 rosso, con alimentazione a batterie

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Lampeggianti su delimitazioni

cantiere fisso tipo - 1° squadra

astima n. 1 ogni 50 m *(par.ug.=250/50) 5,00 72,000 360,00
cantiere fisso tipo - 2° squadra
a stima n. 1 ogni 50 m *(par.ug.=250/50) 5,00 26,000 130,00
A RIPORTARE 490,00 7°591,34|
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Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVO
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantita

par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

unitario TOTALE

SOMMANO cad

9/9
18_VS.08.03.006

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici
per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso
o giallo/nero

Formazione di delimitazione lineare, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici
in gomma o plastica, di altezza definita dalla
Direzione Lavori, con rifrangenza di classe RA2
(livello prestazionale base), posati a terra ad interasse
definito dalla Direzione Lavori. Le caratteristiche
dell'elemento dovranno essere conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della Strada (fig. Il 396)
ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'elemento dovra essere omologato ai sensi del
vigente Codice della Strada.

Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 n.
81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Costo per tutta la durata dei lavori.

Delimitazioni di cantiere - viabilita

a stima

SOMMANO m

10/10
SIC.001.002.025.a

Bagno chimico portatile. Montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione.

Bagno chimico portatile. Costruito in polietilene ad
alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del we, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso ¢ la
manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- I'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico
ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del

A RIPORTARE

RIPORTO

490,00

490,00

1,00 100,00 100,00

100,00

7°591,34

0,85 416,50,

1,17 117,00

87124,84|
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI IMPORTI

Quantita
TOTALE

par.ug. lung. larg. H/peso unitario

11/11
SIC.001.002.025.b

12/12
SIC.004.002.020

13/22
SIC.004.002.010.2.a

RIPORTO

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori.

per il primo mese o frazione.

Cantiere fisso tipo - 1° Squadra

we

Cantiere fisso tipo - 2° Squadra

we

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

Bagno chimico portatile. Costruito in polietilene ad
alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del we, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi: - I'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei
lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso ¢ la
manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa.

11 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano
di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. per ogni
mese successivo o frazione.

Cantiere fisso tipo - 1° Squadra

we

SOMMANO cad

Tabella lavori

Tabella lavori da apporre nei cantieri per
I'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi
e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I per tutto il periodo dei lavori.

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

SOMMANO cad

Pannello aggiuntivo, integrativo in alluminio 25/10

da 0,26 a 0,90 mq di superficie - per il primo mese o

A RIPORTARE

87124,84

1,00
1,00

2,00 296,00 592,00

1,00 1,400 1,40

1,40 130,00 182,00

1,00
1,00

2,00 21,69 43,38

8'942,22
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Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVO
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Sfrazione

Pannello aggiuntivo, integrativo in alluminio 25/10 da
0,26 a 0,90 mq di superficie.

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada
enel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro.

Da 0,26 a 0,90 mq di superficie - per il primo mese o
frazione

inizio e fine cantiere

SOMMANO m?

14/23 Pannello aggiuntivo, integrativo in alluminio 25/10
SIC.004.002.010.2.b  da 0,26 a 0,90 mq di superficie - per ogni mese in
piti o frazione
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in
lamiera di alluminio 25/10.
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada
enel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
Da 0,26 a 0,90 mq di superficie - per ogni mese in pitt
o frazione
inizio ¢ fine cantiere

SOMMANO m?

15/24 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
SIC.004.004.001 rosso, con alimentazione a batterie
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

A RIPORTARE

cantiere fisso tipo 1° squadra 2,00
cantiere fisso tipo 2° squadra 2,00

cantiere fisso tipo 1° squadra *(larg.=0,60*0,60) 2,00

0,60 0,600
0,60 0,600

0,360

1,400

0,72
0,72

1,44

1,01

1,01

8794222

71,98 103,65

15,26 1541

9°061,28]
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord
TARIFFA

RIPORTO 9°061,28

- I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

Lampaggianti su segnali stradali

cantiere fisso tipo - 1° squadra

a stima 5,00 72,000 360,00
cantiere fisso tipo - 2° squadra

a stima 5,00 26,000 130,00

SOMMANO cad 490,00 0,85 416,50

Misure preventive e protettive e dei DPI
eventualmente previsti nel PSC per lavori
interferenti (Cat 2)

16/29 Gilet ad alta visibilita di vari colori, con bande
SIC.002.002.055 ifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con
bande al velcro
Gilet ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al
velcro, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
Misurato per ogni giorno di utilizzo
Cantiere fisso 1° Squadra
n. 2 gilet a disposizione dei lavoratori per lavorazioni
interferenti per tutta la durata dei lavori) 2.00 72,000 144,00
Cantiere fisso 2° squadra
n. 2 gilet a disposizione dei lavoratori per lavorazioni
interferenti per tutta la durata dei lavori) 2,00 26,000 52,00

SOMMANO cad 196,00 0,04 7.84

Impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione dei fumi (Cat 3)

17/25 impianto di terra - per la fornitura in opera
SIC.003.001.001.a dell'impianto base, per la durata dei lavori
Impianto di terra. Costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato di
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo

A RIPORTARE 9485,62]

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

18/26
SIC.003.001.020.a

19/13
SIC.004.001.005.a

20/ 14
SIC.004.001.005.b

21/15

RIPORTO

di sicurezza;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pil volte durante il corso dei
lavori;

- I"immediata sostituzione in caso d’usura;

- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.

L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo
temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la
durata dei lavori

Impianto di terra per la protazione delle barriere
stradali in fase di installazione

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

SOMMANO cad

Colleg dei cond i di terra - a parti
metalliche

Collegamento dei conduttori di terra - a parti
metalliche (Ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Impianto di terra per la protazione delle barriere
stradali in fase di installazione

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

SOMMANO cad

Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 4)

C llazione di segnaletica orizzontale per strisce
continue e discontinue

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego
di attrezzatura abrasiva.

Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in
idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato.

Per strisce continue ¢ discontinue

a stima

SOMMANO ml

Cancellazione di segnaletica ori: le per strisce
di arresto, frecce, zebrature, iscrizioni

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego
di attrezzatura abrasiva

Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in
idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato.

Per strisce di arresto, frecce, zebrature, iscrizioni

a stima

SOMMANO m?*

1]

ori; le con vernice rifi a

¢4

A RIPORTARE

1,00, 100,00

1,00 50,00 0,500

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

100,00

100,00

25,00

25,00

9°485,62

362,00 724,00

3,66 7,32

1,80 180,00,

9,11 227,75

10°624,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

SIC.004.001.001.a

22/16
SIC.004.001.001.d

23/17
SIC.004.003.015

RIPORTO

base solvente - per strisce continue e discontinue
da centimetri 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro. Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste
dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto
e dovranno essere mantenute per l'intera durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.

Per strisce continue e discontinue da centimetri 12

a stima 1,00 100,00

SOMMANO ml

Q 7 1.

74 orizz con vernice rifrang a
base solvente - per strisce continue e discontinue
da centimetri 30

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro. Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia ¢ la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste
dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto
e dovranno essere mantenute per l'intera durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.

per strisce continue e discontinue da centimetri 30

a stima 1,00 50,00

SOMMANO ml

Sacchetto di zavorra riempito con graniglia peso 13
kg

Sacchetto di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti
in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto
di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di

lavoro al fine di garantirne la funzionalita e

A RIPORTARE

10°624,69

100,00

100,00 0,38 38,00

50,00

50,00 0,77 38,50

10°701,19
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DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di

lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg.

25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della

fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

Cantiere fisso tipo - 1° squadra 10,00 72,000 720,00
Cantiere fisso tipo - 2° squadra 10,00 26,000 260,00

SOMMANO cad 980,00

24/18 Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di

SIC.004.002.001.1.a  alluminio 25/10 pell.cl.2 o cm 60 - per il primo mese
o frazione
Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di
alluminio 25/10 pell.cl.2 lato/diametro cm 60.
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada ¢ nel Dgs 81/
08esm.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- 1 sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
Diam/lato 60cm - per il primo mese o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra 10,00
Cantiere fisso tipo - 2° squadra 10,00

SOMMANO cad 20,00

25/19 Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di
SIC.004.002.001.1.b  alluminio 25/10 pell.cl.2 lato cm 60 - per ogni mese
in pint o frazione
Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di
alluminio 25/10 pell.cl.2 lato cm 60 - per ogni mese in
piu o frazione
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/
08esm.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- 1 sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
Lato cm 60 - per ogni mese in piu o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra 10,00 1,400 14,00

SOMMANO cad 14,00

A RIPORTARE

0,25

20,22

429

10°701,19

245,00,

404,40

60,06

11°410,65

S1019RE0060_Parte A

107



<
p
£ b}
W
2
o

INGEGNERIA

VLL3IAIL

INGEGNERIA

Piano di sicurezza e coordinamento (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)

pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung.

DIMENSIONI

larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

26/20
SIC.004.002.005.2.a

27/21
SIC.004.002.005.2.a

28/27
SIC.004.006.001.1.a

RIPORTO

Segnale circolare o romboidale in lamiera di
alluminio 25/10 pell.cl.2 lato cm 60. - per il primo
mese o frazione

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio
25/10 pell.cl.2 diametro/lato cm 60.

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/
08es.m.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Diametro/lato cm 60 - per il primo mese o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

SOMMANO cad

Segnale circolare o romboidale in lamiera di
alluminio 25/10 Pell.cl.2 o cm 60 - per il primo mese
o frazione

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio
25/10 Pell.cl.2 ¢ cm 60.

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2”* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/
08 e s.m. ¢ i. Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

diam./lato cm 60 - per il primo mese o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra 10,00

SOMMANO cad

Estintore a polverel2 KG presurizzato - per il primo
mese o frazione

Estintore Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di carica, dotato
di sistema di controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - per il primo mese o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

zona di lavoro

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

zona di lavoro

SOMMANO cad

A RIPORTARE

11°410,65

10,00
10,00
20,00

3,59 71,80,

1,400 14,00

14,00 25,86 362,04

2,00

4,00 22,00 88,00

11°932,49
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Num.Ord.

— NE DEI LAVO!
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

29/28
SIC.004.006.001.1.b

Estintore a polvere 12 KG presurizzato - per ogni
mese in piii o frazione

Estintore Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di carica, dotato
di sistema di controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile. - per ogni mese in pit 0
frazione

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

zona di lavoro

SOMMANO cad

30/36
SIC.004.004.005

Impianto di preavviso semaforico mobile.

Impianto di preavviso semaforico mobile. Integrato in
un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o
mobile, con due batterie da 6V 40Ah.

Sono compresi:

- le staffe di ancoraggio;

- le viti;

- il sostegno;

- l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto
di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- la ricarica delle batterie;

- la posa in opera e I'allontanamento a fine fase di
lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto di preavviso. Misurate per
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

SOMMANO cad

31/37
SIC.003.004.075

Coppia di semafori su palo a tre luci

Coppia di semafori su palo a tre luci Con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m,
il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

Cantiere fisso tipo - 2° squadra

SOMMANO cad

32/38

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
SIC.002.001.001 i

pericolose realizz di dulari
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, @ 33 mm, e
barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a
2500 mm.

Sono compresi:

A RIPORTARE

RIPORTO

2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

11°932,49

1,400 2,80

2,80 4,00 11,20

2,400
1,000

2,40
1,00

3,40 5,44

2,400
1,000

2,40
1,00

3.40 78,29 266,19,

12°215,32
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord
TARIFFA

RIPORTO 12°215,32

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che le
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo delle delimitazioni.

Misurata cadauna posta in opera per la durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

a stima 1,00 2,00 2,400 4,80

SOMMANO cadauno 4,80 3,80 18,24

Procedure del PSC e previste per specifici motivi
di sicurezza (Cat5)

33/35 Manodop ia per la gestione p le e
MA.00.040.0015 la corretta attuazione delle prescrizioni del PSC.
operaio comune.
Costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune.
Durata cantiere 72gg
Cantiere fisso 1° Squadra
Rimozione serale del cantiere
stima n. 2 operai per rimozione serale cantiere per
40min/giorno *(par.ug.=72%2*0,79) 113,76 113,76
Installazione diurna del cantiere
stima n. 2 operai per installazione diurna cantiere per
40min/giorno *(par.ug.=72*2%0,79) 113,76 113,76
Installazione di ogni cantiere
stima n. 2 operai per 1 ora per ogni cantiere *
(par.ug.=2*1*8) 16,00 16,00

Parziale ora 243,52
Cantiere fisso 2° Squadra
Rimozione serale del cantiere
stima n. 2 operai per rimozione serale cantiere per
30min/giorno *(par.ug.=26*2*0,50) 26,00 26,00
Installazione diurna del cantiere
stima n. 2 operai per installazione diurna cantiere per
30min/giorno *(par.ug.=26*2*0,50) 26,00 26,00

Parziale ora 52,00

SOMMANO ora 295,52 27,12 8°014,50|

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per
lo sf: t ziale o porale delle

P

lavorazioni interferenti (Cat 6)

34/34 Manodopera nec ia per la gestione p le e
MA.00.040.0015 la corretta attuazione delle prescrizioni del PSC.
operaio comune.
Costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune.
Personale moviere

A RIPORTARE 207248,06

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.

ug.

DIMENSIONI
Quantita
lung. larg. H/peso

IMPORTI

unitario

TOTALI

35/30
7.03.01.00

36/31
77,01

37/32
7.03.06.00

38/33
s.1.05.12

RIPORTO

a stima n. 1 operaio per 30min/giorno *(par.ug.=1*
0,50*72)

SOMMANO ora

Misure di coordinamento relative all'uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 7)

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il CSE

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per esame
piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione.

n.1 incontro ogni mese *(par.ug.=2*2)

SOMMANO h

Voce fittizia per arrotondamento
Voce fittizia per arrotondamento

SI DETRAGGONO importo

Formazione periodica degli operai in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
operaio.

Formazione periodica degli operai in materia di igiene
¢ sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio.
presenza media lavoratori

SOMMANO cadauno

Riunione di coordi frairesy bili delle
imprese operanti in cantiere e il CSE

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere ¢ il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.

Costo medio pro-capite per ogni riunione.

n. 3 riunioni

SOMMANO pro capite

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

A RIPORTARE

3

6,00

36,00

36,00

4,00

-1,00

-1,00

3,00

27,12

25,82

0,04

105,00

203,26

22°252,40|

20°248,06|

976,32,

103,28

-0,04]

315,00

609,78

22252 40|
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Sy IMPORTI
?“\’E‘I(l);_f'l\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
A TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PROGETTO PRINCIPALE 22'252,40)
002 PROGETTO COMPLEMENTARE 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 222524

A RIPORTARE

S1019RE0060_Parte A
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- . IMPORTI
?“\’E‘I(l);_f'l\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
' ) TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Apprestamenti previsti nel PSC 9'477,78]
002 Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavori interferenti 7.84
003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione dei fumi 731,32
004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 2°016,62
005 Procedure del PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 8°014,5¢
006 Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 976,32
007 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione
collettiva 17028,02
Totale CATEGORIE eurg 22252 ,40|

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord IMPORTI

St DESIGNAZIONE DEI LAVORI
[ARIFER TOTALE

RIPORTO

NOTE

Per la valutazione dei Costi della Sicurezza delle opere in progetto sono stati utilizzati i seguenti prezziari:

- Prezziario ANAS anno 2018 - Costi Sicurezza;

- Prezzario per le Opere Pubbliche della Regione Lombardia Anno 2019;

- Prezziario Veneto Strade anno 2018

- Prezzario per le Opere Pubbliche della Regione del Veneto Anno 2014;

- Prezziario Comitato Paritetico Territoriale di Roma anno 2012;

per i prezzi in essi non previsti sono state utilizzate offerte economiche formulate da ditte fornitrici interpellate allo scopo.

Il cantiere ha una durata complessiva di 72 giorni naturali e consecutivi (2,40 mesi).

E suddiviso in 8 interventi tra di loro sequenziali la cui realizzazione & prevista con I’ausilio di una squadra operativa a meno
dell’intervento n. 1 che ¢ previsto con due squadre operative.

Infatti per la valutazione dei costi della sicurezza di cui sopra sono stati analizzati i costi per:

- un cantiere fisso tipo dello sviluppo planimetrico di 250m per tutta la durata dei lavori di 72 giorni;

- un cantiere fisso tipo dello sviluppo planimetrico di 250m per la sola durata dei lavori necessaria per I’esecuzione del tratto di
barriere stradali dell'intervento n. 1 per una durata quindi di 26 giorni.

Al fine di compensare i costi relativi all’allestimento di cantiere degli altri interventi, I’arretramento notturno e riallestimento diurno
dei cantieri, procedure previste nel PSC, ¢ stato valutato un costo orario di manodopera.

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVO
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

PROGETTO COMPLEMENTARE (SpCat 2)
Apprestamenti previsti nel PSC (Cat 1)

1/39 Delimitazione di zone di cantiere con elementi in
SIC.004.003.030.2.a  plastica tipo new-jersey. Per il primo mese o
frazione
Delimitazione di zone di cantiere con elementi in
plastica tipo new-jersey.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento; - il riposizionamenti a seguito di
spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento;
- l'acc e l'allc ) a fine fase di
lavoro.
con elementi in plastica tipo new -jersey. Per il primo
mese o frazione
Delimitazioni di cantiere
cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO m

2/40 Recinzione mobile in rete elettrosaldata - per il
SIC.001.003.010.a  primo mese o frazione
Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei
ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm
costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro
41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini
di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al
terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio; - lo sfrido;
- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Per il primo meso o frazione
Delimitazioni di cantiere - aree di stoccaggio
a stima

SOMMANO m?
3/41 Realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
SIC.001.003.001 240 g/mq colore arancio

A RIPORTARE

1,00

1,00

250,00

50,00

2,000

250,00

250,00

100,00

100,00

10,50 27625,00|

5,20 520,00,

37145,00|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. - § I
g DESIGNAZIONE DEI LAVORI : : Quantita
: ' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 37145,00|

Realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso
montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori.

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei

lavori.
Delimitazioni di cantiere - aree di stoccaggio
a stima *(larg.=50,00*1,00) 1,00 50,000 1,000 50,00
SOMMANO m? 50,00 6,00 300,00,
4/ 42 Accesso carrabile per recinzione fissa cantiere

SIC.001.003.015.2.a  stradale - per il primo mese o frazione
Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m
per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200
cm, idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai
seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima
200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360
laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a
murare sufficienti a garantire stabilita all'intero
manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali,
rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e
tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati
in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato
complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio
diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di
sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a
saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo
maniglie, catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante
applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente
diluite, di antiruggine universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il
carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Per il primo mese o frazione
Delimitazioni di cantiere

cantiere fisso tipo - 1° squadra 2,00 3,00 2,000 12,00
Delimitazioni di cantiere
aree di stoccaggio 1,00 3,00 2,000 6,00
SOMMANO m? 18,00 16,25 292,50
A RIPORTARE 3°737,50|

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

5/43
SIC.004.004.001

6/44
18_VS.08.03.006

7/45
SIC.001.002.025.a

RIPORTO

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito ¢ posto in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Lampeggianti su delimitazioni

cantiere fisso tipo - 1° squadra

astiman. 1 ogni 25 m *(par.ug.=250/25)

SOMMANO cad

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici
per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso
o giallo/nero

Formazione di delimitazione lineare, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici
in gomma o plastica, di altezza definita dalla
Direzione Lavori, con rifrangenza di classe RA2
(livello prestazionale base), posati a terra ad interasse
definito dalla Direzione Lavori. Le caratteristiche
dell'elemento dovranno essere conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della Strada (fig. Il 396)
ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'elemento dovra essere omologato ai sensi del
vigente Codice della Strada.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 n.
81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Costo per tutta la durata dei lavori.

Delimitazioni di cantiere - viabilita

a stima

SOMMANO m

Bagno chimico portatile. Montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione.

Bagno chimico portatile. Costruito in polietilene ad
alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il

risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a

A RIPORTARE

10,00

1,00

100,00

18,000

180,00

180,00

100,00

100,00

3°737,50|

0,85 153,00,

1,17 117,00

4°007,50)

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

8/46
SIC.004.002.020

9/54
SIC.004.002.010.2.a

RIPORTO

pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per l'uso ¢ la
manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- l'uso dell'autogru per la movimentazione ¢ la
collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico
ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori.

per il primo mese o frazione.

Cantiere fisso tipo - 1° Squadra

we

SOMMANO cad

Tabella lavori

Tabella lavori da apporre nei cantieri per
I'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi
e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 c¢m, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I; per tutto il periodo dei lavori.

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Pannello aggiuntivo, integrativo in alluminio 25/10
da 0,26 a 0,90 mq di superficie - per il primo mese o
frazione

Pannello aggiuntivo, integrativo in alluminio 25/10 da
0,26 a 0,90 mq di superficie.

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada
enel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro.

Da 0,26 a 0,90 mq di superficie - per il primo mese o
frazione

inizio e fine cantiere

cantiere fisso tipo 1° squadra

SOMMANO m?

A RIPORTARE

2,00

0,60 0,600

4°007,50)

1,00

1,00 296,00 296,00

1,00

1,00 21,69 21,69

0,72

0,72 71,98 51,83

4'377,02]

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

10/55
SIC.004.004.001

11/59
SIC.002.002.055

12/56
SIC.003.001.001.a

RIPORTO

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Lampaggianti su segnali stradali
cantiere fisso tipo - 1° squadra
a stima

SOMMANO cad

Misure preventive e protettive e dei DPI
eventualmente previsti nel PSC per lavori
interferenti (Cat 2)

rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con
bande al velcro

Gilet ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al
velcro, fornito dal datore di lavoro ¢ usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

Misurato per ogni giorno di utilizzo

n. 2 gilet a disposizione dei lavoratori per lavorazioni
interferenti per tutta la durata dei lavori)

SOMMANO cad

Impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione dei fumi (Cat 3)

impianto di terra - per la fornitura in opera
dell'impianto base, per la durata dei lavori

Impianto di terra. Costituito da corda in rame nudo di

A RIPORTARE

5,00

2,00

18,000

18,000

90,00

90,00

36,00

36,00

4377,02;

0,85 76,50

0,04 1,44

4'454,96

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
lung.

par.ug. larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

13/57
SIC.003.001.020.a

14/47
SIC.004.001.005.a

15/48
SIC.004.001.005.b

RIPORTO

1,

sezione diret interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato di
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno.

Sono compresi:

- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo
di sicurezza;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pil volte durante il corso dei
lavori;

- 'immediata sostituzione in caso d’usura;

- la dichiarazione dell’installatore autorizzato;

- lo smantellamento a fine fase lavoro.

L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per 1 utilizzo
temporanco dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la
durata dei lavori

Impianto di terra per la protazione delle barriere
stradali in fase di installazione

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Collegamento dei conduttori di terra - a parti
metalliche

Collegamento dei conduttori di terra - a parti
metalliche (Ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Impianto di terra per la protazione delle barriere
stradali in fase di installazione

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 4)

C llazione di segnals
continue e discontinue
Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego
di attrezzatura abrasiva.

Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in
idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato.

Per strisce continue e discontinue

a stima

ori: le per strisce

1,00 100,00

SOMMANO ml

Ce llazi di segnaletica ori

di arresto, frecce, zebrature, iscrizioni
Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego
di attrezzatura abrasiva

Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in
idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato.

le per strisce

Per strisce di arresto, frecce, zebrature, iscrizioni

A RIPORTARE

47454,96|

1,00

1,00 362,00 362,00

1,00

1,00 3,66 3,66,

100,00

100,00 1,80 180,00,

5°000,62

RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

16 /49
SIC.004.001.001.a

17/50
SIC.004.001.001.d

18/51
SIC.004.003.015

RIPORTO

a stima

SOMMANO m?

S letica ori: le con vernice rifrang a

base solvente - per strisce continue e discontinue
da centimetri 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro. Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste
dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto
e dovranno essere mantenute per l'intera durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.

Per strisce continue e discontinue da centimetri 12

a stima

SOMMANO ml

S letica ori le con vernice rifrangente a

base solvente - per strisce continue e discontinue
da centimetri 30

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline
di vetro. Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia ¢ la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste
dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto
e dovranno essere mantenute per l'intera durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.

per strisce continue e discontinue da centimetri 30

a stima

SOMMANO ml

Sacchetto di zavorra riempito con graniglia peso 13
kg

Sacchetto di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti
in opera.

Sono compresi:

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

50,00 0,500

100,00

50,00

25,00

25,00

100,00

100,00

50,00

50,00

5°000,62

9,11 227,75

0,38 38,00

0,77 38,50;

5°304,87

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

19/52
SIC.004.002.001.1.a

20/53
SIC.004.002.005.2.a

RIPORTO

- I'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto
di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- I'acc y e I'allc y a fine fase di
lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg.
25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

10,00

SOMMANO cad

Y le tri /.

g triang o ottagonale in lamiera di
alluminio 25/10 pell.cl.2 o cm 60 - per il primo mese
o frazione

Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di
alluminio 25/10 pell.cl.2 lato/diametro cm 60.
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/
08esm.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Diam/lato 60cm - per il primo mese o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Segnale circolare o romboidale in lamiera di
alluminio 25/10 pell.cl.2 lato cm 60. - per il primo
mese o frazione

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio
25/10 pell.cl.2 diametro/lato cm 60.

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/
08esm.ei.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

Diametro/lato cm 60 - per il primo mese o frazione

A RIPORTARE

5'304,87

18,000 180,00

180,00 0,25 45,00

10,00

10,00 20,22 202,20;

5°552,07

S1019RE0060_Parte A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

21/58
SIC.004.006.001.1.a

22/65
SIC.004.004.005

23/66
SIC.003.004.075

24/67
SIC.002.001.001

RIPORTO
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Estintore a polverel2 KG presurizzato - per il primo
mese o frazione

Estintore Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
amolla e manometro di indicazione di carica, dotato
di sistema di controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - per il primo mese o frazione
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

zona di lavoro

SOMMANO cad

Impianto di preavviso semaforico mobile.

Impianto di preavviso semaforico mobile. Integrato in
un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o
mobile, con due batterie da 6V 40Ah.

Sono compresi:

- le staffe di ancoraggio;

- le viti;

- il sostegno;

- l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto
di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- la ricarica delle batterie;

- la posa in opera e I'allontanamento a fine fase di
lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto di preavviso. Misurate per
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Coppia di semafori su palo a tre luci

Coppia di semafori su palo a tre luci Con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m,
il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.
Cantiere fisso tipo - 1° squadra

SOMMANO cad

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose realizz di dulari
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, @ 33 mm, e
barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a
2500 mm.

Sono compresi:

A RIPORTARE

10,00

10,00

1,00

1,00

5°552,07

3,59 35,90

22,00 44,00

78,29 78,29

5°'711,86
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

IMPORTI
Quantita
TOTALE

H/peso unitario

25/64
MA.00.040.0015

26/63
MA.00.040.0015

RIPORTO

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che le
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo delle delimitazioni.

Misurata cadauna posta in opera per la durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

a stima 1,00 2,00

SOMMANO cadauno

Procedure del PSC e previste per specifici motivi
di sicurezza (Cat5)

M. 7, 7,

P ia perla g p
la corretta attuazione delle prescrizioni del PSC.
operaio comune.

Costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune.

Durata cantiere 18gg

Cantiere fisso 1° Squadra

Rimozione serale del cantiere

stima n. 2 operai per rimozione serale cantiere per
30min/giorno *(par.ug.=18*2*0,50)

Installazione diurna del cantiere

stima n. 2 operai per installazione diurna cantiere per
30min/giorno *(par.ug.=18*2%*0,50)

Installazione di ogni cantiere

stima n. 2 operai per 1 ora per ogni cantiere *
(par.ug.=2*1*4) 8,00

e

18,00

18,00

SOMMANO ora

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per
lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti (Cat 6)

Manodopera necessaria per la gestione puntuale e

la corretta attuazione delle prescrizioni del PSC.
operaio comune.

Costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio
comune.

Personale moviere

a stima n. 1 operaio per 30min/giorno *(par.ug.=1*
0,543*18) 9,77

SOMMANO ora

Misure di coordinamento relative all'uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 7)

A RIPORTARE

5°711,86|

2,00

2,00 3,80 7,60

18,00

18,00

8,00

44,00 27,12 17193,28

9,77

9,77 27,12 264,96,

7°177,70|
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord
TARIFFA

RIPORTO 7°177,7

27/60 Incontri iniziale e periodici del responsabile di
Z.03.01.00 cantiere con il CSE
Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per esame
piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione.
n.1 incontro - 2 ore *(par.ug.=1,00%2) 2,00 2,00

SOMMANO h 2,00 25,82 51,64

28/61 Formazione periodica degli operai in materia di
7.03.06.00 igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per
operaio.
Formazione periodica degli operai in materia di igiene
e sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio.
presenza media lavoratori 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 105,00 315,00

29/62 Riunione di coordi frairesy bili delle
s.1.05.12 imprese operanti in cantiere e il CSE
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere ¢ il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
n. 3 riunioni 1,00

SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 7°747,60|

TOTALE euro 7°747,60|

A RIPORTARE
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Sy IMPORTI
?“\’E‘I(l);_f'l\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
A TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PROGETTO PRINCIPALE 0,00
002 PROGETTO COMPLEMENTARE 77476
Totale SUPER CATEGORIE euro 7°747,6

A RIPORTARE
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pag. 13
- . IMPORTI
?“\’E‘I(l);_f'l\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
' ) TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Apprestamenti previsti nel PSC 4'453,52]
002 Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavori interferenti 1,44
003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione dei fumi 365,66
004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 898,84
005 Procedure del PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 17193,28]
006 Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 264,96,
007 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione
collettiva 569,90
Totale CATEGORIE eurg 7°747,60|
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» .
Num.Ord. IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

Per la valutazione dei Costi della Sicurezza delle opere in progetto sono stati utilizzati i seguenti prezziari:

- Prezziario ANAS anno 2018 - Costi Sicurezza;

- Prezzario per le Opere Pubbliche della Regione Lombardia Anno 2019;

- Prezziario Vento Strade anno 2018;

- Prezzario per le Opere Pubbliche della Regione del Veneto Anno 2014;

- Prezziario Comitato Paritetico Territoriale di Roma anno 2012;

per i prezzi in essi non previsti sono state utilizzate offerte economiche formulate da ditte fornitrici interpellate allo scopo.

11 cantiere ha una durata complessiva di 18 giorni naturali e consecutivi.

E suddiviso in 4 interventi tra di loro sequenziali la cui realizzazione & prevista con I'ausilio di una squadra operativa.

Infatti per la valutazione dei costi della sicurezza di cui sopra sono stati analizzati i costi per un cantiere fisso tipo dello sviluppo
planimetrico di 250m per tutta la durata dei lavori di 18 giorni.

Al fine di compensare i costi relativi all’allestimento di cantiere degli altri interventi, 1’arretramento notturno e riallestimento diurno
dei cantieri, procedure previste nel PSC, ¢ stato valutato un costo orario di manodopera.

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARI
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L'importo della sicurezza tiene conto dei costi per la sicurezza relativi a tutti gli apprestamenti descritti nel presente PSC, prevedibili
per la realizzazione degli interventi.

Ai sensi dell’Allegato XV punto 4.1.6 del Decreto, il DL liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in
base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori
quando previsto.
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K PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL
POS

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o
di dettaglio da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice.

Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente
validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: ]sl X NO

Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
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L FIRME DI ACCETTAZIONE

I PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO é composto dalla presente relazione tecnica, dagli allegati ed elaborati indicati
nell'elenco elaborati di progetto. Esso € relativo solo ed esclusivamente all'appalto del progetto descritto al § “A -

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA” del presente documento.

Con la presente sottoscrizione, il PSC nella sua completa articolazione e trattazione, si intende letto, compreso ed accettato in ogni

sua parte.

Sara cura delllmpresa affidataria, conservare, e mettere a disposizione delle imprese esecutrici, dei lavoratori autonomi, e degli
organi di controllo, tutti gli elaborati che compongono il presente PSC presso I'ufficio di cantiere.

Tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi dovranno visionare e firmare il presente elaborato.

Le firme di tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi dovranno essere apposte nella copia del PSC conservata presso I'ufficio

principale di cantiere.

Il COMMITTENTE

Provincia di Mantova

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RDL)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Provincia di Mantova

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

| STUDIO INGEGNERIA
PIVETTA s.r..

VIALE mu‘wnuw 138 - 3713 - VERONA
Tel./Fax. 045.582211/040.584411 - studio@ingegneriapvetta.it
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CLASSIFICAZIONE DIRETTORE TECNICO DI
IMPRESA AFFIDATARIA LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'INTERVENTO CANTIERE
Firma Firma
Firma Firma
Firma Firma
Firma Firma
Firma Firma
Firma Firma
S1019RE0060_Parte A
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IMPRESA ESECUTRICE CLASSIFICAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE DIRETTORE TECNICO DI
DELL’INTERVENTO CANTIERE
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
............. Flrma Flrma
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LAVORATORE AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

NOMINATIVO E FIRMA
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M QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composto da n. pagine.
Il C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione alla data di consegna del progetto esecutivo.
Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del Committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC — AGGIORNAMENTO 1

Il presente documento € composto da n. pagine.
L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:
[1 non ritiene di presentare proposte integrative;

[] presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

Ditta
Sig.

Data Firma

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del
PSC e del POS

Data Firma della Ditta
Il rappresentante per la sicurezza:

[J non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo
Data Firma del RLS

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC - AGGIORNAMENTO 2

Il presente documento € compostodan.______ pagine.
L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:
[1 non ritiene di presentare proposte integrative;
[ presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

Ditta
Sig.

Data Firma

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del
PSC e del POS

Data Firma della Ditta
Il rappresentante per la sicurezza:

[1 non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo
Data Firma del RLS

S1019RE0060_Parte A

135




INGEGNERIA
Y

<

S

£ 3

g m r_<ﬂ‘ Piano di sicurezza e coordinamento (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)
|
>

o
INGEGNERIA

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC - AGGIORNAMENTO 3

Il presente documento € compostodan.______ pagine.
L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:
[1 non ritiene di presentare proposte integrative;
[] presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiomato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

Ditta
Sig.

Data Firma

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del
PSC e del POS

Data Firma della Ditta
Il rappresentante per la sicurezza:

[J non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo
Data Firma del RLS

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC - AGGIORNAMENTO 4

Il presente documento € compostodan.______ pagine.
L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiomato:
[1 non ritiene di presentare proposte integrative;
[ presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

Ditta
Sig.

Data Firma

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del
PSC e del POS

Data Firma della Ditta
Il rappresentante per la sicurezza:

[1 non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo
Data Firma del RLS
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