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CRONOPROGRAMMA

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADIO
"CORNELIO NEPOTE" DI OSTIGLIA (MN)

ID WBS |Nome attivita Durata Pred. Inizio Fine Tri 4, 2019 Tri 1, 2020 Tri 2, 2020 Tri 3, 2020
ago set ott [ nov | dic gen \ feb | mar apr mag [ giu lug
1 ADEGUAMENTO SCUOLA "CORNELIO NEPOTE" 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20 )
2 01 APPRESTAMENTI DI CANTIERE 2709 mar 17/09/19 ven 12/06/20 APPRESTAMENTI DI CANTIERE
3 01.01 LOGISTICA DI CANTIERE 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20 > Y LOGISTICA DI CANTIERE
4 01.01a Allestimento Logistica 6g mar 17/09/19 dom 22/09/19 &= Allestimento Logistica
5 01.01b Disallestimento Logistica 5925 lun 08/06/20 ven 12/06/20 Q Disallestimento Logistica
6 01.02 PONTEGGI 196 g lun 21/10/19 dom 03/05/20 ) Y PONTEGGI
7 01.02a Montaggio Ponteggi 14 g11FI+7 g lun 21/10/19 dom 03/11/19 ‘QMontaggio Ponteggi
8 01.02b Smontaggio Ponteggi 7940 lun 27/04/20 dom 03/05/20 ?émovtaggio Panteggi
9 02 LAVORAZIONI INTERNE 2599 lun 23/09/19 dom 07/06/20 iﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁv LAVORAZIONI INTERNE
10 02.01 DEMOLIZIONI INTERNE 429 lun 23/09/19 dom 03/11/19 i Y| DEMOLIZIONI INTERNE
11 02.01a Partizioni interne 2194 lun 23/09/19 dom 13/10/19 (=—Partizion interne
12 02.01b Terminali e distribuzioni impianti 21g111+10g gio 03/10/19 mer 23/10/19 L)ﬁ Terminali e distribuzioni impianti
13 02.01c Serramenti interni ed esterni 21g12l+11 g lun 14/10/19 dom 03/11/19 — )@= Serramenti interni ed esterni
14 02.02 POSA SERRAMENTI 196 g lun 04/11/19 dom 17/05/20 ? POSA SERRAMENTI
15 02.02a Posa Monoblocco Isolato 42913 lun 04/11/19 dom 15/12/19 EPosa Monoblocco Isolato
16 02.02b Posa Serramenti Esterni 42922 lun 17/02/20 dom 29/03/20 EPO% Serramenti Esterni
17 02.02c Posa serramenti interni 14924 lun 04/05/20 dom 17/05/20 EPosa serfamenti interni
18 02.03 FINITURE INTERNE 1759 lun 16/12/19 dom 07/06/20 i Y| FINITURE INTERNE
19 02.03a Placcaggio Solaio Interrato 14915 lun 16/12/19 dom 29/12/19 r; Placcaggio Solaio Interrato
20 02.03b Betoncino Interno 21g191l+7 g lun 23/12/19 dom 12/01/20 l—}:lBetoncino Intellno
21 02.03c Nuove Partizioni Interne 14920 lun 13/01/20 dom 26/01/20 @ Nuove Partizioni Interne
22 02.03d Intonaci 21g21 lun 27/01/20 dom 16/02/20 Entonaci
23 02.03e Nuovi Pavimenti e Rivestimenti 14 g 16 lun 30/03/20 dom 12/04/20 rE Nuovi Palvime nti e Rivestimenti
24 02.03f Levigatura e Ripristino Pavimenti Esistent 28 g23ll+7 g lun 06/04/20 dom 03/05/20 L—}E L evigatura e Ripristino Pavimenti Esistenti
25 02.03g Tinteggi 21917 lun 18/05/20 dom 07/06/20 Tinteggi
26 02.03h Coibentazione sottotetto 14 g 2511+7 g lun 25/05/20 dom 07/06/20 L—}E Coibentazione sottotetto
27 02.04 IMPIANTI 126 g lun 03/02/20 dom 07/06/20 P IMPIANTI
28 02.04a Assistenze Murarie 56 g 2111+21 g lun 03/02/20 dom 29/03/20 — )@ ) Assistenze Irllurarie
29 02.04b Imp. Meccanici - Distribuzioni 56 g 28l1+14 g lun 17/02/20 dom 12/04/20 @ Imp. Neccanidi - Distribuzioni
30 02.04c Imp. Meccanici - Terminali 14 g 24Fl1+14 g lun 18/05/20 dom 31/05/20 Imp. Meccanici - Terminali
31 02.04d Imp. Elettrici - Distribuzioni 56 g 2911+14 g lun 02/03/20 dom 26/04/20 — e ) [Imp. Elrﬁtrici - Distribuzioni
32 02.04e Imp. Elettrici - Terminali 14 g 30II+7 g lun 25/05/20 dom 07/06/20 L—}E Imp. Elettrici - Terminali
33 03 LAVORAZIONI ESTERNE 2179 lun 04/11/19 dom 07/06/20
34 03.01 DEMOLIZIONI INTONACI ESTERNI 2897 lun 04/11/19 dom 01/12/19 DEMOLIZIONI INTONACI ESTERNI
35 03.02 LAVORI DI FACCIATA 133934 lun 02/12/19 dom 12/04/20 ™, P LAVORI DI FACCIATA
36 03.02a Betoncino Esterno 56 g lun 02/12/19 dom 26/01/20 —»Betone'ﬂ:o Esterno
37 03.02b Cappotto Esterno 56 g 36FI+21 g lun 17/02/20 dom 12/04/20 == Cappotto Esterno
38 03.03 OPERE DA LATTONIERE 91g lun 27/01/20 dom 26/04/20 i P OPERE DA LATTONIERE
39 03.03a Linee Vita in Copertura 15936 lun 27/01/20 lun 10/02/20 ; Linee Vita in Copertura
40 03.03b Converse, Pluviali e Scossaline 28 g 3711+42 g lun 30/03/20 dom 26/04/20 ). }’Converse, Pluviali e Scossaline
41 03.04 SISTEMAZIONI ESTERNE 21 g8Fl+14 g lun 18/05/20 dom 07/06/20 E&——— SISTEMAZIONI ESTERNE
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