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GESTIONE EMERGENZE

LOCALIZZAZIONE CANTIERE

1. | Regione LOMBARDIA

2. | Provincia MANTOVA

3. | Comune OSTIGLIA

4. | Indirizzo Cantiere Via G. M. Bonazzi
5. | Piano /

6. | Accesso da Via G. M. Bonazzi

NUMERO UNICO EMERGENZE 112

ALTRI NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

EVENTO CHIAMARE TELEFONO
1. | EMERGENZA INCENDIO | VIGILI DEL FUOCO 115 @s
2. | EMERGENZA SANITARIA | PRONTO INTERVENTO 118 l
3. | FORZE DELL'ORDINE POLIZIA LOCALE
CARABINIERI 112 m
POLIZIA DI STATO 113 @
o
L (]
4. | GUASTI IMPIANTISTICI | GAS - ITALGAS 800 900999
Acquedotto, Fognature, 800 637637
illuminazione pubblica,
strade ecc. - TEA SpA
ENEL 803 500 .
N
TELECOM 187/ 191
5. | ISPETTORATO LAVORO | SEDE DI MANTOVA 0376 328540
6. | ASL SPSAL di Mantova 0376 334460
7. | INAIL Sede di Mantova 0376 330211
8. | RESPONSABILE LAVORI
9.| CS.E Arch. Marco Caprini 0376 368412
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0 PREMESSA

Per garantire una facile leggibilita e utilizzo, il presente PSC e stato redatto in conformita a:

= art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

= allegato XV DLgs 81/2008 (cui si fa riferimento per la numerazione richiamata in tabelle e paragrafi);
= Decreto Interministeriale 09/09/2014 (riferimento di struttura);

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (punto 2.1.1)
I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del
d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera
in collaborazione con il CSP

0.1 NOTE SU REVISIONI DEL PSC

Come previsto dall’ Art. 92, c.2, punto b, & compito del CSE in fase di Esecuzione prevedere eventuali
aggiornamenti del PSC in base all’landamento del cantiere. In tale senso si premette che i verbali di
coordinamento redatti in fase di cantiere da parte del CSE si intendono automaticamente come
aggiornamenti del presente PSC.

Di seguito si riportano i contenuti principali inseriti nelle Revisioni del PSC con relativa data di Emissione.
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1 L'IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA — (punto 2.1.2)*

1.1 Indirizzo del cantiere (puntoa.1)

LOCALIZZAZIONE CANTIERE (punto a.1)

1. Regione LOMBARDIA

2. Provincia MANTOVA

3. Comune OSTIGLIA

4, Indirizzo Cantiere Via G. M. Bonazzi

5. Piano PS—-PR-P1

6. Accesso da Via G. M. Bonazzi

7. Dati Catastali Foglio 33 mappale 196
8. Durata prevista 12 mesi

9. N. Max Lavoratori 15

‘ PLANIMETRIA DI LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE
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~ FOTOAREADICANTIERE-ESTERNI
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1.2 Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere (punto a.2)

‘ INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Di seguito si riporta un estratto della relazione tecnica allegata al progetto prelimiare.

La scuola e individuata catastalmente al foglio 33 mappale 196, del Comune di Ostiglia.

Da un punto di vista urbanistico nel piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Ostiglia, il
lotto e individuato nel Piano dei Servizi come “servizi di livello comunale — 12 servizi per |'assistenza
infantile o I'istruzione obbligatoria.

In particolare si fa riferimento all’art. 12 delle Norme del Piano dei Sevizi e alla Tavola B2
“Azzonamento Piano dei Servizi”.

La scuola fa parte di un nucleo di servizi dedicati all’istruzione e allo sport, che garantisce la possibilita
di accedere agevolmente anche alle strutture sportive di utilizzo pubblico generale, come la piscina, il
campo da calcio, il campo da tennis e il palazzetto.

Dagli altri elaborati di PGT si rileva che I'area & compresa nelle “Aree edificate ad alto rischio
archeologico” come si evince nell’ elaborato A12 REPERTORIO DEI VINCOLI SOVRACOMUNALI.

La scuola e ubicata nel polo scolastico del comune, nelle vicinanze del nucleo storico.

Il lotto su cui insiste & delimitato a nord est dalla Via Bonazzi, in cui vi & I'ingresso principale e a nord
ovest dalla Via San Giuseppe in cui ci sono un ingresso secondario e I'ingresso dei mezzi carrabili. Sui
lati nord est e nord ovest confina con lotti privati residenziali.

L’accessibilita carrabile avviene da Via Bonazzi che parte in senso unico dal viale principale di
attraversamento del paese. La via, all’incrocio con Via S. Giuseppe é stata limitata al traffico veicolare
per garantire gli ingressi in sicurezza sia alla scuola media, oggetto di intervento, che alla scuola
elementare, che si trova proprio di fronte alle medie.

Su entrambe le vie, sono presenti parcheggi in linea per la sosta durante la consegna e il ritiro degli
alunni. Un'altra possibilita di sosta veicolare e nella piazzetta in fondo alla via Bonazzi, all’incrocio con
Via S. Rocco, distante un centinaio di metri dall’ingresso alle scuole.

Le strade presenti con I'imposizione dei sensi obbligatori di marcia, i parcheggi di sosta e la chiusura
del tratto di strada prospiciente gli accessi alle scuole, garantiscono una corretta gestione dei flussi
automobilistici, pedonali e ciclabili di tutto il polo scolastico.

Gli insegnanti e il resto del personale che gravita sulla scuola hanno la possibilita di parcheggiare
all'interno della scuola, nel cortile retrostante, entrando dall’accesso carrabile di via S, Giuseppe.

La scuola secondaria di primo grado “Cornelio Nepote” si sviluppa in un’area di circa 5.500 mq
posizionata all’intersezione tra Via Bonazzi e Via San Giuseppe.

L’edificio si colloca all’'interno del lotto di forma pressoché rettangolare, con uno sviluppo articolato in
tre corpi tra loro collegati.

Partendo dal lato est del lotto, vi & un corpo con manica doppia con orientamento est-ovest articolato
sui due lati del corridoio centrale di distribuzione, a cui si accede da un largo ingresso pedonale
posizionato sul fronte nord, caratterizzato da una larga scalinata che consente di vincere il dislivello
tra marciapiede e piano rialzato.

Il corpo centrale & ruotato di circa 45° rispetto alla direttrice est-ovest, parallelo a Via Bonazzi, ed &
costituito da una manica singola con corridoio distributivo posizionato sul lato nord/est e le aule/spazi
relazionali affacciati sul cortile interno a sud/ovest.

Il terzo corpo e orientato perpendicolarmente al precedente e parallelo all’andamento di Via San
Giuseppe, quindi risulta allineato lungo la direttrice sud/ovest — nord/est, e si sviluppa anch’esso
come manica semplice a cui viene aggiunto il corpo scale e due spazi laterali sul lato prospettante via
San Giuseppe.

L'immobile oggetto d’intervento si presenta oggi in buone condizioni manutentive e quasi
rispondente al progetto originario di edificazione. Le strutture e I'impostazione del layout generale
distributivo della scuola rispondono ancora all'impostazione originaria, su cui si sono innestati negli
anni solamente degli interventi puntuali che non hanno snaturato la lettura del fabbricato iniziale.
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La progettazione del fabbricato risale alla meta degli anni Sessanta del secolo scorso, e I'edificio oggi
esistente é il risultato della progettazione complessiva del fabbricato ma di una realizzazione in due
stralci funzionali dettati da esigenze finanziarie.

La copertura e accessibile dal piano sottotetto attraverso due passi d’'uomo. La copertura e a falda
singola o doppia a seconda del corpo in questione e si presenta oggi in una condizione diversa
dall’originaria, in quanto nei primi anni del 2000 & stato eseguito un intervento di rifacimento della
stessa con la realizzazione di un manto metallico e I'interposizione di materiale isolante.

Il fabbricato al suo interno e stato realizzato con alternanza di murature in cemento (piano
seminterrato) e murature in laterizio pieno per il piano rialzato, per le elevazioni successive e fino alla
sommita le murature mantengono gli stessi spessori ma sono in forati portanti bimattoni ad eccezione
del muro di spina che & continuo in mattoni pieni fino al solaio del sottotetto.

| solai sono in latero-cemento, la copertura mista in cemento armato e laterizi forati.

Le murature esterne presentano una finitura ad intonaco con calce idraulica con inserti di listelli in
cotto e una zoccolatura, sul fronte principale, con lastre di marmo a spacco naturale di cava di
Verona.

Completano l'involucro edilizio i serramenti esterni, realizzati con profilato tubolare metallico zincato
di spessore 10/10 mm con vetri semidoppi o mezzo cristallo. Le finestrature, a seconda della
dimensione, sono quadripartite o tripartite verticalmente con un sopraluce continuo in sommita.
Sono presenti tende alla veneziana esterne.

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
Si rimanda alla descrizione e valutazioni dell’ingegnere strutturista.

CONTESTUALIZZAZIONE INTERVENTO

Lato Descrizione

Nord L’edificio confina con la viabilita pubblica di Via G.M. Bonazzi
Est L’edificio confina con edifici e cortili di altre proprieta

Sud L’edificio confina con edifici e cortili di altre proprieta

Ovest L’edificio confina con la viabilita pubblica di Via S. Giuseppe

RETI E INTERFERENZE

Lato Reti interrate Reti Aeree

Nord Nessuna rete Nessuna rete
Est Nessuna rete Nessuna rete
Sud Nessuna rete Nessuna rete
Ovest Nessuna rete Nessuna rete

ALLACCI / SOTTOSERVIZI

Localizzazione
Gia presente all’'interno dell’area di cantiere

Punto di recapito
Rete Elettrica

Rete Telecomunicazioni Gia presente all’interno dell’area di cantiere

Rete Acque Nere Gia presente all’'interno dell’area di cantiere

Rete Acque Meteoriche Gia presente all’'interno dell’area di cantiere

Rete Gas Gia presente all’interno dell’area di cantiere

Acquedotto Gia presente all’'interno dell’area di cantiere
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1.3 Descrizione sintetica dell’opera (punto a.3)

‘ IMPOSTAZIONE PROGETTUALE GENERALE

Il progetto di adeguamento della Scuola Secondaria di primo grado "Cornelio Nepote", parte da
esigenze di carattere funzionale/gestionale piu che da esigenze di ulteriori spazi o non conformita alle
esigenze didattiche.

La scuola infatti, nella sua configurazione originale, rispetta gia i requisiti dimensionali e parametrici
introdotti dal “Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 -
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica”, ivi compresi gli indici di funzionalita
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica, per
ospitare una popolazione scolastica di 9 aule con un totale di 196 alunni, oltre al relativo personale
docente e ausiliario.

Anche lo spazio esterno, il lotto di pertinenza risponde alle esigenze dettate nel decreto scuola.
L'esigenza primaria esplicitata dall'Amministrazione Comunale, da cui nasce il presente progetto, e
quella di adeguare dal punto di vista normativo gli spazi scolastici e intervenire sull'involucro edilizio,
oltre che sulle dotazioni impiantistiche per ottenere un edificio piu performante dal punto di vista
energetico, che consenta, oltre a migliorare il comfort interno ambientale percepito dall'utenza, di
ridurre i consumi dell'edificio andando cosi ad abbattere i costi di gestione annuali. E stata inoltre
esplicitata, nonostante il buon comportamento dell'edificio durante il sisma del Maggio 2012,
I'esigenza della sicurezza antisismica dell'edificio, andando a migliorare la resistenza e |l
comportamento dello stesso.

‘ SOLUZIONI ARCHITETTONICHE

Partendo dalle esigenze della committenza, si € proceduto ad un'attenta analisi del fabbricato mirata
al miglior livello conoscitivo, sia attraverso sopralluoghi e prove in loco che dall'analisi e ricerca
d'archivio dei progetti originari e successivi interventi puntuali succedutisi negli anni.

Il progetto di adeguamento ed efficientamento energetico & stato sviluppato seguendo i criteri
enunciati nelle Linee Guida del Ministero dell'istruzione del 11 Aprile 2013

“Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita urbanistica, edilizia,
anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da
fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale, soprattutto in relazione alle dotazioni e prestazioni dei
fabbricati scolastici”.

Gli interventi principali riguardano l'involucro esterno, andando ad isolare completamente le
murature perimetrali attraverso la realizzazione di un cappotto di 12 cm in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) e sostituendo tutti i serramenti con elementi monoblocco altamente performanti
(Uw=1,5wm2/k), con cassonetto isolato e sistema di oscuramento metallico a lamelle orientabili che
fungono anche da filtro schermante.

La nuova "pelle" dell'edificio, anche attraverso l'uso del colore, consente di restituire una nuova
immagine architettonica dell'edificio, per mantenendo e preservando gli elementi caratteristici del
progetto originario.

PIANO SEMINTERRATO

Nella situazione odierna il piano seminterrato, pur essendo dotato di impiantistica atta all’agibilita
degli spazi, e utilizzato prevalentemente come spazio di risulta rispetto all’attivita didattica. Pertanto,
perseguendo la finalita di separazione e suddivisione delle aree dell'edificio, si sono introdotti
interventi che mirano ad isolare lo stesso di modo da non dover riscaldare uno spazio non utilizzato.

Si e quindi previsto di isolare termicamente il piano soprastante, abitualmente utilizzato, attraverso
un placcaggio termico a soffitto con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) di 12 cm di
spessore. Questo intervento consente di separare uno spazio freddo come potra diventare il
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seminterrato da uno spazio caldo come invece € il piano rialzato, evitando inutili dispersioni.

PIANO RIALZATO

Al piano rialzato sono previsti una serie di interventi coordinati, a partire da interventi di carattere
strutturale e impiantistico che vengono descritti nei successivi capitoli specifici.

Per quanto riguarda le opere edili, oltre ai gia citati interventi sull'involucro esterno che si
ripercuotono anche sulle finiture interne, e previsto il completo rifacimento dei due blocchi di servizi
igienici, progettati secondo le norme del locale regolamento d'igiene oltre che il rispetto delle
normative sia regionali che statali in merito al superamento delle barriere architettoniche.

Il rifacimento parte da una diversa configurazione distributiva, per arrivare al rifacimento delle reti di
adduzione e scarico, la sostituzione dei sanitari e rubinetterie oltre il completo rinnovamento di
pavimenti, rivestimenti e serramenti interni.

Sul resto degli ambienti, corridoio distributivo e aule didattiche/amministrative, gli interventi saranno
minimali e limitati alla sostituzione dei serramenti interni oltre alle tinteggiature di tutte le pareti e
soffitti.

PIANO PRIMO

Al piano primo sono previsti i medesimi interventi del piano rialzato, solo che gli interventi sui servizi
igienici riguarderanno uno solo dei due blocchi presenti al piano, in quanto quello posizionato
all'estremo orientale dell'edificio & stato oggetto di un recente rinnovamento e adeguamento,
recuperando anche un servizio adattato ai diversamente abili.

PIANO SOTTOTETTO

Il piano sottotetto & uno spazio tecnico non abitabile, privo di condizionamento e pertanto freddo.
L'intervento di rifacimento del manto di copertura del 2005 ha introdotto all'interno del pacchetto di
copertura 10 cm di materiale isolante.

Si ritiene che la copertura, per estensione ed esposizione agli agenti atmosferici, sia una partizione
fondamentale del sistema edilizio da isolare.

Si prevede quindi di implementare l'isolamento termico attraverso la realizzazione di un placcaggio
termico a soffitto con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) di 12 cm di spessore. Tale
isolamento, messo a sistema con quanto previsto per il piano seminterrato e l'isolamento a cappotto
delle pareti verticali perimetrali, restituisce un completo isolamento dei due piani abitati (rialzato e
primo) rispetto |'esterno.

PIANO COPERTURA

La copertura e stata oggetto di un recente intervento di rifacimento del manto, attraverso
l'installazione di lamiere ondulate. Non si prevedono pertanto interventi mirati
all'impermeabilizzazione, ma solo destinati alla fruizione in sicurezza degli interventi manutentivi,
attraverso la realizzazione di un sistema di linee vita che garantisca la sicurezza degli operatori in caso

d'intervento.

L’accessibilita all'immobile e garantita da Via Bonazzi, accesso principale alla Scuola Secondaria oltre
che alla Scuola Primaria, attraverso una pavimentazione in asfalto che conduce all’ingresso principale.
Il piano rialzato, cosi come il piano primo dell’edificio scolastico, & raggiungibile grazie all’installazione
avvenuta successivamente alla realizzazione del fabbricato di un ascensore/montacarichi esterno
vetrato. Tale impianto di elevazione consente di superare i dislivelli e portare ai piani che poi si
sviluppano senza ulteriori ostacoli per i diversamente abili.

Sul lato interno del lotto, in prossimita della scala di accesso all’edificio sono ricavati alcuni posti
riservati, e la prima rampa, che vince la differenza di quota tra marciapiede e piano rialzato, e stata
dotata di servoscala.

L'intervento in progetto prevede I'adeguamento delle soglie lungo i percorsi di accessibilita all’edificio
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e la realizzazione di un ulteriore servizio igienico al piano primo, oltre quello gia esistente, e la
realizzazione di due nuovi servizi destinati (uno per blocco bagni) al piano rialzato.

| SOLUZIONI STRUTTURALI

Il fabbricato, costruito nella seconda meta degli anni ‘60, e costituito da un piano seminterrato, due
piani fuori terra ed un piano sottotetto.

Dal punto di vista strutturale la costruzione & costituita da strutture verticali realizzate con murature
portanti perimetrali ed interne in calcestruzzo e mattoni e pilastri in cemento armato, mentre le
strutture orizzontali sono costituite da travi e cordoli in c.a. e solai in latero-cemento. Anche la
copertura e realizzata mediante elementi in c.a. ed elementi in laterizio.

Dagli elaborati progettuali dell’epoca si evince che le fondazioni sono in conglomerato cementizio di
tipo continuo e con larghezza variabile da 40 cm a 70 cm.

Le pareti sono anch’esse in conglomerato cementizio di spessore variabile da 40 a 60 cm fino alla
qguota del solaio del piano rialzato, in mattoni pieni a tre teste per i muri perimetrali e a due teste per
gli altri muri fino al piano primo, ed infine realizzate con blocchi in forati portanti bimattoni per i muri
esterni e mattoni pieni per quello interno di spina fino al piano sottotetto.

La scuola si trova nel comune di Ostiglia, che ricade in zona sismica 4, come indicato nell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell'8 Maggio 2003.

Analisi e possibili interventi

Le strutture, sia orizzontali che verticali, si presentano in buono stato di conservazione e non
presentano alla data odierna segni evidenti di fessurazioni o lesioni. La struttura ha nel complesso
dimostrato di aver finora resistito bene sia ai carichi verticali per cui & stata progettata sia alle
sollecitazioni orizzontali dovute al terremoto che nel maggio del 2012 ha colpito anche la zona di
Ostiglia e la bassa mantovana.

Sono comunque ipotizzabili interventi locali di rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali
diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai) o in corrispondenza dei nodi trave-
colonna maggiormente sollecitati e negli angoli, nonché interventi di irrigidimenti delle murature ed
eventuali cordoli di collegamento in c.a. da realizzarsi a livello di fondazioni.

Tali interventi dovranno essere individuati sulla base di analisi in situ, prove sui materiali e opportune
modellazioni matematiche atte a comprendere il comportamento globale della struttura nelle diverse
combinazioni di carico previste dalla normativa vigente.

A seguito delle analisi e delle verifiche previste dal D.M. 14.01.08 e relativa circolare del 02.02.09 sara
quindi possibile fare una valutazione della sicurezza ed individuare eventuali interventi locali (cap.
8.4.3 NTC 2008) di rinforzo riguardanti i singoli elementi strutturali o interventi di miglioramento (cap.
8.4.2 NTC 2008) finalizzati ad accrescere la capacita di resistenza delle strutture esistenti alle azioni
considerate e a migliorarne il comportamento globale e locale anche rispetto alle azioni sismiche.

| SOLUZINI TECNOLOGICHE

Il progetto complessivo degli impianti va considerato all'interno della pil vasta azione di
riqualificazione energetica dell’edificio attraverso le azioni di passivizzazione dell’'involucro edilizio. La
nuova condizione post operam sara infatti caratterizzata da un evidente risparmio in termini
energetici, aspetto che implica di fatto un’attenta valutazione delle condizioni interne di comfort
relativamente alla regolazione degli impianti di riscaldamento e della salubrita degli ambienti
utilizzati.
In particolare il progetto impiantistico si articolera nei seguenti punti:

e inserimento di sistemi di regolazione per i corpi scaldanti all’interno delle aule e nei locali
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della scuola (uffici, corridoi, ecc.);

e realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata di tipo igroregolabile a
semplice flusso;

e sostituzione dell'impianto di illuminazione presente con un sistema maggiormente
prestazionale a led;

e riqualificazione complessiva dell'impianto esistente a radiatori con azioni di pulizia delle
tubazioni esistenti, adeguamento degli isolamenti termici e rifacimento degli impianti sanitari
nei bagni;

e per la zona uffici a piano terra, inserimento di un nuovo sistema di climatizzazione estiva del
tipo multi split ad alta efficienza condensato ad aria.

Per un dettaglio complessivo si rimanda agli elaborati di progetto di cui si allegano alcuni estratti di
riferimento non esaustivi.

‘ ESTRATTO PLANIMETRIE DI PROGETTO

@

ADEl La SCUOLA
SECOHDARIA DI PRINO GRADD
"o

B Taw s
® Toc A 3 Ao 58 Mt
B Tav Acen_39 -Atacopaschen tecrep.

0 DI PROGETTO - PAAND
(TERRATO E SCHEMI SHOTTICH
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Aese_10
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be studio
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14

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (punto b)

‘ COMMITTENTE E TECNICI INCARICATI

‘ IDENTIFICAZIONE

| NOMINATIVO

| INDIRIZZO

TELEFONO

1. | Committente Comune di Ostiglia Via Gnocchi Viani 16 0386 300211
46035 Ostiglia (MN)
2. | Responsabile dei | Ing. Lorenzo Grecchi Ufficio tecnico Comune di | 0386 300211
Lavori Ostiglia
Via Gnocchi Viani 16
46035 Ostiglia (MN)
3. | C.S.P. Arch. Marco Caprini COPRAT 0376 368412
Via F. Corridoni 56
46100 Mantova
4. | CS.E. Arch. Marco Caprini COPRAT 0376 368412
Via F. Corridoni 56
46100 Mantova
5. | Progettista Arch. Stefano Cornacchini bc studio, Via Trieste 43 348 6517025
architettonico 46100 Mantova
Arch. Andrea Carcereri COPRAT 0376 368412
Arch. Patrizia Penitenti Via F. Corridoni 56
Arch. Sofia Giangiacomi 46100 Mantova
6. | Progettista strutture | Ing. Alberto Chiarini COPRAT 0376 368412
Via F. Corridoni 56
46100 Mantova
7. | Progettista Impianti | Ing. Nerino Valentini COPRAT 0376 368412
meccanici Per. Ind. Daniele Ferrarini Via F. Corridoni 56
46100 Mantova
8. | Progettista impianti | Per. Ind. Gianni Andreani COPRAT 0376 368412
elettrici Via F. Corridoni 56
46100 Mantova
9. | Progettista impianti | Per. Ind. Daniele Ferrarini COPRAT 0376 368412
Antincendio Via F. Corridoni 56
46100 Mantova
10.| Direttore dei Lavori Da destinarsi
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2 IDENTIFICAZIONE IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (punto2.1.2 b) *
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

NOTE INTERPRETATIVE

1. Nel caso di discordanza tra elenco riportato sul PSC e aggiornamento della notifica preliminare, si
considera che faccia fede I'elenco riportato in quest’ultimo documento.

2. Nel caso che imprese affidatarie o esecutrici prevedano di utilizzare squadre di lavoro
numericamente consistenti, si prescrive che venga prevista la nomina di almeno 1 preposto ogni
10 lavoratori in cantiere per impresa subappaltatrice.

3. Accettazione del PSC avviene su moduli esterni che prevalgono su quanto riportato nella copia
cartacea del PSC;

4. La definizione di ruoli, mansioni e responsabilita per le singole imprese non vengono riportate sul
presente PSC; per tali elementi si rimanda a quanto descritto sui POS delle singole imprese
integrato eventualmente dai moduli di verifica, accettazione ed autorizzazione ingresso utilizzati
dal CSE;

5. La trasmissione del PSC alle imprese aggiudicatarie vale come comunicazione del nominativo del
CSP, come previsto dall’art. 90 comma 7 del D.Lgs 81/2008.

6. Il CSE manterra aggiornati i dati relativi ai soggetti coinvolti comunicandoli, in caso di variazione,
all'impresa aggiudicataria che provvedera a trasmetterli a tutti i soggetti da essa coinvolti per
I’esecuzione dei lavori.

2.1 IMPRESA AFFIDATARIA

Nel caso in oggetto, trattandosi di appalto pubblico, risulta inequivocabile la relazione gerarchica tra
stazione appaltante e impresa affidataria che risulta unica (anche nel caso di ATl si individua I'impresa
capogruppo come principale per la gestione della sicurezza).

aveny

: COMMITTENTE [~ RESPONSABILE DEILAVORI | :
T T TR e e P ‘ ................. .

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

IMPRESA AFFIDATARIA

e o i o 4 i i o 8 e i 4 4

IMPRESA ESECUTRICE IMPRESA ESECUTRICE LAVORATORE AUTONOMO

|

, IMPRESA ESECUTRICE LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

STRUTTURA DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI seassamasns STRUTTURA GESTIONALE DELLA SICUREZZA

STRUTTURA GERARCHICA OPERATIVA e STRUTTURA POTERE DECISIONALE E DI SPESA
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IMPRESA AFFIDATARIA ﬁ

1. | Impresa

2. | Lavorazione

3. | Subappalti SI/NO -

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC
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2.2 SUBAPPALTI

Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati dal committente (o RL/ RUP laddove designato) a
seguito della verifica I'idoneita tecnico-professionale di cui all’art. 90, c.9, lett . a, che rimanda a livello

applicativo all’allegato XVII.

Ogni richiesta di subappalto dovra essere effettuata anche al CSE dall'impresa appaltatrice dovra,
almeno dieci giorni prima dell’'inizio dei lavori in cantiere, dopo aver ottenuto |'autorizzazione al
subappalto dal committente consegnando contestualmente il POS specifico predisposto per il cantiere
in oggetto. Ottenuta I'autorizzazione al subappalto, si procedera all’aggiornamento dell’anagrafica di
cantiere nonché della notifica preliminare agli enti competenti di cui all’art. 99 del DLgs 81/2008.

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE [¢e]y][e= /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC
IMPRESA SUBAPPALTATRICE eo]rl[ef3 /
1. | Impresa
2. | Subappalto da
3. | Lavorazioni svolte
4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC
‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE eeo]sl[@f3 /
1. | Impresa
2. | Subappalto da
3. | Lavorazioni svolte
4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC
‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE eeo]sl[@f3 /
1. | Impresa
2. | Subappalto da
3. | Lavorazioni svolte
4. | Firma e timbro per Data
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accettazione PSC

1. | Impresa

IMPRESA SUBAPPALTATRICE [¢e]y[e= /

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

accettazione PSC

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

IMPRESA SUBAPPALTATRICE [eeo]sl[ef3 /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE [eeo]sl[ef3 /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

IMPRESA SUBAPPALTATRICE eeo]sl[@f3 /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE [eeo]sl[ef3 /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e= /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazmne PSC

PRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e= /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e= /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazmne PSC

PRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e= /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE geelv](e /

Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE [¢e]y[e= /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE [¢e]y[e= /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

‘ IMPRESA SUBAPPALTATRICE [¢e]y[e= /

1. | Impresa

2. | Subappalto da

3. | Lavorazioni svolte

4. | Firma e timbro per Data
accettazione PSC

File 19008_PSC PSC SCUOLA MEDIA - 1° EMISSIONE Pag. 24 di 80



COPRAT

Cooperativa di Progettazione e Ricerca
Architettonica, Territoriale e Tecnologica

becstudio

2.3 LAVORATORIAUTONOMI

Per quanto riguarda l'affidamento di attivita a lavoratori autonomi, si segnala che anche per tale
categoria vale I'obbligo di verifica dell’idoneita tecnica da parte del committente (art. 90, c.9, lett .a) con
procedure e documentazione semplificata. Nello specifico infatti gli obblighi dei lavoratori autonomi

definiti dall’art. 94 DLgs 81/2008, risultano comunque i seguenti:
1. Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle normative;
Munirsi di idonei DPI;

Munirsi di tessera di riconoscimento specifica per il cantiere;
Adeguarsi alle indicazioni del CSE;
Sottoscrivere per accettazione il presente PSC;

Nel caso che il lavoratore autonomo awvii lavorazioni in subappalto da un’impresa, sottoscrivere per
accettazione anche il POS dell'impresa affidataria;

SN A WN

Qualora sia rilevabile un livello di collaborazione strutturata tra piu lavoratori autonomi, con
subordinazione da parte di un lavoratore nei confronti di un altro, quest’ultimo viene individuato dalla
normativa de facto come Datore di Lavoro di una societa di fatto (ancorché amministrativamente non
costituita ma riconosciuta legalmente). Scatta quindi I'obbligo di redazione del POS anche per il
lavoratore autonomo “caposquadra” che dovra essere sottoscritto per accettazione da parte degli altri

lavoratori autonomi subordinati.

‘ LAV. AUTONOMO CODICE /

1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC

LAV. AUTONOMO CODICE /

1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC

LAV. AUTONOMO CODICE /

1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC
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LAV. AUTONOMO CODICE /

1. Nominativo del
Lavoratore
2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC

=
>
I

AUTONOMO CODICE /

1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC

AUTONOMO CODICE /
1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

=
>
I

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC

LAV. AUTONOMO CODICE /
1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC

=
>
I

AUTONOMO CODICE /
1. Nominativo del
Lavoratore

2. Subappalto da

3. Lavorazioni svolte

4. Firma e timbro per Data
accettazione PSC
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3 INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI
CANTIERE (Punti2.1.2d.2;2.2.1; 2.2.4)

Con riferimento all’allegato XV.2 si segnala che entro o in prossimita dell’area di intervento sono

presenti i seguenti elementi ambientali che possono essere fonte di rischio:

area area

ELEMENTI DI RISCHIO POTENZIALE Assente Interno Esterno

FALDE X
FOSSATI X
ALBERI X
ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI INTERVENIRE
INFRASTRUTTURE:

STRADE, FERROVIE, IDROVIE, AEROPORTI

9 | LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI X
GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI
DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE
10 | EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: X
SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI RIPOSO, ABITAZIONI
11 | LINEE AREE X
12 | CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI X
13 | VIABILITA’ X
14 | INSEDIAMENTI PRODUTTIVI X
15 | ALTRI CANTIERI X
16 | RUMORE X
17 | POLVERI X
18 | FIBRE

19 | FUMI

20 | VAPORI

21 | GAS

22 | ODORI

23 | INQUINANTI AERODISPERSI
24 | CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO X
25 | ALTRO (descrivere) X

O IN|O|VN | |WIN |-
XX | X |X|X

X |IX | X|X|X|X

Esclusivamente per gli elementi di rischio potenziale sopra riportati, si descrivono procedure e misure
protettive specifiche.

‘ ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO

N. 3 - ALBERI

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Nel cortile interno che verra utilizzato come area di cantiere, sono presenti alcune alberature. Per
agevolare la movimentazione dei materiali, le aree di carico-scarico sono state localizzate nelle aree
prive di alberi, mentre i baraccamenti sono stati a ridosso della recinzione sul lato nord, nelle
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immediate vicinanze dell’ingresso del cantiere. In questo modo rimangono fuori dal raggio di azione
della gru a torre e non necessitano di tettoie di protezione.

Tre alberi presenti sul lato nord ovest andranno rimossi in quanto troppo vicini all’edificio e
interferenti col posizionamento dei ponteggi per i lavori di facciata.

Quando le lavorazioni si svolgeranno nelle vicinanze degli alberi, andra realizzata una segnalazione
con nastro bianco/rosso alla distanza di 5m dal tronco.

Nei casi in cui le lavorazioni si svolgessero a distanze inferiori, andranno realizzate delle protezioni in
legno dei tronchi al fine di ridurre il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera.

PROCEDURE

Quando le lavorazioni si svolgeranno nelle vicinanze degli alberi, andra realizzata una segnalazione
con nastro bianco/rosso alla distanza di 5m dal tronco.

Nei casi in cui le lavorazioni si svolgessero a distanze inferiori, andranno realizzate delle protezioni in
legno dei tronchi al fine di ridurre il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Un preposto dell'impresa affidataria dovra sempre dirigere la movimentazione di mezzi e materiali
nelle vicinanze degli alberi, tenendo in particolare considerazione la chioma della pianta.

La gru a torre dovra essere posizionata secondo progetto e dovra avere un’altezza sotto-gancio di
almeno 5m superiore all’albero piu alto.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO

ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO
N. 9 - LAVORI STRADALI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Nelle fasi di lavoro andranno attuate modifiche alla viabilita necessarie all’accesso del cantiere.

PROCEDURE
La segnaletica temporanea dovra essere conforme al Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici di cui al Decreto 10 luglio 2002.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Gli addetti impegnati nella realizzazione della segnaletica temporanea (orizzontale e verticale)
dovranno essere adeguatamente formati ed informati con specifico corso (ai sensi dell’allegato I al
Decreto interministeriale 4 marzo 2013).

La segnaletica temporanea dovra essere conforme al Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici di cui al Decreto 10 luglio 2002.

Gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita adeguati alla classe della strada sulla quale
operano.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere
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MISURE DI COORDINAMENTO

Riunione di coordinamento con CSE del cantiere adiacente per concordare le tempistiche e le
modalita degli interventi.

Verificare che sia stata rilasciata Ordinanza Comunale di modifica alla viabilita con relative
prescrizioni.

ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO
N. 10 - EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Su tutti i lati dell’edificio sono presenti abitazioni e servizi vari.

Durante la fase di demolizione si provvedera ad irrorare con acqua le murature ed i materiali di
risulta; le lavorazioni caratterizzate da livelli di emissione sonora elevata saranno da eseguirsi in
conformita agli orari previsti nel regolamento comunale.

PROCEDURE

Per rendere inaccessibile I'area di cantiere, sugli ingressi andra installata opportuna segnaletica di
divieto d’accesso e dovranno essere mantenuti sempre chiusi i cancelli di ingresso al cantiere.
Durante l'ingresso e l'uscita degli automezzi per il carico-scarico, un preposto dell'impresa dovra
mantenere il presidio del varco per evitare I'ingresso nell’area di cantiere da parte di persone non
autorizzate.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Adottare segnaletica conforme conforme agli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. n° 81/2008.

‘ TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Riunione di coordinamento con proprietari delle abitazioni adiacenti per concordare, se necessario,
prescrizioni specifiche in relazione ad esigenze particolari.

‘ ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO

N. 13 - VIABILITA’

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

La viabilita carrabile e limitata all’area di carico-scarico sul retro I'edificio. | mezzi entreranno nell’area
predisposta dall’accesso carrabile di Via G. M. Bonazzi e sosteranno per il tempo strettamente
necessario alle operazioni, poste tutte sul retro dell’edificio, e usciranno dal cantiere dal cancello
esistente posto su Via S. Giuseppe.

| PROCEDURE

Il preposto dell'impresa dovra dirigere le operazioni di ingresso e uscita dall'area di cantiere,
interrompendo il traffico pedonale e/o veicolare presente.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Il preposto incaricato di interrompere il traffico pedonale e/o veicolare presente, dovra indossare
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indumenti ad alta visibilita e dovra utilizzare paletta rosso-verde.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO

Il preposto dell'impresa dovra coordinare le varie forniture in modo di evitare piu consegne in
contemporanea. Qualora non fosse possibile, i mezzi dovranno sostare all’esterno dell’area di
cantiere senza ostruire la viabilita pedonale e veicolare.

ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO
N. 16 - RUMORE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Tutte le lavorazioni caratterizzate da livelli di emissione sonora elevata saranno da eseguirsi in
conformita agli orari previsti nel regolamento comunale.

PROCEDURE
In fase di pianificazione quotidiana, sara cura del capocantiere, organizzare le lavorazioni
caratterizzate da livelli di emissione sonora elevata in modo da farle eseguire, negli orari consentiti

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Gli operai dovranno obbligatoriamente indossare dispositivi individuali di protezione acustica di classe
adeguata all’emissione sonora.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO

Nel caso in cui altre imprese si trovino a operare nelle vicinanze di lavorazioni che producano elevati
livelli di rumore, gli operai dovranno obbligatoriamente indossare dispositivi individuali di protezione
acustica di classe adeguata.

ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO
N. 17 - POLVERI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Per limitare la diffusione di polveri verso I’esterno durante le fasi di demolizione e di smaltimento del
materiale di risulta delle lavorazioni, si provvedera ad irrorare con acqua le murature ed i materiali di
risulta.

PROCEDURE

Per le lavorazioni che comportano maggiore produzione di polveri (demolizioni e movimentazione
macerie) e compatibilmente con le caratteristiche dei locali oggetto di lavori, I'impresa dovra
utilizzare acqua per inumidire le macerie.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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Gli addetti che eseguono demolizioni e assistenze murarie in genere, dovranno necessariamente
indossare mascherine per la protezione delle vie respiratorie e occhiali per la protezione degli occhi.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

‘ MISURE DI COORDINAMENTO
Il CSE convochera riunione di coordinamento per concordare la programmazione delle lavorazioni che
producono polveri, e per differire o spostare in altre zone le altre attivita.

ELEMENTO DI RISCHIO INDIVIDUATO
N. 24 — CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

L'intervento prevede la movimentazione di materiali per mezzo di autogru, e la presenza di ponteggi
di facciata. Tali apprestamenti comportano i principali rischi di caduta materiali dall’alto.

Le postazioni fisse di lavoro saranno protette con tettoie.

In corrispondenza delle porte di ingresso, saranno posizionate mantovane parasassi sui ponteggi.

PROCEDURE

L'operatore dell’autogru dovra avere piena visuale dell’area di lavoro sottostante. In caso contrario
dovra condurre le movimentazioni con I'aiuto di altri addetti.

| carichi sospesi non dovranno mai essere movimentati sopra aree di lavoro, sopra altri edifici e fuori
dall’area di cantiere.

E’ vietato gettare materiale direttamente dal ponteggio.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il gruista e tutti gli addetti che dovranno supportarlo, dovranno essere adeguatamente formati ed
informati sui rischi connessi a tale operazione ed alle segnalazioni da fornire al gruista.

Le aree a terra in prossimita dei piani di carico del ponteggio dovranno essere delimitate e dovranno
indicare il pericolo di caduta materiali dall’alto.

Verificare l'idoneita di funi-ganci-catene e [I'utilizzo degli apprestamenti necessari per la
movimentazione di materiali “sciolti”.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO
Coordinare le lavorazioni e le relative aree di lavoro, tenendo in considerazione la movimentazioni dei
materiali di cui necessitano.
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Punti 2.1.2d.2;2.2.1; 2.2.4)

Per una visione complessiva delle scelte organizzative di cantiere si rimanda alle planimetrie di cantiere
allegate al presente PSC di cui si riporta qui un estratto.

ESTRATTO PLANIMETRIE DI CANTIERE
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L'impresa affidataria potra indicare eventuali variazioni all’organizzazione logistica del cantiere, in
base alla organizzazione propria che intende adottare nell’esecuzione dei lavori in oggetto; tali dettagli
organizzativi dovranno essere riportati all'interno del POS dell'impresa. A tale scopo I'impresa dovra
fornire gli elaborati dai quali risultino I'organizzazione degli spazi di cantiere

Nella specifica area operativa, diversamente, ogni impresa sara responsabile dell’area ad essa

concessa e sara cura della stessa assicurare la sicurezza dei propri addetti e limitare i rischi, indotti
dalle proprie lavorazioni, verso terzi.

1. INDICAZIONI PER RECINZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
RECINZIONI
L'area attualmente risulta ben recintata su tutto il perimetro. Sui fronti nord-est e nord-ovest esiste
una recinzione con altezza pari a 2 m (muretto in cls e parapetto in ferro) mentre sui lati sud-est e
sud-ovest & realizzata con paletti infissi nel terreno e rete.
Gli accessi carrabili sono posizionati sui lati nord-est e nord-ovest.
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Le dimensioni attuali dei cancelli risultano essere sufficienti all’accesso degli automezzi, quindi si
prevede l'accesso al cantiere da Via Bonazzi, previa segnalazione con segnaletica orizzontale e
verticale, e successiva uscita dal cantiere dopo le varie operazioni tramite il cancello carrabile
posizionato su Via S. Giuseppe, sempre con le opportune segnalazioni.

Si prevede in ogni caso il posizionamento della recinzione in polietilene di colore arancio sia sulla
recinzione esistente verso strada, per la parte occupata dal parapetto metallico, che sui lati interni,
dove verra posizionata la medesima recinzione con altezza pari a quella esistente.

Le delimitazioni interne (attorno alla gru) avranno un’altezza di 1,00 m e saranno realizzate con rete
rete Tenax di colore arancione posizionata su montanti verticali idoneamente fissati al terreno.

ACCESSI

Si prevede di utilizzare i due accessi carrabili esistenti: uno posizionato su Via Bonazzi per I'accesso
degli automezzi all’area di carico-scarico posizionata sul lato sud dell’edificio, e I'altro posizionato su
Via S. Giuseppe per I'uscita dei mezzi.

SEGNALETICA

L'area di cantiere non interferira con la viabilita pubblica, tuttavia I'impresa appaltatrice dovra
realizzare la segnaletica stradale temporanea (orizzontale e verticale) per segnalare l'ingresso e
I'uscita degli automezzi.

Completate le operazioni di recinzione e segnaletica, I'impresa dovra installare tutta la segnaletica di
sicurezza prevista nel PSC (divieti d’accesso alle persone non autorizzate, cartelli di segnalazione dei
vari pericoli, ...)

PROCEDURE

RECINZIONI

Durante le operazioni di allestimento del cantiere sara cura dell'impresa appaltatrice realizzare varchi

e chiusure in modo tale da garantire la separazione fisica tra il cantiere e le attivita circostanti.

A tale scopo saranno adottati.

= |n corrispondenza degli accessi al cantiere, sulla recinzione sara apposta adeguata segnaletica di
sicurezza attestante il divieto di accesso ai non addetti, il divieto di sosta in prossimita delle aree
di manovra.

= La recinzione non dovra presentare spuntoni pericolosi; gli spuntoni non eliminabili dovranno
essere protetti con cappellotti di plastica.

= Larecinzione del cantiere dovra essere integrata anche in funzione dello stato di avanzamento dei
lavori. Inoltre, sara necessario ripristinare immediatamente le parti danneggiate della recinzione e
comungue dovra essere mantenuta sempre in efficienza.

In generale, 'impresa dovra sempre recintare e segnalare:

= |evie dicircolazione dei mezzi e dei pedoni, anche estranei al cantiere;

= |e zone e i percorsi destinati alle operazioni di movimentazioni di materiali e attrezzature, nonché
le zone di deposito degli stessi;

= |e aree di stoccaggio dei materiali provenienti dalle lavorazioni, demolizioni e/o rifiuti in genere;

= |e zone destinate al ricovero di macchinari e attrezzature;

= |e zone di stoccaggio di materiale pericoloso;

= [|'areaintorno ai ponteggi ed alle postazioni fisse di lavoro;

= |e aree interessate dalla movimentazione di parti prefabbricate da posizionarsi in quota;

= e aree interessate da demolizioni, anche internamente agli edifici;

= [|'area di lavorazione propria e di eventuali subappaltatori;

= |evie di esodo, sia verticali che orizzontali;

= |e aree destinate ai servizi di cantiere;

= tutte le zone al cui interno si svolgono lavori in altezza, e operazioni ritenute pericolose per i non
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addetti ai lavori.
All'interno dell’area di cantiere, nel caso di pil e diverse lavorazioni svolte contemporaneamente
anche da parte della stessa impresa, sara necessario individuare aree operative distinte e segnalarle
adeguatamente con |'apposizione di reti in plastica o nastri, al fine di informare gli addetti
contemporaneamente operativi della presenza delle altre attivita interferenti.

ACCESSI

Gli accessi al cantiere dovranno essere illuminati nei periodi di scarsa luminosita, anche notturna con
I"apposizione di illuminazione a bassissima tensione di colore rosso e dovranno essere sempre tenuti
liberi da ostacoli, illuminati, segnalati e sempre funzionanti. Tutti gli accessi dovranno, durante le ore
di sospensione dell’attivita lavorativa, essere chiusi con lucchetti onde evitare I'accesso dei non
addetti al cantiere in mancanza di sorveglianza.

SEGNALETICA

Prima di realizzare la segnaletica stradale temporanea, l'impresa dovra preventivamente richiedere
Ordinanza Comunale di modifica della viabilita.

Ottenuta l'ordinanza, I'impresa dovra realizzare la segnaletica stradale orizzontale e verticale
temporanea secondo quanto indicato nel presente PSC e comunque conforme al Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici di cui al Decreto 10 luglio 2002.

Anche se la recinzione non interferira con la viabilita pubblica, I'impresa appaltatrice dovra segnalare
I'area di cantiere con idonea illuminazione notturna (luce rossa sull’ingresso carrabile e luce gialla in
corrispondenza del restringimento).

Il primo segnale di pericolo incontrato dal flusso di traffico veicolare deve dotato inoltre di una luce
rossa fissa. La delimitazione del raccordo obliquo (se realizzato) deve essere rinforzata con luci gialle
in sincrono o a scorrimento.

Sulle deviazioni parziali e consigliato illuminare la zona a monte in corrispondenza della divergenza
delle corsie allo scopo di migliorare la percezione del punto di scelta.

L'illuminazione della zona di cantiere costituisce un fattore aggiuntivo di sicurezza ma non autorizza
una riduzione della segnaletica da mettere in opera.

| segnali verticali devono avere la faccia utile realizzata con pellicola retroriflettente di Classe 2.

Nel caso in cui dovesse essere eseguito un taglio stradale (ad esempio per allacciamenti ai
sottoservizi) e la larghezza della strettoia da realizzarsi in corrispondenza dei lavori risultasse inferiore
a 5,60 m, occorrera richiedere l'istituzione del transito a senso unico alternato (alternato a vista
oppure alternato da movieri, oppure alternato a mezzo semafori).

\ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Le recinzioni dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’art. 109 Dlgs 81/2008. Prima
dell’installazione della recinzione sara cura dell'impresa appaltatrice verificare la presenza di
eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti locali.
La segnaletica di sicurezza dovra essere conforme agli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. n° 81/2008.
La segnaletica stradale dovra essere conforme al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
Attuazione, nonché Decreto 10 luglio 2002.
Gli addetti impegnati nella realizzazione della segnaletica temporanea (orizzontale e verticale)
dovranno essere adeguatamente formati ed informati con specifico corso (ai sensi dell’allegato Il al
Decreto interministeriale 4 marzo 2013).

‘ TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere
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MISURE DI COORDINAMENTO

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni dovranno essere tenute in efficienza durante tutta la durata
dei lavori; quando, per esigenze lavorative, si dovesse rendere necessario rimuovere in tutto o in
parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione, quale la sorveglianza
continua delle aperture che consentono I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi; i sistemi di
protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e
comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause
di lavoro. Infine la recinzione di cantiere dovra essere sempre ben visibile; nel caso di installazione in
zone non servite dall’illuminazione pubblica, si prescrive all'impresa di segnalare i limiti di intervento
con idonea illuminazione notturna.

2. VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
VIABILITA’ CARRABILE

La viabilita carrabile e limitata all’area di carico-scarico posizionata su via Bonazzi. | mezzi entreranno
nell’area predisposta e sosteranno per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

VIABILITA’ PEDONALE
La viabilita pedonale accedera sempre da via Bonazzi, dove potra accedere direttamente alle aree di
lavoro. Il controllo degli accessi & garantito dal posizionamento dei baraccamenti nelle immediate
vicinanze dell’accesso.

| PROCEDURE

VIABILITA’ CARRABILE
| mezzi entreranno a passo d’'uomo e con l'assistenza di un uomo a terra per controllare i possibili
ostacoli sul percorso.

VIABILITA’ PEDONALE

Gli addetti dovranno mantenendosi a debita distanza dai ponti di carico, ove c’e il maggiore rischio di
caduta di materiale dall’alto. In corrispondenza degli ingressi ai locali del piano terra saranno
installate le “mantovane” sui ponteggi.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'impresa dovra posizionare segnaletica di sicurezza relativa al rischio di caduta materiali dall’alto.

Prescrizioni complessive:

= Le vie di circolazione vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la normale circolazione;

= Nel caso di scavi, la viabilita principale va tenuta a distanza di sicurezza dai margini di scavo, dai
ponteggi e impalcature e in genere da tutte le zone dove il pericolo (di prassi > 1,5 m); per
eventuali situazioni particolari I'impresa dovra comunicare specifiche procedure ed
apprestamenti di sicurezza;

= |’accesso pedonale a fondo scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel
caso non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70 cm oltre all'ingombro dei mezzi;

= Neicasiin cui il dislivello superi i 2 m, tutti i percorsi devono essere provvisti di idonei parapetti;

= Le vie e uscite di emergenza del cantiere, dotate di illuminazione di emergenza di intensita
opportuna, vanno conservate sempre sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente
possibile il punto di raccolta o un luogo sicuro;
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= | mezzi di trasporto e i mezzi operativi dovranno essere condotti a passo d’'uomo. Sara cura del
Direttore di Cantiere verificare che i mezzi in entrata e in uscita dal cantiere usino i lampeggiatori
posti sui mezzi stessi.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

L'ingresso e l'uscita degli automezzi sara facilitata mediante moviere a terra per la gestione
dell’eventuale flusso veicolare.

‘ 3. MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Tutte le forniture di materiali avverranno tramite 'area di carico-scarico posizionata sul lato sud
dell’edificio. | mezzi entreranno nell’area predisposta e sosteranno per il tempo strettamente
necessario alle operazioni.

PROCEDURE

La movimentazione delle merci e dei materiali, con particolare riferimento alle zone in cui sono

presenti altre lavorazioni, deve avvenire con le opportune segnalazioni, nel rispetto delle attivita e/o

lavorazioni comuni e facendo uso di contenitori adeguati. E necessario adibire alla guida dei mezzi

esclusivamente personale qualificato e debitamente formato.

Nel caso i materiali (cls per getto strutture in c.a., ferro semilavorato, ecc.) siano recapitati

direttamente in cantiere dalle ditte fornitrici, € necessario, per le operazioni di consegna, scarico ed

eventuale stoccaggio dei materiali attenersi alle seguenti procedure:

= Tutti gli addetti delle ditte fornitrici, prima dell’accesso al cantiere per le operazioni di consegna e
scarico, dovranno essere autorizzati dal direttore di cantiere il quale, o un suo preposto, dovra
accompagnare i fornitori sul luogo destinato alla ricezione delle merci e assistere alle operazioni
di scarico dei materiali.

= Sja vietato, ai terzi, I'uso di attrezzature e mezzi non di pertinenza e/o il compiere qualsiasi azione
o operazione all’interno del cantiere, non personalmente autorizzata dal direttore di cantiere.

= Gli addetti delle ditte fornitrici devono osservare scrupolosamente le indicazioni impartite dal
direttore di cantiere.

= Gli addetti delle ditte fornitrici devono operare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
compresa quella dell’obbligo dell’'uso dei dispositivi e delle attrezzature di protezione di loro
competenza.

=  Gli addetti delle ditte fornitrici devono provvedere ad eliminare le eventuali deficienze riscontrate
nei mezzi e attrezzature di loro proprieta, qualora cid possa rappresentare un rischio per
I'incolumita dei lavoratori addetti al cantiere.

Per ulteriori prescrizioni sulle modalita di fornitura in opera di materiali si rimanda alla richiamata
procedura di fornitura definita dalla circolare ministeriale del 10 febbraio 2010.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'ingresso e l'uscita degli automezzi dall’area di carico-scarico dovra avvenire sotto il controllo del
preposto dell'impresa in relazione alle interferenze con il traffico presente e per impedire I'ingresso di
persone non autorizzate.
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becstudio

MISURE DI COORDINAMENTO
Andra posta particolare attenzione alla programmazione delle forniture, per limitare Ila
sovrapposizione delle consegne.

‘ 4. DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

A partire dall’area di carico-scarico sul lato sud dell’edificio, le forniture raggiungeranno le varie zone
di stoccaggio materiali posto nel cortile interno (a terra o sui piani di carico collegati al ponteggio).

| PROCEDURE

La movimentazione delle merci e dei materiali, con particolare riferimento alle zone in cui sono
presenti altre lavorazioni, deve avvenire con le opportune segnalazioni, nel rispetto delle attivita e/o
lavorazioni comuni e facendo uso di contenitori adeguati.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il gruista e tutti gli addetti che dovranno supportarlo, dovranno essere adeguatamente formati ed
informati sui rischi connessi a tale operazione ed alle segnalazioni da fornire al gruista.

Verificare l'idoneita di funi-ganci-catene e [I'utilizzo degli apprestamenti necessari per la
movimentazione di materiali “sciolti”.

‘ TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Coordinare le lavorazioni e le relative aree di lavoro, tenendo in considerazione la movimentazione
dei materiali di cui necessitano.

‘ 5. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E BARACCAMENTI

\ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
o Normativo - Allegato XIlI

La dotazione di servizi deve essere dimensionata sul periodo di massima presenza in cantiere in
riferimento al programma cronologico dei lavori ed alle maestranze che ne usufruiranno, stimate in 10
addetti + 2 personale tecnico.

DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE

STRUTTURA STANDARD All X1l N. ADDETTI STIMATO DIMENSIONAMENTO
Gabinetti 1 ogni 10 addetti x 10 addetti = > 1 gabinetti

Lavabi 1 ogni 5 addetti x 10 addetti = > 2 lavabi

Docce 1 ogni 10 addetti x 10 addetti = > 1 docce
Mensa/refettorio 1,0mqg/addetto 10 addetti = 10mq

Uffici* 7,5 mg/addetto x 2 personale tecnico = >15mq
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In particolare sono stati previsti:
- 1 prefabbricato uso infermeria/ufficio dotato di antibagno e wc
- 1 prefabbricato dotato di 2 wc e 2 docce

PROCEDURE

Completata la delimitazione dell’area di cantiere, I'impresa dovra installare i servizi igienico assistenziali
previsti nel PSC e dovra collegarli ai sottoservizi esistenti (energia elettrica, acqua potabile, fognature).

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

| luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme del D.Lgs. n° 81/2008 (Allegato XIlII).

L’Appaltatore ha I'obbligo di informare tutti lavoratori presenti in cantiere, dipendenti e autonomi,
della dotazione prevista e dell’'uso corretto degli spazi apprestati. Sara cura dell'impresa appaltatrice
installare, mantenere in efficienza e in condizioni igieniche accettabili i locali di servizio e le attrezzature
in essi installati.

L’area in cui saranno installate le costruzioni provvisorie dovra essere sistemata in modo tale da evitare
il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza. A tale proposito & stata individuata
all'interno dell’area di cantiere I'area adatta ad accogliere la baracca di cantiere.

L'area in oggetto sara recintata, oltre che dalla normale recinzione di cantiere, anche sui lati interni
all’area di cantiere con rete in plastica di altezza non inferiore a 1,00m in modo da delimitarla rispetto
alle aree di lavoro e di transito dei mezzi cosi come riportato nell’allegata planimetria di cantieramento
(lay-out di cantiere).

I monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione non devono avere
altezza netta interna inferiore a m 2.40, I'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate
da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di
illuminazione artificiale.

E fatto obbligo all’appaltatore delle opere edili di allestire apposito locale refettorio di uso comune
degli addetti (propri e dei subappaltatori) debitamente arredato e riscaldato e tenuto in stato di
scrupolosa pulizia, dimensionato in funzione del numero di personale addetto, rispettando uno
standard di 1 mg/addetto.

Nei locali di riposo e di refezione cosi come nei locali chiusi di lavoro é vietato fumare.

I locali di riposo e di refezione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda; il
pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia;

- nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per
scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicita;

- i lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati,
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

In alternativa e facolta dell’appaltatore, per i lavoratori che non rientrano a casa durante la pausa del
pranzo, provvedere a stipulare convenzione con un servizio di ristorazione presente sul territorio
comunale, nelle vicinanze del cantiere. Allo stadio attuale & ipotizzabile che per la ristorazione saranno
presi accordi con bar e trattorie situate nelle zone limitrofe; dovra essere prodotta copia della
convenzione stipulata al CSE oltre che essere apposta copia di tale documento nei pressi dei servizi di
cantiere.

File 19008_PSC PSC SCUOLA MEDIA - 1° EMISSIONE Pag. 38 di 80



Cooperativa di Progettazione e Ricerca b CS t u d i (o)

Architettonica, Territoriale e Tecnologica

COPRAT
TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

6. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA,

GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO
‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Per la fornitura elettrica si prevede la realizzazione di un allaccio temporaneo a partire dalla linea
presente esternamente al cantiere.
Il contatore e il quadro elettrico principale saranno posti all’interno dell’area di cantiere, in prossimita
dell’ingresso.

| PROCEDURE

Per il calcolo della potenza massima da richiedere occorrera tener presente la potenza massima
necessaria ad alimentare le apparecchiature a carico dell'impresa appaltatrice, ma anche la fornitura
necessaria ad alimentare gli eventuali sub-appaltatori presenti in cantiere durante i lavori.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico dovra essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti (D.M. 37/2008, CEl 17-
13/4, CEl 64-8, CElI 64-17, D.P.R. 462/2001) e installato da un tecnico abilitato che provvedera al rilascio
della dichiarazione di conformita corredato degli allegati necessari alla individuazione delle
caratteristiche dell’impianto installato (progetto con planimetria d’assieme del cantiere, schema dei
quadri, ecc). Sara cura dell'impresa appaltatrice verificare trimestralmente la funzionalita dell'impianto
attraverso un tecnico di fiducia e, qualora venissero apportate modifiche all'impianto anche in funzione
dello stato di avanzamento dei lavori, sara cura della stessa impresa aggiornare i documenti a corredo
dell'impianto.

Le linee principali derivanti dal quadro principale posto subito a valle del punto di consegna,
porteranno ai quadri di distribuzione di cantiere contenenti: le prese per l'alimentazione delle
macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti. Ai quadri di distribuzione resi operativi
dall'impresa appaltatrice, si collegheranno anche le eventuali imprese subappaltatrici chiamate a
svolgere parte dei lavori previsti nell’appalto. Le prese utilizzate dovranno essere protette mediante un
interruttore differenziale con corrente differenziale nominale di 30mA e I'impianto fisso dovra essere
realizzato in conformita alle norme e risultare adatto a sopportare le condizioni ambientali derivanti
dall’attivita di cantiere. Inoltre, nella protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione
automatica dell’alimentazione, la tensione di contatto limite convenzionale sara limitata a 25Volt. Per
evitare danni i cavi non dovranno passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
guesto sia reso necessario, dovra essere assicurata una adeguata protezione contro danni meccanici e
contro il contatto accidentale, sia di macchinari che di persone. Una copia del piano di posa delle linee
di cantiere (interrate e aeree) dovra essere consegnato al capocantiere.
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Afrezen Fmsporishie

1] Sospensione a fune per attraversamento passaggi di veicoli (distribuzions fissa)
2] Protezione contro urtl @ schiacciament [distribuzione fissa)

3] Evitare il calpestio mediante posa su pall @ palizzate dei cavi flessibili HOTRM-F
4) Evitare |l calpestio mediante protezion| dei cavi Alessibili HOZRN-F

5) Allacciamento a presa a spina su quadso

| quadri elettrici conformi alla norma CEl 17-13/4 dovranno essere del tipo ASC e grado minimo di
protezione IP44.

Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure
prese mobili conformi alla norma CEl 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovra essere limitato
al minimo l'utilizzo delle prolunghe. Per le apparecchiature di tipo mobili potranno essere utilizzati solo
cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purché in grado di assicurare I'adeguata
resistenza all’acqua e all’abrasione in funzione dell’attivita lavorativa e del luogo di lavoro. Gli eventuali
avvolgicavo dovranno essere conformi alla Norma CEl EN 61316. In particolare dovranno essere dotate
di protettore termico di corrente incorporato.

avvolgicavo CEI EN 61316

= Cavo HOTRN-F- 2.5 mm - L=25 m

- P.max 1000M400V - cavo svvollo
P.miax 2500WIH400V - cavo svollo
completamente

- Tensione max 400V

Prese CE| 23-50

Spina lipo CEE 3P+T 400V
CEI123-12 IP 67 (50)

Prese CEl 23-12 e

Tutto il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, cosi come detto
precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEIl applicabili; ogni
non conformita portera alla impossibilita di utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici
considerati pericolosi fino a che I'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare solo apparecchi fissi e

trasportabili aventi:

= classe | e cioé dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra) alimentati
con una tensione non superiore a 220V,

= classe Il e cioe dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza
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collegamento di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 220 V.
Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di alimentazione
protetta da interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn iU 30mA. Infine, si raccomanda la
massima attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi trasportabili
in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di
macchine e mezzi di notevole peso e dimensioni.
L'eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioé di comuni lampade elettriche sara
tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEl e cioé 'uso di apparecchi di
classe lll dotati di involucro a isolamento ridotto (senza collegamento a terra) ed alimentati con una
tensione non superiore a 25 V (bassissima tensione di sicurezza SELV).
Per lavori da eseguire in orari o in locali in cui non sia presente l'illuminazione diurna, dovranno essere
predisposte un numero idoneo di lampade di sicurezza od in alternativa gli addetti dovranno essere
dotati di lampade portatili con batteria che garantisca almeno 30 minuti di durata.
Sara inoltre cura dell'impresa appaltatrice installare un impianto di illuminazione fisso di emergenza in
corrispondenza delle aree di lavoro fisse, dei percorsi e accessi principali, ai vari piani del fabbricato,
anche in funzione dello stato di avanzamento delle opere.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

L'impresa appaltatrice prima dell’inizio del cantiere richiedera all’Ente Gestore un allaccio di cantiere;
in alternativa potra concordare con la Committenza I'utilizzo della fornitura esistente.

| locali destinati ai servizi igienico-assistenziali di cantiere devono essere approvigionati con acqua
potabile, per uso alimentare ed igienico; in tal senso & obbligatorio I’allaccio al pubblico acquedotto.
Sara inoltre cura dell'impresa appaltatrice installare un punto di lavaggio, con acqua derivata
dall’acquedotto comunale, del viso e delle mani nelle vicinanze dell’area di lavoro, in posizione
baricentrica, dotato di sapone e salviette per la pulizia da parte degli addetti.

Sara cura dell’'impresa appaltatrice realizzare la rete di smaltimento sia delle acque a servizio dei locali
destinati ai servizi igienico-assistenziali di cantiere, da allacciarsi alla rete principale comunale, previa
autorizzazione rilasciata dagli enti preposti.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO

\ 7. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
| SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

In fase progettuale & stata prevista la realizzazione dell'impianto di terra al quale andranno collegate le
baracche, le tettoie, la gru, il ponteggio e tutti i macchinari di cantiere privi di doppio isolamento.

PROCEDURE

Si prevede di realizzare un nuovo impianto di terra nel cortile interno, costituito da corda in rame nudo
e dispersori a croce posizionati in pozzetti.
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‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

L'impianto di terra dovra essere verificato prima della messa in servizio da un tecnico abilitato per
conto dell'impresa affidataria e denunciato (entro 30 giorni) ai competenti uffici dell'l.LN.A.l.L. e
dell’A.S.L. i cui riferimenti si trovano all'interno del presente piano.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO

‘ 8. DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Si prevede l'installazione di una gru a torre all'interno dell’area di cantiere su Piazza Martiri, in
prossimita dell’area di carico-scarico.

Per le attrezzature di minore importanza si rimanda ai POS dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori.

Il loro posizionamento e utilizzo deve essere comunque concordato con il CSE.

PROCEDURE

Le postazioni fisse, indistintamente, devono essere protette con adeguato e solido impalcato ad altezza
non maggiore di 3 m da terra, a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative
vigenti e dotati di marchio CE. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da
parte dell'impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della
preventiva conformita dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle
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macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti

improvvisi delle macchine e impianti.

L'impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente

documentazione, necessaria a comprovare la conformita normativa e lo stato di manutenzione delle

macchine utilizzate:

A) Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:

= rispetto delle prescrizioni direttiva macchine 2006/42/CE per le macchine in possesso del marchio
CE,

= rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato V del D.Lgs. n° 81/2008 - se acquistata prima del
21/09/96,

= perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

Tale dichiarazione sara allegata al POS dell’impresa.

La dichiarazione di cui sopra dovra essere prodotta per le seguenti attrezzature:

= mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari),

= macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.),

= recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.),

= attrezzature per il taglio ossiacetilenico,

= seghe circolari a banco e similari,

= impianto di betonaggio,

= altre ad insindacabile giudizio del CSE.

B) Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del
responsabile di cantiere di ciascuna impresa.

Tale verbale dovra riportare:

¢ tipo e modello della macchina,

* stato di efficienza dispositivi di sicurezza,

* stato di efficienza dei dispositivi di protezione,

* interventi effettuati.

La documentazione di cui sopra sara tenuta a disposizione del CSE e degli Organi di Vigilanza.

GRU DI CANTIERE

Per I'organizzazione complessiva del cantiere si prevede l'installazione di n. 1 gru a torre.

Le gru a torre da adottare dovranno risultare appropriate, per quanto riguarda la sicurezza, alla forma,
peso e al volume dei carichi da movimentare, alle caratteristiche climatiche del luogo, soprattutto per
quanto riguarda I’azione del vento e alle caratteristiche geologiche del terreno.

In tal senso, prima dell’installazione si dovra provvedere ad una pil accurata verifica della resistenza
del terreno, per stabilire il corretto basamento della gru, e degli ingombri dei vincoli aerei esistenti, per
stabilire altezza e sbraccio della gru.

Le gru di cantiere, la sua installazione, il suo uso e la sua manutenzione dovranno essere conformi alle
normative vigenti in materia (D.Lgs 81/2008 — D.P.R. 459/96 — D.Lgs. 17/2010).

Le gru dovranno essere sottoposta alle verifiche di prima installazione e periodiche previste per legge
ed effettuate dall’Organo di vigilanza competente. Inoltre, periodicamente con cadenza trimestrale, le
funi e le imbracature di tipo omologato saranno sottoposte a verifica da parte dal Direttore di cantiere
e riportate sul libretto d’'uso e manutenzione della gru.

Inoltre, dovra essere effettuato I'eventuale verbale di verifica per I'installazione di radiocomando per
I’azionamento della gru.

L'uso della gru sara effettuato solo da addetti specificatamente formati e informati i cui nominativi
saranno resi noti anche alle altre ditte che interverranno in cantiere.

L'area all'interno della quale sara posizionata la gru deve avere la zona di ingombro delimitata
mediante protezione fissa e rigida.
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Per il sollevamento ed il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per

I’esecuzione delle manovre. Il sollevamento e il trasporto di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali

minuti deve essere eseguito preferibilmente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse

le piattaforme semplici e le imbracature. Altre soluzioni specifiche (comunque conformi a quanto

previsto dall’allegato VI DLgs 81/2008) possono essere proposte dall'impresa e valutate singolarmente

dal CSE, quali per esempio:

= forca con gabbia;

= forca con rete;

= cesta con base staccabile;

= cassone metallico inforcabile;

= utilizzo di forca di sollevamento conforme alla norma UNI EN 13155:2007 e dispositivo di presa
secondario;

= utilizzo di forca di sollevamento conforme alla norma UNI EN 13155:2007 e di pallet riutilizzabile
conforme alla norma UNI EN ISO 445:2001.

Per i materiali in genere e vietata la movimentazione attraverso legature di fortuna, fili di ferro, corde

e/o tondini di qualsiasi genere; sono ammessi solo funi metalliche, catene, ganci e mezzi di

sollevamento muniti di una specifica attestazione e contrassegno.

La documentazione dovra essere conservata in cantiere.

In funzione della dislocazione planimetrica delle aree di stoccaggio dei materiali si puo prevedere anche

I'uso di muletti per avvicinare i materiali alle zone di lavorazione e utilizzo, sempre internamente

all’area di cantiere.

L'installazione delle gru a torre prevede I'utilizzo di autogru che si posizioneranno all’interno del

perimetro recintato dell’area di cantiere. Durante le fasi di montaggio e smontaggio delle gru fisse

saranno momentaneamente sospese ogni altra lavorazione nell’area di posizionamento della gru e

saranno interdette le zone di movimentazione dei tralicci della gru al personale non addetto a tali

operazioni.

Un (kV) D (m)
= 3
1< Un <30 35
30<Un<132 5
>132 7

5 "y

In caso di condizioni climatiche avverse (vento e nebbia) vanno osservate specifiche procedure. In
particolare la gru deve essere posta fuori servizio quando a causa del vento, della pioggia o di altro
fenomeno atmosferico, qualora gli imbracatori e I'operatore ritengono di non poter controllare con
sufficiente margine di sicurezza il sollevamento, il trasporto e la posa dei carichi; attenersi alle istruzioni
del fabbricante inerenti all’'uso in condizioni di tempo avverso, soprattutto alle indicazioni operative in
relazione alla velocita del vento, che generalmente impongono il fermo delle operazioni per velocita
uguali, maggiori di 72 km/h. E importante sottolineare che I'effetto d’eventuale instabilita dovuto alla
velocita del vento dipende, anche,dalla superficie del carico che deve essere sollevato, dal suo peso e
dalla lunghezza del braccio gru.
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FORZA DEL VENTO VELOCITA DEL VENTO EFFETTO DEL VENTO IN ZONA INTERNA
grado denominazione m/s km/h
(8] Calma 0-0,2 1 Calma, il fumo sale diretto in alto
1 Leggero 03-15 da1ab Direzione del vento indicata solo
dal movimento del fumo
2 | Venticello leggero 1,6-3,3 daBal1 Il vento si sente in faccia - le foglie
stormiscona - la ventarola si muove
3 Brezza debole 34-54 da12a19 Foglie e rami leggeri si muovono
il vento stende i guidoncini
4 | Brezza moderata 55-7.9 da20a 28 Solleva la polvere e la carta libera
muove rami e aste fini
Brezza fresca 8,8-10,7 da 29 a 38 Muove rami grossi
Vento forte 10,8 - 138 da 39 a49 Aste forti in movimento - sibili nelle
linee telegrafiche - difficile usare ombrelli
7 Vento teso 139-171 da 50 a 61 Tutti gli alberi si muovano
difficile andare contro vento
8 | Vento di tempesta| 17,2 - 20,7 da 62 a 74 Spezza i rami degli alberi, rende
notevolmente pencoloso camminare alfaperto
9 Tempesta 20,8-24.4 da 75 a 88 Piccoli danni alle case
butta giu coperchi di camini
10 Violenta tempesta | 24,5 - 28,4 da 89 a 102 Alberi sradicati - danni notevoli alle case

In caso di scarsa visibilita (nebbia intensa, scarsa illuminazione, evento atmosferico di particolare
intensita) e a seguito di valutazione tra gruisti e capi cantiere, si devono sospendere le movimentazioni;
se la visibilita e limitata ma non compromette la sicurezza dei lavoratori, i gruisti hanno obbligo di
segnalare le manovre tramite avvisatori acustici. In caso di scarsa visibilita ed in presenza di due gru
interferenti nell’ambito dello stesso intervento, una delle due gru deve essere inattiva. A seguito di
importanti eventi atmosferici si deve provvedere alla verifica puntuale di tutti i componenti
dell’attrezzatura di cantiere. Alla fine del servizio o comunque prima di abbandonare la gru si deve
provvedere a: alzare il gancio sotto il braccio; lasciare libero il braccio di ruotare sotto la spinta del
vento; togliere corrente agendo sull’apposito interruttore generale.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

‘ 9. ZONE DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Per le opere in oggetto sono state individuate all'interno dell’area di cantiere gli spazi destinati allo
stoccaggio dei materiali ed ai rifiuti.

Nell’allegata planimetria di cantiere e riportata I’area attrezzata per lo stoccaggio dei materiali e per la
raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal cantiere, prevedendo I'allestimento di appositi cassoni
in metallo periodicamente svuotati a cura dell'impresa.

PROCEDURE

STOCCAGGIO MATERIALI

Non &€ ammesso lo stoccaggio dei materiali all’esterno del cantiere, in luoghi prestabiliti ed in maniera
tale da non recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi. Ogni area destinata allo
stoccaggio e/o deposito di materiali dovra essere debitamente recintato e segnalato.

Le cataste devono avere altezza e conformazione atte ad evitare possibili, intempestivi spostamenti e la
ripartizione dei carichi sul terreno deve essere realizzata in modo adeguatamente correlato al tipo e

File 19008_PSC PSC SCUOLA MEDIA - 1° EMISSIONE Pag. 45 di 80



Cooperativa di Progettazione e Ricerca b c s t u d i o

Architettonica, Territoriale e Tecnologica

COPRAT

alle consistenze della superficie di appoggio che deve essere piana ed antisdrucciolevole. Nei luoghi di
deposito va indicata I’altezza massima ammissibile delle cataste, che deve essere in funzione del carico
massimo sopportabile dalla superficie d’appoggio, della sicurezza antiribaltamento, dello spazio
necessario in quota per la movimentazione, ecc. Il materiale depositato va sistemato secondo la sua
natura ed il suo volume e tenendo conto, se & combustibile o infiammabile, dei criteri di prevenzione
incendi.

GESTIONE RIFIUTI

L'impresa appaltatrice sara responsabile del corretto stoccaggio, nonché dello smaltimento dei detriti,
delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere. E' fatto obbligo all'impresa di provvedere
periodicamente al loro allontanamento per evitare pericolosi accumuli che potrebbero ridurre la
sicurezza del cantiere.

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere
dopo l'inizio dell’attivita lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere quali
imballaggi e contenitori, materiali provenienti da demolizioni, contenitori di sostanze impiegate nei
lavori, rifiuti organici e/o assimilabili prodotti dal consumo dei pasti.

| rifiuti prodotti dalle attivita lavorative devono essere smaltiti secondo le indicazioni contenute nella
tabella seguente.

TIPOLOGIA RIFIUTI MODALITA’ DI SMALTIMENTO

Rifiuti assimilabili agli urbani Conferimento nei contenitori pubblici
Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica,
legno, ecc.

Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di
sostanze utilizzate come materie prime e
accessorie durante i lavori

Rifiuti speciali pericolosi derivanti dall'impiego,
dai residui e dai contenitori di sostanze e
prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado
di pericolosita puo essere valutato esaminando
le schede di sicurezza e I'etichettatura

Raccolta differenziata per riutilizzo e riciclaggio

Raccolta separata e conferimento a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento

Raccolta separata e conferimento a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento

| rifiuti possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto,
dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi specifici
che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. | rifiuti liquidi pericolosi,
quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a
contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e
all'interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti.

Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurera:

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,

- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita,

| rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento cosi come
previsto dal D. Lgs. n° 152/2006.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

All'interno del proprio POS I'impresa appaltatrice fornira le indicazioni esatte sulla dislocazione e
gestione degli spazi in oggetto. In ogni caso non saranno accettate dal CSE cataste alte pit di 1,5 m.
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TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

‘ 10. ZONE DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

In fase progettuale non sono stati previsti depositi di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
in quanto le lavorazioni previste non necessitano di tali sostanze. Se durante i lavori I'impresa avesse
necessita di utilizzare tali sostanze, andranno rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

| PROCEDURE

SOSTANZE CHIMICHE

Nell’esecuzione dell’opera si prevede l'utilizzo di sostanze chimiche con eventuali rischi connessi.
Anche se viene demandata alla definizione dei POS dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori,
I'individuazione dei vari prodotti necessari per le lavorazioni, si prescrive che siano previste tutte le
cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di
ciascun prodotto; ad esse si fara tassativo riferimento per le modalita con cui i prodotti chimici
verranno depositati; particolare attenzione dovra essere prestata a:

= quantita massima stoccabile,

= caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidita, distanze di sicurezza, ecc.)

= eventuali incompatibilita di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche,

= principali rischi per il personale,

= azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo,

= informazione e formazione all’'uso per il personale addetto,

= dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione.

L'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell'impiego delle sostanze
chimiche dovranno prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative; successivamente, ma
sempre prima dell’inizio dei lavori che comportano I'utilizzo delle sostanze, il personale addetto dovra
essere appositamente informato e formato al corretto uso delle stesse nel corso di un’apposita
riunione.

L'introduzione nel ciclo costruttivo da parte delle imprese esecutrici di qualunque sostanza chimica non
inizialmente prevista potra avvenire previo assenso del direttore dei lavori per conto del committente e
del CSE. Le schede di sicurezza dovranno essere tenute in cantiere e disponibili per la consultazione da
parte del CSE o da parte degli organi di vigilanza e controllo.

MATERIALI INFIAMMABILI

Sono infiammabili i gas utilizzati per la saldatura e possono anche esserlo alcuni dei prodotti utilizzati
per lo svolgimento delle attivita (smalti, vernici, diluenti, prodotti chimici, ecc.). A tal proposito le
qguantita che lI'impresa potra tenere in deposito all'interno dell’area di cantiere non devono mai
superare i limiti per i quali gli stessi depositi richiedono autorizzazione e controllo dei VV.F.
L'appaltatore dovra costantemente accertarsi del non superamento di detto limite e dovra provvedere
al sicuro stoccaggio degli inflammabili (vernici, bombole, diluenti,ecc.) all’aperto in zona protetta,
lontano dai fabbricati esistenti (distanza minima 20m). Al termine di ogni ciclo di lavorazione
giornaliera, sara cura dell'impresa rimuovere le sostanze inflammabili dai locali di lavoro e stoccarle in
idonei locali come sopra specificato. Inoltre, non potra essere tenuto in cantiere alcun deposito di
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combustibile per autotrazione (gasoli, benzine, ecc.). Qualora per esigenze di lavorazione tale deposito
dovesse rendersi necessario, sara da concordare preventivamente con il CSE il posizionamento
all'interno del cantiere.

Nel caso in cui le attivita di cui sopra dovessero rientrare all'interno dell’elenco di cui al D.M.
16/02/1982 sara cura dell’Appaltatore inoltrare le necessarie richieste autorizzative al competente
Comando dei VVF.

In particolare le bombole dovranno essere mantenute in posizione verticale ben fissate tra loro al fine
di impedirne la caduta o il rotolamento, distinte per tipologia di gas e tra piene e vuote e provviste di
cappellotto di protezione della valvola di erogazione. Lo stoccaggio dovra avvenire all’esterno in zona
adeguata e protetta dagli agenti atmosferici; a tal fine potra anche essere utilizzata apposita
attrezzatura specificamente realizzata per lo scopo. E’ vietato lasciare in deposito le bombole
all'interno dei locali di lavoro durante i periodi di sospensione dell’attivita lavorativa.

E’ severamente vietato accendere fuochi di qualsiasi natura all’interno dell’area di cantiere.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Qualora per esigenze di lavorazione dovesse rendersi necessario un deposito di materiali imfiammabili,
I'impresa dovra delimitare I'area, installare adeguata segnaletica di avvertimento del pericolo, e
posizionare nelle vicinanze i mezzi di spegnimento (estintori) adeguati alla quantita ed alla natura delle
sostanze stoccate.

‘ TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Qualora per esigenze di lavorazione dovesse rendersi necessario un deposito di materiali inflammabili,
sara da concordare preventivamente con il CSE il posizionamento all’interno del cantiere.
L'introduzione nel ciclo costruttivo da parte delle imprese esecutrici di qualunque sostanza chimica non
inizialmente prevista potra avvenire previo assenso del direttore dei lavori per conto del committente e
del CSE.

10. APPRESTAMENTI COLLETTIVI CADUTA CONTRO IL VUOTO

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Per le lavorazioni in facciata sono stati previsti:
- ponteggi di facciata su tutto il perimetro dell’edificio
- piani di lavoro per la protezione della copertura della pensilina sull’ingresso principale
- parapetti provvisori nei tratti ove non & possibile installare ponteggi

Per le lavorazioni interne sono stati previsti:
- ponteggi verticali
- parapetti provvisori

PROCEDURE

PONTEGGI FISSI
I montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguite sotto la diretta
sorveglianza di un preposto.
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Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio gli operatori dovranno utilizzare apposita
imbracatura di sicurezza con cordino e moschettone solidamente ancorata ad un punto fisso o a
eventuale fune di trattenuta (per i requisiti dei sistemi di trattenuta anticaduta cfr. il D.M. n°® 466 del
22/05/1992 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti
al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici).

) L lf—‘,_
1. ancoraggio v 10
2. elemento di ancoraggio
3. montante

4, corrente di parapetto

5. secondo corrente di parapetto
6. fermapiede

7.impalcato

8. graticcio di protezione

9. nodo

10. controventatura trasversale
11. piastra di base

12. basetta regolabile

13. trave carraia

14. diagonale longitudinale

15. mensola

16. diagonale in pianta
17.irrigidimento telaio

18. traverso

19. corrente

20, scaletta

21. parasassi

Sotto i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali e degli attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone
presenti contemporaneamente sul ponteggio deve essere sempre inferiore a quello consentito dal
grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve permettere i movimenti e le
manovre necessarie per lI'andamento dei lavori. Il piede dei montanti deve essere solidamente
assicurato alla base di appoggio in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed
orizzontale. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o piano di
gronda; la distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60. |l ponteggio deve
essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno ogni due piani e ogni due montanti e ogni 20
mgq. di superficie della facciata. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passarelle ed andatoie
ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all’asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di cm 4 e larghezza non minore di cm 20. Le tavole
stesse non devono avere nodi passanti che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza. Le
tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e I'opera oggetto di
intervento. | ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Gli impalcati e i ponti di servizio, le passarelle e le andatoie che siano
posti ad altezza maggiore di m 2 devono essere prowvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto
parapetto costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra
quello superiore ed il piano di calpestio, e quello superiore a non meno di m 1 dal piano di calpestio. Il
parapetto deve essere provvisto di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa a costa ed
aderente al tavolato. | correnti e le tavole fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale,
superiore a cm 60. E’ vietato gettare dall’alto elementi metallici del ponte. E’ vietato salire o scendere
all’esterno dei ponteggi.
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CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:

| ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a
regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in
efficienza per l'intera durata del lavoro possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione
ministeriale possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione
ministeriale, per le situazioni previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilita della struttura
€ assicurata, vale a dire per strutture:

- alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro piu alto;

- conformi agli schemi tipo riportati nella autorizzazione comprendenti un numero complessivo di
impalcati non superiore a quello previsto negli schemi tipo;

- con ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22;

- con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

- con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza;

| ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il
livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati
da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o
architetto iscritto all’albo professionale nel caso di ponteggio misto (unione di prefabbricato e tubi e
giunti), se la cosa non e esplicitamente prevista dall’ autorizzazione ministeriale &€ necessaria la
documentazione di calcolo aggiuntiva.

Anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della
documentazione di calcolo aggiuntiva. Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito
dello schema-tipo che giustifica I'esenzione dall’obbligo del calcolo.

Quando non sussiste I'obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere vistati dal
responsabile di cantiere tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di
sicurezza non inferiore a quello indicato nella autorizzazione ministeriale

Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il
marchio del fabbricante

MISURE DI PREVENZIONE:

Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri

in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di
dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto
la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori

costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano
di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti,
possedere una piena stabilita
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distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale

gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo
completo (per altre informazioni si rimanda alle istruzioni su “intavolati”, “parapetti” e “parasassi”)
sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per
I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono
cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola

I'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico
massimo ammissibile

il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti
aterra

per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno;
qgualunque utilizzo del ponteggio per operazioni di lavorazione esterna dovra essere effettuato in
conformita al quanto previsto nel PIMUS e comunque previa conferma e consegna scritta da parte
del tecnico installatore relativo alla stabilita e fruibilita del ponteggio medesimo ancorché non
completamente realizzato;

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI:

verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario

verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli
agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile
appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione della attivita

accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale
portatili, queste devono essere intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione
una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna
del ponteggio

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio

evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio

evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio abbandonare
il ponteggio in presenza di un forte vento

controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste
relative all’'installazione del ponteggio metallico

verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal
materiale non piu utilizzabile

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

ATTENZIONE:

L'appaltatore dovra presentare prima del suo ingresso in cantiere, il PiMUS, ovvero il Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio di cui al D. Lgs. 235/03.

L'impresa appaltatrice e tenuta a presentare il Piano di montaggio uso e smontaggio (Pimus) dal quale
si evincano la tipologia del ponteggio utilizzato (libretto ministeriale), la conformazione dello stesso
(Disegno esecutivo nel caso di montaggio al di fuori degli schemi standard) le modalita di elevazione
(schemi cronologici di montaggio), le procedure in sicurezza rivolte agli operatori addetti (descrittive o
illustrazioni) le prove di resistenza del muro o pareti verticali (eseguite con l'ausilio di tasselli e
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dinamometro) relazione di calcolo redatta da tecnico qualificato che dimostri la resistenza del
dispositivo di protezione collettiva adottato e le eventuali condizioni di difformita agli schemi tipo
previsti sul libretto del ponteggio.

PARAPETTI PROVVISORI

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2
metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di
conservazione.

A tal fine si precisa che, oltre a quanto previsto dal successivo allegato XVIII, punti 2.1.5 (altezza di
almeno 1 metro, tavole fermapiede alte 20 cm, luci massime tra correnti e fermapiedi di 60 cm,
montaggio tavole all'interno dei montanti, ecc.) e successivi, di norma si consiglia l'installazione di
parapetti costituiti da montanti prefabbricati in metallo cui fissare le idonee tavole di compensazione.
Nel caso in cui I'impresa ritenga opportuno intervenire con parapetti realizzati anche con montanti in
legno, questi dovranno essere realizzati con tavole di idonea sezione oltre che con sistemi di giunzione
e fissaggio solidi e robusti. In sede di cantiere il CSE potra comunque richiedere la verifica statica dei
medesimi parapetti realizzati in opera, che I'impresa dovra soddisfare o tramite la presentazione di
verifica di calcoli da parte di strutturista abilitato, o attraverso la prova al carico sempre sulla base di
calcoli di tecnico abilitato.

SCALE IN MURATURA

TAVOLADAScm. |

LA TAVOLA FERMAPIEDE -
DEVE ESSERE ADERENTE ALLA RAMPA

IL PARAPETTO DEVE AVERE UNAL-
TEZZA MINIMA DI UN METRO, CON
TAVOLA FERMAPIEDE (ALTE2ZA
MINIMA 20cm ) E CORRENTE
INTERMEDIO

b B

53

Particolare cura andra posta alla realizzazione dei parapetti lungo rampe scale in muratura (art. 147
DLgs 81/2008) o in corrispondenza delle fonometrie dei solai (art. 146 DLgs 81/2008) al fine di evitare
qualunque possibilita di caduta accidentale di materiali o attrezzature.

Si rammenta infine che non potranno essere considerati parapetti ma semplice delimitazione di ambiti
entro i quali si effettuano lavorazioni in sicurezza, l'uso di transenne prefabbricate, di pannelli
prefabbricati posizionati su basette movibili nonché di reti plastificate su pali infissi, nastri di
delimitazione ad alta visibilita ecc.. Tali elementi potranno essere utilizzati solo a condizione che siano
posizionati ad idonea distanza di sicurezza dalla fonte di rischio rilevata (caduta dall’alto, seppellimento
ecc.).

PONTI SU CAVALLETTI
| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
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impalcati dei ponteggi.

| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare
sempre su piano stabile e ben livellato.

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con
sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori,
esse devono poggiare su tre cavalletti.

La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono,
oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri,
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

E fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

PONTI SU RUOTE A TORRE

1. | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in
modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti.

4. | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; € ammessa deroga a
tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.

5. La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati
guando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

‘ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Gli addetti incaricati del montaggio dei ponteggi dovranno essere adeguatamente formati ed informati,
aver frequentato specifico corso per montaggio ponteggi ed aver frequentato corso per utilizzo DPI di
I1l categoria

Inoltre dovranno utilizzare tutti i DPI necessari in relazione all’attivita svolta e comunque previsti nel
POS e nel PIMUS.

| Ponteggi fissi dovranno essere realizzati in conformita alla Sezione V del D.Lgs. n° 81/2008.

| ponteggi mobili (ponti su cavalletti e ponti su ruote a torre) dovranno essere realizzati in conformita
alla Sezione VI del D.Lgs. n° 81/2008.

| parapetti provvisori e le altre opere provvisionali dovranno essere realizzati in conformita alla Sezione
IV del D.Lgs. n° 81/2008.
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ATTENZIONE — DIVIETO DI UTILIZZO DELLE SCALE PER LAVORI IN ALTEZZA CON TEMPI DI LAVORAZIONE
SUPERIORE Al 15 MINUTI

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Per I'esecuzione di lavori in altezza andranno predisposte le opere provvisionali precedentemente
descritte ed e vietato I'utilizzo di scale.

‘ 12. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS

PROCEDURE
Copia del PSC verra inviata agli RLS delle imprese esecutrici in modo da renderle edotte sulle misure
indicate nel piano

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Gli RLS delle imprese esecutrici saranno interpellati dal Coordinatore per Il'esecuzione al fine di
verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali

13. DISPOSIZIONI PER L’'ORGANIZZAZIONE TRA | DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’

NONCHE’ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE

PROCEDURE

Ogni volta che I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche,
il Coordinatore per I'esecuzione prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra le
imprese coinvolte, nonché la loro reciproca informazione;

MISURE DI COORDINAMENTO

La riunione preliminare ed ogni incontro organizzato dal Coordinatore sara verbalizzato e costituira
azione di coordinamento.
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5 ANALISI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (punti 2.1.2d.3;2.2.3; 2.2.4)

5.1 FASI E SOTTOFASI LAVORAZIONI

WBS fasi e sottofasi dei lavori per I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’'area e alla
organizzazione del cantiere.
ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese (punto 2.1.2 lett. d) e 2.2.3 da
descrivere nei singoli POS imprese affidataria + esecutrici).

N. FASI LAVORAZIONI

01

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

01.01

Logistica di cantiere

01.02

Ponteggi

02

LAVORAZIONI INTERNE

02.01

Demolizioni interne

02.02

Posa Serramenti

02.03

Finiture interne

02.04

Impianti

03

LAVORAZIONI ESTERNE

03.01

Demolizione intonaci esterni

03.02

Lavori di facciata

03.03

Opere da lattoniere

03.04

Sistemazioni esterne

Una scomposizione di maggiore dettaglio delle lavorazioni viene effettuata con il cronoprogramma e con
la valutazione dei rischi interferenziale

Per quanto riguarda le procedure e apprestamenti specifici su singole lavorazioni si rimanda al capitolo
successivo — punto 2.1.3.
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5.2 ELENCO RISCHI

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.Igs. n. 81
del 2008, sono quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle
attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3).

Elenco dei rischi secondo il punto 2.2.3 dell’Allegato XV:
2.2.3 a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

ia; [Non presente nel cantiere in oggetto]
ia; [Non presente nel

2.2.3 g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in

cantiere;
2.2.3 h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
2.2.3 1) al rischio di elettrocuzione;
2.2.3 1) al rischio rumore;

2.2.3 m) alrischio dall’'uso di sostanze chimiche.

Elenco dei rischi AIIegato Xi:

IX.1.
eend+z+ememb+entah—d€4—peste—d+—ha¥ewe—e—deu—epem— [Gla ricompreso nei precedentl puntl
2.2.3_be2.2.3 _c]

IX.1-bis. i

1X.2.

1X.3.
elal-le+ael+a-z-|em—|em-z-zant~|—[Non presente nel cantiere in oggetto]

1X.4. Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

IX.5. tavori—che—espongono—ad—un—rischio—di—annegamento—[Non presente nel cantiere in
oggetto]

IX.6. Lavori-pozzi-sterri-sotterranei-egalerie: [Non presente nel cantiere in oggetto]

IX.7. Laverisubacgueiconrespirateri: [Non presente nel cantiere in oggetto]

IX.8. Laveri-n-cassoni-ad-aria-compressa- [Non presente nel cantiere in oggetto]

1X.9. Laveori-comportanti-Hmpiego-di-esplesivi- [Non presente nel cantiere in oggetto]

1X.10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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5.3 ANALISI E CORRELAZIONE TRA RISCHI PRESENTI E FASI/SOTTOFASI LAVORATIVE

Il confronto tra lavorazioni e rischi viene effettuato in maniera tabellare.

Alto, M = Medio, B = Basso

2.2.3_b-bis) Esplosione ordigni bellici

2.2.3_b) Seppellimento scavi > 1,5m
2.2.3_f) Demolizioni estese

2.2.3_g) Incendio o esplosione
2.2.3_h) Sbalzi di temperatura
2.2.3_m) Uso Sostanze Chimiche
IX.4 Linee elettriche aeree

IX.10 Prefabbricati pesanti

s
2
N
(]
-
o
>
im
i
(]
-
c
(]
S
>
T
=
Q
4
o

2.2.3_a) Investimento
2.2.3 c) Caduta dall’alto
2.2.3_i) Elettrocuzione

2.2.3_I) Rumore

A

N. | FASI / SOTTOFASI

01 | APPRESTAMENTI DI CANTIERE
01.01 | Logistica di cantiere A AlM
01.02 | Ponteggi M A M| M
02 | LAVORAZIONI INTERNE
02.01 | Demolizioni interne B A
02.02 | Posa Serramenti B
02.03 | Finiture interne B B
02.04 | Impianti M M M| B
03 | LAVORAZIONI ESTERNE
03.01 | Demolizione intonaci esterni M M
03.02 | Lavori di facciata M M| B ([M
03.03 | Opere da lattoniere A M M
03.04 | Sistemazioni esterne M|M| B
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5.4 APPROFONDIMENTO E INDICAZIONI SU RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE FASI LAVORATIVE

Come individuato nella tabella precedente, si sviluppa approfondimento sulle diverse tipologie di rischio
connesse con le fasi lavorative

Il rischio di investimento da parte di veicoli &€ presente in concomitanza con le fasi che prevedono
movimentazione dei mezzi all’'interno dell’area di cantiere.

Nelle altre fasi di lavoro il rischio & basso in quanto non saranno presenti mezzi all'interno del
cantiere, ma transiteranno esclusivamente nell’area di carico-scarico.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Si prevede I'apposizione di idonea segnaletica su sede stradale integrata con segnali luminosi per le
ore notturne.

L'accesso e uscita dei mezzi dall’area di cantiere e prevista dal cancello carrabile principale.

PROCEDURE

Il preposto dell'impresa dovra dirigere le operazioni di ingresso e uscita dall'area di cantiere,
interrompendo il traffico pedonale e/o veicolare presente.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Gli addetti impegnati nella realizzazione della segnaletica temporanea (orizzontale e verticale)
dovranno essere adeguatamente formati ed informati con specifico corso (ai sensi dell’allegato 1l al
Decreto interministeriale 4 marzo 2013)

La segnaletica temporanea dovra essere conforme al Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici di cui al Decreto 10 luglio 2002.

Gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita adeguati alla classe della strada sulla quale
operano.

Il preposto incaricato di interrompere il traffico pedonale e/o veicolare presente, dovra indossare
indumenti ad alta visibilita e dovra utilizzare paletta rosso-verde.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Tavole allegate al PSC

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

2.2.3 c)rischio di caduta dall’alto
| PRESENTE NELLE FASI LAVORATIVE

Il rischio di caduta dall’alto & presente in tutte le fasi lavorative in quanto sono previste sia lavorazioni
esterne in facciata ed in copertura, posa linea vita e pluviali, che lavorazioni.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Per le lavorazioni in facciata e sulla copertura sono stati previsti:
- ponteggi di facciata su tutto il perimetro dell’edificio.

Per le lavorazioni interne sono stati previsti:
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- uso di trabattelli in corrispondenza di lavorazioni interferenze.

| PROCEDURE

PONTEGGI METALLICI

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di
montaggio e gli schemi contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per
quello specifico cantiere, con elementi che devono portare impressi il nome e il marchio del
fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la
diretta sorveglianza di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificate prima del montaggio e gli esiti dei controlli
devono essere registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’'opera servita, secondo la tipologia e il numero degli
ancoraggi previsti dal libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto
anche sul lato interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola
fermapiede e cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le
lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche.
Immediata sospensione lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio,
balconi di carico e castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore
adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di
cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano piu del dieci per cento la
sezione di resistenza.

ALTRE OPERE PROVVISIONALI

- Nei lavori in cui non & possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione
costituita da tesatura di cavo metallico fra elementi strutturali per I'ancoraggio delle funi di
trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con l'ausilio di
attrezzature specifiche (piattaforme o cestelli).

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale
fornito dal fabbricante. Le ruote durante I'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La
salita e la discesa deve essere interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase
lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto sui 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo
il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso
che deve essere sempre a corredo.

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici
previsti dal costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di
sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio
con materiali, impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

\ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:
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- Ponte atorre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50
metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su
tre cavalletti, larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di
sicurezza, controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN
13374 per superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN
13374 per superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e
deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con
tubolari metallici giuntati.

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti
da piano di lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante
metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di
posti di lavoro a quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile |'allestimento, le condizioni di
sicurezza devono essere garantite con I'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

Gli addetti incaricati del montaggio dei ponteggi dovranno essere adeguatamente formati ed
informati, aver frequentato specifico corso per montaggio ponteggi ed aver frequentato corso per
utilizzo DPI di Ill categoria

Inoltre dovranno utilizzare tutti i DPI necessari in relazione all’attivita svolta e comunque previsti nel
POS e nel PIMUS.

| Ponteggi fissi dovranno essere realizzati in conformita alla Sezione V del D.Lgs. n° 81/2008.

| ponteggi mobili (ponti su cavalletti e ponti su ruote a torre) dovranno essere realizzati in conformita
alla Sezione VI del D.Lgs. n° 81/2008.

‘ TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messe in atto
dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

2.2.3 g rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
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pericolosi utilizzati in cantiere

‘ PRESENTE NELLE FASI LAVORATIVE
Il principale rischio di incendio valutabile in fase progettuale, &€ quello derivante dall’utilizzo di fiamma
libera per la realizzazione degli impianti meccanici.

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Prima dell’utilizzo della fiamma libera andra eseguita un’accurata pulizia della superficie di posa, per
rimuovere polvere, segatura o qualsiasi altro materiale a rischio di incendio.

Le aree esposte a rischio d’incendio andranno segnalate e andranno posizionati i mezzi estinguenti
necessari in relazione al rischio (estintori portatili).

| PROCEDURE

Osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:
- presenza degli impianti
- verifiche della reale bonifica degli impianti
- verifiche preliminari sulla presenza di sostanze pericolose
- uso di sistemi di bonifica continua in corso d’opera
- uso di segnalatori di gas
- uso di attrezzature
- attrezzature e procedure di emergenza
- formazione specifica degli addetti
- uso delle protezioni personali
- azioni con possibile innesco di incendio o di scoppio
- posa della segnaletica
- verifica sul posto, per quanto possibile personalmente, della correttezza delle informazioni
ricevute, che spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione
delle linee interrate.
Segnalare:
- ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Prevedere:
- dove possibile, la disattivazione e/o la bonifica preliminare degli impianti presenti nel luogo di
lavoro, documentata dall’ente che li gestisce
- I'impiego di idonea attrezzatura da lavoro, con particolare attenzione al rischio incendio o scoppio
- I'espresso divieto di fumare o di usare fiamme libere o attrezzi scintillanti
- idonei sistemi documentati di bonifica e di mantenimento delle postazioni di lavoro interrate,
anche se a cielo aperto, ad esempio mediante sistemi di aerazione forzata
- I'impiego di segnalatori di gas in corso d’opera
- idonee procedure e I'impiego di attrezzature di controllo del lavoro e dei lavoratori (es. dispositivi
di allarme “uomo a terra”, rilevatori di ossigeno, ecc.) nonché di emergenza (es. uso di
imbracature per il recupero del lavoratore, ecc.)
- I'impiego del minor numero di lavoratori possibile
- la corretta tipologia delle protezioni personali, in particolare per le vie respiratorie e per gli occhi
- I’'esecuzione dei lavori solo a persone debitamente formate
- il ricorso a personale specializzato, in caso di situazioni a rischio elevato.
Eseguire:
- la valutazione dell’entita del rischio incendio e esplosione
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TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Vedi planimetrie di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Delimitare le aree di intervento in modo da evitare la possibile compresenza di altre maestranze.
Stoccare in area protetta eventuali prodotti infiammabili quando non utilizzati.

\ 2.2.3_h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

PRESENTE NELLE FASI LAVORATIVE
| rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura sono prevedibili in tutte le lavorazioni da eseguire
all’esterno: in facciata, per le opere da lattoniere e nel cortile.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Il cronoprogramma é stato sviluppato tenendo in considerazione le possibili variabili climatiche.

PROCEDURE
Osservare quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:
- sospensione dei lavori
- locali acclimatati
- uso di idoneo abbigliamento, in particolare in estate
segnalare:
- ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Verificare:
- le condizioni climatiche prevedibili
Prevedere:
- I'allestimento di locali riscaldati o comunque la possibilita dei lavoratori di averli a disposizione
- la fornitura di bevande idonee in relazione alla stagione
- i tempi di pausa nei periodi particolarmente negativi
- I'uso di macchine operatrici dotate di riscaldamento
- la fornitura dei DPI, in particolare idoneo abbigliamento invernale ed estivo
- la sorveglianza sanitaria

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

Tavole allegate al PSC.

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Programmare le lavorazioni esterne in funzioni delle previsioni meteo e organizzare incontri di
formazione dei lavoratori, specifici per la tipologia di rischio.

\ 2.2.3 i) rischio di elettrocuzione

PRESENTE NELLE FASI LAVORATIVE

Il rischio di elettrocuzione & presente:
- nella fase di accantieramento per la ricerca delle reti esistenti e per gli allacciamenti dei servizi
igienico assistenziali
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- nella fase di montaggio del ponteggio in relazione all’esecuzione degli ancoraggi
- nelle fasi di demolizione (sia strutturali che non strutturali)

- nelle sistemazioni esterne

- nelle assistenze murarie

- negli impianti elettrici

‘ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Per ridurre al minimo i rischi di elettrocuzione si prevede di disattivare le utenze esistenti e di
richiedere una nuova fornitura elettrica con allaccio temporaneo a partire dalla linea presente
esternamente al cantiere. Si prevede inoltre di posizionare il contatore e il quadro elettrico principale
vicino alla baracca di cantiere.

PROCEDURE

- | lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da
personale competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzate.
- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per
impedire |'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico
in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche
pertinenti.

- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale
e dei sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori
tensione dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme
vigenti in materia di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza previsti dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi
bagnati.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI
Vedi planimetrie aree di cantiere

‘ MISURE DI COORDINAMENTO

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto
dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

\ 2.2.3 1) rischio rumore

PRESENTE NELLE FASI LAVORATIVE
Il rischio rumore & presente in tutte le fasi lavorative.
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\ SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in
zone adiacenti o limitrofe.

PROCEDURE

- Non eseguire lavori rumorosi contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzo di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Gli operai dovranno obbligatoriamente indossare dispositivi individuali di protezione acustica di classe
adeguata all’emissione sonora.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messe in atto
dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita;

- nessun lavoratore sosti in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose;

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area;

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti
nella stessa area.
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6 INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI (punti 2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)

in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere, si individuano i rischi di
interferenza tra lavorazioni indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti.

Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui sono indicate le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

Si riporta un riferimento al cronoprogramma complessivo cui si rimanda per una interpretazione
complessiva ed analitica.

| CRONOPROGRAMMA

CRONDPROGRANMA
ADEGUAMENTG DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMG BRADIO
“CORNELIO HEPGTE" D GSTIGLIA (MM
WS [fome afiaia Dursta | Pred e Fine [Te, 2018 Tl 2020 [Tri 2,202 T35, 2020
ago [ e [ ot [ nov dic o0 feir mar [ 1 i [T e
7 SCUOLA “CORNELIO NEPOTE" Mg mar 1710819 ven 12106120) !
2 01 APPRESTAMENTI DI CANTIERE g mar 170919 ven 12106120 DI CANTIERE
3 o101 LOGISTICA DI CANTIERE g mar 1700819 ven 120820 LOGISTICA DI CANTIERE
[Ta | wiode Alestimento Legistica Bg | mar 17/08A9,  dem 227088 7T G 7 e
“5 | 010w Disaliestimento Logistica 5925 lun 0810620 ven 1210620
6 o102 PONTEGGI 1959 un 2111018 dom 02/05.20)
7| ooz Mantaggio Ponlegg! TegliEeTg wn210ns domoainiis
| oloz ‘Smontagaic Penleagi Tg40 ln 270420 dom 030320
s 02 LAVORAZIONIINTERNE g N 220919 dom 0706170)
1| o2 DEMOLIZION! INTERNE a2g wnza0s1s  cemowvias L
1| 0207 Prizion| inteme 2104 T wnoamsas aom tadoAs T
2| 020w Teminall & digtibuzioni impiast EFRICETE] do 0o mer 231008
13| ozot Serrament interni e esterni 21972119 un 141013 dom 03/11419]
| oner POSA SERRANENTI 1969 Tun 0419 dem AFiBszel < TT T TTTTTTIE
T | 0202 Posa Mencbloczo lsdlate 42913 L O411AE  dom 18/12/1%]
16 | 0202 Posa Sarramenti Estarni 12922 n 170220 dom 2002120
7| o202 Posa serramenti inteni Teg2s n 040520 dom Trmsze[
18| o203 FINITURE INTERNE 1759 un 181248 dom 070620
N Placcagdio Solso Interate 14975 wn 161249, dom29M29 ’[E' Fisccagaio Solalo Ipmae
20 | o203 Beloncine nieina 219787 g n 23123 dom 12001.20) W Botoncine ntofno
|2 | oooze Nuoua Parizion Infema tegm Wn 120120 dam 20200 T * g Nuave Firtizien Intarna |~
722 | 0203 Infonsci 292 lun 27104720, dom 180220 — ntonacl il
75| o203 Huod Parviment| £ Rivestiments 1496 N 30/0320 dom 12108720[ 1 l.}h .
24| azodr Lesigalura & Ripristing Pasimentl Esistent 209247 g Wn OW0AZ0 clom 03/05/20) Esistonii
|25 | o203 Tintegg 21917 lun 180520 dom 07/BZO[ . T ST . ”[%ﬂm.ggr' e TR
7 | o209 Coibentazons softotetio iegzsinT g Wn 2510520 aom 0700 T i S (A SN S R 53 Comenartone sotiotert "
77| o2 IMPIANTI 129 1un 030220 dom 07/06/20) -
| oinda Assistenzs Wrark S69z2Tg | n 00320 dom 2803720
75 | ozosy Imp. Meccanici - Distribuzion | S6026H14g Wn 170220 dom 12004720
30| 02040 Imp. Meccanici - Terminal TgHFidg | L0 iB0S20  dom 300520
37| oz204d Imp. Eletiici - Distrbuzicn s8g20iiig lun 020320 dom 28/04/20)
32| oz20s Ip. Eleitici - Terminai 1egamTg Wn28i0520 domommszol T TTITTITTT s s e e e e L gy p, Bl - Toriminal
3T 03 LAVORAZIONI ESTERNE Hig 7 un0iAS  dom OFI0EI20]
3] oan DEMOLIZION| INTONACI ESTERNI 8g7 T w08 dom 011248
35 0302 LAVORI Bl FACCIATA 133934 T W02z dem Aai04iz0l "7
36 | 03028 Betoncino Esterno s8g lun 0211205 com 26/01120)
37| 020z Cappotto Estamo 56 gasFI1 g lun 17/02620,  dom 12/04/20) :
38 [ELE QPERE DA LATTONIERE sig | lunznoizo demzemaze] T TR g OPERE DA LATTONIERE ™ 7777
| 030% Lines Vita in Copertura 15978 n 270126 lun T00iz0[ o i
0| o303 Converse, Fiuviai & Scossaine 28037ihazg un 300320 dom 260820 . Piuniall e Scossaline T
4| nang SISTEWAZION| ESTERNE # g#Fiidg lun 1810520 dom 07/06/20) i i | i i Ve SISTEMAZIONI ESTERNE
Prgna 1

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO |:| Sl |X|
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)

FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento | PRESCRIZIONI OPERATIVE

Spaziale | Temporale
1 | Presenza di maestranze diverse per singole Vedi prescrizioni operative e
fasi lavorative che possono essere affidate X O misure di coordinamento
anche in subappalto con interventi riportate di seguito
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realizzati a zone per
fasi successive.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le modalita esecutive dei lavori con riferimento alla sicurezza sono oggetto di specifiche istruzioni rese
note al personale addetto ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi
in cantiere.

Sara sempre compito dell'impresa vigilare perché personale non addetto alle lavorazioni si trovi a
transitare o ad operare nelle aree coinvolte dalle lavorazioni.

Soluzioni alternative o comunque diverse proposte dall'impresa/e aggiudicataria/e (piano operativo di
sicurezza), dovranno essere valutate prima dell'inizio dei lavori, affinché il coordinatore per I'esecuzione
possa adeguare il presente piano.

Prima dell’inizio dei lavori, per ogni fase, il titolare dell'impresa appaltatrice principale dovra eseguire,
unitamente al D.L., ed al Coordinatore per |'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione
congiunta del cantiere tutto, e di validare il presente piano o proporre modifiche, verificando altresi
I’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al Coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i
propri interventi in cantiere, che avverranno di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque
prima dell'ingresso delle “imprese subappaltatrici” o dei lavoratori autonomi in cantiere o di altre
imprese appaltatrici nel caso di appalti scorporati. Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra
coordinatore, impresa appaltatrice principale e impresa “subappaltatrice”, e saranno previste, di norma,
ad ogni avvicendamento di impresa, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere
provvisionali rispondono agli standard di sicurezza ed alle previsioni del presente piano.

L'impresa principale e le “imprese subappaltatrici”, dovranno comunicare al coordinatore per
I’esecuzione il nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne il
coinvolgimento.

COORDINAMENTO CON LE ATTIVITA SOVRAPPOSTE

La tipologia dei lavori da eseguire rende necessaria la presenza, simultanea o in successione, di piu
imprese e/o lavoratori autonomi.

Di conseguenza e prevedibile |'utilizzazione comune degli apparecchi di sollevamento, dell'impianto
elettrico con l'impianto di messa a terra, di alcune delle opere provvisionali.

Al fine di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento e di cooperazione devono essere
attuate le seguenti norme:

- l'impresa appaltatrice principale dell'opera e tenuta a garantire, durante tutta la durata del
cantiere, gli interventi di revisione periodica e gli eventuali interventi di manutenzione degli
apparecchi di sollevamento, dell'impianto elettrico e di terra e delle altre opere provvisionali
realizzate dalla stessa o per conto;

- gli apparecchi di sollevamento devono essere manovrati anche durante le fasi di lavoro svolte da
altre imprese e/o lavoratori autonomi, esclusivamente da persona appositamente incaricata
dall'impresa appaltatrice titolare dell’appalto;

- l'utilizzo dei quadri elettrici e di altre attrezzature da parte delle altre imprese e/o lavoratori, potra
avvenire solo previo accordo con l'impresa titolare dell'appalto. Questa ne concedera l'uso a
condizione che non venga eseguito alcun atto di modifica o manomissione, nel rispetto degli
eventuali divieti di esecuzione simultanea di piu fasi di lavoro, stabiliti nel piano di sicurezza.

- le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della loro
attivita nel cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a conoscenza
delle sanzioni applicabili nei loro confronti ai sensi degli artt. 94 e 160 del D.Lgs. 81/2008.
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Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in
riferimento alle criticita evidenziate nel Cronoprogramma Lavori convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle
attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla presenza simultanea
o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cio anche al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di
esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita delle previsioni di Piano con
I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il Cronoprogramma dei lavori.

Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa attivita di
coordinamento.

Nel caso dell’'opera oggetto del presente Piano si puo prevedere, sin d'ora, I'uso comune degli
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e dispositivi di protezione collettiva di seguito indicati
con le relative misure di Coordinamento.

Le imprese esecutrici delle opere indicate - in relazione a quanto previsto dall’art. 26 c.1 del DLgs
81/2008 - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinate a operare.

Durante la realizzazione dell’opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicita & stabilita in relazione alla specificita dei lavori e a
seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le criticita del processo di
costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza di piu imprese
esecutrici e/o lavoratori autonomi
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7 PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Punto 2.1.3)

Relativamente a quanto previsto al punto 2.1.3 all.XV, con riferimento all’analisi delle lavorazioni
condotta nei paragrafi precedenti, si richiede I'approfondimento di procedure complementari o di
dettaglio relativamente alle seguenti lavorazioni/attivita:

Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
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8 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVO ALL'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

Relativamente a quanto previsto al punto 2.1.2 lett f e 2.3.4 all.XV, si riportano le principali schede di
coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

‘SCHEDA n.1 — RECINZIONE E BARACCAMENTI DI CANTIERE

Fase di pianificazione (Punto 2.1.2 lett.f))*
Fase/i d’utilizzo/descrizione o lavorazioni:
Tutta la durata del cantiere

Misure di coordinamento (Punto 2.3.4.):
Compito dell'impresa affidataria provvedere a delimitare I'area logistica a monte garantendo:
1. Gestione ingresso uscita mezzi per consegna materiali;
2. Ordine aree di stoccaggio
3. Allontanamento tempestivo di tutti i materiali di risulta o derivanti da demolizioni
4. Pulizia baracca e WC di cantiere

Fase esecutiva (Punto 2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione:
preposto impresa affidataria

Cronologia d’attuazione:
verifica settimanale

Modalita di verifica:
sopralluogo congiunto tra CSE e Preposto in occasione del sopralluogo settimanale

Data di aggiornamento: il CSE

‘SCHEDA n 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Fase di pianificazione (Punto 2.1.2 lett.f))*
Fase/i d’utilizzo/descrizione o lavorazioni
tutta la durata del cantiere

Misure di coordinamento (Punto 2.3.4.):

Viene prevista una fornitura generale con quadro elettrico nella zona logistica; per tale allaccio &
indispensabile avere dichiarazione di conformita ex DM 37/2008 + messa a terra attrezzature fisse ove
necessario.

Fase esecutiva (Punto 2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
Preposto impresa affidataria
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Cronologia d’attuazione:

All'avvio del cantiere, consegna della dichiarazione di conformita.

Ogni qualvolta vi sia una modifica sostanziale dell'impianto elettrico di cantiere.
Verifica settimanale sullo stato di consistenza complessivo dell'impianto.

Modalita di verifica:
Il preposto dovra trasmettere al CSE indicazioni e informazioni su eventuali modifiche dell’impianto.

Data di aggiornamento: il CSE

‘SCHEDA n.3 - APPRESTAMENTI

Fase di pianificazione (Punto 2.1.2 lett.f))*
Fase/i d’utilizzo/descrizione o lavorazioni:
Ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti
degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere, ecc.

Misure di coordinamento (Punto 2.3.4.):

L'impresa affidataria, nonché tutte le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovra
assicurare che tutti gli apprestamenti d'uso comune, quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti,
impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi,
spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie,
recinzioni di cantiere, ecc., siano conformi ai requisiti legislativi e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008,
e dovra garantire che tali requisiti siano conservati per tutto il periodo di utilizzo in cantiere, mediante
azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi da parte di un referente specificatamente individuato.
E fatto obbligo a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi di utilizzare gli apprestamenti senza
modificarne le strutture e i componenti. Ogni modifica deve essere preventivamente concordata con
I'impresa installatrice dopo aver messo al corrente il CSE.

Fase esecutiva (Punto 2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
Impresa affidataria

Cronologia d’attuazione:

Prima della messa a disposizione dell'apprestamento, il referente specificatamente individuato, deve
controllare lo stato di conformita e di integrita dell'apprestamento e fornire le informazioni e le
documentazioni necessarie all'uso corretto delle stesse. Della consegna deve essere redatto un verbale
che sara sottoscritto dalle parti concedenti e riceventi da conservare in cantiere. Non devono essere
consegnate apprestamenti non conformi.

E' vietato rimuovere un apprestamento dal cantiere quando ne ¢ previsto ancora |'uso. Durante I'uso
degli apprestamenti, gli utilizzatori si dovranno attenere scupolosamente alle disposizioni loro impartite
dal personale preposto e comunque a quelle contenute nei documenti a loro consegnati. E' vietato
manomettere I'apprestamento. Ogni anomalia riscontrata deve essere segnalata al diretto superiore o al
referente incaricato della consegna dell'attrezzatura.
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Modalita di verifica:

Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni
impresa esecutrice per quanto di propria competenza, dovra verificare preventivamente che gli
apprestamenti concessi in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi siano conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché dovra assicurare, tramite
controlli e manutenzioni periodiche e straordinarie, che per tutta la durate dai lavori gli apprestamenti
concessi in uso conservino i prescritti requisiti di sicurezza. In caso di non conformita alle norme di
sicurezza, dovra provvedere prontamente alla loro messa fuori servizio, sino al ripristino delle condizioni
di normalita.

Data di aggiornamento: il CSE

SCHEDA n.4 - ATTREZZATURE

Fase di pianificazione (Punto 2.1.2 lett.f))*
Fase/i d’utilizzo/descrizione o lavorazioni
Centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra,
macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere,
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di
evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari, ecc.
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Misure di coordinamento (Punto 2.3.4.):

Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovra
assicurare che tutte le attrezzature di lavoro d'uso comune, quali centrali e impianti di betonaggio,
betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra
speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti
di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari, ecc., siano conformi ai requisiti
legislativi e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 17/2010, nonché dovra garantire che tali
requisiti siano conservati per tutto il periodo di utilizzo in cantiere, mediante azioni di controllo e
manutenzione da effettuarsi da parte di un referente specificatamente individuato in conformita al
libretto d'uso rilasciato dal costruttore o alle istruzioni dell'installatore. Relativamente all'impianto
elettrico, il personale delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che utilizzano I'impianto elettrico
di cantiere devono attenersi alle seguenti istruzioni:

- evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;

- quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico, segnalarla subito al “preposto”;

- non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico; gli impianti
elettrici vanno mantenuti e riparati solo da personale qualificato;

- disporre con cura le prolunghe, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comungque essere danneggiate o bagnate;

- verificare sempre l'integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di
macchine o utensili;

- I'allacciamento al quadro di distribuzione degli utensili, macchine ed attrezzature minute deve avvenire
sulle prese a spina appositamente predisposte;

- non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

- prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina sia “aperto”
(macchina ferma);

- prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia “aperto”
(tolta tensione alla presa);

- prima di effettuare interventi di controllo e manutenzione, verificare che la macchina sia “spenta”;

- se la macchina o 'utensile allacciati e messi in moto non funzionano o provocano l'intervento di una
protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale) non cercare di risolvere il
problema da soli, ma avvisare il “preposto” o I'incaricato della manutenzione.

E’ vietato modificare I'impianto generale di cantiere, eventuali necessita operative dovranno essere
comunicate all'impresa affidataria e al CSE che predisporranno gli interventi di adeguamento
dell’impianto ovvero prescriveranno procedure operative puntuali.

L'uso delle attrezzature che richiedono una competenza specifica & riservato al personale
specificatamente informato, formato e addestrato. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria attraverso
il proprio preposto verifichera il rispetto di questa prescrizione.

Fase esecutiva (Punto 2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
Impresa affidataria
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Cronologia d’attuazione:

Prima della messa a disposizione dell'attrezzatura di lavoro, il referente specificatamente individuato,
deve controllare lo stato di conformita, di funzionamento e d'integrita dei dispositivi di sicurezza
dell'attrezzatura e fornire le informazioni e le documentazioni necessarie all'uso corretto delle stesse.
Della consegna deve essere redatto un verbale che sara sottoscritto dalle parti concedenti e riceventi da
conservare in cantiere. Non devono essere consegnate attrezzature non conformi. Durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, gli utilizzatori si dovranno attenere scupolosamente alle disposizioni loro
impartite dal personale preposto e comunque a quelle contenute nel libretto d'uso a loro consegnato. E
vietato manomettere le attrezzature di lavoro. Ogni avaria riscontrata deve essere segnalata al diretto
superiore o al referente incaricato della consegna dell'attrezzatura.

Modalita di verifica:

Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni
impresa esecutrice per quanto di propria competenza, dovra verificare preventivamente che le
attrezzature concesse in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi siano conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché dovra assicurare, tramite
controlli e manutenzioni periodiche e straordinarie, che per tutta la durate dai lavori le attrezzature
concessi in uso conservino i prescritti requisiti di sicurezza. In caso di anomalie di funzionamento o non
conformita alle norme di sicurezza, dovra provvedere prontamente alla loro messa fuori servizio sino al
ripristino delle condizioni di normalita

Data di aggiornamento: il CSE

‘SCHEDA n 4 — INFRASTRUTTURE
Fase di pianificazione (Punto 2.1.2 lett.f))*

Fase/i d’utilizzo/descrizione o lavorazioni
Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, aree di
deposito attrezzature, aree di stoccaggio rifiuti di cantiere, ecc.
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Misure di coordinamento (Punto 2.3.4.):

L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di definire, mediante preciso progetto generale per I'organizzazione
del cantiere che dovra tenere conto anche dei propri subappaltatori o fornitori, ed essere approvato dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Laddove il CSE ritenesse che le indicazioni contenute non fossero complete o adeguate, in funzione delle
lavorazioni da effettuare, delle attrezzature proposte, delle relazioni supposte o delle interazioni
adeguate alle condizioni di contesto, lo stesso potra richiedere I’adeguamento organizzativo
complessivo ritenuto non idoneo, insufficiente o non sicuro per la salute dei lavoratori.

Il progetto di cantiere contiene una parte complessiva che descrive I'organizzazione generale dell’intero
complesso lavorativo comprendente:

 accesso/i dalla viabilita pubblica e segnalazione degli stessi;

e servizi generali e complessivi;

¢ punti fissi di lavoro;

¢ postazioni locali di deposito materiali e attrezzature;

¢ aree di stoccaggio rifiuti di cantiere;

¢ posizione dispositivi di protezione collettivi;

® opere provvisionali;

Tali punti operativi e logistici dovranno tenere conto delle indicazioni presenti nel PSC, e comunque
devono essere collocati nelle aree disponibili tenuto conto della loro raggiungibilita o non raggiungibilita
ed in modo da non compromettere né I'incolumita dei lavoratori né di terzi ed estranei.

L’organizzazione generale esposta dovra poi essere integrata con una indicazione di maggiore dettaglio
che ciascun esecutore delle distinte opere specialistiche dovra prevedere in funzione delle particolari
procedure di lavoro.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4, ossia analizzare i rischi presenti in
cantiere e le relative misure di coordinamento all’'uso comune di attrezzature e infrastrutture.

E’ fatto obbligo a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi di non modificare quanto
predisposto e in caso di necessita operative interferenti con gli apprestamenti si dovranno
preventivamente concordare con l'impresa affidataria e il CSE le soluzioni, le operazioni ovvero le
procedure alternative aventi in medesimo scopo protettivo.

Fase esecutiva (Punto 2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
Impresa affidataria

Cronologia d’attuazione:
L'allestimento del cantiere deve essere realizzato prima dell’inizio di qualsiasi opera e il suo
smantellamento dovra avvenire alla fine.

Modalita di verifica:
Impresa affidataria — preposto o capocantiere: verificare giornalmente il persistere delle condizioni
Organizzative

Data di aggiornamento: il CSE

SCHEDA n.6- MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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Fase di pianificazione (Punto 2.1.2 lett.f))*

Fase/i d’utilizzo/descrizione o lavorazioni
Segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di
emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze

Misure di coordinamento (Punto 2.3.4.):

Sara cura dell’appaltatori provvedere all’attivita di organizzazione e gestione all’'uso comune dei mezzi e
servizi di protezione collettiva per il proprio personale dipendente e per i vari subappaltatori e lavoratori
autonomi da essi coinvolti e chiamati ad operare nel cantiere in oggetto.

In particolare dovranno far si, tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, che vengano
espletate la seguenti attivita:

¢ di cooperazione e coordinamento tra tutti i lavoratori presenti, al fine di stabilire dei chiari rapporti
iniziali in materia di sicurezza ed igiene da mantenere con fermezza sino alla fine dei lavori;

¢ di informazione sui contenuti e sulle modifiche e integrazioni del “Progetto Sicurezza”;

¢ di promozione, partecipazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione nei riguardi delle attivita
preventive antinfortunistiche di tutte le maestranze presenti in cantiere durante ciascuna fase di

lavoro;

¢ di pronto intervento in caso di infortunio, in modo tale che i lavoratori siano in grado di comportarsi
correttamente dal momento dell’accadimento dell’evento dannoso fino all’arrivo dei soccorsi

sanitari;

« di evacuazione dal cantiere in caso di emergenza incendio e/o di altra natura.

E fatto oggligo a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi di rispettare le procedure di
emergenza e di non modificare in alcun modo i presidi e i mezzi di protezione; ¢ altresi fatto obbligo agli
stessi di segnalare tempestivamente al preposto e al CSE eventuali anomalie rilevate

Fase esecutiva (Punto 2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
Impresa affidataria

Cronologia d’attuazione:
Al momento dell”allestimento del cantiere, poi adattato alle esigenze operative del cantiere.

Modalita di verifica:
Impresa affidataria — preposto o capocantiere: verificare giornalmente il persistere delle condizioni delle
misure.

Data di aggiornamento: il CSE
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9 MODALITA’ ORGANIZZATIVE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Punto2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g)

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure
che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad
attuare la cooperazione in cantiere.

|:| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

|X| Riunione di coordinamento

Preliminarmente all’inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal CSE a cui dovranno
prendere parte obbligatoriamente i Datori di lavoro e i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici
che interverranno in cantiere.

Durante la riunione preliminare il CSE illustrera le caratteristiche principali del PSC e le imprese potranno
presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal CSE. Al
termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.

Durante il cantiere saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a quella preliminare nelle quali,
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il
coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere. Al termine dell’'incontro sara redatto un verbale
da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

|X| Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi

Durante la gestione del cantiere il CSE oltre ad effettuare le dovute operazioni di controllo, nel caso
rilevasse reiterate mancanze da parte del personale coinvolto che non applichi correttamente le
procedure contenute nel presente PSC o nei singoli POS, provvedera a segnalare al RSPP delle singole
aziende la necessita di verificare ed integrare la formazione del personale. Tale richiesta dovra essere
ottemperata dall'impresa affidataria o dalle ditte in subappalto, entro il termine fissato nel verbale di
sopralluogo o coordinamento effettuato.

[ ] Altro (descrivere)
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10 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Punto 2.2.2 lett.f)

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare
I’'avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche
significative apportate allo stesso.

|X| Evidenza della consultazione:
L'impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, produrra una dichiarazione del proprio RLS riportante,
la presa visione del PSC, la presa visione del POS e le eventuali osservazioni agli stessi documenti. Senza

qguesta dichiarazione i lavori non potranno essere iniziati. Stessa documentazione sara raccolta
dall'impresa appaltatrice presso le imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi

|:| Riunione di coordinamento tra RLS:
|X| Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:
Prima dell’inizio dei lavori e periodicamente durante il proseguimento degli stessi il CSE realizzera delle

riunioni di coordinamento con gli RLS dell'impresa appaltatrice e delle altre imprese subappaltatrici e
fornitrici.

[ ] Altro (descrivere)
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11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
Punto 2.1.2 lett. h)

Pronto soccorso:

|:| a cura del committente:

|Z gestione separata tra le imprese:

Considerata la scarsa contemporaneita tra le imprese coinvolte, ogni impresa presente dovra avere
personale proprio adeguatamente formato per il primo soccorso.
In caso di incidente o infortunio contattare immediatamente i numeri di emergenza indicati di seguito.

|:| gestione comune tra le imprese:
(In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per
le attivita di cantiere:)

Emergenze ed evacuazione :

Considerata la scarsa contemporaneita tra le imprese coinvolte, ogni impresa presente dovra avere
personale proprio adeguatamente formato per la lotta antincendio e per la gestione delle emergenze.
In caso di incendio contattare immediatamente i numeri di emergenza indicati di seguito.

Numeri di telefono delle emergenze:

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in
particolare tutte quelle situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati
(scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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12 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il calcolo degli oneri della sicurezza & stato effettuato, ai sensi del D.Igs 81/08 (s.s.m.m.i.i.) Allegato XV
punto 4, attraverso una stima analitica per voci singole che considera:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei prezzi e stata effettuata utilizzando I'Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche —
REGIONE EMILIA ROMAGNA - ed. 2018.

Per un ulteriore dettaglio si rimanda alla planimetria di cantierizzazione.
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ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
F01.09.032.a

2/21
F01.09.032.d

3/22
MC.07.200.0
100

4/23
F01.08.020.a

LAVORI A CORPO
SICUREZZA (SpCat 1)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/m2, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

delimitazione gru *(lung.=5*4)

SOMMANO m

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/m2, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

- ALTRE PROPRIETA'

SOMMANO m

Rete estrusa in polietilene ad alta densita, colore
arancione, resistente ai raggi ultravioletti e
indeformabile, peso 240 g/m2, per recinzione
cantieri e similari

- LATO STRADA

- ACCESSI

SOMMANO m2

Prefabbricato  modulare  componibile, con
possibilita  di  aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili
di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili.
Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di
struttura che permette il sollevamento dall'alto o
di tasche per il sollevamento con carrello
elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich
da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densita 40
kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente alla
legge 46/90, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per uso infermeria o

2,00
2,00

20,00

140,00

150,00
6,00
1,50
6,00

1,000
2,000
2,000
2,000

20,00

20,00

140,00

140,00

150,00
24,00
6,00
12,00

192,00

1,32

1,86

0,83

26,40

260,40

159,36

A RIPORTARE

446,16

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

446,16

5/24
F01.08.022

6/25
F01.08.025.a

ufficio composto da un vano e un servizio,
portoncino esterno, una finestra, una porta
interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a
vista, vaso completo di cassetta di scarico e
lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni
6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
altezza pari a 2400 mm

1 prefabbricato ad uso infermeria ufficio per 9
mesi *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Prefabbricato modulare  componibile, con
possibilita di  aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili
di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili.
Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di
struttura che permette il sollevamento dall'alto o
di tasche per il sollevamento con carrello
elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich
da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densita 40
kg/m3, pavimenti in pannelli di agglomerato di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente alla
legge 46/90, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: trasporto in cantiere, montaggio e
smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di
servizi

1 prefabbricato ad uso infermeria ufficio

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla
legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione
per un mese: soluzione composta da due vasi
alla turca completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas) e un
lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua
fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

9,00

9,00

9,00

1,00

1,00

117,99

637,73

17061,91

637,73

A RIPORTARE

27145,80

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27145,80

71726
F01.08.025.e

8/2
F01.18.125.a

9/3
F01.18.125.b

esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

*

- 1 prefabbricato ad uso servizi igienici per 9
mesi *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla
legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione
per un mese: trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

- 1 prefabbricato ad uso servizi igienici

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a m2
di proiezione prospettica di facciata: montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni

- ponteggio con 4 piani di lavoro *(lung.=121+
32)

- ponteggio con 5 piani di lavoro *(lung.=18+
3+26)

- ponteggio ultimo piano

SOMMANO m?2

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e

9,00

153,00

47,00
15,00

10,500

12,500
2,000

9,00

9,00

1,00

1,00

17606,50

587,50
30,00

27224,00

108,44

295,87

8,23

975,96

295,87

187303,52

A RIPORTARE

217721,15

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217721,15

10/ 4
F01.18.125.c

11/5
F01.17.122.a

relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a m2
di proiezione prospettica di facciata: noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita
operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per |l
mantenimento della sicurezza delle opere finite

NOLEGGIO PER | SUCCESSIVI 5 MESI
Vedi voce n° 2 [m2 2 224.00]

SOMMANO m?2

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati a m2
di proiezione prospettica di facciata: smontaggio
a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto
di allontanamento dal cantiere

Vedi voce n° 2 [m2 2 224.00]

SOMMANO m?2

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:
realizzazioni di elevata difficolta con un utilizzo
di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 m di tubo per giunto:
montaggio comprensivo di trasporto,

5,00

117120,00

117120,00

27224,00

27224,00

0,79

2,98

87784,80

67627,52

A RIPORTARE

377133,47

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

377°133,47

12/6
F01.17.122.b

13/7
F01.17.123

14/ 8
F01.19.130.a

approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
PENSILINA INGRESSO PRINCIPALE *
(par.ug.=60%*3,5)

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:
realizzazioni di elevata difficolta con un utilizzo
di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 m di tubo per giunto:
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita  operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite

PENSILINA INGRESSO PRINCIPALE - NOLO PER
| SUCCESSIVI 5 MESI

Vedi voce n° 5 [cad 210.00]

SOMMANO cad

Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso
calo in basso, accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere, valutata al giunto per qualsiasi
tipologia di ponteggio

PENSILINA INGRESSO PRINCIPALE
Vedi voce n° 5 [cad 210.00]

SOMMANO cad

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e
scale di collegamento, valutato a m2 di
superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni
onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

210,00

5,00

210,00

210,00

17050,00

17050,00

210,00

210,00

5,49

0,53

1,99

17152,90

556,50

417,90

A RIPORTARE

397260,77

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia




ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE" pag. 6
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR-IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397260,77
- 1° piano di lavoro 201,00 1,100 221,10
- 2° piano di lavoro 201,00 1,100 221,10
- 3° piano di lavoro 211,00 1,100 232,10
- 4° piano di lavoro 211,00 1,100 232,10
- 5° piano di lavoro *(lung.=26+27) 53,00 1,100 58,30
- 2° piano di carico 3,60 2,000 7,20
- 4° piano di carico 3,60 2,000 7,20
Parziale m? 979,10
- protezione copertura pensilina ingresso 48,00
Parziale m2 48,00
SOMMANO m2 17027,10 4,86 47991,71
15/9 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
F01.19.130.b |costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e
scale di collegamento, valutato a m2 di
superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni)
Vedi voce n° 8 [m2 1 027.10] 5,00 57135,50
SOMMANO m2 57135,50 1,55 77960,03
16/ 10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di
A01.02.002.a|2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a 0,25 m3, fino ad un battente massimo di 20
cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
MESSA A TERRA 30,00 0,500 0,500 7,50
SOMMANO m3 7,50 5,26 39,45
17/11 Corda in rame nudo, in opera completa di
D05.01.003.b|morsetti e capicorda, posata: interrata entro
scavo predisposto: sezione nominale 10 mm2
MESSA A TERRA 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,44 103,20
18/ 12 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali,
A01.04.010.a |il compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto: con
materiale di risulta proveniente da scavo
MESSA A TERRA
Vedi voce n° 10 [m3 7.50] 7,50
SOMMANO m3 7,50 4,22 31,65
A RIPORTARE 527386,81

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

527386,81

19/13
D05.02.016.a

20/ 14
D02.17.107.c

21/15
F01.17.122.a

22/ 16
F01.17.122.b

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-6,
munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo
dello scavo e del rinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

MESSA A TERRA
GRU

SOMMANO cad

Armadio da parete in poliestere rinforzato con
fibra di vetro con portello cieco incernierato
completo di serratura, grado di protezione IP 65,
isolamento in classe 11, inclusi pannelli frontali e
accessori di fissaggio per apparecchiature
scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni
(h x 1 x p): 500 x 400 x 200 mm

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:
realizzazioni di elevata difficolta con un utilizzo
di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 m di tubo per giunto:
montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

STRUTTURA DEI PIANI DI CARICO
2° impalcato
4° impalcato

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75

3,50
3,50

3,60
3,60

2,000
2,000

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

25,20
25,20

50,40

95,63

274,88

5,49

191,26

274,88

276,70

A RIPORTARE

537129,65

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

537129,65

23/ 17
F01.07.016.b

24 /18
F01.07.017.b

25/19
F01.22.135.a

mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutati al
giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi:
realizzazioni di elevata difficolta con un utilizzo
di 3,5 giunti/m2 e di 1,1 m di tubo per giunto:
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalita  operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite

STRUTTURA DEI PIANI DI CARICO
Noleggio per 5 mesi
Vedi voce n° 15 [cad 50.40]

SOMMANO cad

Tettoie per la protezione dall'investimento di
oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non
inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un
anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello
stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio
zincate e grecate da 8/10 mm

Noleggio per un anno
- prospetto nord
- prospetto sud

SOMMANO m2

Struttura di sostegno metallica per tettoie di
protezione realizzata con elementi di ponteggio
a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al
singolo giunto: costo di utilizzo del materiale per
un anno

- prospetto nord - 10 giunti
- prospetto sud - 10 giunti

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:
per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di
utilizzo

PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (indifferibili e
non sfasabili, ad esempio assistenze murarie)
2 trabattelli

5,00

5,40
5,40

2,000
2,000

252,00

252,00

10,80
10,80

21,60

10,00
10,00

20,00

2,00

0,53

14,68

8,50

133,56

317,09

170,00

A RIPORTARE

2,00

537750,30

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

537750,30

26/ 20
F01.22.135.b

27127
F01.09.037.d

28/ 28
NO04.09.033.c

29/ 30
F01.23.136.a

30/31
F01.25.144

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:
per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo
ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (indifferibili e
non sfasabili, ad esempio assistenze murarie)

2 trabattelli - per i successivi 5 mesi *
(par.ug.=2,00*(3*5))

SOMMANO cad

Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose,
costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a
1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con
pannello a strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del
materiale per un mese

4 transenne per tutta la durata dei lavori *
(par.ug.=4*9)

SOMMANO cad

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori: da 12 kg

Classe 55A - 233BC

SOMMANO cad

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6
cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera
e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di
utilizzo mensile: senza fori di ventilazione

D.P.l. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio
assistenze murarie)

4 elmetti per 6 mesi *(par.ug.=4*6)

SOMMANO cad

Occhiale di protezione a stanghette, monolente
in policarbonato con protezioni laterali e

30,00

36,00

24,00

2,00

30,00

30,00

36,00

36,00

4,00

4,00

24,00

24,00

64,75

6,95

1,92

17,40

0,58

129,50

208,50

69,12

69,60

13,92

A RIPORTARE

547240,94

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

547240,94

31/32
F01.26.153

32733
F01.28.180.a

33/34
F01.29.187.a

34735
F01.30.196

sopraccigliari, montatura in  policarbonato,
stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto
e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori;
costo di utilizzo mensile

D.P.I. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio
assistenze murarie)

4 paia di occhiali per 6 mesi *(par.ug.=4*6)

SOMMANO cad

Cuffia antirumore con bardatura temporale,
peso 285 g, idonea per ambienti particolarmenti
rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
35 dB; costo di utilizzo mensile

D.P.l. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio
assistenze murarie)

4 cuffie per 6 mesi *(par.ug.=4*6)

SOMMANO cad

Guanti spalmati con manichetta, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/
92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388,
EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile: guanto supportato in cotone, tutto
spalmato in pvc

D.P.l. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio
assistenze murarie)

4 paia di guanti per 6 mesi *(par.ug.=4*6)

SOMMANO paio

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente,
fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina
antiforo flessibile in materiale composito,
puntale con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3, priva di parti metalliche; costo di
utilizzo mensile: bassa

D.P.l. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio
assistenze murarie)

4 paia di scarpe per 6 mesi *(par.ug.=4*6)

SOMMANO paio
Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi,

caviglie e vita, materiale in polipropilene |
categoria, peso 70 g

D.P.I. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

0,44

2,20

0,86

8,33

10,56

52,80

20,64

199,92

A RIPORTARE

547524,86

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

547524,86

35/ 36
F01.32.212.b

36/ 38
F01.10.043.c

37739
F01.10.046.b

38740
F01.10.049.b

39741
F01.10.051.e

40/ 42

assistenze murarie)
4 tute per 6 mesi *(par.ug.=4*3)

SOMMANO cad

Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia  unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due
laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di
utilizzo mensile: cordino di ancoraggio regolabile
con moschettone, peso 1600 g

D.P.l. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
(indifferibili e non sfasabili, ad esempio
assistenze murarie)

4 imbracature x 6 mesi *(par.ug.=4*6)

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm

cartello "Q.E." per 9 mesi *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
250 x 310 mm

cartello "estintori" per 9 mesi
Vedi voce n° 28 [cad 4.00]

SOMMANO cad

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di
utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola
adesiva rifrangente: 250 x 310 mm

nl. cartello “infermeria" per 9 mesi *
(par.ug.=1*9)

SOMMANO cad

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 600 x 400 mm

n. 4 cartelli per 9 mesi *(par.ug.=4*9)

SOMMANO cad

Cartelli riportanti indicazioni associate di

12,00

24,00

9,00

9,00

9,00

36,00

12,00

12,00

24,00

24,00

9,00

9,00

36,00

36,00

9,00

9,00

36,00

36,00

2,01

1,87

0,42

0,22

0,22

0,70

24,12

44,88

3,78

7,92

1,98

25,20

A RIPORTARE

547632,74

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

547632,74

F01.10.051.f

417 43
F01.10.052

427 44

F01.11.058.b

43/ 45
F01.11.075.b

447 46
F01.11.061.c

avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 700 mm

n. 2 cartello per 9 mesi *(par.ug.=2*9)

SOMMANO cad

Posizionamento a parete o altri supporti verticali
di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio

SOMMANO cad

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. 11 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata: altezza
del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti;
costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

10 coni per 9 mesi *(par.ug.=10*9)

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di
attuazione del Codice della strada: rimozione
meccanica di segnaletica orizzontale temporanea
mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo
di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al
termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti: strisce longitudinali rette o curve da
15cm

Via Bonazzi
Via S. Giuseppe

SOMMANO m

Segnalamento di cantieri temporanei costituito
da cartelli conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
cartello circolare, segnalante divieti o obblighi
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. Il 46 + 75), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm,
rifrangenza classe 2

Via Bonazzi *(par.ug.=1,00*9)
Via San Giuseppe *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

18,00

90,00

2,00
2,00

9,00
9,00

30,00
30,00

18,00

18,00

16,00

16,00

90,00

90,00

60,00
60,00

120,00

9,00
9,00

18,00

0,89

23,94

0,57

1,53

3,49

16,02

383,04

51,30

183,60

62,82

A RIPORTARE

557329,52

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

557329,52

45/ 47
F01.11.060.d

46/ 48
F01.11.080

47/ 49
F01.11.083.a

48 /50
F01.11.084

49 /51
F01.11.088.a

Segnalamento di cantieri temporanei costituito
da cartelli conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 11 383 =+ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza
classe 2

Via Bonazzi *(par.ug.=1,00*9)
Via San Giuseppe *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per
cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90
cm)

Via Bonazzi *(par.ug.=1,00*9)
Via San Giuseppe *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti  mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60
X 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso
13 kg

Via Bonazzi
Via San Giuseppe

SOMMANO cad
Posizionamento in opera di cavalletto per

sostegno mobile della segnaletica stradale (non
incluso nel prezzo) e successiva rimozione

Via Bonazzi
Via San Giuseppe

SOMMANO cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con
lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.

Via Bonazzi *(par.ug.=3*9)

9,00
9,00

9,00
9,00

27,00

9,00
9,00

18,00

9,00
9,00

18,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

27,00

1,82

0,95

0,85

1,03

32,76

17,10

1,70

2,06

A RIPORTARE

27,00

557383,14

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

27,00

557383,14

50 / 52
F01.11.088.c

51729
F01.33.232.b

52/ 37
F01.35.238

Via San Giuseppe *(par.ug.=3*9)

SOMMANO cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: montaggio in
opera, su pali, barriere,....(non incluse nel
prezzo), e successiva rimozione

Via Bonazzi
Via San Giuseppe

SOMMANO cad

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/
07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

n.1 cassetta per 9 mesi *(par.ug.=1*9)

SOMMANO cad

Sorveglianza o segnalazione di lavori con
operatore, per ora di effettivo servizio

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Tempo impiegato dal capocantiere per
partecipare all'incontro di formazione ed
informazione sulle modalita di attuazione del
piano di gestione emergenze previsto nel PSC
Tempo impiegato dal capocantiere per verificare
tutte le apparecchiature di sicurezza e di
emergenza - 1 ora alla settimana *(par.ug.=1*
40)

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

Tempo impiegato dal capocantiere per
partecipare alle riunioni di coordinamento con il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori - 2 ore
al mese *(par.ug.=2*9)

Tempo impiegato dal capocantiere per attuare e
verificare le procedure specifiche di lavoro
previste nel PSC - 2 ore al mese *(par.ug.=2*9)

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE
ALL'USO IN COMUNE DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Tempo impiegato dal capocantiere per attuare e
verificare le modalita di lavoro previste nel PSC
in relazione all'utilizzo di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi di protezione

27,00

9,00

40,00

18,00

18,00

27,00

54,00

3,00
3,00

6,00

9,00

9,00

4,00

40,00

18,00

18,00

7,06

7,81

3,39

381,24

46,86

30,51

A RIPORTARE

80,00

557841,75

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia
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DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE" pag. 15
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR-IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 557841,75
collettiva - 2 ore al mese *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
SOMMANO h 98,00 37,22 37647,56
Parziale LAVORI A CORPO euro 597489,31
TOTALE euro 597489,31

Data, 28/05/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ostiglia ['19008_PSC_CME_REVO01.dcf' (N:\commesse\2019\19-008 Ostiglia scuole medie adeguamento\Documenti\Sicurez






Cooperativa di Progettazione e Ricerca b C s t u d i o

Architettonica, Territoriale e Tecnologica

COPRAT

13 ALLEGATI

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori;
cronoprogramma;;

computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

moduli sicurezza per coordinamento in fase di esecuzione

LXK

Per quanto riguarda la planimetria di cantiere, il CSE in fase di gestione di cantiere recepira i vari
aggiornamenti che I'impresa sviluppera in base alla programmazione e gestione delle lavorazioni, con
posizionamento chiaro ed inequivocabile di tutti i presidi relativi ai baraccamenti nonché alla gestione
delle emergenze.
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CRONOPROGRAMMA

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADIO
"CORNELIO NEPOTE" DI OSTIGLIA (MN)

ID WBS |Nome attivita Durata Pred. Inizio Fine Tri 4, 2019 Tri 1, 2020 Tri 2, 2020 Tri 3, 2020
ago set ott [ nov | dic gen \ feb | mar apr mag [ giu lug
1 ADEGUAMENTO SCUOLA "CORNELIO NEPOTE" 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20 )
2 01 APPRESTAMENTI DI CANTIERE 2709 mar 17/09/19 ven 12/06/20 APPRESTAMENTI DI CANTIERE
3 01.01 LOGISTICA DI CANTIERE 270 g mar 17/09/19 ven 12/06/20 > Y LOGISTICA DI CANTIERE
4 01.01a Allestimento Logistica 6g mar 17/09/19 dom 22/09/19 &= Allestimento Logistica
5 01.01b Disallestimento Logistica 5925 lun 08/06/20 ven 12/06/20 Q Disallestimento Logistica
6 01.02 PONTEGGI 196 g lun 21/10/19 dom 03/05/20 ) Y PONTEGGI
7 01.02a Montaggio Ponteggi 14 g11FI+7 g lun 21/10/19 dom 03/11/19 ‘QMontaggio Ponteggi
8 01.02b Smontaggio Ponteggi 7940 lun 27/04/20 dom 03/05/20 ?émovtaggio Panteggi
9 02 LAVORAZIONI INTERNE 2599 lun 23/09/19 dom 07/06/20 iﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁv LAVORAZIONI INTERNE
10 02.01 DEMOLIZIONI INTERNE 429 lun 23/09/19 dom 03/11/19 i Y| DEMOLIZIONI INTERNE
11 02.01a Partizioni interne 2194 lun 23/09/19 dom 13/10/19 (=—Partizion interne
12 02.01b Terminali e distribuzioni impianti 21g111+10g gio 03/10/19 mer 23/10/19 L)ﬁ Terminali e distribuzioni impianti
13 02.01c Serramenti interni ed esterni 21g12l+11 g lun 14/10/19 dom 03/11/19 — )@= Serramenti interni ed esterni
14 02.02 POSA SERRAMENTI 196 g lun 04/11/19 dom 17/05/20 ? POSA SERRAMENTI
15 02.02a Posa Monoblocco Isolato 42913 lun 04/11/19 dom 15/12/19 EPosa Monoblocco Isolato
16 02.02b Posa Serramenti Esterni 42922 lun 17/02/20 dom 29/03/20 EPO% Serramenti Esterni
17 02.02c Posa serramenti interni 14924 lun 04/05/20 dom 17/05/20 EPosa serfamenti interni
18 02.03 FINITURE INTERNE 1759 lun 16/12/19 dom 07/06/20 i Y| FINITURE INTERNE
19 02.03a Placcaggio Solaio Interrato 14915 lun 16/12/19 dom 29/12/19 r; Placcaggio Solaio Interrato
20 02.03b Betoncino Interno 21g191l+7 g lun 23/12/19 dom 12/01/20 l—}:lBetoncino Intellno
21 02.03c Nuove Partizioni Interne 14920 lun 13/01/20 dom 26/01/20 @ Nuove Partizioni Interne
22 02.03d Intonaci 21g21 lun 27/01/20 dom 16/02/20 Entonaci
23 02.03e Nuovi Pavimenti e Rivestimenti 14 g 16 lun 30/03/20 dom 12/04/20 rE Nuovi Palvime nti e Rivestimenti
24 02.03f Levigatura e Ripristino Pavimenti Esistent 28 g23ll+7 g lun 06/04/20 dom 03/05/20 L—}E L evigatura e Ripristino Pavimenti Esistenti
25 02.03g Tinteggi 21917 lun 18/05/20 dom 07/06/20 Tinteggi
26 02.03h Coibentazione sottotetto 14 g 2511+7 g lun 25/05/20 dom 07/06/20 L—}E Coibentazione sottotetto
27 02.04 IMPIANTI 126 g lun 03/02/20 dom 07/06/20 P IMPIANTI
28 02.04a Assistenze Murarie 56 g 2111+21 g lun 03/02/20 dom 29/03/20 — )@ ) Assistenze Irllurarie
29 02.04b Imp. Meccanici - Distribuzioni 56 g 28l1+14 g lun 17/02/20 dom 12/04/20 @ Imp. Neccanidi - Distribuzioni
30 02.04c Imp. Meccanici - Terminali 14 g 24Fl1+14 g lun 18/05/20 dom 31/05/20 Imp. Meccanici - Terminali
31 02.04d Imp. Elettrici - Distribuzioni 56 g 2911+14 g lun 02/03/20 dom 26/04/20 — e ) [Imp. Elrﬁtrici - Distribuzioni
32 02.04e Imp. Elettrici - Terminali 14 g 30II+7 g lun 25/05/20 dom 07/06/20 L—}E Imp. Elettrici - Terminali
33 03 LAVORAZIONI ESTERNE 2179 lun 04/11/19 dom 07/06/20
34 03.01 DEMOLIZIONI INTONACI ESTERNI 2897 lun 04/11/19 dom 01/12/19 DEMOLIZIONI INTONACI ESTERNI
35 03.02 LAVORI DI FACCIATA 133934 lun 02/12/19 dom 12/04/20 ™, P LAVORI DI FACCIATA
36 03.02a Betoncino Esterno 56 g lun 02/12/19 dom 26/01/20 —»Betone'ﬂ:o Esterno
37 03.02b Cappotto Esterno 56 g 36FI+21 g lun 17/02/20 dom 12/04/20 == Cappotto Esterno
38 03.03 OPERE DA LATTONIERE 91g lun 27/01/20 dom 26/04/20 i P OPERE DA LATTONIERE
39 03.03a Linee Vita in Copertura 15936 lun 27/01/20 lun 10/02/20 ; Linee Vita in Copertura
40 03.03b Converse, Pluviali e Scossaline 28 g 3711+42 g lun 30/03/20 dom 26/04/20 ). }’Converse, Pluviali e Scossaline
41 03.04 SISTEMAZIONI ESTERNE 21 g8Fl+14 g lun 18/05/20 dom 07/06/20 E&——— SISTEMAZIONI ESTERNE
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