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3° LOTTO ANNO 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SULLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME OGLIO 
LUNGO LA S.P. EX S.S. 420 NEL TRATTO TRA I COMUNI DI MACARIA 
E GAZZUOLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. EX S.S. 420 VARI TRATTI

PROVINCIA DI MANTOVA
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ID Nome attività Durata

1 220 g

2 72 g

3 Impianto cantiere 2 g

4 Fresatura e demolizione giunti 4 g

5 Demolizione cls 6 g

6 Scavi 2 g

7 Riporti 2 g

8 Idrodemolizione marciapiede 20 g

9 Sistemazione armature 8 g

10 Realizzazione cordoli 8 g

11 Sistemazione/Rifacimento scarichi 7 g

12 Impermeabilizzazioni 4 g

13 Realizzazione pavimentazione 7 g

14 Realizzazione giunti anche di cordolo e marciapiede 10 g

15 Barriere di sicurezza e varie rifiniture 19 g

16 Segnaletica orizzontale 1 g

17 72 g

18 Impianto cantiere 2 g

19 Fresatura e demolizione giunti 4 g

20 Demolizione cls 6 g

21 Scavi 2 g

22 Riporti 2 g

23 Idrodemolizione marciapiede 20 g

24 Sistemazione armature 8 g

25 Realizzazione cordoli 8 g

26 Sistemazione/Rifacimento scarichi 7 g

27 Impermeabilizzazioni 4 g

28 Realizzazione pavimentazione 7 g

29 Realizzazione giunti anche di cordolo e marciapiede 10 g

30 Barriere di sicurezza e varie rifiniture 19 g

31 Segnaletica orizzontale 1 g

32 76 g

33 Impianto cantiere 3 g

34 Ponteggi anche sospesi 8 g

35 Idrodemolizioni e ravvivature 30 g

36 Sistemazione ferri e protezione 10 g

37 Rasature 28 g

38 Incamiciatura pile 14 g

39 Riempimento incamiciature 8 g

40 Sistemazione / Creazione scarichi a terra 5 g

41 Protezione cls 15 g

42 Rifiniture 10 g

43 Sgombro cantiere e sistemazione aree 5 g

44 41 g

45 19 g

46 Asportazione strato di usura e collegamento 3 g

47 Formazione di manto per risagoma 1 g

48 Formazione di manto di usura 5 g

49 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

50 15 g

51 Asportazione strato di usura e collegamento 2 g

52 Formazione di manto per risagoma 1 g

53 Formazione di manto di usura 4 g

54 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

55 13 g

56 Asportazione strato di usura e collegamento 2 g

57 Formazione di manto per risagoma 1 g

58 Formazione di manto di usura 2 g

59 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

60 15 g

61 Asportazione strato di usura e collegamento 2 g

62 Formazione di manto per risagoma 1 g

63 Formazione di manto di usura 4 g

64 Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

65  11 g

66 Asportazione strato di usura e collegamento 2 g

67 Formazione di manto per risagoma 1 g

68 Formazione di manto di usura 2 g

69 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g
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Sovrastruttura Direzione Campitello - Gazzuolo
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Sovrastruttura Direzione Gazzuolo - Campitello
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MAN. PAV. VARI TRATTI
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EX SS 420 CURTATONE KM 3+307 A 4+910
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EX SS 420 MARCARIA KM 13+800 A 15+020
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EX SS 420 MARCARIA KM 15+800 - 17+400
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EX SS 420 MARCARIA KM 11+00 - 13+800 
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EX SS 420 SABBIONETA KM 30+600 - 33+300
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