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' Nome attivita Durata iM?s“z R S T R R R R TR R TR SR R RET AR RE RS RS TRE YRS TRETRE T RE T RE AT RE RE R TR RETRET
1| PONTE SUL FIUME OGLIO 209 p
2 Sovrastruttura Direzione Campitello - Gazzuolo 729 ‘f
3 Impianto cantiere 29 _
4 Fresatura e demolizione giunti 49 ] [ ]
5 Demolizione cls 6g _ _
6 Scavi 2g _
7 Riporti 29 [ ]
8 Idrodemolizione marciapiede 20g | | |
9 Sistemazione armature 8g
10 Realizzazione cordoli 8g
1" Sistemazione/Rifacimento scarichi 79
12 Impermeabilizzazioni 49
13 Realizzazione pavimentazione 79
14 Realizzazione giunti anche di cordolo e marciapiede 10g
15 Barriere di sicurezza e varie rifiniture 19g
16 Segnaletica orizzontale 19
17 | Sovrastruttura Direzione Gazzuolo - Campitello 729
18 Impianto cantiere 29
19 Fresatura e demolizione giunti 49
20 Demolizione cls 69
21 Scavi 29
22 Riporti 2g
23 Idrodemolizione marciapiede 20g
24 Sistemazione armature 8g
25 Realizzazione cordoli 8g
26 Sistemazione/Rifacimento scarichi 79
27 Impermeabilizzazioni 49
28 Realizzazione pavimentazione 79
29 Realizzazione giunti anche di cordolo e marciapiede 10g
30 Barriere di sicurezza e varie rifiniture 19g
31 Segnaletica orizzontale 19
32 Sottostruttura 769
33 Impianto cantiere 3g
34 Ponteggi anche sospesi 8g
35 Idrodemolizioni e ravvivature 30g
36 Sistemazione ferri e protezione 109
37 Rasature 28g
38 Incamiciatura pile 149
39 Riempimento incamiciature 8g
40 Sistemazione / Creazione scarichi a terra 5g
#@ Protezione cls 159
42 Rifiniture 109
43 Sgombro cantiere e sistemazione aree 5g
4| MAN. PAV. VARI TRATTI 4“9 p
45 EX §S 420 CURTATONE KM 3+307 A 4+910| 19g ‘r v
46 Asportazione strato di usura e collegamento 3g _
47 Formazione di manto per risagoma 19 -
48 Formazione di manto di usura 5g _ _
49 Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 _
50 EX SS 420 MARCARIA KM 13+800 A 15+020| 159 v v
51 Asportazione strato di usura e collegamento 2g _
52 Formazione di manto per risagoma 19 -
53 Formazione di manto di usura 49 _ -
54 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2g _
55 EX SS 420 MARCARIA KM 15+800 - 17+400 | 139 v
56 Asportazione strato di usura e collegamento 29 _
57 Formazione di manto per risagoma 19 -
58 Formazione di manto di usura 2g _
59 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2g
60 EX SS 420 MARCARIA KM 11+00 - 13+800 | 159 v
61 Asportazione strato di usura e collegamento 2g _
62 Formazione di manto per risagoma 1g -
63 Formazione di manto di usura 49
64 Realizzazione di segnaletica orizzontale 3g
65 EX SS 420 SABBIONETA KM 30+600 - 33+300 11g
66 Asportazione strato di usura e collegamento 2g
67 Formazione di manto per risagoma 19
68 Formazione di manto di usura 2g
69 Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
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Mese 3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 - 81 ' 82
v
v
v
v v

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MANTOVA




Pag. 3

Mese 4 Mese 5
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ' 99 - 100 101 102 - 103 - 104 - 105 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 115 116 - 117 - 118 - 119 120 - 121 - 122 - 123 124 125 - 126 - 127 - 128 129 - 130
v
v
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131132 - 133 + 134 - 135 136 + 137 138 + 139 140 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 + 150 ' 1561 + 152 153 ' 154 165 - 156 + 167 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178
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179 - 180 - 181 - 182 - 183 184 + 185 186 187 - 188 + 189 + 190 191 - 192 - 193 + 194 + 195 196 197 198 199 ' 200 ' 201

202 ' 203 ' 204 - 205 ' 206 ' 207 ' 208 ' 209 - 210 - 211

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
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227 1228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ' 240 ' 241

242 243 244 245 246 247 248 249 250 ' 251

252 253 254 255 256 ' 257 ' 258 ' 259 ' 260 ' 261 ' 262 ' 263 ' 264 ' 265 266 267 268 ' 269 ' 270 ' 271

272 273 274
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275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ' 290 ' 291

292 293 1294 295 296 297 298 299 ' 300 ' 301

302 303 ' 304 - 305 306 ' 307 ' 308 ' 309 ' 310 ' 311

312 313 1314 315 316 317 1 318 1 319 320 ' 321

v

322
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