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RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

PIANO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Redatto aisensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.

RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI

Committente

- Provincia di Mantova; Via P. Amedeo n.
30, Comune di Mantova (MN):
Tel:0376204214

firma

Responsabile dei lavori

- Ing. Bresciani Barbara; Provincia di
Mantova; Via P. Amedeo n. 30, Comune
di Mantova (MN): Tel:0376204214

firma

Progettista delle opere

- Geom. Matricciani Paola; Provincia di
Mantova; Via P. Amedeo n. 30, Comune
di Mantova (MN): Tel:0376204214

firma

Direttore dei lavori

- Geom. Bettoni Lorenzo; Provincia di
Mantova; Via P. Amedeo n. 30, Comune
di Mantova (MN): Tel:0376204214

firma

Coordinatore in fase di
progettazione

- Ferrari Ing. GianLuca; Via Marangoni n.
7, Comune di Mantova (MN); e.mail:
stferrarigianluca@libero.it; tell:
03763221148

firma

Coordinatore in fase di
esecuzione

- Ferrari Ing. GianLuca; Via Marangoni n.
7, Comune di Mantova (MN); e.mail:
stferrarigianluca@libero.it; tell:
03763221148

firma
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NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZE

Pronto soccorso 118 Vigili del Fuoco 115
ENEL 0376 840231 Carabinieri 112
Ospedale di Mantova 0376 7211 SPSAL di Mantova 0376 334460
Osped. Pieve di Coriano 0386717111 SPSAL di OSTIGLIA 0386 302069
Ospedale di Suzzara 0376 5171 SPSAL di SUZZARA 0376 506248
Pronto INTERVENTO GAS
Bagnolo san Vito - Bigarello - Borgoforte italgas spa 800.900.999
Castel D'Ario - Castelbelforte italgas spa 800.900.999
Mantova - Curtatone Tea Sei Srl 800.869.869
Marmirolo 2IGAS INFR. ITALIANA GAS 800.198.198
Ponti sul Mincio G6 Rete GAS 800.901.313
Roncoferraro - Roverbella - Sustinente italgas spa 800.900.999
San Giorgio di Mantova - Virgilio Tea Sei Srl 800.869.869
Dosolo - Gonzaga - Motteggiana 2IGAS INFR. ITALIANA GAS 800.198.198
San Benedetto Po Tea Sei Srl 800.869.869
Suzzara 2IGAS INFR. ITALIANA GAS 800.198.198
Tea Sei Srl 800.869.869
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FIRME DI PRESA VISIONE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

Il presente Piano facente parte degli elaborati contrattuali, si intende con la sottoscrizione, letto, compreso ed
accettato in ogni sua parte, si conferma altresi di aver ricevuto copia integrale del presente piano di sicurezza.

Documenti dati per acquisiti ma non riportati nel presente documento

1 Capitolato speciale di appalto

2 Elenco prezzi unitari per opere di sicurezza

3 Schemi tipo di intervento o di allacciamento
4
5

Impresa appaltatrice
principale

firma di presa visione del PSC

verifica di idoneitd tecnica dell"'impresa in data
esecutrice eseguitada .........ooeeviiiin

firma di verifica

Impresa appaltatrice
principale

firma di presa visione del PSC

verifica di idoneitd tecnica dell"impresa in data
esecutrice eseguitada ........ooooveviiine

firma di verifica

Impresa appaltatrice
principale

firma di presa visione del PSC

verifica di idoneitd tecnica dell"'impresa in data
esecutrice eseguitada .........ooeeviiin

firma di verifica

firma
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RELAZIONE TECNICA

Questo documento costituisce il Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Igs 81 del 9 Aprile 2008. Per dettagliate informative sui
lavori da seguire si imanda al progetto esecutivo, senza ritenersi in contrasto con le indicazioni presenti
nella presente documentazione, che sono state riportate per una migliore comprensione delle linee di
stesura del documento nel suo complesso. |l PSC contiene I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante
I'esecuzione dei lavori, e I'approntamento del cantiere. Le indicazioni riportate non sono da
considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.
Rimane infatti piena responsabilitd delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche futti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra I'aliro, le
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza
(POS).

| contenuti minimi del POS sono richiamati nella PARTE NORMATIVA sezione = prescrizioni

Il PSC non contiene |'individuazione dell’area di cantiere con la sua ubicazione nel tessuto urbano in
quanto gli interventi verranno individuati successivamente . Il programma lavori non viene proposto per
lo stesso motivo di cui sopra , sard cura dell'impresa esecutrice redigerlo nei casi previsti dal presente
documento. Il PSC non contiene la stima analitica dei costi per la sicurezza in quanto gli interventi
verranno individuati successivamente e le applicazioni relative non sono determinabili a priori, ma viene
allegata na stima sommaria con funzione principale di elenco prezzi.

I PSC riporta le principali normative sulle macchine ed attrezzature di cantiere e le relative
caratteristiche. L'impresa appaltatrice dovrd inserire nel proprio POS le caratteristiche delle attrezzature
che intende effettivamente utilizzare nell’ambito del cantiere.

Il PSC contiene l'indicazione dei soggetti interessati all'opera, le caratteristiche dei potenziali rischi
connessi con le attivitd, le direttive per I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e
I'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al canfiere ai fini della sicurezza, le
prescrizioni per i soggetti coinvolti.

Abbreviazioni

Al fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
Decreto - D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008
Responsabile dei lavori - RDL
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione — CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
Piano di sicurezza e di coordinamento — PSC
Piano operativo di sicurezza - POS
Dispositivi di protezione individuali - DPI
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Preposto : E' la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente

e con il CSE. Egli &€ persona competente e capace e dotata di adeguati fitoli di
esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della propria impresa e tra I'altro:
1. verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto dell’'Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza
e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si
infendono fatte validamente all'lmpresa;

3. riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per
conto dell'lmpresa stessa;

4, & sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'lmpresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i
propri subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantfiere di nuove maestranze o
subappaltatori.

Metodologia per la valutazione dei rischi

Metodologia per la valutazione dei rischi
La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi & stata:
1. individuare eventuali lotti operativi;
2. dll'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni
3. perognilavorazione, individuare i rischi.
| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea
e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il programma lavori ) e ad eventuali
pericoli correlati. Per ogni fase di lavorazione é stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata
nella sezione specifica. Questa contiene:
- la descrizione della lavorazione
gli aspetti significativi del contesto ambientale
I'analisi dei rischi
le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza
i contenuti specifici del POS
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INDICE DEL DOCUMENTO
FIRME DI PRESA VISIONE In fase di visione documenti di gara
A seguito aggiudicazione
RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI Relazione informativa sul documento

Abbreviazioni / Metodologia per la valutazione dei rischi

PARTE PRIMA

A: ANAGRAFICA DELL’OPERA Caratteristiche dell opera
Individuazione dei soggetti interessati

B: CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO
Caratteristiche dell ’area
Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno
Idrologia e meteorologia territoriale e locale
Linee aeree e condutture sotterranee
Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi
Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno
Rischi connessi con la viabilita esterna

C: CONTESTO AMBIENTALE E INFORMATIVA GENERICA - CANTIERE FISSO

D: DISPOSIZIONI PER IMPIANTO DI CANTIERE
Impianto cantiere — dismissione e allestimenti

Impianti fissi e logistica di cantiere

E : COMPUTO UOMINI GIORNO Tabella di calcolo UU.GG
F : ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Delimitazione, accessi e segnalazioni
Viabilita di cantiere
Aree di deposito,
Smaltimento rifiuti , Servizi logistici ed igienico — assistenziali
Impianti di cantiere

Segnaletica , Gestione dell’emergenza

PARTE SECONDA

G : MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE Macchine e attrezzature
Sostanze pericolose

H : RISCHI PARTICOLARI Rischi particolari del cantiere

I : RISCHI E MISURE CONNESSI AD INTERFERENZE TRA’ LAVORAZIONI
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schede e tabelle
L: D.P.I. ESORVEGLIANZA SANITARIA apprestamenti di pronto soccorso
M : DOCUMENTAZIONE

N : COSTI PER LA SICUREZZA Stima costi della sicurezza
Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza

O : PRESCRIZIONI Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici
Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi
Prescrizioni per tutte le imprese

P : LUOGHI CONFINATI Prescrizioni generali e procedure

Q: INTERVENTI SU TUBI IN AMIANTO Prescrizioni generali e procedure
PARTE TERZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Norme generali del cantiere
Capitolato di appalto per la sicurezza

PARTE QUARTA

AGGIORNAMENTO DEL PSC e AZIONI DI COORDINAMENTO DURANTE I LAVORI

PARTE QUINTA

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE
ANALISI DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI E DEL CONTESTO CANTIERE

Schede delle singole lavorazioni, dei relativi rischi e delle specifiche di sicurezza

PARTE SESTA

FASCICOLO PROCEDURE
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PARTE PRIMA
ANAGRAFICA DELL’OPERA

Al Caratteristiche dell’opera e localizzazione del cantiere

RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI MESSA IN

DeSCrIZIONe : 5 cyREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

Ubicazione : | Tratti stradali di competenza della Provincia di Mantova nel territorio provinciale

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi) - 360
Ammontare complessivo presunto deilavori : 779.082,01
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere 5
Entita presunta del cantiere (in uomini/giorni) - //
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi : 5

A.2 Individuazione dei soggetti interessati

- Provincia di Mantova; Via P. Amedeo n. 30, Comune di

Committente: Mantova (MN): Tel:0376204214

- Ing. Bresciani Barbara; Provincia di Mantova; Via P. Amedeo

Responsabile dei Lavori: n. 30, Comune di Mantova (MN): Tel:0376204214

- Geom. Matricciani Paola; Provincia di Mantova; Via P.

Progettista: Amedeo n. 30, Comune di Mantova (MN): Tel:0376204214

- Geom. Bettoni Lorenzo; Provincia di Mantova; Via P. Amedeo

Direffore dellesecuzione = | "534 = omune di Mantova (MN): Tel:0376204214

- Ferrari Ing. GianlLuca; Via Marangoni n. 7, Comune di

CSP Mantova (MN); e.mail: stferrarigianluca@libero.it; tell:
03763221148
- Ferrari Ing. GianlLuca; Via Marangoni n. 7, Comune di
CSE Mantova (MN); e.mail: stferrarigianluca@libero.it; tell:
03763221148

Direttore di Cantiere :

Per le Imprese ed i relativi referenti si imanda alle firme di accettazione .
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Si precisa che, ai fini del presente piano la Ditta aggiudicataria dell'appalto & denominata “impresa

principale”.

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata dal Committente.

In ogni caso I'appaltatore dovrd verificare I'idoneitd tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e
darne riscontro al momento della richiesta di autorizzazione al sub-appalto .
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B CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON AMBIENTE ESTERNO

B.1 Caratteristiche dell’area e dei lavori

L'intervento & cosi individuato:
a) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Servizio di manutenzione strade”

b) Descrizione sommairia: il presente capitolato € applicabile a tutte le attivita di seguito sinteticamente
descritte svolte nella Provincia di Mantova.

c) Descrizione sommaria:
- Ripresa di pavimentazioni stradali e lavori alle pertinenze

- Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)

- Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con bitumi tradizionali per risagome per la
ripresa di avvallamenti sulle strade

- Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali

- Ricostruzione completa di scarpata

- Rimozione di barriera metallica esistente di qualunque catergoria
- Pulizie stradali e loro pertinenze (espurgo dei fossi stradali)

- Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o cunette

- Pulizia di pozzetti, caditoie stradale e di griglie

- Espurgo di ftombini e ponticelli

- Segnaletica verticale

- Posa in opera di segnali e targhe

- Abbattimento piante d'alto fusto

E’' vietato lo stoccaqggio di attrezzature o materiali al di fuori delle aree assegnate .

L'accesso pedonale del personale tecnico e operativo avverrd da un unico ingresso

NB: Al momento della consegna dei lavori verra consegnata anche ’area destinata a cantiere
fisso e concordate con il CSE le dotazioni e le disposizioni interne del cantiere stesso.
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B.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno

Gli inferventi non comportano lavori in elevazione, o lavori di escavazione tali da essere ritenuti
significativi dal punto di vista sismico e morfologico della zona

B.3 Idrologia e meteorologia territoriale e locale

Si fratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano
individuabili a priori.

B.4 Linee aeree e condutture sotterranee

| lavori si svolgeranno sulla sede stradale esistente o in banchina e pertanto prima dell’inizio dei lavori
I'impresa dovra essere concordata con I'UTC e con le ditte specializzate (ENEL — TELECOM ecc.)
eventuali punti che siano sensibili alla esecuzione dei lavori in appalto, ed alla luce delle risultanze del
sopralluogo redigere un piano diinfervento. DA EVIDENZIARE NELLA CONTESTUALIZZAZIONE

B.5 Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi

| rischi sono relativi alla presenza contfinua nelle aree adiacenti ai luoghi di lavoro, di pedoni o di veicoli
in transito . Data la sensibile situazione del traffico si prescrive che carico e scarico di materiali che
comportino utilizzo di mezzi di sollevamento che possano interferire al di fuori dell’area di cantiere siano
assistiti da un addetto con funzione di coordinatore del traffico, ed effettuati in via prioritaria dalle 9,00
alle 11,00 del mattino e se diversamente con I'accordo del CSE .

B.6 Valutazione preventiva del rumore verso I’esterno .

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare nella fase degli scavi e delle
demolizioni in quanto vi sard attivitd con mezzi meccanici e attrezzature pneumatiche.

Da una stima preventiva il livello sonoro supererd i limiti ammessi.

Le imprese operanti dovranno prendere visione presso |'ufficio competente del Comune dove si
svolgono i lavori, della classificazione adottata per I'area di infervento e, qualora necessario, chiedere
deroga, in ogni & tassativamente vietato il lavoro notturno e nei giorni festivi, se non per particolari
sifuazioni che verranno valutate di volta in volta. (es. messa in sicurezza di una struttura che ha
presentato problemi stafici e che lasciata senza approntamenti possa causare danni di maggiore

entita) .

B.7 Emissione di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti significativi verso I'esterno
dell’area.

B.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

La natura delle lavorazioni fanno si che le stesse possano comportare rischi di caduta di oggetti
al’esterno dell'area di cantiere, pertanto il traffico pedonale e veicolare dovrd essere deviato (con
I'accordo della polizia municipale) creando una cinfura di sicurezza di almeno 10 metri dai punfti di
maggiore criticitd ed interferenza .

B.9 Rischi connessi con la viabilita esterna

| mezzi di frasporto quali le autobetoniere, I'autopompa, i camion ecc. pofranno entrare nell’area di
cantiere ed effeftuare le operazioni loro specifiche in sicurezza, esclusivamente con I'assistenza di un
assistente addetto al coordinamento del fraffico.
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Ogni qualvolta si compiono queste operazioni I'impresa principale dovrd segnalare I'ingresso e I'uscita
di questi mezzi, con la segnaletica di lavori in corso e di pericolo, e ogni altro segnale ed
apprestamento che garantisca in modo inequivocabile ed a distanza di sicurezza il passaggio qi
passanti esterni ed ai veicoli in marcia.

Tali situazioni dovranno essere indicate all'interno del POS.
Per tutta la durata dei lavori, I'impresa dovrd garantire:
una confinua pulizia della sede stradale;

La presenza di un addetto a funzioni di MOVIERE con la responsabilitd di garantire I'effettuazione in
sicurezza delle manovre dei mezzi ingombrati come i mezzi di trasporto per lo smaltimenti delle macerie
, ed il conferimento di materiali e attrezzature in cantiere.

B.10 Individuazione aree

Visto il territorio molto vasto della provincia di mantova si &€ deciso di effettuare una divisione in
comparti del territorio provinciale:

B.10.1 Comparto 1

1. Anagrafica cantiere 12 Piano di Sicurezza e Coordinamento
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B.10.2 Comparto 2

B.10.3 Comparto 3

1. Anagrafica cantiere 13 Piano di Sicurezza e Coordinamento



(] provincia
di mantova

Identificazione appalto :

c.ﬁ

B.10.4

RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

Comparto 4
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C: AREE PERIFERICHE AL CANTIERE ED INFORMATIVA GENERICA

C.1 Rischi connessi con la viabilita esterna

Tutti gli interventi non sono collocabili priori

C.2 Lay Out di cantiere
Prima dell'accesso in cantiere la dittd al momento del sopralluogo dovro provvedere alla

contestualizzazione del cantiere secondo quanto previsto dalle procedure allegate al presente
appalto .
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F Organizzazione del cantiere

F.1 Delimitazione, accessi e segnalazioni

L’ingresso PRINCIPALE al cantiere deve essere individuato in zone ampie e ben visibili fale accesso sara
esclusivo e di prevalenza per le imprese impegnate nelle lavorazioni;

L’accesso del personale operativo dei tecnici di cantiere o di altro personale che pud o deve avere
accesso al cantiere avverra dal medesimo passaggio .

In vece del cartello di cantiere , I'unitd operativo o il preposto dovra mantenere a disposizione : COPIA
CONTRATTO , COPIA ORDINE , COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE , OLTRE AL PSC ED AL POS .

F.2 Viabilita di cantiere

La viabilitd & limitata ad un accesso singolo per ogni zona di lavoro, per Papprovvigionamento dei
materiali ed attrezzature i mezzi dovranno accedere alla zona di competenza esclusivamente se
assistiti da un addetto al coordinamento del traffico, eventuale sosta al di fuori delle zone delimitata
dovrd essere assistita e limitata alle operazioni di carico e scarico.

La viabilita & limitata allaccesso delle imprese e dei soli autorizzati dal responsabile di cantiere, dal
coordinatore per la sicurezza e dalla DD.LL..

Vista la morfologia dell’area di cantiere si ribadiscono le prescrizioni contenute al paragrafo BY.

Limpresa esecutrice dovra pertanto riportare, nel proprio POS, O NELLA CONTESTUALIZZAZIONE
CANTIERE in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di cantiere nelle diverse fasi.

F.3 Aree di deposito

L'area di stoccaggio dei materiali € interna al cantiere fisso o nel perimetro transennato delle zone di
lavoro , pertanto tutti i materiali saranno stoccati nell’area delimitata. | materiali e le attrezzature
devono essere disposti o accatastatiin modo da evitare il crollo o il ribalfamento.

| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

Zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti

L'individuazione dei depositi & subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolositd dei materiali, ai
problemi di stabilitd (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed
accatastamenti eccessivi in altezza).

In generale, i materiali e le attrezzature dovranno essere depositate in aree predisposte, le cataste
dovranno avere un'altezza e conformazione tali da evitare possibili, inftempestivi spostamenti e la
ripartizione dei carichi sul terreno dovrd essere effettuata in modo adeguatamente correlato al tipo e
consistenza della superficie di appoggio.

E opportuno allestire i depositi di materiali e le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo in
zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

La gestione dei rifiuti costituisce attivitd di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione
dellambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita dei rifiuti pericolosi.

| rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute delluomo e senza usare
procedimenti o metodi che pofrebbero recare pregiudizio allambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per I'acqua, per I'aria, per il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
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c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Deposito temporaneo
Prescrizioni:

La disciplina del deposito temporaneo ¢ rivolta ai produttori di rifiuti che, prima della raccolta degli
stessi, li raggruppino nei luoghi in cui li hanno prodotti e non intendano richiedere I'autorizzazione allo
sfoccaggio.

Autoritd competente: Provincia, ARPA, ASL ed Autoritd Giudiziaria.

Adempimenti:

| produttori di rifiuti che intfendano usufruire della disciplina del deposito temporaneo devono attenersi
alle seguenti condizioni:

a) | rifiuti non pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantitd in deposito, "ovvero" in alternativa
quando il quantitativo di rifiuti raggiunge i 20 metri cubi; il fermine di durata massima del deposito
temporaneo & di un anno se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 metri cubi o se, indipendentemente
dalle quantitd, il deposito & effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

b) | rifiuti pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantitd in deposito, "ovvero" in alternativa
quando il quantitativo di rifiuti raggiunge i 10 metri cubi; il fermine di durata massima del deposito
temporaneo & di un anno se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 metri cubi o se, indipendentemente
dalle quantitd, il deposito & effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

c) | rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantitd superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenile in quantitd
superiore a 25 ppm.

d) | rifiuti devono essere depositati per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche
e, nel caso di rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute.

e) Devono essere rispeftate le norme che disciplinano I'imballaggio e l'efichettatura dei rifiuti
pericolosi.

Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Nel cantiere in oggetto non & previsto I'uso di sostanze faciimente infiammabili in quantitd inferiori ai
limiti per i quali i relativi depositi richiedono autorizzazione e controllo da parte dei VV.F.

Si dovrd prevedere comunque un numero sufficiente di estintori, di adeguata capacitd estinguente, in
relazione ai quantitativi di sostanze stoccate, il cui posizionamento dovrd garantirne |'accessibilita e la
visibilitd.

Non pofranno essere gestiti depositi di carburante anche in riferimento al Decreto Ministeriale del
19/03/1990 in quanto non & accettabile avere un deposito di infiammabili in zona centro citta.

F.4 Smaltimento rifiuti

Il materiale dirisulta degli scavi e delle demolizioni, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, sara
prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata.
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In particolare:

i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” e quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come
“pericolosi” in base al D. Lgs. n°22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi) e successive modifiche ed
integrazioni, propri delle attivitd di demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti nella rispettive
discariche autorizzate.

| POS delle imprese dovranno contfenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

F.5 Servizi logistici ed igienico — assistenziali

F.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
NESSUNO ad esclusione dell’area destinata a cantiere

F.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale o da individuare all’interno dell’area di cantiere .

| servizi igienico - sanitari dovranno essere costituiti da locali, direttamente ricavati in edifici atftigui
dello stabilimento, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze
possono usufruire di refettori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il icambio dei vestiti.

| servizi (bagni, docce, spogliatoi), dovranno essere dimensionati sul periodo di massima presenza in
cantiere, in riferimento al programma dei lavori allegato, ed alle imprese che ne usufruiranno.

Dovranno essere pertanto garantiti:

n° 1 lavandino Ogni 5 lavoratori presenti in cantiere
n° 1 WC Ogni 10 lav. presenti in cantiere (e comunque distinti per sesso)

| servizi igienici dovranno essere dotati di lavello, acqua calda, dosatori di sapone liquido e di salviette
o rotoli di carta a perdere.

Gli spogliatoi dovranno essere ben areati, ventilati ed illuminati, riscaldati nella stagione invernale, e
dotati di armadietti a doppio scomparto.

Tali installazioni ed i relativi arredi dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura dei
datori di lavoro.

Nella zona dei servizi igienico assistenziali dovranno essere presenti estintori a polvere opportunamente
dislocati.

Dovra essere inoltre disponibile un pacchetto di medicazione contenenti tutti i presidi sanitari indicati
dall’art. 2 del D.M. 388/03.

Per quanto riguarda tali locali, & lasciata allimpresa appaltatrice la scelta se utilizzare apposite
baracche o trovare un accordo con la Committenza per 'uso di locali gia esistenti all’interno dello
stabilimento.

IN CASO DI INTERVENTI INFERIORI A 3 GG CONSECUTIVI SI CONSENTE DI
ATTUARE CONVENZIONI CON ESERCIZI DEL POSTO

F.6 Impianti di Cantiere

F.6.1 Impianti messi a disposizione dal Committente

nessun impianto viene messo a disposizione dell’impresa esecutrice da parte del committente
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F.6.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa principale

L’Impresa principale deve progettare e readlizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:

e Impianto elettrico di cantiere comprensivo di messa a terra.

¢ Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione
dell’area softoscritta da un tecnico abilitato; ove necessario .

F.6.3 Impianti di uso comune

Impianto elettrico di cantiere

Utilizzatori Impresa principale
Tutte le imprese presenti in cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri maestranze sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune.

F.6.4 Prescrizioni sugli impianti

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
Inoltre € richiesto quanto segue:

Impianti elettrici conformi alla norma CEl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
verifica semestrale per la resistenza di terra;
verifica mensile di funzionamento del differenziale dell'impianto elettrico.
Tali verifiche saranno a cura dell’impresa principale.
F.6.4.1 Prescrizioni sugli impianti con generatore

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
Inoltre e richiesto quanto segue:

gruppo elettrogeno funzionante in doppio isolamento e senza necessitd di messa a terra
verifica del quadro portatile e del differenziale

verifica semestrale delle attrezzature a funzionamento elettrico delle prolunghe e degli accessori.

F.7 Allestimenti Cantieri Mobili o temporanei

F.7.1 Delimitazione dell’area di cantiere

Al fine di identificare nel modo piU chiaro I'area dei lavori &€ necessario recintare il cantiere fisso lungo
tutto il suo perimetro e la recinzione dovrd impedire I'accesso agli estranei e segnalare in modo
inequivocabile la zona dei lavori e dovrd essere costituita con delimitazioni robuste e durature
corredate da richiami di divieto e pericolo.
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La sicurezza del cantiere si basa sul principio di separare fisicamente ed in modo efficace la zona di
attivita lavorativa dall’esterno. Tali misure devono anche essere supportate da segnali e cartelli
indicatori come descritti al punto seguente

Si dovranno, quindi, realizzare recinzioni che mantengano chiaramente delimitate tali aree dagli
ambienti prospicienti gid esistenti. La recinzione deve essere readlizzata in modo tale da evitare la
proiezione di qualsiasi materiale dall'interno all’esterno. Le recinzioni, durante tutta la durata del
cantfiere, dovranno essere mantenute in buono stato mediante ripristino e/o sostituzione delle parti
eventualmente danneggiate.

F.7.2 Esposizione del cartello di cantiere

In vece del cartello di cantiere , la ditta dovrd mantenere a disposizione : COPIA CONTRATTO , COPIA
ORDINE, COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE , OLTRE AL PSC ED AL POS .

F.7.3 Prescrizioni e posizionamento sulla segnaletica di cantiere

Sard cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso cantiere e nella zona di lavoro tutta la
cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme al D.Lgs. 493/96, menire sulle
singole macchine e in prossimitd delle lavorazioni specifiche vanno poste le indicazioni specifiche. |
cartellidevono avere le seguenti caratteristiche infrinseche:

F.6 Segnaletica

Cartelli di DIVIETO Forma rotonda

Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo |l
simbolo, con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello).

Cartelli di AVVERTIMENTO Forma Triangolare

Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).

Cartelli di PRESCRIZIONE Forma Rotonda

Pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).

Cartelli di SALVATAGGIO Forma Quadrata o Rettangolare

Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO Forma Quadrata o Reftangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 493/96 e
devono altresi essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve essere visibile.
Per le dimensioni siraccomanda, secondo il D. Lgs. 493/96, di osservare la formula:

A >12/2000

dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m ed L e la distanza, sempre in metri, alla
quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula & applicabile fino ad una distanza di
circa 50 metri. Si forniscono di seguito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da
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DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO

QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE

m L (cm) b xh (cm) D (cm)

5 12 10x 14 13

10 23 19 x 27 26

5 36 29 x 41 38

20 45 38 x 54 51

25 56 48 %67 64

30 68 57 x 81 76

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacoli
mobili mediante nasfro bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione,
salvataggio, prescrizione).
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Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non pud essere ritenuta sostitutiva della presenza
dei dispositivi di sicurezza richiesti.

cartello

informazione trasmessa dal
cartello

Note e\ o collocazione del cartello

Vietato I'ingresso agli
estranei

Ingresso cantiere, ingresso zona deposito
dei materiali.

" A SCAVI
!\ PERICOLO

Scaviin corso

In prossimita degli scavi a ml 2,50 dal
bordo scavo

Attenzione ai carichi
sospesi

Recinzione esterna ed area di cantiere, in
corrispondenza dell’argano del ponteggio

Pericolo di scarica
elettrica

Quadro elettrico.

Protezione obbligatoria
degli occhi

Nelle lavorazioni che possono determinare
proiezioni e spruzzi di materiali.

Casco di protezione
obbligatorio

Recinzione esterna vicino agliingressi ed
area di cantiere.

Protezione obbligatoria
dell’'udito

Nell'uso di macchine/attrezzature
rumorose.

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Area di cantiere.
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CANTIERI STRADALI

decreto interministeriale del 4/3/2013 Sicurezza Cantieri Stradali

La ditta esecutrice dovra avere dotazioni di mezzi e formazione
adeguata alle lavorazioni in sede stradale come previsto dal Decreto
interministeriale del 4 Marzo 2013

Articolo 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di
traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi
di sicurezza di cui all’'allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente
capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della
sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.Igs. n. 81/2008.

1. | datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme
restando le previsioni del d.Igs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione,
formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalitd della formazione di cui al comma 1 sono individuati
nell'allegato Il

Articolo 4

Dispositivi di protezione individuale

1. | datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di
formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al
Titolo Il del d.Igs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilitd devono rispondere a quanto previsto dal
decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o
equivalente, per tutte le attivitd lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2
per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3,
del codice della strada. Non sono pit ammessi indumenti ad alta visibilita di classe 1.

2. Fermi restando gli obblighi gid vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.Igs. n.
81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non olfre
dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. | veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere
segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a
messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada
e alla fipologia di intervento.

4. La segnaletica della zona diintervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del “disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 luglio 2002
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Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di
segnalazione delle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

1. Premessa

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente
agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attivitd
lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la
posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il fracciamento della segnaletica orizzontale
associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. |l
presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attivitd lavorative in presenza
di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea vengono redatte, dai soggetti di cui all’articolo 2 del
presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da
adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantitd e della posizione
dei segnali.

Per la classificazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti
indicatori (elenco non esaustivo):

- larghezza delle carreggiate;

— numero di corsie per senso di marcia;

- presenza o assenza della corsia di emergenza;
- presenza o assenza della banching;

— anomalie plano altimetriche;

— presenza o assenza di spartitraffico;

— gallerie;

— opere d’'arte (ponti, viadotti, cavalcavia...);

— condizioni note del flusso veicolare.

2. Criteri generali di sicurezza
2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate dall'azione di uno o piU operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente,
provvedono a preavvisare all’'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata.

La composizione minima delle squadre & determinata in funzione della tipologia di intervento, della
categoria di strada, del sistema segnalefico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilitd. Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove
richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.

La squadra &€ composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle
attivitd che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gid completato il
percorso formativo di cui all'allegato Il

Nel caso di squadra composta da due persone & da intendersi che almeno un operatore debba
avere esperienza nel campo delle attivitd che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare
ed aver completato il percorso formativo di cui all’allegato Il

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, 'uso di
indumenti ad alta visibilitd in classe 3, I'equivalenza di tale classe di visibilitd pud essere assicurata
dalla combinazione di indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retfro
riflettenza (ad esempio, pantalone classe 2 piU gilet di classe 2).
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2.2 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare
notevolmente la visibilitd o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito
effettuare operazioni che comportino Il'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché
linstallazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negatfive dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle
attivitd, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi
sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la
rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave perilavoratori e I'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

- lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

- lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilitd (per esempio, attuazione dei piani per la
gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piU grave pericolo per la
circolazione;

2.3 Gestione operativa degli interventi

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell’esecuzione delle
operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa dedli interventi € effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni
del d.Igs. n. 81/2008, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 del
presente decrefo. |l preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di
comunicazione in dofazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in futte le fasi che
comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e I'impraticabilitd di un
adeguato coordinamento a vista. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un
responsabile non presente nella zona di intervento o framite centro radio o sala operativa.

2.4. Presegnalazione di inizio intervento

L'inizio dell’'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di
presegnalazione piu adeguata (ad esempio, sbandieramento, moviere meccanico, pannelli a
messaggio variabile, pittogrammi, oppure una combinazione di questi), al fine di:

— preavvisare |'utenza della presenza di lavoratori;

— indurre una maggiore prudenza;

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocitd dei veicoli sopraggiungenti.

| sistemi adottati devono garantire I'efficacia della presegnalazione.

2.5 Sbandieramento

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento & effettuato facendo oscillare lentamente
la bandiera: I'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola, senza movimenti
improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
allutente in transito di percepire I'attivitd in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa
manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tfempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono
portare, appena possibile, a valle della segnalefica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare.
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Nella scelta del punto di inizio dell'attivitd di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo;
vengono evitati stazionamenti:

—in curva;

— immediatamente prima e dopo una galleria;

- all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione venga effettuata a
debita distanza dalla zona dove inizia linterferenza con il normale fransito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilitd e maggiori possibilitd di fuga in caso di pericolo.

Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:

— scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

- iniziare subito la segnalazione;

— camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente
anficipata rispetto al punto diintervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;
- segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;

- utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se I'attivitd viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del
livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle
operazioni di sbandieramento si fengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo
di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie,
serie di curve, svincoli...), lo sbandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.

2.6 Regolamentazione del traffico con movieri

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del
traffico, quando non & possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici
temporizzati o movieri; in tal ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura Il 403, articolo
42, regolamento codice della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata rispetto al
raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F' extraurbane, dopo il segnale di
“streftoia” (fig. Il 384, 385, 386, articolo 31 regolamento codice della strada), avendo costantemente
cura di esporsi il meno possibile al fraffico veicolare.

Nel caso in cui queste attivitd si protfraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non € possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come
movieri si fengono in contatto fra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in fransito con movieri, sono comunque effettuate adoftando le dovute
cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

3. Spostamento a piedi

3.1 Generalita e limitazioni

La presenza degli operatori in fransito pedonale viene opportunamente presegnalata come previsto
al paragrafo 2.4. Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare &
consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di infervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, gli stessi devono essere brevi, effettuati in
unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o
della banchina, senza infralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso
veicolare (flusso in avvicinamento).
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Senza un'adeguata e preventiva attivitd di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di
strada o autostrada, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

- in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

- nelle immediate vicinanze degliimbocchi delle gallerie;

- nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

-in curva;

- nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;

- lungo i tratti o opere d'arte sprovvisti di corsia di emergenza o banching;

- in condizioni di scarsa visibilitd.

- in caso di impossibilita di sosta dell’autoveicolo in prossimita del luogo diintervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o,
comungue, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilitd o le caratteristiche di aderenza
della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al
punto 2.2.

3.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicol

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di
un autoveicolo, quest'ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da
preservarli dal rischio di investimento accidentale.

3.3 Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti

Il fransito pedonale degli operatori in galleria e lungo i viadotti & preventivamente presegnalato
framite sbandieramento e segnaletica tfemporanea o segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.
L'attivitd di sbandieramento & eseguita tramite operatore collocato a valle della segnaletica
temporanea o del mezzo di servizio ma opportunamente posizionato prima dell'inizio del viadotto o
della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al
fraffico, o I'ulfimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito
mediante I'utilizzo di lampade a luce intermittente gialla.

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate

Gli aftraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.
Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia I'attraversamento & consentito previa
valutazione dell’esistenza e della praticabilitd  di idonee modalitd operative alternative
dell’attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui l'attraversamento € consentito vengono adottate le seguenti cautele:

- gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla
striscia confinua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al
traffico rimanendo in attesa del momento piu opportuno per attraversare la carreggiata;

- dopo aver atteso il momento piu opportuno un solo addetto per volta effettua I'attraversamento,
tranne nel caso in cui € previsto il frasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi
simili (in questo caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all’asse della
carreggiata in modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di fraffico);
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- I'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilitd, perpendicolarmente alla carreggiata,
nel minore tempo possibile, in un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza
rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che |l
primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire I'aftraversamento stesso);

- I'attraversamento & effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro
del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell’attraversamento dirimozione, i cartelli e gli altri
dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);

- non & consentito attraversare con piu di due sacchetti di appesantimento per volta o con piu diun
cartello ed un sacchetto contemporaneamente;

- I'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall’interno della barriera spartitraffico e
comungue evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e I'attraversamento di ritorno & eseguito
dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per
attraversare;

- in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve),
l'attraversamento & preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove
possibile, dispositivi lampeggianti supplementari, sbandieramento o una combinazione di questi).

Nei casi in cui l'attraversamento & consentito, nelle strade con una corsia per senso di marcia ad
elevata intensitd di traffico, vengono adottate le seguenti cautele:

- informare I'utenza veicolare mediante linserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in
ifinere se presenti lungo la tratta stradale;

— posizionare in sicurezza il veicolo di servizio a circa 50 meftri prima del punto di aftraversamento
(sulla corsia di emergenza, sulla banchina o sulla prima piazzola utile);

— atfivare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a
messaggio variabile in dotazione al veicolo;

- segnalare le operazioni mediante "sbandieramento” eseguito da un operatore dislocato almeno
100 metri prima del veicolo di servizio.

4. Veicoli operativi
4.1 Modalita di sosta o di fermata del veicolo

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per I'utenza che per gli
operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle
segnalefiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo
all'utenza (ad esempio, incidenti, imozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilitd, distanti da dossi, da curve, dall'ingresso di
gallerie o immediatamente dopo l'uscita da una galleria.

Durante le soste il conducente e gli addetti non possono rimanere all’'interno del mezzo se non per
effettive esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso, la sosta € consentita nel rispetto di una o piu delle seguenti
condizioni:

- la presenza di una banchinag;

- la presenza della corsia di emergenza;

- la presenza di piazzole di sosta;

— dllintferno di zone dilavoro opportunamente delimitate;
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- in prossimitd o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando
nel frafto sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza
rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le
operazioni di cui al primo capoverso deve avvenire con una opportuna presegnalazione all’'utenza,
realizzata mediante uno o piu veicoli opportunamente attrezzati.

Quanto sopra non si applica nei casi di comprovata emergenza, di cui al successivo punto 6.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio
retrovisore, il fraffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o
scarico di materiale, nell’apertura di portiere, ribaltfamento di sponde, di norma e fatte salve
particolari situazioni di emergenza, € evitata ogni possibile occupazione della parte di carreggiata
aperta al traffico.

Le soste necessarie per I'esecuzione delle operazioni di installazione e rimozione della segnaletica
sono supportate da “sbandieramenti" effettuati a non meno di 100 metri dal veicolo o comunque ad
una distanza, determinata in funzione della categoria di strada, che consenta con un buon anticipo
l'avvistamento del veicolo da parte dell'utenza veicolare. Durante le soste il conducente posiziona
I'autoveicolo sull’'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchinag, sterza le ruote
verso il bordo esterno della carreggiata e consente la salita e la discesa degli operatori
esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare.

4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria

Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per situazioni di emergenza, non &
consentita la sosta all'interno delle gallerie se non allinterno di piazzole di sosta, corsie di emergenza
o delimitazioni di cantfieri.

Per I'effeftuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio allintferno di una
galleria sprovvista di corsia di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:

- informare I'utenza veicolare mediante linserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in
ifinere, se presenti lungo il fronco ed all'interno della galleria;

— posizionare prima dellimbocco della galleria un ulteriore veicolo che abbia aftivato i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile;

- segnalare I'evento al fraffico in arrivo mediante "sbandieramenti”.

4.3 Discesa dal veicolo

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritaricmente dal lato destro, cioé dal lato non esposto al
traffico veicolare.

La discesa dal lato sinistro pud essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono
I'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato
parcheggiato in modo tale che l'apertura della portfiera invada il meno possibile la carreggiata
aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono
limitare il piv possibile I'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui
presente, evitano di sporgersi olfre la linea di delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti
rimanaono il meno possibile all'inferno dell’autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.
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4.4 Ripresa della marcia con I'autoveicolo

Prima di riprendere la marcia il conducente dd obbligatoriamente la precedenza ai veicoli
sopraggiungenti, segnalando le sue intfenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi
lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la
marcia € una zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), il conducente
prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga, successivamente si porta gradualmente sulla
corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i
dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso
veicolare.

4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono effettuate
a velocitd moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e, in corsia di
emergenza, esclusivamente allinterno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dellutenza sono
presegnalate mediante opportuni “sbandieramenti”.

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve
prestare partficolare aftenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad
eventuali veicoli che siimmettono sulla corsia di emergenza

5. Entrata ed uscita dal cantiere

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per
effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla
sicurezza propria e del traffico veicolare.

5.1 Strade con una corsia per senso di marcia

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di enfrata nelle aree di cantiere i| conducente, nella
fase di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
I'indicatore di direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina quando
presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata
(raccordo obliquo) e nei casi in cui cid non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del
frafto delimitato previa segnalazione allutenza della manovra mediante I'utilizzo dei dispositivi
luminosi supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea
occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in enfrata che in uscita, si utilizzano opportuni
provvedimenti di regolamentazione del fraffico (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso
unico alternato con semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della fipologia di intervento ed in funzione degli spazi di
manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente di fraffico
vengono di norma effeftuate in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limite
destro della corsia di emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico
sopraggiungente a cui viene data sempre la precedenza.
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Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di lavoro avviene lungo il tratto delimitato
adiacente la carreggiata aperta al fraffico, mediante immissione diretta nella corrente di traffico
previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione
sinistro.  In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema di regolamentazione del
traffico adottata (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in
assenza di traffico sopraggiungente a cui sard data sempre la precedenza.

5.2 Strade con piU corsie per senso di marcia

Per l'effetftuazione in sicurezza delle manovre di enfrata nelle aree di cantiere, nel caso di una
chiusura della corsia di marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata aziona i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e I'indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della
banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di ld della testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area
di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando
I'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa
segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell’'indicatore di
direzione sinistro.

La medesima procedura viene adottata per I'entrata e uscita da un cantiere che occupa l'intera
carreggiata transitabile.

Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure sia tale da non permettere I'entrata
nell’area di cantiere dalla destra della testata, la procedura da seguire & quella descritta per |l
cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.

Per l'effetftuazione in sicurezza delle manovre di enfrata dalle aree di cantiere, nel caso di una
chiusura della corsia di sorpasso il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata azionerd i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di direzione sinistro e, sorvegliando
costantemente il traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di Ia della testata.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro,
sull’adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di sezione a 3 corsie per senso di marcia),
avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando I'assenza di traffico sopraggiungente
consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque Ila manovra
con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con I'indicatore di direzione destro.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di enfrata ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di
deviazione del fraffico con scambio di carreggiata e con cantiere non fransitabile, il conducente,
nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di piv
di due corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
I'indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se
presenti). Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di Id della testata entrando
con la massima cautela nell'area di cantiere.

A causa della non transitabilitd della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di
cantiere il conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della banchina che
percorre in retfromarcia fino a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo
che inconftra l'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in assenza di traffico
sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico e prosegue incanalandosi verso la
deviazione.
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Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata allinterno di aree di cantiere segnalate con
cantfieri mobili, il conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a
luce lampeggiante e gli indicatori di direzione, esegue I'enfrata nellarea di canfiere collocandosi
dopo l'ultimo segnale mobile di protezione (fig. Il 401, articolo 39, regolamento codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di fraffico sopraggiungente
e previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.

6 Situazioni di emergenza
6.1 Principi generali di intervento

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura
meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di
pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di
procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticitd non essendo sempre
possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare
l'levento. Tra dli interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in afto dagli
operatori per assistere |'utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione
stradale.

| criteri generali di comporfamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel periodo
transitorio, cioé da quando si viene a conoscenza dellinsorgere della situazione anomala, fino a
quando non siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione
definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le
possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si pud trovare chi opera in esposizione al traffico.

Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con dli
opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola
operativa per affrontare 'emergenza tutelando la propria e I'altrui incolumitd.

In situazioni di emergenza il segnalamento & costituito da veicoli d'intervento muniti di dispositivi
luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a
messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento.

Il segnalamento d'urgenza é successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un
sistema segnaletico piu complesso, secondo i dettami del decreto 10 luglio 2002.

6.2 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore

Riscontrata una situazione anomala I'operatore provvede a:

- rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza,
azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il
veicolo ne & dotato);

- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il piUu possibile sulla destra, per quanto
possibile con netfto anticipo rispetto allostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di
rischio per gli utenti;

- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure
operative;
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- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza sul margine destro
della carreggiata;

— preavvisare gli utenti del pericolo coni veicoli in dotazione;

— evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo improvviso e
concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettfuare manovre
brusche e precipitose;

— proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni /o informazioni da parte della propria
organizzazione e dell’eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano I'intervento nel seguente modo:

- un operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto (rilevazione di una
situazione di emergenza da parte di un solo operatore);

- I'altro operatore, invece, si reca, adottando le opportune precauzioni sul posto del sinistro o
dell'ostacolo (senza esporsi inutimente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la
situazione in atto e franquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce,
inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per
ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

6.4 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o piU operatori

Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra loro,
provvedono ad effefttuare la presegnalazione del pericolo all’'utenza adottando le procedure € le
precauzioni indicate nel punto 6.2, mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate
nel punto 6.3.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata

La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima aftenzione
per la salvaguardia della propria incolumitad.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della situazione
oggettivamente riscontrata la quale provvede ad avvisare I'utenza, ove possibile, framite i pannelli a
messaggio variabile in ifinere.

Se l'ostacolo si trova in una zona prospiciente o in prossimitd di piazzole di sosta, parcheggi e aree di
servizio, l'intervento pud essere effettuato fermando, comunqgue, I'autoveicolo in anticipo rispetto alla
zona in cui si frova I'ostacolo.

Dopo aver azionato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, si procede, adottando
le necessarie precauzioni, ove & possibile intervenire per rimuovere I'ostacolo in condizioni di sicurezza
nei riguardi dei veicoli in arrivo.

Quando l'ostacolo si trovi in una zona ove sia pericoloso fermare il veicolo, l'intervento pud essere
eseguito con le seguenti moddalitd: fermato l'autoveicolo in posizione di sicurezza e dopo aver
aftivato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, percorrendo a piedi la banchina
laterale, si raggiunge il luogo indicato per la segnalazione dell'ostacolo allutenza mediante
sbandieramento e la sua successiva rimozione.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di presegnalamento, solo se la sua
posizione sia compatibile con le limitazioni indicate nei paragrafi 3.1, 3.2, 33 e 3.4 per
l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Per la rimozione di materiali di dimensioni notevoli, sia di peso che in volume, non compatibile con la
movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consente la rimozione
in condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze
dell’ordine.
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6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza

Riscontrata una situazione anomala in  galleria gli operatori provvedono ad informare
preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire I'inserimento dell’evento, ove
possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agliimbocchi o in galleria.

Un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilitd, provvede alla
segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui € stata riscontrata la situazione anomala,
un ulteriore operatore, posizionato a non meno di 150 metri di distanza dall'’evento, pud provvedere
alla segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento allinterno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio
variabile, se in dotazione, € posizionato ad almeno 50 metri dall’area dove € presente I'evento.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver aftivato gli eventuali soccorsi e le
eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona
dell’evento mediante |'utilizzo di segnaletfica alleggerita o segnaletfica standard per il segnalamento
temporaneo.

6.7 Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

Gli inferventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la presenza di
corsie di emergenza o banchina o di marciapiede, costituiscono una particolare criticitd, ad elevato
rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed
elevata prossimitd tra le aree diintervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilitd di
fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per I'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno
di questo tipo di gallerie, saranno:

1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;

2. inserimento dell’evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed all'inferno della
galleria (misura da adoftare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);

3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante apposizione di segnaletica di
preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare
per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di
segnale posteriore di direzione obbligatoria (arficolo 38, regolamento codice della strada) olfre ai
dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;

4. chiusura di enframbe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone
e veicoli nelle parti centrali della piattaforma;

5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della
galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione pud
essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che
consentano all’'utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si adotti un
sistema di confrollo dell'impianto semaforico in grado di verificare I'assenza di veicoli in fransito
all'interno della galleria prima di dare il via libera.

Nel caso in cui la fratta stradale e la galleria non dovessero essere dotate di pannelli a messaggio
variabile, I'evento & comunque segnalato all'utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di
servizio dotato di pannello a messaggio variabile posizionato all’esterno della galleria e dall’interno,
sulla prima piazzola utile rispetto all’area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150
metri. Nel caso di attivitd mobili il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in maniera coordinata
all’lavanzamento dei lavori.
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7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
7.1 Generalita

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 un cantiere € detto fisso se non subisce alcuno
spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; I'inizio delle aftivita di installazione deve
essere opporfunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti
nell’organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle
tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una
segnaletfica di fine prescrizione. Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate
alla fipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere
installata prima della corrispondente segnaletica sull’asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio,
numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenzal), visibilitd legata agli
elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d’'arte, barriere
di sicurezza). Per quanto riguarda la sosta in prossimitd dellarea da cantierizzare e la
presegnalazione, si imanda a quanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e 4
(veicoli operativi ).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo

In questa fase € necessario scaricare la segnaletica fermando I'autoveicolo secondo i criteri riportati
al punto 4 (veicoli operativi). | segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al
traffico dell’autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica

| cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando
costantemente il fraffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, I'attivitd deve essere svolta da due persone.
L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizonamento della segnaletica deve essere
effettuato con le modalitd descritte al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica

| segnali vengono messi in opera nell’'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la
segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi
durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.

La segnaletica € posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con
precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia
consentito I'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti.
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| segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

— agevolare la posa dei cartelli con I'ausilio di un’adeguata presegnalazione;

— assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizonamento del cartello e il successivo
rientro;

- posare preferibilmente un cartello per volia;

- posare per primo il cartello piU vicino alla corsia di emergenza o alla banchinag, (in caso di chiusura
della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con
almeno due corsie per senso di marcia);

— non lavorare mai con le spalle rivolte al fraffico;

- non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della
segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un'area gid interdetta al
fransito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente alla
installazione della testata o comunque dover intervenire in prossimitd della testata € necessario
riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne
hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell’ordine inverso alle operazioni della posa in opera.

Spostandosi con I'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori
procedono a ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e
posizionandola sul veicolo.

I completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente avviene con il veicolo
posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla
testata, oppure, in assenza della corsia di emergenza,

diretftamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di
marcia avviene con dli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando prioritd al senso di marcia
interessato dal cantiere. Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le
modalitd gid descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce “"canfiere mobile” un canfiere
caratterizzato da una progressione continua ad una velocitd che pud variare da poche centinaia di
metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

Il cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare
tecnico (ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di
emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attivitd di un solo veicolo operativo, in condizioni di
traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza
apprezzabile disagio).

Per la segnaletica dei cantieri mobili & previsto I'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. |
principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che € previsto un segnalamento in
anficipo ed un segnalamento di localizzazione.

| sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della
tipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi
spenti.
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QI di seguito vengono presentati i principali segnali che saranno eventualmente posti all’esterno
dell’area di cantiere e rivolti al traffico veicolare per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divieti
imposti

cartello

informazione trasmessa dal cartello Note e\ o collocazione del cartello

Ingresso cantiere

Lavoriin corso

Doppio senso di

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
circolazione.

ripetuto a 50 ml

. . . a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
Circolazione Vietata rivetuto a 50 mi

Senso unico alternato

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
con dirittfo di precedenza

ripefuto a 50 ml

Senso unico alternato

diritto di a 150 ml dall'inizio della circolazione a

Senza airro ai senso unico e ripetuto a 50 ml
precedenza

Direzione obbligoforio a 50 ml dalla deviazione e ripetuta in

prossimita della variazione

Regolazione del traffico

a 150 ml dall'inizio della regolazione e
con impianto semaforico

ripetuto a 50 ml
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deviazione -)

Deviazione

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e

ripetuto a 50 ml

CANTIERE

RA . . a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
LLENTARE | Avviso dirallentamento ipetuto a 50 mi
Inizio dell'area di
INIZIO interferenza con il a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
CANTIERE cantiere ripetuto a 50 mi
Fine dell'area di
FINE interf i a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
INnterrerenzd con i ripetuto a 50 mi

cantiere

Barriera pericolosa

in prossimita dell'ostacolo

Barriera pericolosa o
delimitazione

in prossimita dell'ostacolo

| cartelli verranno dislocati dall'lmpresa, ove e necessario, studiando la posizione pit conveniente
tenendo sempre presente la finalita dell'informazione che si vuole trasmettere.
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APPARECCHIATURE E SEGNALAZIONI DI AUSILIO ALLA REGOLAZIONE E
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

segnali che saranno eventualmente posti all’esterno dell’area di cantiere e rivolti al traffico veicolare
per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divieti imposti

bt

SEGNALI COMPLEMENTARI

A

Figura Il 396 Art. 34
CONI

S f

Figura Il 397 Art. 34

bt

Figura Il 392 Art. 32

BARRIERA NORMALE

L]

DELINEATORI FLESSIBILI

DA INSTALLARE AD INIZIO E FINE CANTIERE

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA

Q DA INSTALLARE NELLE ZONE IN FREGIO AL
CANTIERE E ALLE RECINZIONI
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F.8 Gestione dell’emergenza

F.8.1 Indicazioni generali
Sard cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione
del personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inolire essere esposte in
posizione visibile le procedure da adofttarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Tutte le informazioni sulle procedure di emergenza specifiche per questo cantiere dovranno essere
riportate nel POS.

F.8.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo faciimente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello (rif. cap. F.7), la cassetta di pronto soccorso. L'impresa
principale garantird la presenza di un addetto al primo soccorso durante I'intero svolgimento

F.8.3 Prevenzione incendi
L'attivitd non presenta rischi significativi di incendio.

Dovra comunque essere predisposto a cura dell’'impresa principale, in luogo facilmente accessibile
ed adeguatamente segnalato, un estinfore a polvere e la indicazione del punto di

approvvigionamento di acqua.
Le macchine operanti nel cantiere dovranno essere autonomamente dotate di estintori.

L'impresa principale garantird la presenza di un addetto all'lemergenza antincendio durante
I'intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

Dovrd comunque essere tenuto in vista il numero telefonico del Comando dei VV. FF. piu vicino per
consentire il soccorso in caso di propagazione dellincendio.

F.8.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivitd che in esso si svolgono, non si richiedono particolari
misure di evacuazione .

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di
ostacoli mobili mediante nasfro bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione,
salvataggio, prescrizione).

Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non puod essere ritenuta sostitutiva della presenza
dei dispositivi di sicurezza richiesti.
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parte seconda
MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

G.1  Macchine e attrezzature
G.1.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

Non ci sono macchine messe a disposizione dal committente.

G.1.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le aftrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica.

Le macchine utilizzate in cantiere saranno elencate nel POS delle imprese; comprese le
informazioni per il loro uso corretto e la manutenzione.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo
per qualsiasi altra attrezzatura.
G.1.3 Macchine, atirezzature di uso comune

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune ad esclusione degli impianti
di cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addefti sull'uso
corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla
compilazione dell’apposita modulistica.

G.1.4 Schede disicurezza

Nelle pagine seguenti vengono riportate le principali e pit comuni attrezzature e
macchina per le lavorazioni in oggetto.

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni di sicurezza relative alle
macchine e atirezzature REALMENTE UTILIZZATE per le lavorazioni .

G.2 Materiali da costruzione e Sostanze chimiche

G.2.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione del committente
G.2.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere
Tutte le sostanze andranno utilizzate corretftamente secondo le norme di buona

tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti
delle imprese.

L'elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato
che contiene anche le misure piU comuni di gestione delle stesse . Il POS delle
imprese esecutrici dovrd contenere le modalitd di gestione e di utilizzo delle eventuali
sostanze pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza
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G.2.3 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di esposizione a sostanze
chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute
Allergeni

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntivi, dermatiti allergiche da contatto).

| fattori favorenti I'azione allergenizzate sono: brusche variazioni di temperatura, azione
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

Misure di sicurezza:

%) La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sinfomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione.

%] In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali
resinnosi, polverulenti, liquidi, aerosli e con prodofti chimici in genere, utilizzando
indumenti da lavoro e D.P.l. appropriati (guanti, maschere, occhiali, ecc.)

Catrame e fumo
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure
conftro irischi di:

%] tfraboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai
recipienti di frasporto;
%] incendio, ustione, diffusione di vapori pericolosi o0 nocivi.

Misure di sicurezza:

%] | trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del
pietrisco devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la
diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi.

@ L'aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare
che investa posti di lavoro.

%] Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schermi
facciali, guanti, scarpe e indumenti di protezione.
%] Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Bitume e Catrame
Sono presenti nei materiali per la pavimentazione dei piazzali.
L'azione cancerogena & dovuta all'inalazione di sostanze denominate idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali sicuramente cancerogeni, che si liberano
specialmente durante I'utilizzo a caldo di bitume e catrame.
Esiste anche un rischio cancerogeno cutaneo per contatto con tali sostanze.

Misure di sicurezza:

@ L'operatore addetto all'utilizzo di queste sostanze deve far uso di respiratori
personali con filtro del tipo “per fumi e nebbie tossici”.

%) L'operatore addetto all’'utilizzo di queste sostanze deve far uso di guanti
impermeabili e diidoneo vestiari (DPI).

%] Gli addetti all'uso di prodotti contenenti bitume e catrame devono essere
sottoposti a visita medica periodica semestrale ed immediata visita dermatologica al
minimo sospetto diiniziale tumore.
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@ Eventuali esami complementari sono: esame citologico dell’escreato; prove di

funzionalitd respiratoria, etc.

%] Il protocollo degli accertamenti sanitari € a cura del medico competente della
societd esecutrice delle opere il quale deve fornire giudizio di idoneitd alla mansione al
coordinatore in fase di esecuzione.

Olii disarmanti minerali e derivati
Nelle attivitd che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del
Misure di sicurezza:
%] In particolare € necessario impedire il contatto diretto degli oli minerali o derivati
con la pelle dell’operatore ed impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di
lavorazione utilizzando attrezzature idonee.

%] Misura preventiva basilare sard istruire correttamente gli addetti sull’utilizzo del
prodotto in base alla scheda tecnica dello stesso; sard cura dell'impresa inoltre istruire
gli addetti per il corretto utilizzo dei prodoftti, fenendo presente le avvertenze contenute
nella scheda ftecnica.

%] Gli addetti dovranno costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i
D.P.I. (guanti, mascherina) ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

%] Sard cura degli addetti seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute ed utilizzare
i D.P.I. evitando il contatto diretto con il prodotto.

Vernici
Nell'attuale composizione e utilizzazione il rischio effettivi & soprattutto costituito dall’'uso
di solventi e di diluenti. | solventi possono essere benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica,
eteri, chetoni, etc.

| principali rischi (dipendenti dalla concentrazione, dal controllo e dall’assorbimento
per via cutanea e respiratoria, oltre che dalle singole tossicitd) sono essenzialmente a
carico della cute, delle mucose oculari e respiratorie (irritazioni e sensibilizzazioni),
del'apparato digerente (specie del fegato), del sistema nervoso, dei reni e

Nelle vernici sono anche presenti i pigmenti (fra i quali in particolare i cromati e alcuni
metalli quali piombo, cadmio e zinco, plasticanti, resine (come le resine poliuretaniche,
epossidiche, ecc.).
| rischi di tali pigmenti (principalmente presenti se usati singolarmente) sono sia di tipo
cancerogeno (per cromati, cadmio) sia di sensibilizzazione cutanea e/o respiratoria
(per isocianati, per alcuni metalli come il cromo e il cobalto). Attualmente i pigmenti
risultfano gid miscelati con gli altri componenti delle vernici, quindi con un rischio
generalmente minore.

Misure di sicurezza:
%) | datori di lavoro devono controllare che le vernici utilizzate siano esenti da
benzolo (massimo 1 %) e che non contengano quantita di toluolo e xilolo superiori al 45
%. Tali percentuali devono essere segnalate sull’etichetta del prodotto.

%) Le operazioni devono essere effettuate in ambiente areato e preferibiimente in
presenza di aspirazioni localizzate e con idoneo sistema per il icambio d'aria.

%] Devono essere evitati inutili spargimenti di materiale e si devono tenere ben
chiusi i recipienti dei vari prodotti.

@ | lavoratori devono far uso di guanti impermeabili, di respiratori con filtro idoneo
(ad es. carbone afttivo) e di occhiali (DPI).

%] Sono obbligatorie visite mediche periodiche con cadenza frimestrale o
semestrale ( a seconda della composizione dei solventi).
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@ Eventuali altre visite specialistiche (dermatologiche, neurologiche, ORL,
spirometria, ecc.) possono essere effetftuate a giudizio del medico, in caso di sospetto
diagnostico.
%] Il protocollo degli accertamenti sanitari € a cura del medico competente della

societd esecutrice delle opere il quale deve fornire giudizio di idoneitd alla mansione al
coordinatore in fase di esecuzione.

Malte e Calcestruzzi
Il cemento impastato con acqua e altri costituenti (sabbia, pietrisco, ecc.) pud causare
I'eczema da cemento alle mani, cioé una dermatite allergica per contatto. Tale
patologia, molto diffusa, € dovuta alla presenza di sali di cromo o cobalto nel

La sensibilizzazione €& dovuta alle caratteristiche individuali e non si verifica
generalmente a causa del contatto con la sola polvere di cemento, ma solo dopo che
questa e stata mescolata con acqua.

Misure di sicurezza:
%] Il datore di lavoro dovrd verificare che i cementi o preparati contenenti
cemento, una volta mescolati con acqua, abbiano un conftenuto di Cromo VI
idrosolubile inferiore allo 0,0002 % sul peso totale a secco cemento.

%] Deve essere fatto un uso il piU possibile ampio di mezzi meccanici per la
movimentazione di malta e calcestruzzo.

%] I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in
casi di sensibilizzazione.

%] Nei casi di comparsa di dermatite, in specie alle mani, & necessario effettuare
visite mediche con eventuali esami allergologici.

%) Nei casi di riscontro di “eczema da cemento” il medico dovrd eseguire la
denuncia di malattia professionale ed eseguire le terapie del caso.

%] Il soggetto interessato dovrd mettere in atto in modo rigoroso le norme di
prevenzione tecnica sopra elencate.

%] L'ASL pud prescrivere I'effettuazione di sorveglianza sanitaria con eventudali
esami allergologici.
Polveri, fibre

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali di grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati (operazioni di demolizione, svuotamento manuale di sacchi di cemento, ...), la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche ed aftrezzature idonee.

Misure di sicurezza:

] Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro
natura.

%] Qualora la quantitd di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantitd importanti delle stesse,
devono essere forniti ed ufilizzati indumenti di lavoro e D.P.I. (maschere antipolvere)
idonei alle attivitd ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
softoposto a sorveglianza sanitaria.

%) Se possibile devono essere organizzati sistemi per ridurre la quantita di polvere
generata. Ad esempio eseguire le lavorazioni a umido, bagnando convenientemente i
materiali interessarti.
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Sigillanti

Costituiti da diverse sostanze, alcune delle quali presentano particolari problemi (es.
siliconi).
Nel caso contengano resine poliuretaniche si possono manifestare irritazioni alle vie
aeree e forme di allergia respiratoria (riniti, asma).

Misure di sicurezza:
%] Nell'impiego di sigillanti contenenti resine poliuretaniche, I'operatore dovra far

uso di respirafore personale con filiro a carbone attivo e comunque operare in
ambiente aerato.

@ Il datore di lavoro dovra verificare che le resine poliuretaniche abbiano in
contenuto diisocianati inferiore allo 0,1%.

%] In caso di disturbi respiratori per un lavoratore che utilizzi resine poliuretaniche,
I'’ASL puo prescrivere visita medica e opportune indagini allergologiche.

N.B.: documentazione integrativa obbligatoria a cura dell'Impresa appaltatrice anche se i lavori
vengono dati in subappalto

L'impresa dovrd provvedere alla consegna delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati,
specificare nel dettaglio del proprio POS:

le indicazioni circa i DPI utilizzati;

accertamenti circa I'avvenuta valutazione del rischio chimico a cura del Datore di Lavoro
secondo disposti del D.Lgs. 81/2008

eventuali divieti da imporre ad altri lavoratori circa I'ingresso nei locali oggetto di trattamenti e la
specifica della durata nonché le indicazioni circa le modalitd di compartimentazione della zona
a carico dell'impresa stessa;

ubicazione di eventuali depositi e misure di prevenzione per incendi o sversamenti IVI compresi i
materiali assorbenti da utilizzarsi e le modalitd di deposito del rifiuto prodotto proprietd
dell'impresa stessa e quindi obbligata alle corrette modalitd di smaltimento.
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I RISCHI E MISURE PER INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione
dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea o non di piU imprese e/o lavoratori autonomi.

Il programma lavori consente I'individuazione di tali interferenze.

La fipologia di intervento non indica particolari interferenze tali da prevedere limitazioni
nell’esecuzione temporale delle fasi esecutive.

Sard cura delle varie imprese individuare ed evidenziare nei propri piani operativi gli eventuali
rischi derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni.

Successivamente il CSE ne prederd atto e dard le disposizioni necessarie.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze fra imprese non previste, le stesse dovranno
essere preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

Il DUVRI fornito dalla stazione appaltante si intende completamente riportato e
parte integrante del presente documento
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L DPI E SORVEGLIANZA SANITARIA

L.1 D.P.I. in dotazione ai lavoratori

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalitd di consegna e di gestione; in particolare dovrd prevedere che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovrd essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori
sull'uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

L.2 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformitd alla legislazione vigente. I POS dovra
riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso I'attivitd
non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrd essere esplicitamente riportata nel
POS.

L.3 Valutazione preventiva del rumore per i lavoratori

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di
Torino, vol. Il manuale 5 "Conoscere per prevenire” ).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratoriimpegnati in cantiere:

fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per escavatoristi, carpentieri, muratori
polivalenti, posatori di pavimenti e rivestimenti, per i quali si richiede adeguata informazione su
rischi, misure, D.P.l.;

fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli operai comuni polivalenti, per i quali si
richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.l., nonché la disponibilitd degli idonei D.P.I., la
formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D. Lgs. 277/91;

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comungue |'uso di otoprotettori a tutti gli addetti
a tali attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate
vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il piU possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti
dirumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’ esposizione al rumore dei lavoratori.

L4 Pronto soccorso dotazioni e prescrizioni

Ogni impresa operante dovra indicare il nominativo dei lavoratori formati alle emergenze di primo soccorso
presente in cantiere.

L.5 Misure di Primo Soccorso

Se si presenta la necessita di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di:
agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente);
valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc...), prima di
intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se possibile, il fattore che
ha causato P’infortunio;
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spostare I'infortunato dal luogo dell’incidente solo se & necessario o se sussisfono sifuazioni di pericolo
imminente o continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato I’'incidente;

accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc ...), regione
corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria, etc...);

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, efc...); agente fisico o
chimico (scheggia, intfossicazione, etc...);

posizionare Pinfortunato nella posizione pit opportuna (di sopravvivenza) ed apprestare le prime cure;

rassicurare I'inforfunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca
fiducia;

conservare stabilita emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di urgenza e controllare
le sensazioni di sconforto e/o disagio che possono derivarne;

non sottoporre I'inforftunato a movimenti inutili;

non muovere assolutamente i fraumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti di frattura;

non premere e/o massaggiare quando I’infortunio pud avere causato lesioni profonde;
non somministrare bevande o alfre sostanze;

slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;

se I'infortunato non respira, chi é in grado pud effettuare la respirazione artificiale;

attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni piu urgenti e per il frasporto
dell’infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso.

L.5 Cassetta di medicazione, Pacchetto di medicazione

| presidi di primo soccorso che devono essere garantiti nei canfieri edili o di ingegneria civile, ai
sensi dell’art. 2 del D.M. 388 del 15 luglio 2003, sono:

per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o unita produttiva, il presidio sanitario da assegnare
risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta, fissato dall’allegato 1
del D.M. 388/03, dovra essere eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 4;

per i cantieri (femporanei o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella
definizione di unita produttiva, pud risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.

Pertanfo, in futti i canfieri edili o di ingegneria civile, operanti al di fuori della sede aziendale e non
configurabili come unifa produttive, secondo la definizione sopra ricordata, e sufficiente che sia garantito da
parte del datore di lavoro, come presidio sanitario, il pacchetto di medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett.
a).

4.2 DPI e Primo soccorso 51 Piano di sicurezza e coordinamento



povinda i dentificazione appailto

— RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
) E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020
L.6 Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (All. 1 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea diiodopovidone al 10% di iodio
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 500 ml (3)
Confezione cerotti di varie misure pronti all’uso (2)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)

Confezione direte elastica di misura media (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (2)

Guanti sterili monouso (5 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole (2)

Laccio emostatico (3)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (2)

Sacchetto monouso per la raccolta dirifiuti sanitari (2)

Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2)

Termometro clinico

Apparecchio per la misurazione della misurazione della pressione arteriosa

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

L.7 Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (All. 2 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea diiodopovidone al 10% diiodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 250 ml (1)
Confezione cerotti di varie misure pronti all’'uso (1)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)

Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (1)

Guanti sterili monouso (2 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole (1)

Laccio emostatico (1)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (1)

Sacchefto monouso per la raccolta dirifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
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M DOCUMENTAZIONI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al CSE ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la
seguente documentazione:

piano operativo di sicurezza (POS) di cui al comma 3.2 Allegato XV D.lgs 81\2008
nomina del referente e del preposto;
dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal ex D.Lgs 81/2008;

dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione personale al
rumore;

dichiarazione diricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
informazione sui subappaltatori.

L'impresa principale dovrd affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica
preliminare frasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del
presente PSC debitamente sottoscritto.
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DOCUMENTAZIONE
DA TRASMETTERE ALLA DIREZIONE LAVORI
e al CSE

A. Prima dell’inizio dei lavori .

@ Copia delle avvenute dichiarazioni di rito agli Enti Previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile
(denuncie di nuovo lavoro, autorizzazione all’accenframento o nuova posizione assicurativa,
etc.); I'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile della Provincia nella quale € ubicato il
cantiere € obbligatoria per durata del cantiere superiore a tre mesi, altimenti € necessario
denunciare gli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza (sede della Ditta) e comunicare
comungue l'inizio del cantiere alla Cassa Edile della Provincia nella quale € ubicato il cantiere.

@ Copia autenticata del libro unico .

@ Domanda per |'autorizzazione dei lavori in presenza di traffico, specificando il periodo
temporale e allegando nominativi del personale e distinfa delle macchine/automezzi (con le
relative targhe) impiegati nel cantiere.

@ Comunicazione scritta del nominatfivo del direftore tecnico dell'lmpresa, del direttore di
cantiere e del responsabile per la sicurezza, con indicati per ognuno i recapiti telefonici; il
direttore di cantiere dovrd essere sempre reperibile telefonicamente.

@ Dettagliato programma dei lavori con cadenza almeno settimanale, con evidenziate tutte le
fasi lavorative e le conseguenti occupazioni della sede stradale; il programma dovrd essere
congruente con quanto previsto in progetto.

@ Proposta di cartello di cantiere .

@ Presentazione, per la preventiva approvazione della DL, di fufti i materiali che si infendono
utilizzare nel lavoro, corredati da schede tecniche dettagliate e da certificati che attestino la
rispondenza delle caratteristiche a quanto richiesto dal C.S.A. — Norme Tecniche e/o dall’Elenco
Prezzi Unitari.

@ Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per il particolare lavoro (in duplice copia),
debitamente sottofirmato, contenente fra I'altro le macchine/attrezzature effettivamente usate
sul cantiere e le schede di sicurezza dei materiali utilizzati; il piano deve essere sottoposto
preventivamente alla approvazione del CSE; tale approvazione scritta deve essere consegnata
contestualmente al POS.

@ Nel caso il progetto non sia corredato dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui
al D.Lgs. 494/96, I'lmpresa deve presentare anche il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) (in duplice
copia) nel quale devono essere analizzati i singoli rischi (interni ed esterni al cantiere) e descritte le
misure di sicurezza da adottare per limitarne i possibili effetti.

B. Prima dell’inizio di lavorazioni affidate in subappalto .

@ Domanda di subappalto con l'indicazione dei lavori che si infendono subappaltare, I'importo
del subappalto, nonché quanto altro richiesto dalla legge;
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@ Copia delle avvenute dichiarazioni di rito agli Enti Previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile
(denuncie di nuovo lavoro, autorizzazione all’accentramento o nuova posizione assicurativa,
etc.); I'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile della Provincia nella quale & ubicato il
cantiere € obbligatoria per durata del subappalto superiore a tre mesi, altrimenti &€ necessario
denunciare gli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza (sede della Ditta) e comunicare
comungue l'inizio del subappalto alla Cassa Edile della Provincia nella quale & ubicato il cantiere.

@ Domanda per I'autorizzazione lavori in presenza di fraffico, specificando il periodo temporale
e allegando nominativi del personale e distinta delle macchine/automezzi (con le relative targhe)
impiegati nel subappalto.

@ Contratto di subappalto (almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni).

@ Dichiarazione dell’ Appaltatore che i piani di sicurezza (PSC o PSS/POS) sono stati firmati dal
subappaltatore per accettazione, conferma e adempimento.

@ Proposta di aggiornamento del cartello di cantiere con I'inserimento del subappalfo.

@ Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per il particolare lavoro (in duplice copia),
debitamente sottofirmato, contenente fra I'altro le macchine/attrezzature effettivamente usate
sul cantiere per il subappalto e le schede di sicurezza dei materiali utilizzati; il piano deve essere
softoposto preventivamente alla approvazione del CSE; tale approvazione scritta deve essere
conseanata contestualmente al POS.

C. Durante I’esecuzione dei lavori .

@ Trasmissione, ogni quatiro mesi, degli estremi di pagamento degli Enti Previdenziali e
antinfortunistici, nonché della Cassa Edile, con copia delle ricevute e dichiarazione sottoscritta di
regolaritd contributiva.

@ Domanda di integrazione alla autorizzazione dei lavori in presenza di traffico, per eventuali
nuovi nominafivi del personale e/o delle macchine/automezzi impiegati nel lavoro.

@ Eventuale aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e/o del Piano Sostitutivo di
Sicurezza (PSS), trasmettendolo (in duplice copia) alla DL per verifica delladempimento di
redazione.

@ Trasmissione al DL, entro ogni martedi sera, di un fax sul quale sono indicate le occupazioni
della sede stradale relativamente alle due settimane subito successive; tale indicazione &
prescrittiva per la prima settimana mentre & indicativa per la seconda settimana.

D. Ad ogni presentazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) .

@ Trasmissione degli estremi di pagamento degli Enti Previdenziali e antinfortunistici, nonché
della Cassa Edile, con copia delle ricevute e dichiarazione sottoscritta di regolaritd contributiva,
sia per la ditta principale che per i subconfraenti.

@ Trasmissione della scheda Subconfraenti con l'indicazione dei pagamenti effettuati e copia
delle fatture quietanzate oppure dichiarazione del subcontraente di essere stato pagato.
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE CANTIERE

| DOCUMENTI O LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE CONTENUTI NEL POS O PRODOTTI A PARTE

nofifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08

presa visione ed accettazione del PSC

Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08

programma dei lavori o diagramma di Gaant

Giornale della sicurezza

Lay Out di cantiere

organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe

Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 — vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08
Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08

iscrizione CCIAA e copia certfificato

Documento valut. deirischi di cui art. 17 c.1 lett. A o autocert. art. 29, comma 5 del D.Igs.81\2008
documentazione di conformita delle macchine, atftrezzature e opere provisionali

elenco DPI a disposizione dei lavoratori e documenti di consegna

documento di consegna dei tesserini di riconoscimento

Addetti all’emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 left. B D.Lgs 81/08
Nomina del Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08

Certificato Prevenzione Incendi

Denuncia di install. dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01
Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08

Aftestati di informazione/formazione/addestramento art. 36-37

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 left. b D.Lgs 81/08
nomina responsabili misure di prevenzione incendi , loffa antincendio e di evacuazione
nomina incaricati attuazione misure di primo soccorso e gestione emergenza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 ¢.2 D.Lgs 81/08

nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

copia del libro matricola o del libro unico

idoneitd sanitaria dei lavoratori

DURC

dichiarazione di non soggetto a provvedimenti interditivi e sospensivi di cui art. 14 D.Igs 81
Dichiarazione organico medio annuo

Copia registro infortuni

Copia contratto di appalto o sub-appalto

Copia comunicazione di lavoratori in cantiere per opere al di sotto 2%

Documentazione autogru - gru, mezzi di sollevamento in genere

libretto del mezzo contenente diagrammi di carico

documentazione di formazione del gruista (all. VI p. 2.1 D.Lgs 81\2008

Documento attestnte la verifica annuale degli apparecchi di sollevamento sup. 200 Kg
Documento di verifica trimestrale di funi e catene

Documento attestante le verifiche dilegge

Certificato radiocomando della autogru
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Documentazione piattaforma aerea

Libretto del mezzo

Documento attestante le verifiche di legge
Formazione specifica dei conduttori del mezzo
Evidenza della consegna dell'imbragatura anticaduta ai lavoratiri che utilizzeranno la piattaformd

Documentazione Ponteggi

Autorizzazione ministeriale ponteggi

Libretto del ponteggio

Formazione dei ponteggiatori

Disegni esecutivi del ponteggio

Pimus

Eventuale progetto : se fuori schema , sup. 20 mt. , ponteggio con teli
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Campo di applicazione
La presente PROCEDURA si applica a tutti i cantieri regolamentati da "contratti aperti" nei quali la
committente ha instaurato un rapporto continuativo con un appaltatore per l'esecuzione di
interventi futuri su piu cantieri, cantieri ed intercenti di cui non si conoscono a priori le lavorazioni i
rischi indotti e le interferenze. Vista la necessita di accelerere le varie comunicazioni tra
Committenza, DDLL, esecutori e CSP/CSE si utilizzera un portale online il quale ha anche lo scopo di
snellire e velocizzare tutte le comunicazioni tra i soggetti sopra indicati.

Descrizione attivita
soggetto attuatore : STAZIONE APPALTANTE

1. Per ogni CONTRATTO APERTO cantiere la Committente nomina un CSE a prescindere dalla
presenza o meno di piu di una impresa..

2. Il CSE predispone il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che viene consegnato
all'appaltatore. 1l PSC traccia le line e le modalita di intervento dei lavori e le procedure con cui
affrontare i rischi .

Il PSC ed il manuale delle procedure sono caricati sul portale sicurezza e sono a disposizione delle
imprese esecutrici, della SA e delle autorita competenti.

3. L' appaltatore provvede alla redazione del Piano operativo di sicurezza (POS) che filtra le parti
normative e di procedura previste nel PSC con le proprie procedure aziendali, le proprie consuetudini
di lavoro e le proprie attrezzature di lavoro . Come il PSC il POS & comunque generico nella parte che
riguarda le interferenze esterne, le modalita di accesso al cantiere, la durata dei lavori , gli
apprestamenti di sicurezza e l'impianto di cantiere . |l POS viene successivamente valutato e validato
dal CSE.

3. L' appaltatore provvede alla redazione del Piano operativo di sicurezza (POS) che filtra le parti
normative e di procedura previste nel PSC con le proprie procedure aziendali, le proprie consuetudini
di lavoro e le proprie attrezzature di lavoro . Come il PSC il POS & comunque generico nella parte che
riguarda le interferenze esterne, le modalita di accesso al cantiere, la durata dei lavori , gli
apprestamenti di sicurezza e l'impianto di cantiere . Il POS viene successivamente valutato e validato
(on line) prima dall'impresa appaltatrice principale e successivamente dal CSE ed & operativo atutti gli
effetti.
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Caricamento portale dedicato imprese )
1 POS . 12 mesi
esecutrici
Caricamento portale dedicato imprese )
2 durc . 4 mesi
esecutrici
) ) Caricamento portale dedicato imprese )
3 certif. Cciaa . 6 mesi
esecutrici
visite mediche di Caricamento portale dedicato imprese )
4 . R . 12 mesi
idoneita esecutrici
consegna annuale dei )
5 12 mesi
DPI
6 formazione
macchine operatrici e .
6 . 12 mesi
mezzi

ordine di lavoro
soggetto attuatore : STAZIONE APPALTANTE

1. Prima dell'apertura di un singolo cantiere la stazione appaltante inserisce, attraverso un apposito
modulo (Scheda ORDINI - 1°STEP), nel programma una nuova richiesta di intervento all'impresa
appaltatrice fornendo specifiche informazione in merito al lavoro da svolgere (Ordine di Lavoro), alle
interferenze ed ai possibili rischi connessi al luogo di lavoro, mentre per i rischi propri delle
lavorazioni lI'impresa fara riferimento al proprio POS ed al PSC .

Sviluppo dell'ordine di lavoro
soggetto attuatore : IMPRESA APPALTATRICE

1. Al seguito del ricevimento (con una mail che segnala la presenza di un nuovo ODL sul
programma) della richiesta di lavoro l'impresa appaltatrice effettua una valutazione dei rischi
del'ambito lavorativo, utilizzando le informazioni presenti nell'ordine di lavoro e se richiesto dalla
"SA" effettua un sopralluogo mirato.

Dopo aver confermato |'esecutore il programma invia automaticamente una mail all'esecutore
selezionato che dovra accedere al programma e completare la "SCHEDA DI CONTESTUALIZZAZIONE"
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Scheda di contestualizzazione
soggetto attuatore : IMPRESA ESECUTRICE

2. L'esecutore a questo punto completera la "CONTESTUALIZZAZIONE DEL CANTIERE" utilizzando
e compilando il modulo (SCHEDA INVIO CONTESTUALIZZAZIONE) contenente le informazioni inerenti
alle misure di sicurezza che verranno adottate per le lavorazioni in ordine.

Tale modulo , unitamente al POS di cui sopra formano il " SISTEMA DI SICUREZZA PER | LAVORI "
specifico dell'intervento, copia cartacea viene mantenuta in cantiere. In caso che il lavoro sia
effettuato da un sogggetto (persona) diverso da chi ha effettuato il sopralluogo il caposquadra dovra
essere edotto dei contenuti del modulo e delle scelte fatte dalla ditta appaltatrice , e sottoscriverne
la accettazione.

Senza indicazioni contrarie del CSE o del committente l'impresa ESEGUE L'INTERVENTO .

Durante I'esecuzione il cantiere puo essere sospeso, soggetto a sopralluoghi con successivi verbali da
parte del CSE o della Direzione lavori

NB: Nel caso in cui sia presente amianto o siamo in presenza di luoghi confinati, I'impresa esecutrice
carica sui documenti generali le procedure standard per i due casi, oltre a tutti gli attestati di
formazione, ma carica anche una PROCEDURA SPECIFICA per il cantiere che si andra ad eseguire.

Sviluppo dell'ordine di lavoro
soggetto attuatore : COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
1. Al seguito del ricevimento della richiesta di lavoro I'impresa appaltatrice effettua una valutazione
dei rischi del'ambito lavorativo, utilizzando le informazioni presenti nell'ordine di lavoro e se del caso
effettua un sopralluogo mirato.

2. A seguito del ricevimento da parte dell'impresa della "CONTESTUALIZZAZIONE DEL CANTIERE" il
CSE verifica lavoro e procedure e interviene con nuove disposizioni se del caso, informandone nel
contempo anche il committente. (Eventuali nuove disposizioni potrebbero dilatare i tempi di
intervento) .

3. 1l CSE puo effettuare un sopralluogo congiunto del luogo di lavoro. Comunque nell'ambito dello
svolgimento dell'incarico il CSE effettua a sua discrezione sopralluoghi di controllo e verifica
compilando i verbali di cantiere che verranno caricati sul programma anch'essi; in seguito puo anche
indire una sospensione lavori per situazioni di pericolo grave e imminente.

Sviluppo della chiusura lavori
CHIUSURA DEL LAVORO

soggetto attuatore : IMPRESA ESECUTRICE

1. Al termine del cantiere l'impresa esecutrice compila sul programma la "SCHEDA DI CHIUSURA
LAVORQ" indicando cosi che i lavori sono finiti.
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Quando é stata confermata la chiusura del lavoro il programma in automatico manda una mail al
committente che segnala la chiusura del lavoro. Successivamente la SA dovra chiudere l'ordine di
lavoro controllando che tutti gli allegati richiesti come la "relazione fotografica" ecc....

Sviluppo della chiusura ordine di lavoro
CHIUSURA ORDINE DI LAVORO

soggetto attuatore : STAZIONE APPALTANTE

1. La SA dovra accedere al programma e chiudere |'ordine di lavoro confermando la chiusura
dell'ordine tramite la "SCHEDA DI CHIUSURA ORDINE"

La SA deve verificare la presenza di tutti gli allegati richiesti.
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N COSTI DELLA SICUREZZA
N.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nel decrefo 81 \2008
Si sono seguiti i seguenti criteri per la stima dei costi relativi alla sicurezza:

per cid che concerne le opere provvisiondli & stato considerato addebitabile alla sicurezza I'intero costo;

per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della sicurezza
intfendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

per cid che concerne la riutilizzabilitd di materiali ed attrezzature si € fatto ricorso ai noli e, quando cid non & stato
possibile, i costi sono riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

N.2 Stima dei costi

Il titolo IV capo | del del D.Lgs. 81 \2008 dispone che il piano di coordinamento e sicurezza contenga la stima dei costi.

Tali costi rimarranno fissi ed invariabili; I'impresa non pud avanzare nessuna ulteriore pretesa olfre a quanto stabilito dall
confratto d'appalto, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.

Nei costi della sicurezza sono compresi tutti quegli elementi prevedibili in fase progettuale e realizzabili a scopo
preventivo.

Non sono comprese le spese che dovranno essere sostenute per la normale e corretta esecuzione dei lavori (ad
esempio non sono previsti i costi derivanti dal montaggio e smontaggio dei ponteggi qualora non servano
esclusivamente a scopo di prevenzione).

Ai sensi del decreto, i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del presente piano sono
stati stimatiin :

euro| € 21.228,01

Il conto degli oneri per la sicurezza relativi a:

- Automezzi per montaggio strutture

- impianti di cantiere (elettrico, messa a terra) ed estintori

- box di cantiere, servizi sanitari , uffici spogliatoi

- sorveglianza sanitaria

- cartelli e segnaletica interna ed esterna al cantiere

- fransenne e cartellonistica esterna , illuminazione ,

- assistenza al traffico privato sia veicolare che pedonale nelle zone adiacenti al cantiere

- tempo impiegato dai referenti per 'attivitd di supporto al CSE, quale la partecipazione alle riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione e alla raccolta della documentazione

Al momento della redazione del presente documento non e prevedibile gli oneri della sicurezza, si allega di
sequito I'EPU il quale fa riferimento all'EPU della Stazione Appaltante.

Se il prezzo non viene citato nel presente EPU si fa riferimento al Prezzario della regione Lombardia del 2019.
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Descrizione delle opere e degli apprestamenti

Um Quantita Prezzo Importo

M15069

Impianto semaforico

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati
di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria
collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori; (coppia di
semafori):

cad 100,00 49,17 4917,00

M15071 Dispositivo luminoso

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno:

cad 100,00 7,07 707,00

M15017 Recinzione di cantiere

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

ml 1000,00 1,15 1150,00

M15042

Coni in gomma

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per delineare
zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad 5000,00 0,57 2850,00

M15077 New Jersey

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,
dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa
100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:

costo di utilizzo del materiale per un mese

ml 700,00 1,94 1358,00

allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione

ml 700,00 4,96 3472,00
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M15043 Cartellonistica
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
Cartelli indicazione segnaleica cad 1000,00 3,79 3790,00
M15078 Moviere
Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di
effettivo servizio
h 100 29,72 2984,01
Importo oneri della sicurezza:| € 21.228,01
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O PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI PER LA SICUREZZA

0.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; dei
dipendenti presenti in cantiere, e delle maesiranze in possesso delle abilitazioni all'uso delle
macchine previste per il cantiere, e della formazione ricevuta.

2. fornire ai propri subappaltatori:
- comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in fempo utile per consentire tra I'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

3. verificare che i propri subappaltatori frasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni
prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al capitolo |;

4. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

0.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni

0.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivitd, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalitd
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque
essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse.

In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovrd integrare il suo POS e presentarlo
cosi aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potrd iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrd essere approvata dal CSE
ed in ogni caso non comporterd modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

1) comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anficipo
tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
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2) fornire la loro disponibilitd per la cooperazione ed il coordinamento con le alire imprese e con i
lavoratori autonomi;

3) garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

4)  trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

5) disporre in cantiere di idonee e qudlificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative;

6) assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubritg;

idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze,
comporterd la responsabilitad dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
I'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verrd trattenuta nella
liguidazione a saldo.

Siritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

0.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difefti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall'applicazione del D.Lgs. 277/91

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 Kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di canfiere per ponteggi montati
secondo schemi fipo

dichiarazione di conformitd legge 46/90 per I'impianto elettrico di cantiere;

dichiarazione di conformitd di messa a terra dell'impianto elettrico di cantiere inviato all’ ISPESL,
all’ASL o all’ARPA competente per territorio ai sensi del D.P.R. n 462 del 22.10.2001.
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dichiarazione di conformita degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche inviato all’
ISPESL, all’ASL o all’ ARPA competente per territorio ai sensi del D.P.R. n 462 del 22.10.2001.

copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

0.5 Modalita per attuazione del coordinamento e la cooperazione

In aftuazione dell’art.5 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE convoca la
riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gid individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.
Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima del’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gid
individuati. In tfale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC ;

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibiimente con frequenza media
quindicinale.

Nel caso si verificasse la necessitd di intervento di altri soggetti non previsti, sard cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sard comunque obbligo di tutte le imprese e dei
lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

0.6 Requisiti minimi del POS

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi:
1. Anagrafica

2. organizzazione dell'impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilitd,
modalitd di gestione dell'’emergenza, modalitd di informazione e formazione sui contenuti del PSC e
del POS stesso;

3. definizione e dati dei subappalti;

4. DPI ufilizzati ;

5. macchine e aftrezzature utilizzate e documentazione in dotazione ;

6. schede disicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate ;

7. programma lavori dettagliato, con definizione dell'intervento dei subappaltatori;

8. elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure relative, integrate con quanto
richiesto, incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

9. valutazione dell’esposizione personale al rumore per gruppi omogenei;

10. procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari (quali rimozione amianto,
demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto/sopraservizi);
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11. documentazione per dare evidenza deladempimento dei vari obblighi derivanti dal ex D.
Lgs.626/94 e dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente,
attestati di formazione dei lavoratori, etc.).

0.7 Modalita di consultazione del RLS art. 102 del decreto

Ciascuna impresa prima dellaccettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltd del RLS formulare proposte
sui contenuti del piano

La consultazione del RLS dovrd essere comprovata da apposito verbale o dichiarazione in tal senso.

Misure generali di protezione da adottare

Misure generali di protezione da adottare per gli scavi

Interferenze

Presenza della rete fognaria, cavidotti e camerette

Misure di sicurezza:

AlPatto di impianto del cantiere sara a carico dellimpresa appaltatrice accertarsi sull’  esat
ubicazione delle condofte interrate, organizzando eventualmente anche dei sopralluoghi con i
tecnici della Committenza, e prendendo gli opportuni provvedimenti per neutralizzare i pericoli che
ne porterebbero derivare nel corso dei lavori.

| lavori di scavo con mezzo d’opera per il collegamento dei servizi interrati alla rete principale,
dovranno procedere con la massima cautela ed essere realizzati alla presenza di un addefto che
da terra verifichi I’eventuale presenza di impianti interrati o di loro segnalazioni, in modo che non
vengano danneggiate le esistenti condutture.

Seppellimento, sprofondamento

Seppellimento e sprofondamento devono essere previsti ed evitati soprattutto durante le attivitd di
scavo.

Misure di sicurezza

L'impresa dovrd scegliere mezzi d'opera e tecnologie adeguate per dimensioni e peso, sulla base
delle sezioni presenti all’inferno degli elaborati progettuali.

| lavori di scavo all'aperto, con mezzi manuali © meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona
interessata.

Durante le attivitd di escavazione con mezzi meccanici va assolutamente vietata la presenza di
persone nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco dello scavo.

Ai lavoratori deve essere fatto inoltre esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco.

Lo scavo a mano & consentito fino alla profondita di 1,50 metri; oltre tale limite € necessario
I'impiego di mezzi meccanici.
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Qualora il piano di scavo presenti terreno rimosso, non coerente con il restante, si dovrd provvedere
alla sua bonifica asportando tutta la parte di terreno sgretolato e costipando la zona d’'intervento.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione
delle pareti e della altre circostanze influenti sulla stabilitd ed in modo da impedire slittamenti, frane,
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da pioggia, infilfrazioni cicli di gelo e disgelo.
Le eventuadli infiltrazioni d'acqua, o gli accumuli causati dalle piogge, all'inferno degli scavi
dovranno essere eliminate con I'impiego di pompe sommerse.

Oltre i m 1,50 di profonditda allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzia di
stabilitd.

Per profonditd inferiori a m 1,50 valutare, in ogni modo, I'eventuale necessita di armare le pareti
dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro
che devono operare sul fondo.

Nel caso di utilizzo di mezzi pesanti a fianco dello scavo, si dovrd prevedere I'armatura dello scavo
anche per profonditd inferiori ad 1,5 m.

Nel caso di scavi in frincea, dovranno essere eseguite delle opere di protezione e rinforzo delle
pareti con tavole verticali rinforzate da correnti orizzontali e puntelli disposti frasversalmente lungo lo
scavo.

Devono essere predisposti percorsi € mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontfanamento in caso di emergenza.

Non possono essere effettuati depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora questi si
rivelassero indispensabili, bisognerd puntellare adeguatamente lo scavo.

La presenza di scavi aperti deve essere i tutti i casi adeguatamente segnalata.

Anche durante le ore notturne e in generale durante gli orari di chiusura del cantiere, gli scavi non
devono mai essere lasciati aperti ma vanno adeguatamente richiusi o segnalati.

Fornire ed utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (caso e calzature di sicurezza) con
relative informazioni all’ uso.

Ribaltamento: ruspa/escavatore/autocarro

| mezzi in movimento quali ruspa, autocarro, escavatore, ... possono ribaltarsi per motivi di varia
natura; i principali sono: la presenza di percorsi non adeguati per pendenza e/o larghezza, il transito
del mezzo su terreno cedevole, ’esecuzione di manovre non corrette da parte dell’autista.

Misure di sicurezza:

| percorsi devono essere adeguatamente predisposi sia per quanto riguarda la loro pendenza che
per la loro larghezza e/o raggio di curvatura alle svolte.

Dovranno essere predisposte idonee vie di circolazione all'interno del cantiere per evitare ai mezzi

pesanti il passaggio radente ai cigli degli scavi aperti, evitando cosi un possibile franamento delle
pareti.

Il ciglio degli scavi e le zone ove il terreno sia particolarmente cedevole devono essere
adeguatamente delimitare affinché i mezzi in transito possano evitare tali zone.

In caso siano necessarie particolari manovre, quali ad esempio lo scarico per ribaltamento del
cassone, dovrd essere predisposto, in prossimitd della zona di scarico, un sistema di segnalazione
d'arresto.
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In ogni caso ’autista del mezzo dovra tenersi a distanza di sicurezza da altri mezzi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed ala segnaletica di sicurezza ed
effettuare le manovre di refromarcia quando abbia la piena e totale visibilita.

Ove le manovre da effettuarsi fossero particolarmente complesse, I’autista dovra essere coadiuvato
da persona a terra.

Caduta di persone dall’alto

Le perdite di stabilitd dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di tfravi, impalcature,
piattaforme, ripiani, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risultasse impossibile 'applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misure
collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.

A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o
materiali semirigidi; refi o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di
frattenuta o di arresto (cinture di sicurezza).

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

Misure di sicurezza:
Per tutte le lavorazioni in altezza (superiore a 2 m)

piattaforme semoventi in conformita con quanto indicato dagli articoli specifici del D.P.R. 164/56.

Tutto il personale, cosi come disposto dall’art. 16 del D.P.R. 164/56, ha I’obbligo di operare sui piani di
lavoro con adeguate protezioni su tuttii lafi prospicienti il vuoto.

Predisporre e mantenere efficienti adeguate opere provvisionali nelle parti della struttura
prospiciente il vuoto, in particolare iI parapetto deve essere rinforzato con piu correnti per
aumentare la superficie di arresto.

Nel caso in cui si debba operare in assenza di protezioni verso il vuoto, il personale ha I’obbligo di
usare cinfure di sicurezza realizzate con dispositivo di imbracatura del corpo e con dispositivo
anticaduta atto a limitare I’eventuale caduta a non oltre m. 1,50; al personale stesso che
eventualmente dovesse adoperare le cinture saranno fornite le disposizioni inerenti I'uso e la
manutenzione delle stesse.

Sulle impalcature in genere ¢ vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali
e degli atirezzi necessari ai lavori; I peso dei materiali e delle persone presenti
contemporaneamente sul ponteggio deve essere sempre inferiore a quello consentito dal grado di
resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve permettere i movimenti e le
manovre necessarie per ’andamento dei lavori.

Inoltre scawvi, fosse, ecc. devono essere opportunamente circoscritti da solido e robusto parapetto
fornito di tavola fermapiede, opportunamente arretrato di 1,5 m rispetto al ciglio; i suddetti scavi
andranno segnalati visivamente mediante nastro bianco/rosso.
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Gli accessi allo scavo dovranno essere di facile praticabilita, ufilizzando scale, preferibilmente in lega
leggera certificate, o camminamenti idonei. Le scale a mano dovranno essere assicurate alla
sommita mediante fune di trattenuta, i montanti dovranno sporgere per aimeno 1 m oltre il ciglio ed i
pioli non dovranno aderire al terreno.

Caduta di persone dall’alto: da impalcati

Per evitare che gli addetti possano cadere dagli impalcati, essi dovranno essere allestiti ed utilizzati
in maniera corretta (come esplicitato in dettaglio nella relativa scheda allegata) e dovranno essere
rispettate le misure di sicurezza di seguito descritte.

Misure di sicurezza:

%) Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, provvedere ad
applicare parapetti alle aperture stesse.

%) Non sovraccaricare gliimpalcati con materiali.

%) Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano, opportunamente fissate
all’estremitd superiore.

%) E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi.

%) E vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
forfuna.

Caduta di persone dall'alto: da scale a mano

Per evitare che gli addetti possano cadere durante I'utilizzo di scale a mano, esse dovranno essere
costruite ed utilizzate in maniera corretta (come esplicitato in dettaglio nella relativa scheda
allegata) e dovranno essere rispettate le misure di sicurezza di seguito descritte.

Misure di sicurezza:

%) Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
anfisdrucciolevoli

@ Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

@ Le scale doppie non devono superare i 5 m d’altezza. Verificare I’efficienza del dispositivo che
impedisce I’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza.

%) Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
@ Non usare scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di scivolamenti, cadute a livello

Qualora i percorsi non siano agevoli, sia perché ingombri di materiale, sia per loro natura (percorsi in
copertura a falde inclinate, su tavole da ponte,..) possono verificarsi scivolamenti o cadute a livello
degli operatori.

Misure di sicurezza:

%) | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere
scelfiin modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si frovano persone.

%) | percorsi pedonali interni al cantiere, che potranno essere realizzati anche con I’ausilio di
tfavole da ponte, devono sempre essere mantenuti sgombri da aftrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.
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%) Per ogni postazione di lavoro &€ necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi

provvedersi per il sicuro accesso ai posti dilavoro in piano, in elevazione e in profondita.

%) Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
iluminate secondo le necessita diurne e nofturne.

%) Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee (scarpe antinfortunistiche).

%) In caso di lavorazione in copertura, in funzione della pendenza delle falde, potra essere
necessario ’utilizzo di cinture di sicurezza.
%) Gli operatori dovranno comunque seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio

carico su punti stabili, anche utilizzando strutture provvisionali.

Misure generali di protezione da adottare per il rischio di caduta di materiale dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio incontrollate di masse materiali in posizione ferma, o nel corso di
maneggio e frasporto (manuale o meccanico) ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii e caduta verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la
corretta sistemazione delle masse o attraverso I’adozione di misure atte a trattenere i corpi in
relazione alla loro natura, forma e peso.

Misure di sicurezza:
%) Non gettare in nessun caso materiali dall’alto.
%) Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose

devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

%) Sara cura degli operatori lavorare rimanendo nella zona proteftta dall’impalcato ed usare
idonei dispositivi di protezione individuale.

%) Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche) ed informazioni sul loro utilizzo.

%) L’impalcato non esonera dall’obbligo di indossare il casco.

Cadvuta di materiale dall’alto: in fase di sollevamento

La caduta di materiale dall’alto durante I'utilizzo di apparecchi di sollevamento si pud verificare sia
durante I’esecuzione delle varie lavorazioni, sia durante lo scarico ed il carico di materiali e/o
macchinari dall’autocarro.

Misure di sicurezza:

@ L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovrd avvenire sempre in ossequio alle indicazioni del
fabbricante.
%) Il sollevamento e lo scarico devono essere effettuati da personale competente e tenendo

presente anche le possibili raffiche di vento.

@ Preventivamente alle manovre, oltre alla funzionalitd della macchina, dovrd essere verificata
anche I'assenza di ostacoli.

@ Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando
I'applicazione durante le operazioni.

@ Evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle postazioni fisse di lavoro, se cid non &
evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per
l'allontfanamento delle persone sotto il carico.
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%) In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere, dovra essere presente una persona a terra

con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le persone esposte al pericolo.

%) Prima dello spostamento del materiale dovrd essere stabilita la sequenza delle operazioni da
svolgere e dovranno essere impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico,
sollevamento, scarico,..).

%) L’impresa dovra fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori (tipo cestoni
metallici) per i materiali minuti, dettagliate informazioni sui sistemi d’utilizzo e idonei dispositivi di
protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all’uso; sara
cura dell’lmpresa vigilare sul loro corretto utilizzo.

%) Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata I’area interessata.

%) Dovranno essere verificate sia 'idoneita dei ganci e delle funi, che devono avere riportata la
portata massima, sia I’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire I’ accidentc
sganciamento del carico.

%) Il personale addetto dovra effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
sollevare ed in particolare dovra essere collegata la variazione degli sforzi secondo I’ a
d’inclinazione dei bracci (funi). E vietato I’'uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o
di altro materiale.

%) Il materiale dovra essere caricato ed eventualmente ancorato in modo adeguato (ad
esempio i casseri devono essere opporfunamente trattenuti da puntelli orftogonali).

%) Il manovratore deve eseguire la manovre di sollevamento solo in condizione di perfetta
visibilita di futta la zona di azione, oppure con I'ausilio di un servizio di segnalazione svolto da
lavoratori esperti appositamente incaricati.

%) Le manovre di sollevamento devono essere sospese quando le persone che si frovano
esposte al pericolo di caduta dei carichi non si spostino dalla traiettoria di passaggio, ci si frovi in
presenza di nebbia intensa o di scarsa illuminazione o soffi un forte vento.

%) Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni
sui sistemi di imbracatura e sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste,
usare le scale amano dotate di ganci e indossare |la cintura di sicurezza).

%) L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta
del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

@ Verificare 'idoneita dei ganci che devono avere impressa la portata massima.

%) Verificare I’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire I’accidentale
sganciamento del carico.

@ Verificare il regolare imbraco del carico e il corretto collegamento al gancio prima di dare |l
via alla manovra di sollevamento, accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza con
eventuali ostacoli solo per lo stretto necessario, allontanarsi al piu presto dalla traiettoria del carico in
fase di sollevamento, non sostare in attesa sotfto la fraiettoria del carico, avvicinarsi al carico per
pilotarlo nel punto di scarico solo quando esso & giunto in prossimita del punto suddetto, prima di
eseguire le manovre per lo sgancio del carico dallapparecchio di sollevamento accertare la
stabilita del carico stesso, non rilasciare I gancio nel comandare la manovra di "VIA", ma
accompagnarlo al di fuori della zona impegnata da materiali o aftrezzature al fine di evitare
agganci accidentali con questi ultimi.

%) Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.) Non staccare I’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne
sia garantita la stabilita.
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@ Nelle fasi fransitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che
sia assicurata la stabilita.
%) Prestare attenzione ai carichi sospesi, non sostare né fransitare nelle zone di sollevamento dei
carichi.
@ Durante I’utilizzo dei cestoni si dovra in particolare, verificare ’adeguata altezza delle sponde

dei cestoni ed impartire disposizioni per il carico negli stessi.

%) Durante lo scarico del materiale gli operatori dovranno prestare particolare attenzione; ad
esempio, durante la posa di pannelli d’armatura dovranno attenersi scrupolosamente agli ordini
ricevuti e non sganciare i pannelli dal’apparecchio di sollevamento sino a che essi non siano stafi
sicuramente fissafi.

@ Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

%) Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

) Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi
solo quando il carico sara ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione
manuale.

%) Tutti gli addetti devono comunqgue fare uso dell’elmetto di protezione personale (casco).

%) I non addetti non dovranno avvicinarsi agli elementi in movimento.

Cadvuta di materiale dall’alto: durante la discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto

Macchina piegaferri, gruppo elettrogeno, betoniera ed altre attrezzature o macchinari possono
cadere durante la fase di scarico dal mezzo di trasporto.

Misure di sicurezza:

%) Lo scarico dal mezzo avviene tramite I'impiego di tavole formanti uno scivolo; tali tavole
dovranno avere spessore di 5 cm ed una lunghezza adeguata per dare una pendenza non
eccessiva allo scivolo stesso.

%) Esse dovranno, inolire, essere inchiodate con dei traversi per evitare che si scostino.

%) Gli operatori, inoltre, non dovranno permanere o ftransitare davanti all’elemento in
movimento lungo lo scivolo.

Caduta di materiale dall’alto: durante I’esecuzione di scavi

La caduta di materiale durante PPesecuzione degli scavi si pud verificare sia come caduta di
materiale minuto dal ciglio dello scavo o delle sue pareti, sia come caduta dal mezzo di estrazione
del materiale estratto, siac come caduta nello scavo di materiale depositato sul ciglio.

Misure di sicurezza:

%) Prima di collocare le tavole di armatura e fissarle con i puntelli di sbadacchiatura, rimuovere |l
materiale minuto dalle pareti dello scavo e dai bordi superiori.

%) Anche nel caso in cui si ufilizzino i pannelli sara opportuno rimuovere il materiale minuto dalle
pareti e dai bordi.

@ Per evitare un possibile slittamento verso P’alto, i pannelli d’armatura devono inoltre essere
posizionati verticalmente.

%) Sara cura dell’llmpresa vietare rigorosamente il deposito di materiali di qualsiasi natura, ivi
compreso il materiale estratto dallo scavo stesso, in prossimita dei cigli dello scavo.
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%) Qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, il fronte di scavo dovra essere
adeguatamente puntellato.
@ Vietare I’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.
%) Sarda cura dell'lmpresa fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe

antfinfortunistiche o stivali con suola imperforabile qualora il terreno sia fangoso, guanti, occhiali
protettivi). Gli operatori dovranno utilizzarli osservando le relative prescrizioni.

%) Durante le operazioni di posa di condotte o manufatti all’inferno degli scavi occorrera
verificare che il personale non sosti softo i carichi sospesi, non sosti nello scavo e non sosti fra carico
in sospensione e bordo scavo. A posa finita non consentire a nessuno di camminare sulla condotta
gia posata. Accedere allo scavo per liberare le fasce di sollevamento solo dopo aver verificato le
condizioni di stabilita delle pareti dello scavo.

Ribaltamento: apparecchi di sollevamento

Gli apparecchi di sollevamento (autogru, autocarro con gru, ecc...) se non vengono corretftamente
uftilizzati, possono ribaltarsi.

Misure di sicurezza:

@ Verificare l'idoneitd statica del mezzo di sollevamento in rapporto allo sbraccio e al peso del
manufatto come indicato nei diagrammi di carico del mezzo.

%) L'utilizzo degli apparecchi dovrd avvenire previa verifica, da parte del'impresa,
dell’efficienza dei dispositivi limitatori di carico e di fine corsa.

%) Sard inoltre cura dell'impresa esporre sempre i cartelli indicanti tali limiti di carico propri di
ciascuna macchina.

%) Per quanto riguarda I'utilizzo della macchina, si dovranno controllare le manovre al fine di
evitare il piu possibile oscillazione del carico e si dovrd in generale rilasciare il carico lentamente (ad
esempio, in caso di utilizzo di benna, essa dovrd essere scaricata gradualmente).

%) In ogni caso il carico di lavoro dovra essere sempre inferiore alla portata massima
dell'apparecchio di sollevamento.

%) Nel caso in cui venga utilizzato I'escavatore per il sollevamento dei carichi, la macchina
dovrd essere omologata per il sollevamento e il frasporto dei materiali.

Misure generali di protezione da adottare contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Nei lavori effettuati in presenza di materiale, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.

Misure di sicurezza:

%) Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con
relative informazioni all’uso.

%) Gli addeftti devono portare calzature ed indumenti che non consentano 'accumulo di
cariche eletftrostatiche o la produzione di scinfille e devono astenersi dal fumare.

@ Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro devono essere predisposti estinfori idonei per
la classe diincendio prevedibile.

%) Allingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste
scritfte e segnali ricordanti il pericolo.
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%) Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i

rischi di: fraboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il
frasporto; incendio; ustione.

%) Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso
degliidonei dispositivi di protezione individuali.

%) Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di
sicurezza dai materiali infiammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalla bombola del
gas.

%) Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, le fiamme libere ed i materiali
infiammabili.

%) Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine d’ogni fase
lavorativa.

Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) I'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente
fredde e eccessivamente calde, esse dovranno utilizzare idonei indumenti e si provvederd alla
alternanza degli addetti all'esposizione.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di investimento

L'investimento € particolarmente frequente laddove non siano chiaramente organizzate la viabilitd
e le varie postazioni di lavoro.

Misure di sicurezza:

%) Per I’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere
predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito I’accesso di estranei alle zone di
lavoro.

%) Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la
velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

@ Per ’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri
e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

%) Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.

@ Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di frasporto. Vietare I’avvicinamento
alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di
persone nelle manovre di retromarcia.

@ Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza in genere.

@ Fornire ed indossare gliindumenti necessari (giubbotti fluorescenti).

Misure generali di protezione da adottare nell’utilizzo di attrezzature elettriche

Sono in genere interessate tutte le attivitd nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi,
impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a qualungue scopo destinata.
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Il rischio elettrico pud derivare quindi sia da impianti esterni al cantiere ed a esso preesistenti, che
dagli stessi impianti di cantiere.

Misure di sicurezza:

@ Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e dli
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente
a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della
relazione di calcolo di probabilitd prevista dalla normativa vigente.

%) Gli impianti elefttrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando
necessari, devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di
buona tecnica riconosciute: Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone
qualificate. La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di
omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere
conservate in canfiere.

%) Prima dell’utilizzo é necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di
idoneita delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

%) Durante I’aftivita tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su
impianti o parti di impianto sotto tensione.

%) Qualora si presenti una anomalia nellimpianto elettrico é necessario segnalare
immediatamente al responsabile del cantiere.

%) Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di
impianto.

%) Si dovranno disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi.

%) Verificare sempre Iintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utenisili.

%) L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte.

%) Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in fensione.

%) Prima di effettuare I’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della

apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta
tensione alla presa).

%) Se la macchina o Putensile, allacciati € messi in moto, non funzionano © provocano
I'intfervento di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale), € necessario
che I’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di
risolvere il problema autonomamente.

%) Gli addeftti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare, se del caso: calzature con
suola isolante e guanti isolanti in lattice.

@ L’alimentazione delle apparecchiature elettriche deve essere fornita tramite quadro elettrico
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.ll).

@ | cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e adaftti per posa mobile. Verificare lo
stato di conservazione dei cavi elettrici. Fornire attrezzi a doppio isolamento.

@ Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti 0 usura meccanica ed in modo
che non costituiscano infralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi
elettrici.

%) Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d’uso.
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%) Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che ’avviamento sia del
fipo ad uomo presente.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio esposizione al rumore

La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita sulla base dei nuovi dettati normativi che
hanno integrato nel D. Lgs. 81\2008 la valutazione dei rischi da inquinamento acustico.

Le imprese dovranno quindi infegrare la loro precedente valutazione con il nuovo elaborato di
aggiornamento secondo il D. Lgs. 195/06
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[PARTE TERZA NORMATIVE DI RIFERIMENTO

PREMESSA :

La parte che segue contiene in forma estesa, le norme vigenti e le disposizioni pratiche che hanno
fornito le linee guida alla stesura del presente documento .

Il presente documento e la legislazione vigente dovranno essere recepite e assimilate dalle ditte
esecutrici per la stesura del P.O.S. specifico del cantiere.

Le prescrizioni di sicurezza del P.O.S. non dovranno essere comunque inferiori a quanto previsto dal
PSC.

In merito ai ponteggi esterni se necessari, & obbligatorio procedere ad una progettazione
preventiva del ponteggio ed alla stesura del PIMUS relativo.

Nei capitoli che seguono si riporta integralmente il capitolato speciale per la sicurezza e le norme di

coordinamento, la firma di presa visione ed accettazione del PSC comporta la COMPLETA
accettazione delle norme e delle regolamentazione dettate dal capitolato speciale per la sicurezza

1.0 Aspetti generali e Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. Definizioni art. 89 D. LGS 81\2008
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto siinfendono per:

cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”, qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e riportato all'allegato |;

Committente: il soggetto per conto del quale lintera opera viene readlizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il Committente e il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell’appalto;

responsabile dei lavori: soggetto che pud essere incaricato dal Committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell esecuzione dell *opera. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile unico del procedimento;

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal Committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo;

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti specifici sotto elencati;
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uomini-giorno: enfita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’operq;

piano operatfivo di sicurezza: i| documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008

2. Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori art. 90 e 93 D.Lgs. 81\2008

I committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dellopera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nellorganizzazione
delle operazioni di cantfiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 626/94. Al fine di permettere |la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.

I committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

I committente o il responsabile dei lavori, anche in caso di affidamento dei lavori ad una sola
impresa verifica 'idoneitd tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione aqi lavori da affidare, anche attraverso I'iscrizione alla camera di commercio, industria e
arfigianato e chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ed un
certificato di regolarita contributiva. Tale certificato pud essere rilasciato, oltre che dallINPS e
dallINAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita
contributiva.

Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere allamministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di aftivita, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra (art. 86
del D.Lgs. 276/2003). In assenza della certificazione della regolarita contributiva, anche in caso di
variazione dellimpresa esecutrice dei lavori, ¢ sospesa l'efficacia del fitolo abilitativo. (D.Lgs. 6
ottobre 2004, n. 251 in vigore dal 26 ottobre 2004).

3. Obblighi del coordinatore per la progettazione art. 91 D.Lgs. 81\2008
Durante la progettazione dellopera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle

offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e |l
fascicolo delle norme di buona tecnica.

4, Obblighi del coordinatore per |’ esecuzione dei lavori art. 92 D.Lgs. 81\2008
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a:.

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, ’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

8. Normativa e prassi 80 Piano di Sicurezza e Coordinamento



povinda | dentificazione appalto :
— RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI
O E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

verificare lidoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecuftrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché Ila loro reciproca informazione;

verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli obblighi delle imprese e dei
lavoratori autonomi e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la
sospensione dei lavori, ’allonfanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unita sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5. Datore di lavoro dell ’impresa art. 95 96, 97 del D.Lgs 81\2008

E in generale colui che deve predisporre I’atfuazione delle norme di prevenzione infortuni. Egli infatti
come fale, ne ha il dovere, in quanto possiede il potere gerarchico e la possibilita economica di
poterlo fare. Tale obbligo discende dall’Art. 2087 del Codice Civile che impone al’imprenditore di
adofttare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarita del lavoro, ’esperienza e
la tecnica sono necessarie a tutelare lintegrita fisica dei lavoratori. E da tenere anche presente che
le misure cautelative, predisposte dai decreti hanno carattere tassativo, nel senso che non ¢
consentito (salvo diversa espressa previsione della legge stessa) al datore di lavoro o a chi ne faccia
le veci, sostituirle con altre ritenute equivalenti.

6. Direttore tecnico di cantiere (o responsabile di cantiere individuato dal Datore di lavoro in
conformita a quanto richiamato dall’art. 15 del Capitolato speciale per la sicurezza)

(Art. 4 DPR 27/04/1955 n. 547). Gli stessi obblighi incombenti sul datore di lavoro fanno carico anche
ai dirigenti. Rienfra in questa categoria il personale che nel’lambito dell’organizzazione aziendale,
svolge in concreto funzione con ampia autonomia, discrezionalita ed iniziativa ed ha il potere di
imprimere direttive a futta I'lmpresa od a una sua parte autonoma. La responsabilita del dirigente e
direttamente proporzionale all’autonomia di cui lo stesso & investito nelPlambito dell’ organizzazione
aziendale.

7. Preposti

Appartengono alla categoria dei preposti coloro che in possesso di adeguata preparazione
tfecnica e d’esperienza, hanno il compito di readlizzare la fase esecutiva dei lavori, attuando le
direttive del Direttore Tecnico di cantiere, dando disposizioni ai lavoratori sottoposti, sorvegliando e
controllando la loro afttivita. Il compito dei preposti € dunque sempre sussidiario e subalterno a quello
dei dirigenti, la loro autonomia ¢ in relazione alle loro capacita tecniche, in base alla quale essi sono
inseriti nell’organizzazione aziendale a diversi livelli: assistente, capo cantiere, capo squadra, capo
operaio.
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La quadlifica di preposto non compete soltanto ai soggetti forniti di un ftitolo professionale o di una
formale investitura, nelPlambito dell’organizzazione dell’impresa, ma a chiunque si trovi in una
posizione di supremazia tale da porlo in condizioni di dirigere I’afttivita lavorativa di alcuni lavoratori
soggetti ai suoi ordini.

8. Assistente di cantiere

E il piu stretto collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere, ne riceve tutte le disposizioni e
mantiene con esso un costante dialogo, informandolo sull ’andamento generale e particolare del
cantiere, rispondendogli del proprio operato.

9. Lavoratori

Destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro sono anche i lavoratori
subordinati (art. 1 D.P.R. 07/01/1956 n. 164). Val la pena sottolineare il concetto di lavoratore
subordinato definito chiaramente dall’art. 3 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 il quale dispone
testualmente: “per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un ’arte o una professione .

Hanno i seguenti obblighi:

osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro, nonch é quelle previste dal
presente piano;

usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione messi a disposizione
dalla societ a;

segnalare al preposto o al Capo cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e
di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
adoperandosi diretftamente, in caso di urgenza e nell ’ambito delle loro competenze e possibilita ,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
oftenuta | *autorizzazione;

non compiere, di propria iniziativa, operazioni © manovre che non siano di loro competenza e
che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

10. Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94 D.Lgs. 81\2008)
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit a nei cantieri:

utilizzano le attrezzature di lavoro in conformit a del Decreto Legislativo n. 81\2008;

utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 81\2008 ;

si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per | ’esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

Capitolato speciale per la sicurezza

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la
fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature afti a garantire, durante lo svolgimento delle fasi
lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori, nel rispetto dell’art. 95 del D.Lgs. 81\2008
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Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
Q) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso fecnico e,
ove cio non sia possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell ’azienda nonché
| ’influenza dei fattori dell ’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di cid che é pericoloso con cid che non lo &€, 0 € meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
atfrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;

9) priorita delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

k) allontanamento del lavoratore dall ’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua
persona;

l) misure igieniche;
m)  misure di protezione collettiva ed individuale;

n) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

0) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
P) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit a alla indicazione dei fabbricanti;

q) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

r istruzioni adeguate dei lavoratori.

2. Obblighi ed oneri dell ’ appaltatore

L’appaltatore ha | ’obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente
capitolato, e fornire prima dell'inizio dei lavori i documenti e le dichiarazioni ivi richiamate, se di
competenza, attuando tutto quanto previsto nei successivi punti del presente articolo, per se e per
conto delle eventuali imprese e/o lavoratori autonomi in subappailtato, sub affido, nolo a caldo,
fornitrici in opera e a tutte le richieste del C.S.E..

Pertanto ad egli compete, con le conseguenti responsabilita:
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1. fornire tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare | ’idoneita tecnico

professionale ed attuare tutto quanto previsto nei successivi punti del presente articolo, per se e
per conto delle eventuali imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo,
fornitrici in opera da lui incaricati;

2. fornire una dichiarazione dell organico medio annuo, regolarmente denunciato all * Istitutc
nazionale della previdenza sociale (INPS), all ’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, con le relative posizioni INPS ed INAIL;

3. fornire copia di certificato di regolarita confributiva (DURC);

4, fornire una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicate ailavoratori dipendenti;

5. fornire e far osservare il piano di sicurezza e coordinamento, (P.S.C. - art. 31, comma 1 bis,
lettera a legge 109/94 € s.m. / art. 12 D.Lgs 494/96 e s.m.) predisposto dal CSP e far osservare il Piano
operativo di sicurezza di cui al successivo punto;

6. fornire il piano operativo di sicurezza, (P.O.S. - art. 31 lettera ¢ legge 109/94 e s.m. /[ art.2,
comma 1, lettera f ter D.Lgs 494/96 e s.m.), cio é il documento che deve aver redatto in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell *art. 4 del D.Lgs. 626/94 e s.m., infeso come piano
complementare di dettaglio al P.S.C.;

7. attendere | "avallo, del C.S.E. al suo piano operativo, ed a quello dei suoi subappaltatori,
prima di iniziare i lavori appaltatigli;

8. fornire documentazione sull ’avvenuta comunicazione ai vari R.S.L. suoi e delle imprese in
subappalto, sub affido, nolo a caldo e fornitrici in opera, dei vari piani di sicurezza sopra richiamati;

9. consegnare il certificato C.C.I.A.A. e nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo
al Committente ovvero, se nominato, al responsabile deilavori o al C.S.E.;

10. comunicare al Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori, al coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il
nominativo dei vari responsabili del proprio servizio sicurezza previsti dalle normative vigenti;

11. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei
rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell ’ambito dell impresa;

12. promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

13. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

14. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ..);

15. assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita, la
piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le pilu idonee condizioni di movimentazione dei
materiali, il confrollo e la manutenzione di ogni impianto che possa detferminare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la piu idonea sistemazione delle aree di
stoccaggio e di deposito;

16. assicurare il tempestivo approntamento in cantfiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive imposte dall'art. 8 e dall'art. 9 del D.Lgs 494/96 e s.m., ovvero richieste dal
Committente ovvero, se nominato, dal responsabile dei lavori e dal C.S.E.;
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17. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al C.S.E., | *eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

18. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei confratti collettivi di lavoro;

19. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto a tutti i lavoratori presenti in cantiere
a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni
di lavoro lo richiedano;

20. provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti
conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza;

21. richiedere tempestivamente, prima della firma dell ’appalto, disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione dei lavori o nel piano di
sicurezza, in altre parole proporre soluzioni alternative quando queste assicurino un maggiore grado
di sicurezza;

22. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
responsabile dei lavori, se nominato, e degli organi di vigilanza, copia controfiimata della
documentazione relativa alla progettazione e ai vari piani di sicurezza a loro richiesti;

23. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in
opera, presenti in cantiere un ’adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo con le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle
immediate vicinanze del cantiere e dalle condizioni logistiche all ’interno del cantiere;

24. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in
opera presenti in cantiere un ’adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo con le informazioni relative alle lavorazioni da eseguire, all ’interferenza con altre
imprese secondo quanto previsto dall "art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m., all "utilizzo di attrezzature,
apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

25. mettere a disposizione di tutti i responsabili della sicurezza delle imprese e/o dei lavoratori
autonomi in subappaltato, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera il piano di sicurezza e
coordinamento, prima dell ’inizio dei lavori e fornire, al committente, e/o al responsabile dei lavori,
se nominato, e/o al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, dichiarazione sottoscritta dal titolare
dell ’impresa e/o del lavoratore autonomo, in subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitori in
opera, di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento;

26. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente
appalto; fornire al Committente o al responsabile dei lavori, se nominato, o al coordinatore della
sicurezza, i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per
| ’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale e
copia di tutti i documenti, elencati al punto 13, e dichiarazioni, di cui al punto 14, del presente
capitolato, per ogni impresa e/o lavoratore autonomo, in sub appalto, sub affido, nolo a caldo,
fornitori in opera;

27. fornire ed illustrare alle proprie ditte subappaltatrici e fornitrici in opera, compresi i lavoratori
autonomi ed i noli a caldo, copia del piano di sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni
prima dell ’inizio dei lavori;

8. Normativa e prassi 85 Piano di Sicurezza e Coordinamento



povinda | dentificazione appalto :
— RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI
O E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

28. rendersi garante e responsabile per le proprie imprese subappaltatrici e fornitrici in operaq,
compresi i lavoratori autonomi ed i noli a caldo, affinché per tali imprese si attui il puntuale
adempimento, del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti i sopraindicati punti, ed in ogni
caso di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: in altre parole si fa
portatore e parte in causa responsabile del corretto avvenire degli stessi adempimenti dei punti
precedenti per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi da lui incaricati, senza i quali
adempimenti gli stessi subappaltatori e lavoratori autonomi non saranno ammessi al cantiere;

29. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

30. provvedere ai materiali, ai mezzi d *opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere
provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per | *esecuzione dei lavori o
il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di
sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per | ’esecuzione di lavori non previsti si fara
riferimento all *elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare
nuovi prezzi secondo le modalit a definite;

31. provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere
e dell'opera stessa fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto.

Nello svolgere tali obblighi I’appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero, se nominato, con il responsabile dei lavori, con i
coordinatori per la sicurezza, e con tutti i lavoratori a lui subordinati.

3. Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese in subappalto, sub affido, fornitrici in
opera, nolo a caldo

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, e ai fornitori in
opera compete:
1. considerare che come impresa aufonoma ha gli stessi obblighi dell ’impresa ad essa

appaltante;

2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformit a
alla normativa vigente;

3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo cosfruttivo;

4, non pregiudicare con le proprie lavorazioni alla sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

5. informare | ’appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle

proprie attivita lavorative;
6. fornire, se di competenza, il proprio P.O.S. di cui al D.Lgs 81\2008, prima dell'inizio dei lavori;

7. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza (P.S.C. e P.O.S.) e in ogni caso
futte le richieste del direttore tecnico dell *appailtatore.

Nello svolgere tali obblighi le imprese ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed
efficace comunicazione con |’appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

4, Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere (o della persona responsabile di cantiere
individuata dal Datore di lavoro)

Al direttore tecnico di cantiere nominato dell’ appaltatore compete:
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1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le
indicazioni ricevute dal coordinatore per !l ’esecuzione dei lavori;

3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli alfri addetti
presenti in cantiere o che sirendessero colpevoli di insubordinazione o disonest a;

4, vietare |’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Committente o dal responsabile dei lavori se nominato.

L’appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con |’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli
operai presenti in cantiere e con il coordinatore per | ’esecuzione deilavori.

5. Personale dell ’ appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche
delle opere provvisionali in oggefto; sarda dunque formafto e informato in materia di
approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro.

L’appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull ’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati  sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori e in ogni caso prima del loro inizio, gli
estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;

2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
| ’esecuzione;

4, tutti i dipendenti e/o collaboratori dell *appaltatore saranno formati, addestrati ed informati
alle mansioni disposte, in funzione della figure assunte, e con riferimento alle atfrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell *appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per | ’appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell ’inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agliimpianti di cantiere.

6. Presa visione ed effeltuata valutazione

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto | *appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localit a
interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;
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2. di aver valutato, nell ’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali;

3. di aver attentamente valutato, considerato ed accettato i costi della sicurezza.

L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante | ’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, franne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto principale o del
presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste nel contratto principale).

Con I’accettazione dei lavori | *appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all 'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

7. Subappalti - Responsabilita e doveri dell’appaltatore

L’appaltatore non pofra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure
esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del responsabile dei
lavori. Dovranno essere rispettate le norme in proposito previste nei pubblici appalti. Qualora,
durante |’esecuzione dei lavori, |’appaltatore ritenesse opportuno, nell ’interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva
esplicita autorizzazione scritta dal Committente franne per i casi, di cui allart.141 comma 5 del
D.P.R. 554/99, nei quali singolarmente l'entita di manodopera per forniture e/o noli a caldo sia
inferiore al 2 % dellimporto di lavori affidati, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Inoltre I’appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive date in sub appalto, sub affido, nolo a caldo fornitura
d'opera, per quanto concerne la loro conformit a alle norme di legge.

I Committente potra far annullare il subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera, per
incompetenza od indesiderabilita dellimpresa e/o lavoratore autonomo chiamati ad operare
nellambito del cantiere, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L’appaltatore provvedera, per le imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo
a caldo, fornitura in opera, sotto sua responsabilita ad applicare i disposti di cui al punto 2 e di
procurare la documentazione e le dichiarazioni, per quanto di competenza, di cui al punto 13 e 14
del presente articolo.

Resta comunqgue inteso e sancito in modo assoluto, pena la risoluzione del contratto per colpa
dell’appaltatore, che le quotazioni e le condizioni pattuite dall ’appaltatore con |’ eventuale
subappaltatore saranno portate a conoscenza del Committente in maniera formale ed ufficiale,
ed i prezzi non potranno essere inferiori a quelli pattuiti con il Committente nella misura di quanto
previsto dalle norme valevoli per i lavori pubblici. Tali prezzi dovranno essere congrui in relazione qi
costi per la sicurezza. L ’appaltatore si impegna ad effettuare un sopralluogo preliminare con le
imprese e/o i lavoratori autonomi da lui chiamati ad operare nellambito del cantiere ai sensi
dell *art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m. per verificare luoghi, siti e fornire informazioni dettagliate sui rischi
specifici esistenti nell ’ambiente in cui sono destinati ad operare.

8. Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non previste

E fatto obbligo all *appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d *opera e ai trasporti necessari
alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause prevedibili e non previste, che il C.S.E., o il
responsabile dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un
livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
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9. Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi

di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il C.S.E. o il responsabile dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, potranno ordinare
la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all *appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.

10. Provvista dei materiali, accettazione, qualit a ed impiego degli stessi

| materiali e i manufatti ufilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature,
apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e |la salute dei lavoratori, devono
corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato, dei piani di sicurezza allegati ed essere
conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buone tecnica; dovranno inolire
rispondere a ftutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all’
dell *esecuzione dei lavori.

11. Normativa di riferimento

La readlizzazione e |'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle
procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme
di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo: D.P.R. 547/55; D.P.R. 164/56; D.P.R. 302/56;
D.P.R. 303/56; D.P.R.1124/65; D.Lgs. 277/91; D.Lgs. 81 \2008 ; D.Lgs. 242/96; D.Lgs.
359/99; D.Lgs. 493/96; ; D.P.R. 459/96; D.M. 1.3.195; D.Lgs. 475/92; L. 46/90; art. 2087 codice civile; art.
673 codice penale; UNI U3201 4590 del 2001; D.Ronchi 22/97; D.P.R. 222/03; Normativa tecnica di
riferimento Uni, Iso, Din, ISPESL, CEl, ecc. ”; Prescrizioni del comando locale dei Vigili del Fuoco;
Prescrizioni dell * ASL; Prescrizioni dell *Ispettorato del Lavoro.

Si infendono applicati in questo contesto le seguenti normative specifiche: D.P.R. 459/96 “ Direttivi
Macchine ”; D.P.R. 246/93 “Direttiva prodotti da costruzione ”; D.Lgs. 172/04 “Direttiva sicurezza
generale dei prodotti 7; Circ. min. Lav. 13/82 “Sicurezza nel montaggio elementi prefabbricati in
c.a. e CAP.” e D.M. 3/12/1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle costruzioni prefabbricate ”; D.Lgs. 25/02 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro 7.

Nel caso di appalti e lavori pubblici si danno per noto e applicabille il D.Igs 163/2006 e successive
modificazioni e regolamenti.

Il rispetto delle norme sopra indicate e inteso nel senso piu restrittivo, pertanto non solo la
realizzazione delle opere relative ad atfrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sara
rispondente alle norme ma anche | singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle
norme stesse. In caso di emissione di nuove normative in corso d 'opera sia di tipo prescrittivo che
di carattere tecnico, i coordinatori per la sicurezza e | ’appaltatore sono tenuti a comunicarlo al
Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente. Dovranno inoltre essere rispettate le
prescrizioni del presente capitolato e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se piu

restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della
cnliite Adei lavvaratori

8. Normativa e prassi 89 Piano di Sicurezza e Coordinamento



povinda | dentificazione appalto :
— RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI

O E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verra utfilizzato dove esplicitamente
indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende
necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della piu alta qualifa delle
opere.

12. Procedure in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro il Direttore Tecnico, ovvero il Responsabile di cantiere, dovra dare
immediata comunicazione telefonica e scritta al servizio del personale dell’ a
precisando il luogo, | ’ora e le cause dell ’infortunio, nonch é i nominativi degli eventuali testimoni
all ’evento. Analoga informazione dovra fornire al Committente ovvero, se nominato, al
Responsabile dei Lavori e al C.S.E.. Il Direftore Tecnico di cantiere, ovvero il Responsabile di
cantiere, provvedera ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica (evidenziando il
codice fiscale dell *azienda) ed accompagnera | ’infortunato all ’ambulatorio INAIL o al piu vicino
Pronto Soccorso verificando | *esatftezza delle dichiarazioni richieste.

Quando I’infortunato determini una inabilita temporanea al lavoro superiore a tre giorni, il Servizio
del Personale dell appaltatore provvedera a trasmettere entro 48 ore dalla data dell ’infortunio:

al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco competente la Denuncia di infortunio sul
lavoro debitamente compilata;

alla sede INAIL competente Denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell *azienda;

allAmministrazione Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori e al C.S.E..
13. Documenti di cantiere

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che opereranno in cantfiere dovranno
mettere a disposizione del Committente, per dimostrare I’idoneita tecnico professionale, Ila
seguente documentazione:

1)  Copia del certificato di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A.
2)  Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica.

3) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4) Cerfificato di regolarita contributiva rilasciato, dallINPS e dallINAIL, per quanto di rispeftiva
competenza, o dalle Casse Edili .

Si dovra altresi presentare la seguente documentazione:
5)  Copia Libro Matricola o libro unico

6) Copia della documentazione inerente | ’idoneitd lavorativa specifica dei lavoratori impiegati.

7)  Certificati diidoneita se presenti lavoratori minorenni.
8)  Copia dei tesserini di vaccinazione anfitetanica.

9) Copia della documentazione attestante | avvenuta informazione e formazione dei lavoratori.
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10) Dichiarazioni del Datore di Lavoro sullavvenuto adempimento degli obblighi previsti dalle
vigenti normative in materia di sicurezza.

11) Dichiarazione di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di conoscerne i
contenuti.

12) Piano Operativo di Sicurezza (POS) che deve essere redatto in riferimento al singolo cantiere, ai
sensi del D.Lgs 81/2008 .

13) Documenti da presentare in cantiere se di competenza:

o)) Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore ai 200 Kg.

b) Verifiche frimestrali delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento.

C) Verifica annuale apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai 200 Kg.

d) Dichiarazione di stabilita degliimpianti di betonaggio.

e) Segnalazione all 'esercente | "energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle

linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 164/56).

f) Documentazione radiocomando per gru (D.M.347/88).
a) Programma delle demolizioni (art. 72 D.P.R. 164/56).
h) Piano di demolizione e rimozione amianto (D.Lgs. 277/91).

i) Piano antinfortunistico di montaggio delle strutture prefabbricate (Circ.Min.Lav. 13/82; D.M.
03/12/87).

i) Dichiarazione di conformita dell “impianto di terra e di protezione dai fulmini inoltrata all'ASL
(o0 ARPA) ed all'lSPESL competenti per territorio entro 30 giorni dalla data messa in esercizio ai sensi
del D.P.R. 462/01.

k) Dichiarazione di conformita alla legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere.

Relativamente alla dimostrazione di idoneita tecnico professionale da fornire, a titolo d *esempio, si
riporta il testo del D.P.R. 34/2000 che a tal riguardo all’art.18 richiama i seguenti principi:
| ’7adeguata idoneita tecnica e dimosfrata: a) con la presenza di uno staff tecnico composto da
laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato; b) dall'esecuzione di lavori, readlizzati in
ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo opportuno; | ’adeguata attrezzatura
fecnica consiste nella dotazione stabile di atfrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
fecnico, in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative; I'adeguato organico medio annuo & dimosfrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e

accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori
effettivaimente realizzata di cui almeno il 4A0% ner nersonale nnerain
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ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE

OPERE MANUTENZIONI STRADALI E AFFINI

- Ripresa di pavimentazioni stradali e lavori alle pertinenze

- Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)

- Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con bitumi tfradizionali per risagome
per la ripresa di avvallamenti sulle strade

- Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali

- Ricostruzione completa di scarpata

- Rimozione di barriera metallica esistente di qualunque catergoria
- Pulizie stradali e loro pertinenze (espurgo dei fossi stradali)

- Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o cunette

- Pulizia di pozzetti, caditoie stradale e di griglie

- Espurgo di tombini e ponticelli

- Segnaletica verticale

- Posa in opera di segnali e targhe

- Abbafttimento piante d'alto fusto

NOTE: la tempistica previstd subird variazioni a seconda delle richieste da committenza o DL
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CARICO E SCARICO DELLE MACCHINE DAL MEZZO DI TRASPORTO
SCHEDA ST001

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Opere relative al carico e allo scarico di attrezzature, macchine e quindi per similitudine della fase lavorativa le
disposizioni sono valide anche per i materiali di approvvigionamento del cantiere.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
Q(SCA-001) Autocarro QPunture, lacerazioni, schiacciamenti.

QCaduta accidentale dell’operatore dal posto di guida o del
lavoratore dal piano di carico.

UContatti con attrezzature o con il carico in fase di
movimentazione.

QGru, autocarro con braccio idraulico o autogru.

OMuletto da cantiere, merlo.

QCinghie, catene, funi, attrezzi manuali vari. QCaduta dall’alto di materiali o oggetti.
QContatto con gli elementi in movimento.
Qlnvestimento, Rovesciamento
OMovimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire e assicurarsi che vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale (guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza e casco) con
relative informazioni all’'uso.
. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,

per ridurre il pit' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi, i quali non devono avere pendenze trasversali eccessive.

. Segnalare la zona interessata dalle operazioni. Installare la segnaletica richiesta dalle norme.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

. Gli addetti alle rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse.Vietare ai non addetti alle manovre I'avvicinamento alle rampe
ribaltabili.

. | non addetti alle manovre devono tenersi a distanza di sicurezza e fuori del raggio dei bracci degli organi di sollevamento.

. Posizionare i mezzi operativi su terreno compatto e solido, per i mezzi adibiti alla movimentazione dei carichi abbassare se sono presenti gli

stabilizzatori. Qualora i carichi fossero pesanti porre sotto il piede dello stabilizzatore una piastra di distribuzione per una miglior distribuzione dei
pesi a terra.

. Non rimuovere o manomettere le sicure di portata sugli organi di sollevamento. Utilizzare funi, catene o cinghie con una portata adeguata al
peso da sollevare. Controllarne prima dell’'utilizzo la loro integrita. Se si utilizza la forca per la movimentazione dei carichi ,allargare i bracci il piu
possibile, e assicurare con sistema adeguato il carico (gabbia metallica, brache, reti, ecc.).

. Non sostare o transitare sotto i carichi sospesi.

NOTE OPERATIVE

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili , nella fase di sollevamento o di discesa si dovra intervenire operando a distanza
di sicurezza.

Utilizzare scale o sistemi appropriati per salire sui piani di carico dei mezzi.

Gli addetti alle manovre dei mezzi di sollevamento devono operare il piu possibile a vista, e con le procedure descritte dai libretti d’uso dei loro mezzi.
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ASPORTAZIONE DELL'ASFALTO CON MACCHINA SCARIFICATRICE
SCHEDA ST002

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Splateamento con pala meccanica per la formazione del cassonetto

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Scarificatrice. . Investimento.
. Autocarro . Incendio.

. Gas e vapori.

. Contatto con gli organi in movimento.

. Contatti con olii minerali e derivati.

. Rumore.

e  Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del

livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’'uso. Effettuarne
periodica manutenzione.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’'operazione nelle zone di lavoro.
Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si € direttamente addetti all’'operazione.
Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

Non rimuove le protezioni.

Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.
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ASPORTAZIONE DELLA MASSICCIATA CON MARTELLONE
SCHEDA ST003

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Asportazione della massicciata con martellone.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

. Attrezzi d’'uso comune. ) . . -
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Pala meccanica. . Investimento.
. Escavatore con martellone. . Contatto con gli organi in movimento.
. Utensili elettrici per la rimozione dei telai . _—
S . Rumore. \ Vibrazioni.
dei chiusini.

. Movimentazione manuale dei carichi.

. Polvere. Proiezione di schegge.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, maschere).

. Usare i dispositivi di protezione individuale.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’'uso. Effettuarne periodica manutenzione.
. Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.

. Verificare 'ampiezza della zona di pericolo ed adottare sistemi di protezione adeguati.

NOTE OPERATIVE
. Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.

. Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.
. Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
. A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le

caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
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MASSICCIATA: POSA DI STRATO DI GHIAIA O DI PIETRISCO PER FINITURA
SCHEDA ST007

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Formazione della massicciata con posa di strato in ghiaia o di pietrisco

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

. Attrezzi manuali. . . . -
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Pala meccanica. . Contatto con gli organi in movimento.

. Grader. . Rumore.

. Rullo compressore. . Investimento.

. Autocarro

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, maschere,
otoprotettori). Usare i dispositivi di protezione individuale.

. Fornire idonei indumenti ad alta visibilita. Fare uso degli indumenti forniti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

. Segnalare la zona interessata alla operazione.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

. Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza adeguata alla visibilita.

NOTE OPERATIVE
. Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

. Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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MASSICCIATA: POSA DI STRATO DI INTASAMENTO E COMPLETAMENTO O

RISAGOMATURA MASSICCIATE ESISTENTI
SCHEDA ST008

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Completamento della massicciata con posa di strato di intasamento.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

. Attrezzi manuali. . . ) .
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Pala meccanica. . Contatto con gli organi in movimento.

. Grader. . Rumore.

. Rullo compressore. . Investimento.

. Autocarro.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

o Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, maschere,
otoprotettori).

. Usare i dispositivi di protezione individuale.

. Fornire idonei indumenti ad alta visibilita. Fare uso degli indumenti forniti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

. Segnalare la zona interessata alla operazione.

. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

. Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza adeguata alla visibilita.

NOTE OPERATIVE
. Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
. Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA
SCHEDA ST009

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Posa strato bituminoso d’usura

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Contatto con i mezzi.

. Mini pala. . Investimento.

. Pala meccanica. . Movimentazione manuale dei carichi.

. Rullo compattatore. . Contatto con I'emulsione bituminosa.

. Rullo vibrante a mano. . Rumore.

. Rullo a mano. . Vibrazioni.

. Caldaia semovente. . Fumi e vapori.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti imbottiti, maschere con filtri, otoprotettori). Usare i
dispositivi di protezione individuale

. Fornire idonei indumenti ad alta visibilita. Fare uso degli indumenti forniti.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

. Segnalare la zona interessata alla operazione.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

. Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza adeguata alla visibilita.

NOTE OPERATIVE
. Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A FREDDO
SCHEDA ST010

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nell’eseguire riparazioni al manto stradale,
mediante applicazione di bitume a freddo, previo spandimento di bitume liquido.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI

. Attrezzi manuali.

. Automezzo.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

. Offese agli occhi.

. Inalazioni di vapori.
. Rumore.

e Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti,
compressioni in particolare agli arti inferiori e superiori.

. Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

. Contatto accidentale con macchine operatrici,
scivolamenti.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, tuta ad alta visibilita, occhiali o maschera di sicurezza,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. Verificare 'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante.

. Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti.

. Tenere i prodotti inflammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore.

. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al
rumore.
. Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO
SCHEDA ST011

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tale operazione si rende necessaria per I'esecuzione di fondo stradale attraverso la stesura del manto bituminoso.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Inalazioni di vapori.
. Rullo vibrante a mano. . Scottature.
. Rullo compressore. . Scivolamenti.
. Automezzo. . Elettrocuzione.
. Rumore.

. Offese agli occhi.
. Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

e Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti,
compressioni in particolare agli arti, contatto accidentale con
macchine operatrici.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti.

. Tenere i prodotti inflammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al
rumore.

. Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni.

. Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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RIFACIMENTO COMPLETO DI PIAZZALE CON POSA DI CONGLOMERATO

BITUMINOSO
SCHEDA ST012

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tale operazione si rende necessaria per I'esecuzione di fondo stradale attraverso la stesura del manto bituminoso.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Rumore.
. Macchina traccia linea. . Gas, vapori.
. Automezzo. . Investimento.
. Allergeni.
. Nebbie.
. Incendio.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e  Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Verificare I'efficienza dei dispositivi di comando.

. Verificare I'efficienza del carter della puleggia e della cinghia.

. Segnalare efficacemente I'area di lavoro.

. Rifornimento carburante.

. Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

. Aerazione.

. Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti al diretto superiore.

. Chiudere il rubinetto della benzina a fine utilizzo dellla macchina.

. Pulizia e manutenzione.

. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e I'eventuale manutenzione.
. Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.
. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SCHEDA ST013

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Tale operazione consiste nell’applicazione di prodotti vernicianti su superfici piane (strade, piazzali, ecc.)
per la realizzazione di segnaletica orizzontale.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Rumore.
. Macchina traccia linea. . Gas, vapori.
. Automezzo. . Investimento.
. Allergeni.
. Nebbie.
. Incendio.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Verificare I'efficienza dei dispositivi di comando.
. Verificare I'efficienza del carter della puleggia e della cinghia.
. Segnalare efficacemente I'area di lavoro.

. Rifornimento carburante.

. Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

. Aerazione.

. Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti al diretto superiore.

. Chiudere il rubinetto della benzina a fine utilizzo dellla macchina.

. Pulizia e manutenzione.

. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e I'eventuale manutenzione.

. Tenere i prodotti inflammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.
. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
SCHEDA ST014

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posizionamento della cartellonistica stradale di segnalazione

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI

Attrezzi manuali.
Martello pneumatico.
Betoniera.
Generatore elettrico.
Automezzo.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

Rumore.

Gas, vapori.

Investimento.

Allergeni.

Investimenti.

Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA SPAZZOLATRICE
SCHEDA ST015

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Spazzolatura meccanica di manto di asfalto esistente

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
Spazzolatrice meccanica . Investimento.
Autocarro . Gas e vapori.

. Contatto con gli organi in movimento.

. Contatti con olii minerali e derivati.

. Rumore.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del
livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’'uso. Effettuarne
periodica manutenzione.

. Segnalare la zona interessata all'operazione.

. Vietare la presenza di persone non addette direttamente all'operazione nelle zone di lavoro.
. Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si & direttamente addetti al’'operazione.

. Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

. Non rimuove le protezioni.

. Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

. Rifornire il serbatoio a motore fermo.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE
Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.
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FRESATURA DELL'ASFALTO CON MACCHINA AUTOCARICANTE
SCHEDA ST016

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Fresatura con asportazione di materiale inerte e carico diretto su autocarro per successivo conferimento a discarica

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
Fresatrice meccanica su cingoli in gomma . Investimento.
Autocarro . Gas e vapori.
Attrezzi manuali . Contatto con gli organi in movimento.
. Contatti con olii minerali e derivati
. Rumore
. Polvere

. Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del

livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’'uso. Effettuarne
periodica manutenzione.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’'operazione nelle zone di lavoro.
Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si & direttamente addetti al’operazione.
Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

Non rimuove le protezioni.

Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE
Operare esclusivamente all’'interno della zona segregata o segnalata.
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RIMOZIONE DI CORDOLI
SCHEDA MR001

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Rimozione di cordoli.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

* Martello pneumatico. cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).
. Mezzo di movimentazione . Rumore.
. Vibrazioni.
. Caduta del carico.
. Movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, indumenti

protettivi). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative
informazioni all’'uso.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo.
. Tenersi a distanza di sicurezza.
. Effettuare periodica manutenzione.
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DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. E RIMOZIONE DELLE MACERIE
SCHEDA MR002

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Demolizione opere in CA e rimozione delle macerie .

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

. Martello pneumatico. . . ; S
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).
. Mezzo di movimentazione . Rumore.
. Vibrazioni.
. Caduta del carico.
. Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, indumenti protettivi). In
base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.Effettuare periodica manutenzione.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare I'efficienza di tutte le protezioni.

. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi con relativa segnaletica.

. Segnalare la zona interessata all'operazione.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo.

. Tenersi a distanza di sicurezza.
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SCAVI ESEGUITI A MANO
SCHEDA MR0O03

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Scavi eseguiti a mano. .

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

. Attrezzi manuali . . . o
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Postura.
. Caduta a livello.
. Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, indumenti protettivi).

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

. Controllare la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola.

. Fornire adeguate informazioni in merito alle posizioni da assumere per ridurre I'affaticamento dovuto a lavori in posizione chinata.
. Predisporre vie obbligate di transito con segnalazioni e sbarramenti.
. Rispettare le vie di transito predisposte.
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POSA DI SOTTOFONDO DI MISTA E STABILIZZATO
SCHEDA MR004

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Posa di sottofondo di mista e stabilizzato.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

Attrezzi d’'uso comune. . . . S
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

Mini pala. . Rumore.

Automezzo. . Vibrazioni.

Rullo compattatore. . Investimento.

Rullo vibrante a mano. . Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, indumenti protettivi).

In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso. Effettuare periodica manutenzione.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,

per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

Verificare I'efficienza di tutte le protezioni.

Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo.
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POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA
SCHEDA MR006

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Posa di strato di bituminoso e d’usura

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Rumore.

. Mini pala. . Vibrazioni.

. Pala. . Investimento.

. Rullo compattatore. . Movimentazione manuale dei carichi.

. Rullo vibrante a mano. . Fumi e vapori.

. Rullo a mano. . Contatto con I'emulsione bituminosa.

. Caldaia.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, indumenti protettivi,
maschere con filtri). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con
relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

. Verificare I'efficienza di tutte le protezioni.

. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi con relativa segnaletica.

. Segnalare la zona interessata all'operazione.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo.
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POSA DI CORDOLI O BINDERI CON SIGILLATURE
SCHEDA MR007

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Formazione, su predisposto scavo, di cordolo in cemento o pietra, canalette di scolo prefabbricate.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Movimentazione manuale dei carichi.
. Mezzo di movimentazione

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, indumenti protettivi,
maschere con filtri).

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

. Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo.

. Tenersi a distanza di sicurezza.

. Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne I'idoneita.

. Seguire le istruzioni impartite segnalando eventuali situazioni di instabilita che si rilevassero.
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FORNITURA E STESA DI TELI IN GEOTESSUTO E DRENANTI
SCHEDA MR007-01

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
La fase consiste nella stesura di teli d’'impermeabilizzazione su copertura piana o inclinata, successiva saldatura con
aria calda tra i teli stesi e fissaggio perimetrale per mezzo di profili chiodati e siliconati.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. . Urti, colpi, impatti, compressioni, contatto con le
. Attrezzi d’'uso comune.
attrezzature.
. Cutter . Tagli e abrasioni
. Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fare uso di DPI: guanti, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, tuta di lavoro, maschera con filtro specifico. Verificare I'uso costante dei
D.P.I da parte di tutto il personale operante.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

. | cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.

. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
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RIMOZIONE DELL'ASFALTO CON TAGLIASFALTO A DISCO O MARTELLO
SCHEDA FCG001

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Rimozione dell'asfalto con tagliasfalto a disco oppure effettuata con tagliasfalto a martello.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Tagliasfalto a disco. . Rumore.
. Tagliasfalto a martello . Fumi e vapori.

. Incendio.

. Investimento.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere con filtri).
. Verificare la regolarita delle protezioni applicate ed il corretto fissaggio del disco.

. Impartire adeguate informazioni e prescrizioni.

. Attenersi alle prescrizioni impartite.

. Non intervenire sugli organi lavoratori e su quelli di trasmissione a motore funzionante.
. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative
informazioni all’'uso.

. Effettuare periodica manutenzione.

. Rifornire il serbatoio prima dell'inizio del lavoro, con divieto di fumare.

. Accertare il buon funzionamento del circuito dell’acqua di raffreddamento del disco.

. Non rifornire il serbatoio a motore caldo.

. Mantenere costante I'alimentazione dell'acqua.

. Non forzare I'operazione di taglio.

. Vietare la presenza di persone nell’area d’intervento.

. Non lasciare I'attrezzatura in moto senza sorveglianza.
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FORMAZIONE DI SOTTOFONDO IN SABBIA
SCHEDA FCG004

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione di sottofondo con I'utilizzo di sabbia posata all'interno degli scavi di contenimento di tubazioni o cavidotti.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
e  Autocarro. e Caduta di persone all'interno dello scavo.

e MAacchine ai movimenio terra: escavarore, erna, paia Caduta di i allint dell

iranilicn . o aduta di oggetti all'interno dello scavo.

e Utensili manuali e Investimento del personale e mezzi in transito nelle

vicinanze macchine operatrici.

e Collisione con altre macchine operatrici in movimento.
e  Urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni.

e Rumore. E Polveri e Attraversamenti di strade.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore.
. Attuare gli Interventl tecnicl, organizzativi e procedurall concretamente attuablll al fine di ridurre al minimo | rschi derivanti dal'esposizione al
rrimaore

. Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare
attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

. | percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

. Vietare il deposito e 'accumulo di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo.

. | mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.

. Allestire parapetti 0 sharramenti perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. Per
accedere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari. Oltre m 1,50 di profondita
allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita. Non uscire dalle zone protette.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.
Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta o altro sistema equiavalente.

. Controllare quotidianamente l'efficienza del mezzo operativo in uso. Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

. Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro da materiali combustibili di risulta.

. Regolare il traffico e proteggere il manto stradale con gomme o legni durante l'attraversamento di strade con le macchine operatrici.
. Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

. In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di segnalazione d’arresto.

. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere generata. Bagnare frequentemente i percorsi.

NOTE OPERATIVE

. Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. e Le scale a mano devono essere
vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. e Le eventuali tavole di armatura
devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. e Il tipo d'armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita
dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento. e Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

. Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
L ;,E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020
POSA DEI TELAI E DEI CHIUSINI
SCHEDA FCGO16
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Posa dei telai e dei chiusini.
MEZZI|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e  Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

. Attrezzi manuali pala, badile, carriola. . . . L
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Mezzo di movimentazione degli elementi . Contatto con il mezzo e con il carico.
. Contatto con leganti cementizi.
. Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti).

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il pit' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
. Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.
. Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste), impartendo disposizioni agli addetti.
. Esporre le norme per I'imbracatura dei carichi.
. Non sostare nel raggio di movimentazione.
NOTE OPERATIVE
. Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo
. Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
. Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
. Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di
seppellimento.
. I massimo interasse tra gli appoggi delle tavole da cm 5 non deve superare m1,80, le tavole non devono presentare parti a sbalzo maggiori di

20 cm, la larghezza dell'impalcato deve essere di almeno 90 cm.

. Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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- RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
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POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI CARTELLI DI PRESEGNALAZIONE
SCHEDA FCGO017
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

e  Attrezzi d’'uso comune . . . -
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Investimento.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.
. Fornire idonei indumenti ad alta visibilita.
. Fare uso degli indumenti forniti.
. Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a distanza adeguata alla visibilita.
. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti).
NOTE OPERATIVE
. La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
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RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
0 5 DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI BARRIERE E DI SEGNALETICA
SCHEDA FCGO18

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa tubazioni con trivella spingitubo. La fase riguarda I'esecuzione dell’attivita specialistica relativa agli
attraversamenti, con tubazioni infisse, utilizzando trivella spingitubo e trattori side-boom.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

Attrezzi d’'uso comune. . . . -
cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

Mezzo di movimentazione degli elementi. . Contatto con il mezzo e con il carico.
Automezzo. . Elettrico per 'impianto semaforico.
. Caduta dell’addetto alla posa e rimozione.
. Investimento.
. Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti). Usare i dispositivi di protezione individuale. Fornire

ed utilizzare idonei indumenti ad alta visibilita.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,

per ridurre il pit' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi
superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.

Predisporre percorsi adeguati.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallic
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Prestare

attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Predisporre sistemi d’appoggio e sostegno per I'operatore.

Operare esclusivamente usando i sistemi predisposti.

Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a distanza adeguata alla visibilita.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

| cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Segnalare immediatamente

eventuali danni ai cavi elettrici.

Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio.

NOTE OPERATIVE

Attivare regolamentari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I'efficienza.
Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
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RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI
0 5 DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - ANNO 2020

FORMAZIONE DI RILEVATI
SCHEDA FCG020

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione di rilevati con materiale arido, reinterro di scavi previo rinfianco, pistonatura e compattazione con mezzi
meccanici. La fase consiste nel ricaricare I'area d'intervento con terreno vegetale proveniente dagli scavi precedenti.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Autocarro. . Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni.
e Macchine di movimento terra: escavatore, terna, pala idraulica. . Contatto accidentale con macchine operatrici.
. Rullo compattatore. . Caduta accidentale di persone negli scavi.
. Compattatore a piastra vibrante. . Pericoli di smottamenti.
. Offese a varie parti del corpo.
. Vibrazioni e rumori.
. Inalazione di polvere.
. Ribaltamento delle macchine operatrici.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Usare DPI: guanti, mascherine, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta ad alta visibilita. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali
concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ed alle vibrazioni.

. Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante.

. Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare I'accesso a persone non autorizzate.

. Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

. Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici.

. Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta.

. Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso.

. Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm. 60 per le persone, di cm. 120 per il trasporto del materiale.
NOTE OPERATIVE

. Attivare regolamentari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I'efficienza.

. Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

. La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
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