Adeguamento sismico delle strutture costituenti la sede dell’Istituto superiore Francesco Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - STRALCIO 1
CRONO PROGRAMMA LAVORI - Elaborato "P"

gg MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7
ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI A, F - 7gg
Allestimento cantiere 7
CORPOA,F-198g
Demolizione scala esterna lato Ovest Corpo A 10
Demolizione scala esterna su corridoio tra Corpo Fe C 10
Smontaggio scala esistente antincendio Corpo F 5
Demolizioni per giunti sismici 7
Realizzazione giunti sismici 7
Corpo A: Realizzazione setti verticali 35
Corpo A : Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19
Corpo A: Realizzazione scala, Portale e Quinta 35
Corpo F-C: Realizzazione scala esterna 20
Corpo A: realizzazione vano ascensore 10
Corpo A: Realizzazione Brise soleil 20
Corpo A: rimontaggio scala antincendio 5
Corpo F: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpo F 15
SMOBILIZZO CANTIERE CORPIA,F-3gg
Smobilizzo cantiere 3

GIORNI TOTALUI 208




