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Fasi attuative

PROGETTO FATTIBILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

GARA D'APPALTO

STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

cronoprogramma della spesa

capitolo: 

ESECUZIONE LAVORI (IVA COMPRESA)

ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche interne (2%)

Spese tecniche esterne

Contributi vari

Imprevisti e lavori in economia

TOTALI

Modalità di erogazione del finanziamento

Capitolo antrata:

CONTRIBUTO STATO 
Decreti interministeriali 3 gennaio 2018 e 1° febbraio 2019

CONTRIBUTO REGIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

265.709,30€                                                         

ANNO 2019

9.577,93€                                                             

2019

ANNO 2019

ANNO 2020

1.609.117,74€                                                      

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2019/2021 

da ridefinire successivamente in funzione dello stato di avanzamento delle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'opera

PROGETTO:

Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico, lotto “b” primo stralcio

1.609.117,74€                                                      

274.658,21€                                                         

5.600,00€                                                             

2020

ANNO 2020

  CAP 58149/11CAP 58149/11 

1.053.572,30€                                                      



ALTRO(specificare)


