CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2019/2021
da ridefinire successivamente in funzione dello stato di avanzamento delle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'opera

PROGETTO:

Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MIN): adeguamento sismico, lotto “b” primo stralcio

2019

2020

GF MAMGL AS OND

GF MAMGL AS OND

Fasi attuative

PROGETTO FATTIBILITA'

PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
GARA D'APPALTO

STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

cronoprogramma della spesa

ANNO 2019

ANNO 2020

capitolo:

CAP 58149/11

CAP 58149/11

ESECUZIONE LAVORI (IVA COMPRESA)

1.053.572,30

ALTRE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche interne (2%)

9.577,93

Spese tecniche esterne

274.658,21

Contributi vari

5.600,00

Imprevisti e lavori in economia

265.709,30

TOTALI

angaaia]am

1.609.117,74

Modalita di erogazione del finanziamento

ANNO 2019

ANNO 2020

Capitolo antrata:

CONTRIBUTO STATO

Decreti interministeriali 3 gennaio 2018 e 1° febbraio 2019

1.609.117,74

CONTRIBUTO REGIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE




ALTRO(specificare)




