Adeguamento sismico delle strutture costituenti la sede dell’Istituto superiore Francesco Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - STRALCIO 2
CRONO PROGRAMMA LAVORI - Elaborato "P"

gg MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 6 MESE 7
ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI B, C, D, E - 7gg
Allestimento cantiere 7
CORPOB,C,D,E-198¢g
Corpo B: Realizzazione setti verticali 35
Corpo B: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19
Corpo B: Realizzazione Brise soleil 10
Corpo B: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpi B-D 7
Corpo D: Demolizione copertura palestra 10
Corpo C: Demolizione copertura spogliatoi 9
Corpo C: Realizzazione setti verticali 30
Corpo C: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 8
Corpo D: Realizzazione nuovi pilastri esterni addossati a quelli esistenti 9
Corpo C: Rifacimento copertura spogliatoi 10
Corpo D: Rifacimento copertura palestra 19
Corpo E: Realizzazione nuovi elementi in c.a. alcuni in sostituzione di porzione di muratura 20
Corpo E: Collegamenti tra copponi della copertura e travi di banchina 10
Corpo E: Collegamenti tra travi e pilastri 9
Corpo E: Collegamenti tra pannelli prefabbricati di tamponamento e elementi portanti che li contengono 8
Corpo E: Realizzazione portali in c.a. in corrispondenza delle porte in uscita 12
Corpo E: Realizzazione di setti in c.a. sugli angoli Nord-Est e Sud-Est 10
Corpo E: Ralizzazione pareti in c.a. in sostituzione della parete in laterizio tra i pilastri fronte Ovest 15
Corpo E: realizzazione trave metallica a tralicco di collegamento tra le nuove pareti in c.a. fronte Ovest 9
SMOBILIZZO CANTIERE CORPIB,C,D,E-3gg
Smobilizzo cantiere 3

GIORNI TOTALUI 269




