Comune di Castiglione delle Stiviere

Provincia di Mantova

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
RELATIVO A LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA"

SITO IN VIA F.LLI LODRINI 32, CASTIGLIONE D/S

Committente:

PROVINCIA DI MANTOVA

Progettista:
ing. Trivini Bellini Massimo

Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Trivini Bellini Massimo

via Liberta, 132 - 46047 PORTO MANTOVANO
TEL./FAX.: 0376/300983
Posta PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu
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FASI INIZIALI 5509 | w
Gara i progetiazione 164 o 21
Progettazione defiitivo-esecutiva 182, | | | a |
Affidamento dei lavori 184 g 7 | | ' | Z1 _
ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI A, B, F 14 g - ‘ | ’
Allestimento cantiere 14 g
CORPOA, B, F 118 g
Demolizione scala esterna lato Ovest Corpo A 10¢
Demolizione scala esterna su corridoio tra Corpo F e C 10g
Smontaggio scala esistente antincendio Corpo F 5¢
Demolizioni per giunti sismici 79
Realizzazione giunti sismici 749
Corpo A: Realizzazione setti verticali 35¢
Corpo A : Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 1949
Corpo A: Realizzazione scala, Portale e Quinta 35¢g
Corpo F-C: Realizzazione scala esterna 209
Corpo A: realizzazione vano ascensore 1049
Corpo A: Realizzazione Brise soleil 20g
Corpo A: rimontaggio scala antincendio 59
Corpo B: Realizzazione setti verticali 35¢
Corpo B: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 1949
Corpo B: Realizzazione Brise soleil 1049
Corpo F: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpi F-C e B-D 15¢
SMOBILIZZO CANTIERE CORPI A, B, F 49
Smobilizzo cantiere 49
ALLESTIMENTO CANTIERE CORPIC, D, E 14 g
Allestimento cantiere 14 g
CORPOC, D 104 g
Corpo D: Demolizione copertura palestra 10¢
Corpo C: Demolizione copertura spogliatoi 99
Corpo C: Realizzazione setti verticali 3049
Corpo C: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 8¢
Corpo D: Realizzazione nuovi pilastri esterni addossati a quelli esistenti 99
Corpo C: Rifacimento copertura spogliatoi 10¢
Corpo D: Riacimento copertura palestra 19¢
CORPOE 799
Realizzazione nuovi elementi in c.a. alcuni in sostituzione di porzione di muratura 20g
Collegamenti tra copponi della copertura e travi di banchina 1049
Collegamenti tra travi e pilastri 9g
Collegamenti tra pannelli prefabbricati di tamponamento e elementi portanti che li contengono 849
Realizzazione portali in c.a. in corrispondenza delle porte in uscita 12 g
Realizzazione di setti in c.a. sugli angoli Nord-Est e Sud-Est 10g
Ralizzazione pareti in c.a. in sostituzione della parete in laterizio tra i pilastri fronte Ovest 15¢
realizzazione trave metallica a tralicco di collegamento tra le nuove pareti in c.a. fronte Ovest 99
SMOBILIZZO CANTIERE CORPI C, D, E 59
Smobilizzo cantiere 59
FASE FINALE
Atti e collaudo 93¢
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