
gg

ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI B, C, D, E - 7gg

Allestimento cantiere 7

CORPO B, C, D, E - 198 g

Corpo B: Realizzazione setti verticali 35

Corpo B: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19

Corpo B: Realizzazione Brise soleil 10

Corpo B: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpi B-D 7

Corpo D: Demolizione copertura palestra 10

Corpo C: Demolizione copertura spogliatoi 9

Corpo C: Realizzazione setti verticali 30

Corpo C: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 8

Corpo D: Realizzazione nuovi pilastri esterni addossati a quelli esistenti 9

Corpo C: Rifacimento copertura spogliatoi 10

Corpo D: Rifacimento copertura palestra 19

Corpo E: Realizzazione nuovi elementi in c.a. alcuni in sostituzione di porzione di muratura 20

Corpo E: Collegamenti tra copponi della copertura e travi di banchina 10

Corpo E: Collegamenti tra travi e pilastri 9

Corpo E: Collegamenti tra pannelli prefabbricati di tamponamento e elementi portanti che li contengono 8

Corpo E: Realizzazione portali in c.a. in corrispondenza delle porte in uscita 12

Corpo E: Realizzazione di setti in c.a. sugli angoli Nord-Est e Sud-Est 10

Corpo E: Ralizzazione pareti in c.a. in sostituzione della parete in laterizio tra i pilastri fronte Ovest 15

Corpo E: realizzazione trave metallica a tralicco di collegamento tra le nuove pareti in c.a. fronte Ovest 9

SMOBILIZZO CANTIERE CORPI B, C, D, E - 3g g

Smobilizzo cantiere 3

GIORNI TOTALUI 269

MESE 6 MESE 7

Adeguamento sismico delle strutture costituenti la sede dell’Istituto superiore Francesco Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - STRALCIO 2

CRONO PROGRAMMA LAVORI - Elaborato "P"

MESE 7MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6


