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Premessa: Operativita e compresenza cantiere — didattica

Lintervento relativo al miglioramento sismico delle strutture dell’lstituto Statale D'lstruzione
Superiore Francesco Gonzaga sito in Castiglione delle Stiviere, pone anzitutto un problema di

tempi di operativita in cantiere.

La fattispecie e la mole dei lavori previsti dallo Studio di Fattibilita, presuppongono un intervento
importante e tangibilmente piu lungo di un semplice intervallo dato dalla pausa estiva tra un anno
scolastico e il successivo; ma dovendo considerare I'endemica carenza di spazi scolastici e il gran
numero di studenti che usufruiscono della struttura & altrettanto impossibile ipotizzare la chiusura

della struttura scolastica per almeno un anno solare.

A fronte di queste considerazioni, l'intervento necessario per la messa in sicurezza del complesso
scolastico & stato pensato per fasi in modo da permettere una compresenza, pur problematica e
diacronica, delle attivita didattiche, magari sviluppate in orari giornalieri modificati con uso plurimo
delle strutture ancora funzionanti e dell’attivita edilizia che chiaramente si dovra conformare alle

tempistiche e alle modalita concordate con il corpo docente.

Per questo motivo, le prime indicazioni di sicurezza innanzitutto propongono una cantierizzazione
spalmata in piu anni e differenziata secondo le diverse fasi individuate nello Studio di Fattibilita

di adeguamento sismico.

1- Fasi di lavorazione e distribuzione degli interventi nel tempo
La prima serie di interventi riguarderanno il corpo A, quello F e quello B, mentre i corpi C e D
potranno essere spostati ad un secondo intervento edilizio lasciando libero il corpo E ad
un’ultima fase che, compatibilmente con le necessita didattiche e di organizzazione scolastica,

potra essere legato alla 2° fase, oppure spostato ad una terza fase di lavori.

Tutti gli interventi, stante la scuola funzionante, dovranno essere temporalmente ubicati nelle ferie
estive dell’anno scolastico, considerando perd di integrare almeno un mese prima e uno dopo la
pausa festiva, per predisporre il cantiere e per poter completare delle opere di finitura della

specifica fase.

Le diverse fasi implicano una segmentazione dell’area esterna della scuola con necessarie
modifiche della percorribilita e fruibilita dei cortili e degli spazi verdi, nonché con individuazione di
nuovi accessi provvisori e aree destinate a parcheggio o a circolazione e manovra di mezzi

pubblici a servizio della scuola.

Occorre pertanto stabilire un accordo preciso e puntuale con le autorita e con gli uffici Comunali
competenti per definire le nuove viabilita e la relativa segnaletica stradale delle aree perimetrali

alla scuola valutando eventuali interferenze con altre attivita o altre emergenze presenti nell’area.




2 - Prima fase
Nello specifico il primo blocco di interventi (corpi A-F-B) portera ad una segmentazione dell’area

esterna alle scuole staccando I'accesso del Corpo E da quelle del corpo C e D.

Data questa necessaria suddivisione e considerata I'entita dei lavori che interessa anche parti
interne della scuola, si dovranno innanzitutto sgomberare da arredi e suppellettili tutti gli spazi
didattici o di percorso interno che sono interessati dai lavori spostando e raccogliendo gli arredi in

luoghi protetti.

Di seguito I'impresa procedera alla perimetrazione del cantiere garantendosi un accesso diretto
dalla pubblica via in prossimita del corpo A. Tutte queste operazioni potranno essere eseguite in
concomitanza con le ultime attivita didattiche svolte sul finire dell’anno scolastico in modo da

avvantaggiarsi sui tempi di realizzazione dell'opera.
Una volta evacuata la porzione della scuola (corpi A-F-B) si potra procedere con i lavori.

Allestito il cantiere e individuate le diverse aree di deposito, di localizzazione delle baracche dei
servizi igienici, nonche il posizionamento della o delle gru di cantiere, si potra procedere con i primi

lavori strutturali previsti dallo studio di fattibilita.

Dopo aver allestito le impalcature perimetrali si potra procedere con la demolizione selettiva delle
scale di sicurezza esterne in c.a. e con lo smontaggio e la parziale demolizione della scala esterna

in acciaio.

Contemporaneamente altre maestranze potranno procedere, poste in opera le protezioni
necessarie e soprattutto gli eventuali puntellamenti delle opere interessate dai tagli o dalle
demolizioni, a tagliare le strutture delle rampe e i solai convergenti e demolire parte del vano

ascensore esistente, il tutto per creare i varchi necessari per la creazione dei giunti sismici.

Conclusa la demolizione degli elementi previsti si dara inizio alla realizzazione dei setti perimetrali

e dei collegamenti degli stessi ai diversi piani con le strutture orizzontali esistenti.

Va chiarito e deve essere prioritariamente verificato, che prima del taglio delle strutture o rimozione
di elementi in c.a. sara necessario verificare la presenza di impianti di qualsiasi genere e nel caso
la loro rimozione, o il loro sezionamento e messa in protezione in modo da evitare qualsiasi rischio

di elettrocuzione, scoppio o allagamento.

Completate le opere interne e inseriti i giunti sismici e il nuovo vano ascensore si dovra procedere
al ripristino degli impianti contermini, avendo cura di predisporre tutte quelle opere provvisionali

necessarie atte a impedire cadute, cesoiamento o elettrocuzione.

Le specifiche protezioni dovranno essere modulate sulla effettiva presenza di impianti e sulle loro

caratteristiche e potenzialita.




Contemporaneamente si dara inizio alla realizzazione delle nuove scale e del vano ascensore.

Le varie fasi di realizzazione verranno estese a tutto il comparto di cantiere procedendo con tutte
le fondazioni e poi progressivamente con le strutture in alzato. Mentre perd per le prime sara
necessario predisporre, a scavi realizzati, la protezione degli stessi, per la realizzazione dei setti
sara necessario predisporre ponteggi perimetrali agli stessi che verranno progressivamente

innalzati.

Particolare attenzione, durante la fase di scavo e in quella di movimentazione dei ponteggi, andra
posta sullo spostamento dei mezzi e sulla predisposizione di un percorso interno facilmente

individuabile.

Completate le opere in c.a. ed eventualmente avendo gia predisposto eventuali impianti di
supporto, si potra procedere con il progressivo montaggio delle controventature metalliche aventi

anche funzione di brise-soleil.

Durante il montaggio dei brise-soleil, che dovra essere eseguito a lavori in c.a conclusi e maturati,
si potra ipotizzare la presenza seppur provvisoria degli studenti nella scuola, in quanto gli stessi
lavori presuntivamente potranno essere realizzati solo dopo il rientro dalle vacanze estive. Per
questo dovra essere predisposto un piano di sicurezza integrativo che consideri anche lo
svolgimento di possibili attivita didattiche, contemperando le lavorazioni esterne, che dovranno
essere integrate dall’'utilizzo di cestelli mobili, autogru e ponteggi e quant’altro atto a salvaguardare
i lavoratori da situazioni di pericolo, con quelle specifiche dell’attivita didattica, soprattutto avendo
cura di regolare i tempi delle lavorazioni particolarmente rumorose o che producano polveri di
qualsiasi genere. Si dovranno studiare percid protocolli comportamentali tra scuola e cantiere

virtuosi e condivisi.

3 — Seconda fase

Maggiore attenzione sara da porre nella seconda fase dei lavori a tutta la problematica della
sicurezza, in quanto la stessa assomma alle problematiche della prima fase sopra descritte con
tutti i rischi gia evidenziati anche quelle relative alla rimozione e sostituzione delle coperture degli

spogliatoi e della palestra e del corpo di collegamento tra il corpo D e quello B.

Queste lavorazioni assieme alla creazione di pilastri allinterno della biblioteca, implementano le
possibilita di rischio e di pericolo in cantiere e pertanto alle stesse andra data massima attenzione
e per esse si dovranno apprestare particolari apprestamenti, quali ad esempio: rimozione di tutti gli
impianti e sezionamento degli stessi per tutta I'area interessata dai lavori; interdizione al passaggio
anche dei lavoratori al di sotto o in prossimita delle aree interessate dalla demolizione e
sostituzione delle coperture; uso di cestelli con braccio telescopico molto esteso per arrivare a

posizionare o a collegare nuove strutture della copertura senza interferire con la stessa ovvero per




accompagnare lo smontaggio dei cappelloni in c.a. costituenti le coperture esistenti.

Altrettanta attenzione andra posta sull’utilizzo dei mezzi ausiliari necessari per il rimontaggio degli

impianti precedentemente asportati.

Altro ambito da porre sotto uno sguardo particolarmente attente sara quello relativo alla

realizzazione dei pilastri interni alla biblioteca e ai relativi plinti di fondazione.

Dovendo lavorare all'interno dell’edificio e in prossimita di altre strutture presenti, non & da
escludere ragionevolmente che si possano riscontrare problemi abbastanza complessi e che

possono turbare la stabilita delle strutture esistenti.

Per lindividuazione di queste problematiche prima della progettazione esecutiva si dovranno
predisporre adeguati sondaggi e verifiche strumentali per individuare posizioni spessori ed

eventuali sovrapposizioni di strutture fondazionali esistenti.

4 - Terza fase

L’'ultimo intervento viene ipotizzato sul corpo E, di fatto isolato dal resto della scuola. Si dovra
ipotizzare infatti un preciso ambito di cantiere che dovra essere assolutamente interdetto agli utenti

della scuola e ai non addetti ai lavori.

Le lavorazioni interessano di fatto il perimetro dell’auditorium nella sua interezza, con diversi gradi

di complessita e pericolosita.

Anche in questa fase sara importante definire con chiarezza gli ambiti del cantiere e le modalita piu
corrette per intervenire in sicurezza, avendo cura di individuare la posizione della gru e delle
baracche di cantiere, gli accessi carrabili e pedonali allo stesso, nonché l'evoluzione delle

lavorazioni da fare per adeguare le protezioni verticali e orizzontali alle stesse lavorazioni.

Porto Mantovano, 08/06/2018

Ing. Trivini Bellini Massimo

Allegato:
- CRONOPROGRAMMA dei lavori




Nome attivita purdiese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14
s1[s2[s3|s4[s5[s6|s7|s8]s9[s10[s11[s12(s13|s14[s15/s16/s17|s18519[520/521|522|523[524 525|526 |527 |528|529|530|531|532[533|534|535|536|537 53853954054 1|542[543 544 |545 546|547 548|549 550|551]552|553|554 555|556 557|558 559|560 561 |
FASI INIZIALI 5509 | w
Gara i progetiazione 164 o 21
Progettazione defiitivo-esecutiva 182, | | | a |
Affidamento dei lavori 184 g 7 | | ' | Z1 _
ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI A, B, F 14 g - ‘ | ’
Allestimento cantiere 14 g
CORPOA, B, F 118 g
Demolizione scala esterna lato Ovest Corpo A 10¢
Demolizione scala esterna su corridoio tra Corpo F e C 10g
Smontaggio scala esistente antincendio Corpo F 5¢
Demolizioni per giunti sismici 79
Realizzazione giunti sismici 749
Corpo A: Realizzazione setti verticali 35¢
Corpo A : Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 1949
Corpo A: Realizzazione scala, Portale e Quinta 35¢g
Corpo F-C: Realizzazione scala esterna 209
Corpo A: realizzazione vano ascensore 1049
Corpo A: Realizzazione Brise soleil 20g
Corpo A: rimontaggio scala antincendio 59
Corpo B: Realizzazione setti verticali 35¢
Corpo B: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 1949
Corpo B: Realizzazione Brise soleil 1049
Corpo F: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpi F-C e B-D 15¢
SMOBILIZZO CANTIERE CORPI A, B, F 49
Smobilizzo cantiere 49
ALLESTIMENTO CANTIERE CORPIC, D, E 14 g
Allestimento cantiere 14 g
CORPOC, D 104 g
Corpo D: Demolizione copertura palestra 10¢
Corpo C: Demolizione copertura spogliatoi 99
Corpo C: Realizzazione setti verticali 3049
Corpo C: Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 8¢
Corpo D: Realizzazione nuovi pilastri esterni addossati a quelli esistenti 99
Corpo C: Rifacimento copertura spogliatoi 10¢
Corpo D: Riacimento copertura palestra 19¢
CORPOE 799
Realizzazione nuovi elementi in c.a. alcuni in sostituzione di porzione di muratura 20g
Collegamenti tra copponi della copertura e travi di banchina 1049
Collegamenti tra travi e pilastri 9g
Collegamenti tra pannelli prefabbricati di tamponamento e elementi portanti che li contengono 849
Realizzazione portali in c.a. in corrispondenza delle porte in uscita 12 g
Realizzazione di setti in c.a. sugli angoli Nord-Est e Sud-Est 10g
Ralizzazione pareti in c.a. in sostituzione della parete in laterizio tra i pilastri fronte Ovest 15¢
realizzazione trave metallica a tralicco di collegamento tra le nuove pareti in c.a. fronte Ovest 99
SMOBILIZZO CANTIERE CORPI C, D, E 59
Smobilizzo cantiere 59
FASE FINALE
Atti e collaudo 93¢
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