
gg

ALLESTIMENTO CANTIERE CORPI A, F - 7gg

Allestimento cantiere 7

CORPO A, F - 198 g

Demolizione scala esterna lato Ovest Corpo A 10

Demolizione scala esterna su corridoio tra Corpo F e C 10

Smontaggio scala esistente antincendio Corpo F 5

Demolizioni per giunti sismici 7

Realizzazione giunti sismici 7

Corpo A: Realizzazione setti verticali 35

Corpo A : Realizzazione controventi in acciaio di collegamento dei setti ai solai 19

Corpo A: Realizzazione scala, Portale e Quinta 35

Corpo F-C: Realizzazione scala esterna 20

Corpo A: realizzazione vano ascensore 10

Corpo A: Realizzazione Brise soleil 20

Corpo A: rimontaggio scala antincendio 5

Corpo F: Sostituzione parziale coperture corridoi di distribuzione corpo F 15

SMOBILIZZO CANTIERE CORPI A, F - 3g g

Smobilizzo cantiere 3

GIORNI TOTALUI 208

Adeguamento sismico delle strutture costituenti la sede dell’Istituto superiore Francesco Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - STRALCIO 1

CRONO PROGRAMMA LAVORI - Elaborato "P"

MESE 7MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6


