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Nome Durata

Inizio

20 | 22 giu 20 |29 giu 20
fulclvisloltimimlelvlsioliimimlelvlslo

06 lug 20 13 lug 20
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Allestimento di 1g
cantiere: posa

recinzione e

monoblocchi di cantiere

Montaggio ponteggi lati 6 g
sud, est, nord e ovest.

Montaggio ponteggio 39
interno

Scrostamento di 59
intonacointerno ed

esterno con lavaggio

della superficie

Rinforzo ed 8¢9
ancoraggiodelle pareti
portanti con reti in fobre

di acciaio

lun 15/06/20 lun 15/06/20

mar mar|
16/06/20  23/06/20

mer ven 26/06/20|
24/06/20

lun 29/06/20 ven 03/07/20

Riparazione laterizi
mediante rinzaffo

Smontaggio inferriate,

39

29

lun 06/07/20 mer

15/07/20

mer ven 17/07/20|
15/07/20

ven 17/07/20 lun 20/07/20

infissi, porte e portoni

Successivo rimontaggio 39
dopo le riparazioni di
porte, infisssi e portoni

Demolizioni di muratura 1g

lun 20/07/20 mer
22/07/20

mer mer
15/07/20  15/07/20

per apertura porta
tamponata

10

Realizzazione nuova

muratura ed ancoraggio

murature con barre
filettatein acciaio

11

Asportazione
calcestruzzo
ammalorato spigoli
elementi strutturali

12

Posa intonaco
tamponamento locale
uT

13

39

39

1g

Posa di tiranti e placche 5g

di ancoraggio

14

Posa di controventi in
acciaio travi ashed e
pilastri e successiva
verniciatura

15

Posa di isolamento a
cappotto con lastre di
polietilene espanso

facciate sud, est, ovest e

nord

16

Posa di rivstimento
minerale facciate sud,
est, ovest e nord

17

Rasatura di pareti,
stuccatura e
tinteggiatura interna

18

Posizionamento reti di
protezione anticaduta
sotto i lucernaia shed

19

Posizionamento linee
vita provvisorie in
copertura

20

Rimozione tegole e
manto di copertura

21

Rimozioni pluviali e
lattoneria

22

Posa primer e nuovo

manto impermeabile in

copertura

23

Posa pannelli di

coibentazione e lamiera

grecata di finitura in
copertura

24

Montaggio canali di

gronda, pluviali e pezzi

speciali

25

49

269

209

129

29

1g

69
29

79

99

59

Smontaggio ponteggio 5g

perimetrale e reti
anticaduta

26

Rimontaggio motori dei 2g

condizionatori e
ripristino lampade di

illuminazione in facciata

27

Smantellamento

installazioni di cantiere

e pulizia finale

1g

gio 16/07/20 lun 20/07/20

mar gio 23/07/20
21/07/20

gio 23/07/20 gio 23/07/20

gio 23/07/20 mer

29/07/20

mer lun 03/08/20
29/07/20

gio 30/07/20 gio 03/09/20

lun 17/08/20 ven 11/09/20

lun 24/08/20 mar|
08/09/20

lun 24/08/20 mar|
25/08/20

mar mar|

25/08/20  25/08/20

mer mer|
26/08/20  02/09/20

gio 03/09/20 ven 04/09/20
ven 04/09/20 lun 14/09/20

lun 14/09/20 gio 24/09/20

lun 28/09/20 ven 02/10/20

ven 02/10/20 gio 08/10/20

ven 09/10/20 lun 12/10/20

lun 12/10/20 lun 12/10/20

Critica

Divisione critica

Attivita

Critica riportata
Divisione critica riportata

Attivita inattiva
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