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PROVINGIA DI manTova i
Settore Progettazione della Viabilita

e delle Infrastrutture
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LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Borgoforte sul fiume Po
CUP: G77H04000230002
COMMITTENTE: - Provincia di Mantova
IMPRESA: ATl SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIAL| SR.L. - VIA
S. MARGHERITA AL COLLE n. 14 - BOLOGNA
CONTRATTO in data 08/04/2005, Prot. n. 27007, Rep. n. 3421 - registrato a Mantova
14/G4/2005 al n. 1032,
ATTO DI SOTTOMISSIONE n.1 di perizia n.1: stipulato in data
28/05/2007.
ATTO DI SOTTOMISSIONE n.2 di perizia n.2: approvato con
determinazione dirigenziale n. 1808/2009 del 1 4/07/2000.
CERTIFICATO DI COLLAUDO
Art. 199 del Regolamento D.P.R. 554/1 999
Progetto e contratto d’appalto 9}\@/
N~
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Il progetto esecutivo & stato redatto dal Prof Ing. Silvio Franzetti in data Marzo 2004 ed &
stato approvato Determinazione Dirigenziale n.2836 in data 09/11/2004. L'opera fu finanziata
con risorse trasferite dalla Regione Lombardia alla Provincia di Mantova con deliberazione n.
VIIl/ 003539 del 15.11.2006 per I'importo complessivo di € 4.500.000,00 cosi ripartito:

1) Importo dei lavori

1a.1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso 730.452,11
1a.2) Importo lavori a misura soggetti a ribasso 2.425.918,81
1a.tot) Importo totale dei lavori soggetti a ribasso ‘ 3.156.370,92

1b.1) Oneri della sicurezza diretti e indiretti dei lavori a

corpo, non soggetti a ribasso 37.169,89
1b.2) Oneri della sicurezza diretti e indiretti dei lavori a
116.973,02
misura, non soggetti a ribasso
1¢) Oneri specifici della sicurezza 53.929,30
1b.1+1b.2+1c) Somma importi oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso 208.072.21
3.364.443,13
1d) Importo complessivo a base di appalto
2) Somme a disposizione dell’ Amministrazione 1.135.556,87
COMPLESSIVAMENTE 4.500.000,00

11
A seguito di specifico bando di gara é risultata aggiudicataria dei lavori la ditta AT] SARTI ’K(W/

ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIALI S.R.L. - VIA' S. MARGHERITA AL COLLE

n. 14 - BOLOGNA,, cosi come da Determinazione n. 536 del 09/03/2005. \§)
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L'importo offerto per lavori a corpo e a misura & pari a € 2.765.910,79, corrispondenti ad un
ribasso del 12,37054% sullimporto a base di gara, oltre ad € 208.072,21 per oneri di
sicurezza diretti, indiretti e specifici, per un importo complessivo quindi di € 2.973.983 00..
Con successivo contratto stipulato in data 08/04/2005, prot. n. 3421 sono stati assegnati i
suddetti lavori alla ditta aggiudicataria. |

VARIANTI AL PROGETTO:

Perizia suppletiva e per variante n.1: redatta in data aprile 2007, sottoscritta dall'lmpresa e
approvata con delibera di Giunta Provinciale n.100 del 24/5/2007, per Fimporto netto di €
3.273.844,43 (inclusa sicurezza).

Il progetto principale (2004), regolarmente approvato e appaltato, partiva dalla constatazione
dell'esistenza in alveo di un’ampia buca di erosione localizzata alla pila n.32 a seguito degli
eventi alluvionali dell’ottobre 2000.

Nel 2006 si & constatato che la buéa di erosione ¢ stata riempita dal trasporto di fondo del Po.
Di conseguenza non si disponeva pili della buca necessaria per realizzare la progettata
protezione con massi della suddetta pila n.32.

Per realizzare la protezione, si & deciso quindi di scavare artificialmente una buca adeguata,
di forma geometricamente simile a quella indicata dagli studi scientifici sull’erosione
localizzata (tenuto conto anche delle evidenze sperimentali specifiche del sito) e quindi di
riempirla parzialmente con massi del tutto simili a quelli previsti nel progetto originario. In
definitiva, si & previsto uno scavo fino a quota - 5.00 m s.L.m. (circa 150.000 m® ) con un
riempimento di massi rocciosi fino circa a quota + 4.20 m s.L.m. Il riempimento & stato previsto
con la stessa metodologia e con gli stessi materiale previsti in progetto ma con una diversa
percentuale di massi di classe |, II, lll, IV in ragione della diversa conformazione della buca.
Perizia suppletiva e per variante n.2: redatta in data maggio 2009, sottoscritta dal’lmpresa

e approvata dal R.U.P con determinazione dirigenziale n. 1808/2009 del 14/07/2009, per
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Fimporto netto di € 3.299.928,73 (inclusi € 209.247,92 per sicurezza).

L’Amministrazione Provinciale di Mantova ha provveduto alla redazione dello studio della
vulnerabilita idraulica del ponte della ex S.S. n. 62 in prossimita di Borgoforte, ai sensi della
normativa PAI. Da detto studio & emerso che sussistevano possibili scenari a rischio, seppur
a bassa probabilitd di accadimento. Ai fini della sicurezza per la viabilita, gia in sede di
redazione del piano economico della perizia n.1 era stata prevista [linstallazione di un
sistema di monitoraggio atto a valutare in tempo reale le condizioni di sicurezza del ponte.
Con la Perizia n.2 si & deciso di procedere allo sviluppo di un impianto fisso di monitoraggio
della vuinerabilita del ponte e in particolare dell'erosione attorno a una pila.

Data la mancanza di standard consolidati per il monitoraggio della quota di fondo alveo
attorno ad una pila, s’¢ deciso di utilizzare, oltre a sistemi gia in uso altrove, anche sistemi
innovativi alternativi ai sensori acustici (ecoscandagli); questi ultimi, infatti, sebbene siano gia
stati utilizzati in campo libero, presentano talune alcune criticita per la specifica applicazione;
si e previsto quindi anche l'utilizzo di sedimetri oftici (brevetto del Politecnico di Milano) la cui
applicazione & apparsa appropriata nel caso in oggetto. In sostanza la perizia n.2 prevede un
impiantc con: misura di temperatura e velocitad dell'aria; misura della quota del fondo con
ecoscandaglio; misura della quota del fondo con sedimetro ottico; controllo visivo della pila
strumentata tramite telecamere con illuminatori a infrarossi; sistema di acquisizione,
elaborazione e trasmissione dei segnali.

SOMMA AUTORIZZATA.: con perizia n.2

Importo netto dei lavori €, 3.090.680,81

Importo oneri della sicurezza €, 209.247.92

- Somma lavori €. 3.299.928,73 '
- A disposizione delllAmministrazione €. 1.200.071.27 w
Complessivamente €. 4.500.000.00
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Risulta quindi, sommando le due perizie, un incremento dell'importo contrattuale dei lavori di
€ 325'945,73 , pari al 10,959%, affidati alla ditta ATI SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. /
LAVORI SPECIALI S.R.L. - VIA S. MARGHERITA AL COLLE n. 14 — BOLOGNA mentre
I'impegno complessivo di spesa rimaneva invariato e pari ad € 4'500'000,00, per cui, con
Determina Dirigenziale n.09/1808 del 14/07/2009, 'Amministrazione Provinciale provvedeva
all’approvazione del documento suddetto.
Sono stati concordati n. 8 nuovi prezzi con verbale di concordamento Nuovi Prezzin. 1 e n.
2 sottoscritti rispettivamente in data 07.02.2006 ed in data 29.07.2009 allegati alle perizie di
variante.
Consegna dei lavori
I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto avvenne il

18/04/2005 come da verbale in pari data senza riserve da parte dellimpresa.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI — SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEIl LAVORI: : ai
sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori avrebbero dovuto ultimarsi entro 392 giorni
consecutivi dalla data di consegna (18/04/2005), con scadenza quindi al 14/05/2006.

In ragione di sospensione parziale n.1 (in data 16/11/2005), sospensioni 2 (in data
21/12/2005) e 3 (in data 6/7/2006), proroga di 315 giorni a partire dal 1/12/2006 , e di
sospensione parziale n.4 (in data 2/7/2007), il termine per il completamento dei lavori & quindi
passato al 30/4/2008 (totale per tutte le sospensioni 1+4 = giorni 795). In ragione della
sospensione lavori n.5 dal 18/4/2008 al 29/7/2009 (giorni 465) e della proroga di perizia n.2 di

180 (centoottanta) giorni, il termine per il completamento dei lavori & quindi passato al

4/2/2010.
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Infine, in ragione della proroga di 90 giorni concessa dal RUP nel dicembre 2009, il termine
per ii completamento dei lavori € passato al 5/5/2010.

Con lettera in data 9/5/2010 il D.L .ha comunicato al RUP e all'lmpresa che in data 5/5/2010 i
lavori non risultavano ultimati, peraltro segnalando che l'alto livello del Po impediva
l'ultimazione dell’installazione del tubo guida dell’ecoscandaglio che avrebbe potuto essere
ultimato solo dopo Fabbassamento del livello del fiume sotto il traverso di legame dei pali.
Con lettera di risposta in data 10/5/2010 I'impresa ha dichiarato che in realtd mancavano solo
“‘lavorazioni di piccola entita”. Conseguentemente con lettera in data 12/05/2010 il RUP ha
convocato in cantiere I'lmpresa e il D.L. per il 19/5/2010 al fine di accertare I'effettivo stato dei
lavori. In data 19/5/2010, convenuto in cantiere con il Collaudatore Ing. Rossi, il D.L. Prof.
Franzetti, il Responsabile della sicurezza Ing. Corradini, I’ Ing. lerna e i Geom. Bertelli e
Bollettinari delllmpresa, il RUP Arch. Giulio Biroli ha constatato che effettivamente
mancavano solo modeste opere complementari e quindi ha assegnato ail'lmpresa il termine
del 1/6//2010 per ultimare dette opere complementari.

Il 1/6/2010, alla presenza del D.L. Prof. Franzetti e del Geom. Bollettinari dell'Impresa, il RUP
Arch. Biroli ha constatato che le opere complementari erano effettivamente ultimate. Pertanto,
il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione attestante che i lavori erano da
considerarsi ultimati il giorno 5/5/2010 e quindi in tempo utile.

In data 11/01/2011 fu emesso lo

Ordine di servizio n.1 con il quale si ordinava alllmpresa di: i) realizzare e consegnare alla
D.L. la batimetria secondo le istruzioni impartite dalla D.L.; ii) realizzare la chiusura bassa
della centrale di controllo per evitare il passaggio di piccioni; iii) consegnare alla DL/Prov. di
Mantova il software di cui al NP4, completo e funzionante; iv) effettuare la preverifica di

riscaldamento / raffreddamento box.
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In data 18/1/2011 Iimpresa ha effettuato il rilievo di cui al punto i) (successivamente inviato
alla DL), e la chiusura di cui al punto ii). Si & altresi constatato il funzionamento dell'impianto
di cui al punto iv). In particolare il rilievo batimetrico (controllato dalla DL e poi inviato al
Collaudatore) ha evidenziato la regolarita del fondo del fondo alveo del Po e quindi che non vi
€ alcuna buca di erosione attorno alle pile. Con nota del 22.03.2011 il D.L: ing. Franzetti
comunicava che nella stessa data era stato messo in funzione il sistema di trasmissione
dell'impianto di Borgoforte e che i segnali arrivavano regolarmente al pc della Provincia. -
Danni di forza maggiore.

Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Subappalti e fornitori.

Durante il corso dei lavori € stato autorizzato il subappalto alla seguente ditta :

C.P.L. s.r.l. per unimporto presunto di euro 400'000,00.

Oltre al suddetto subappaltatore altre ditte sono state chiamate dall’ impresa appaltatrice per
noli a caldo, forniture e montaggi per importi inferiori al 2% del totale dei lavori affidati con
incidenza della manodopera e del personale inferiore al 50%.

Assicurazione degli operai e regolarita contributiva della ditta

Ad ogni stato di avanzamento lavori la stazione appaitante ha chiesto ed ottenuto daéli enti
assicurativi e previdenziali ( INPS,INAIL e Cassa Edile ) la dichiarazione di regolarita
contributiva dalla quale € sempre emerso che la ditta ATI SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A.
/ LAVORI SPECIALI S.R.L. - VIA S. MARGHERITA AL COLLE n. 14 — BOLOGNA & in regola
con i versamenti dei contributi ai suddetti enti.

Piano di manutenzione

ING. SARTI GIUSEPPE & C. SPA L‘ 5/
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Ai sensi dellart.40 del DPR 554/99 la ditta appaltatrice ha consegnato con lettera del
25.10.2010 al direttore dei lavori é lo stesso ha consegnato in data 19.01.2011 al sottoscritto
collaudatore il fascicolo che contiene i manuali del corretto utilizzo di tutte la apparecchiature
elettroniche installate e del sistema di controllo nonché degli impianti elettrici.

Tale documentazione & conservata presso il Seftore Progettazione Viabilita e delle
Infrastrutture.

Avviso ai creditori

Gli avvisi ai creditori sono stati inviati per la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni di
Borgoforte e Motteggiana oltre allalbo pretorio della Provincia di Mantova; non risultano
richieste di crediti da parte di privati.

infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Direzione dei lavori.

| lavori sono stati diretti dall’ing. Silvio Franzetti.

Coordinatore per Pesecuzione.

Il coordinatore per 'esecuzione & stato I'ing. Luciano Corradini.

Responsabile del procedimento.

E’ stato nominato P'Arch. Giulio Biroli in sostituzione del precedente R.U.P. Ing. Marcello
Rabitti con decorrenza 30/01/2009.

Richiamata la propria relazione di collaudo in data 29.03.2011,che si allega al presente atto e

che ne forma parte integrante e sostanziale, ed i relativi n. 11 verbali di visita in date diverse e

preso atto dell'esito positivo del collaudo statico delle opere redatto in data 25/03/2008 a 9@

firma dell’ ing.Martino De Togni.
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Tenuto conto che nelle visite di cui ai predetti verbali sono state effettuate tutte le verifiche
necessarie per accertare la regolarita e la rispondenza dei lavori al progetto ed alle varianti
approvate;

CONSIDERATO CHE :
-i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto e delle perizie approvate (salvo
lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori), in conformita degli
ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte , con buoni materiali e idonei magisteri, e
che per quanto non & piu ispezionabile , di difficile ispezione o non & stato ispezionato, la
direzione lavori e I'impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni
stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e I'impresa , per gli effetti del’art. 1667 del C.C. ha
in particolare dichiarato non esservi difformita o vizi ;
- per quanto € stato possibile riscontrare , le notazioni contabili corrispondono allo stato di
fatto , salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
-I'importo dei lavori & contenuto entro il limite delle spese autorizzate ;
-i lavori sono stati eseguiti entro il termine prescritto , tenendo conto delle proroghe concesse
e delle sospensioni debitamente verbalizzate;
- i lavori in economia sono ammissibili , perché hanno stretta attinenza con i lavori principali ,
perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione & stata
effettuata secondo le clausole contrattuali , e con prezzi correnti sul mercato all’epoca della
loro esecuzione;
- l'impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto ed ha ottemperato agli ordini ed
alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi ;
- nella compilazione del conto finale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali e quelli

successivamente concordati ;
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-I'impresa ha firmato la liquidazione finale dei lavori senza riserva.

- impresa ha adempiuto ad ogni obbligo assicurativo e previdenziale , come da certificati in
atti ;

- gli adempimenti di legge in materia di sub appalto sono stato osservati dalla stazione
appaltante e dall'impresa;

- la pubblicazione degli avvisi ai creditori non ha dato luogo a presentazione di reclami;
-'opera & stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto
alla direzione lavori;

-in seguito ai riscontri contabili effettuati ed alle risultanze delle visite di collaudo , 'importo del
conto finale pud essere confermato in Euro 3.289.588,74.

Non risulta che 'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dal’appaito cui si riferisce il presente

atto , né siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa.

IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
CERTIFICA
che i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Borgoforte sul fiume Po eseguiti
dallimpresa ATl SARTI ING. GIUSEPPE & C. S.P.A. / LAVORI SPECIALI SR.L. - VIA S.
MARGHERITA AL COLLE n. 14 — BOLOGNA, in base al contratto stipulato in data
08/04/2005, Prot. n. 27007, Rep. n. 3421 - registrato a Mantova 14/04/2005 al n. 1032,
SONO COLLAUDABILI
come in effetti col presente atto di collaudo e
LIQUIDA
Il credito residuo dell'impresa come appresso:
- importo del conto finale confermato € 3.289.588,74

Sono stati corrisposti all'lmpresa acconti pari a:




- con certificato di pagamento n. 1, € 449.000,00
- con certificato di pagamento n. 2, € 419.000,00
- con certificato di pagamento n. 3, € 541.550,00
- con certificato di pagamento n. 4, € 439.000,00
- con certificato di pagamento n. 5, € 411.000,00
- con certificato di pagamento n. 6, € 475.000,00
- con certificato di pagamento n. 7, € 120.000,00
- con certificato di pagamento n. 8, € 104.000,00
- con certificato di pagamento n. 9, € 292.952,00
Sommano € 3.251.502,00
Per cui rimane il credito all'lmpresa di € 38.086,74

che possono essere pagati allimpresa , salva 'approvazione del presente atto.

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- somma netta autorizzata: € 3.299.928,73
- somma netta spesa: € 3.289.588,74
Differenza per minori lavori € 10.339,99

Con il presente atto il responsabile del procedimento dichiara di prendere in consegna
Fopera. Il presente certificato di collaudo ha carattere prowvisorio ed assumera carattere
definitivo decorsi due anni dalla data di emissione . Decorsi due anni, il collaudo si intende
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del suddetto termine .
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Nell’arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell'opera
, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo .
Letto confermato e sottoscritto in Mantova in data 01.04.2011.

L'jmpresa appaltatrice
L&, s gselbery
T Via San arghenta al Colle nn, 14
/ *:40130 BOL :

‘II eéponsablle del procedlmento
Arch. CyﬁwBiroli
O QM P

L’ingegnere collaudatore

Ing. Giuliano Rossi

e«‘mum\%;

Allegata: relazione di collaudo.



