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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2

PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita Prezzo Importo

Quantita

Prezzo Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

1)-1) A.11-RINFORZO
DELLE PILE 31, 32, 33

- A CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002.

13) 1000

Opere a corpo per ogni pila,
comprendenti:

1) NOLO DI PONTONI
STABILIZZATI E DI
SERVIZIO PER
INTERVENTO DI
RINFORZO DELLE PILE
IN ALVEO.

2) NOLO DI STRUTTURA
METALLICA PESANTE
SOSPESA E/O A
SBALZO.

3) INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.

4) PROVA DI CARICO
SUPPLEMENTARE E/O
PRECARICO PALI.

5) DEMOLIZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA
DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. (P.).
6) ACCIAIO IN TREFOLO
PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
PRECOMPRESSO.

7) COPPIE DI
ANCORAGGI PER CAVI
DI QUALSIASI
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2

PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita Prezzo Importo

Quantita

Prezzo Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

DIAMETRO.

8) ACCIAIO IN BARRE
TIPO DIWIDAG PER
C.A.P. CON FPYK > 835
MPA.

9) CASSEFORME PIANE
ORIZZONTALI O
VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEM.
10) PERFORAZIONI
SUBORIZZONTALI IN
QUALSIASI MATERIA.
11) CASSERATURE
CURVE O BOMBATE
PER STRUTTURE
SPECIALIL.

12) ARMATURE PER
CASSERI INCLINATI
OLTREIL 25% SULLA
VERTICALE.

13) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI
CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE
R<10 m.

14) SOVRAPPREZZO PER
ARMATURE DI
CASSEFORME
ORIZZONTALI CURVE
R<10m.

15) TONDINO DI
ACCIAIO TIPO FE B 44K
BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA.

16) CALCESTRUZZO PER
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

OPEREINC.A.O
PRECOMPRESSO CL 45
Mpa

Importo netto 1) A.1.1

- RINFORZO DELLE
PILE 31, 32,33-A
CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002.

Differenza di Spesa
2)-2)A.12
-INTERVENTO A.1.2

- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33 - A
MISURA - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002

1) 36

Approntamento di
attrezzatura arotazione. A
corpo per l'intero lavoro.

n.

2) 37

Installazione attrezzatura
per sondaggio arotazione
(fino a 300 m), eseguito da
pontone o da qualsiasi altra
postazione. A corpo per
ogni stazione.

3) 38
Perforazione ad andamento

A Riportare:

3,00

1,00

3,00

€ 224.000,0!

€ 500,00

€ 530,00

e

€

€

672.000,00

672.000,00

500,00

1.590,00

2.090,00

1,00|€ 500,00|€

3,00 € 53000 €

500,00

1.590,00

€ 2.090,00

3,00|€ 224.000,0(¢  672.000,00

€ 672.000,00

€ 0,00

€ 0,00
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita Prezzo Importo

Quantita Prezzo Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
verticalein terreno a
granulometria media.
Prezzo al metro lineare di
perforazione applicato a
partire dalla quota
convenzionale +14.00 m
sl.m.
Compreso pontone e tutto
quanto necessario.
1) fino aquota-20,00 m
sl.m.;

m

4) 38

Perforazione ad andamento
verticalein terreno a
granulometriamedia.
Prezzo a metro lineare di
perforazione applicato a
partire dalla quota
convenzionale +14.00 m
sl.m.

Compreso pontone e tutto
guanto necessario.

2) oltrei -20.00 m s.l.m.

5) 39

Fornitura cassette
catalogatrici. Per ogni
cassetta.

6) 42
Esecuzione di Standard
Penetration Test. Per ogni

A Riportare:

€ 2.090,00

102,00 € 165,00 € 16.830,00

75,00 € 180,00 € 13.500,00

36,00 € 2300|€ 828,00

€ 33.248,00

€ 2.090,00

102,00 € 165,00 € 16.830,00

73,40 € 180,00 € 13.212,00

41,00 € 2300 |€ 943,00

€ 33.075,00

5,00

1,60

-2,13%

13,89%

€

€

115,00

115,00

€

€

288,00

288,00

-2,13%

13,89%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
test.
n.

7) 43
Prelievo di campioni
indisturbati con
campionatore a pareti sottili.
Per ogni campione.

n.

8) 44
Apertura campioni,
descrizione geotecnica,
prove granulometriche,
penetrometriche e vane test.
Per ogni campione.

n.

9) 23
PALI TRIVELLATI
DIAMETRO 1500 mm.
Pdli trivellati diametro 1500
eseguiti con perforazione a
percussione o arotazione
secondo le prescrizioni della
D.L., con fusto formato da
cal cestruzzo avente Rck non
inferiore a 30 N/mmq

m

15) 7
TONDINO DI ACCIAIO
TIPO FE B 44K BARRE
AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio
tipo Feb44k - (2600 kg
/cmaq) - controllato in
stabilimento.

A Riportare:

99,00

12,00

12,00

567,60

€ 63,00

€ 69,00

€ 24,00

€ 635,00

€

33.248,00

6.237,00

828,00

288,00

360.426,00

401.027,00

97,00 €

562,50 € 635,00 €

€ 33.075,00

63,00 € 6.111,00

357.187,50

€ 396.373,50

2,00

12,00

12,00

5,10

-2,02%

-100,00%

-100,00%

-0,90%

€

€

115,00

115,00

€

288,00

126,00

828,00

288,00

3.238,50

4.768,50

-2,02%

-100,00%

-100,00%

-0,90%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:

kg
16) 25a
PROVE DI CONTINUITA'
PALI GRANDE
DIAMETRO CON
SONDAGGI SONICI.
Prove di continuita per pali
agrande diametro, eseguite
mediante I'infilaggio di tre
tubi in metallo o plastica nel
corpo dei pali, muniti di
idonei giunti e tappi a
chiusura per I'introduzione
di di apparecchiature di
produzione di idonee onde
soniche e rilevamento degli
echi in modo da attestare
quale siail grado di
compattezza del
calcestruzzo e continuita del
getto.
Per ogni metro lineare di
palo munito del dispositivo
suddetto, compresi i
maggiori oneri di
introduzione dell'armatura e
di getto del palo.
PREDISPOSIZIONE
DELLA PROVA

m

17) 25b
PROVE DI CONTINUITA'
PALI GRANDE
DIAMETRO CON

A Riportare:

77.664,00€

567,60 €

1,08

18,00

€
€

€

€

401.027,00
83.877,12

10.216,80

495.120,92

72.697,67/€

562,50 €

1,08

18,00

€
€

€

€

396.373,50
78.513,48

10.125,00

485.011,98

4.966,33

5,10

-6,39%

-0,90%

€

€

115,00

115,00

€
€

€

4.768,50
5.363,64

91,80

10.223,94

-6,39%

-0,90%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
SONDAGGI SONICI.
Prove di continuita per pali
agrande diametro, eseguite
mediante I'infilaggio di tre
tubi in metallo o plastica nel
corpo dei pali, muniti di
idonel giunti etappi a
chiusura per I'introduzione
di di apparecchiature di
produzione di idonee onde
soniche e rilevamento degli
echi in modo da attestare
quale siail grado di
compattezza del
calcestruzzo e continuita del
getto.
Per ogni metro lineare di
palo munito del dispositivo
suddetto, compresi i
maggiori oneri di
introduzione dell'armatura e
di getto del palo.
ESECUZIONE DELLA
PROVA.

18) F.1.005.010
Operaio speciaizzato,
muratore, pontatore,
ferraiolo, autista

ora

19) F.1.005.015
Operaio qualificato, aiuto
carpentiere, apprendista
muratore

A Riportare:

567,60 |€

50,00 €

54,00

22.00

€

€

€

€

495.120,92

30.650,40

1.100,00

526.871,32

562,50 |€

54,00

€

€

€

485.011,98

30.375,00

515.386,98

5,10

50,00

-0,90%

-100,00%

€

€

115,00

115,00

€

€

€

€

10.223,94

275,40

1.100,00

11.599,34

-0,90%

-100,00%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita Prezzo

Importo

Inpid In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
ora

20) F.1.005.020
Manovale specializzato,
badilante

ora

21) F.2.005.005
Nolo di escavatore
semovente, giain cantiere,
munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro,
compreso |'escavatorista
addetto continuativamente
alamanovra, carburante,
lubrificante, ecc? dato a
nolo funzionante (durata
minimadel nolo: 1 giorno di
8 ore).
04) oltre 120 HP

ora

22) F.2.005.015
Nolo di pala meccanica
caricatrice funzionante, con
personale di guida,
carburante e lubrificante.
03) su ructe gommate oltre
120 HP

ora
Importo netto 2) A.1.2
-INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33 - A
MISURA - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002

A Riportare:

50,00 € 2150

50,00 € 2050

50,00 €

50,00|€  40.00

a

€

526.871,32
1.075,00

1.025,00

2.200,00

2.000,00

533.171,32

€

€

515.386,98

515.386,98

50,00

50,00

50,00

50,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

€

115,00

€
€

11.599,34
1.075,00

1.025,00

2.200,00

2.000,00

€

115,00

17.899,34
17.899,34

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
Differenza di Spesa

3)-3) A2- INTERVENTO
A2-RIEMPIMENTO
BUCA INALVEO-A
MISURA

10) 56

Fornitura e posain opera di
massi Classe| ell posati in
aveo. Compreso pontone;
compreso rilievo
batimetrico della buca, con
sonar, siapreliminare sia
continuo in corso d'opera.
Massi in miscuglio come da
elaborati di progetto.
Compresa la confezione del
miscuglio. Vautato a
tonnellata di materiale
posato, previa pesatura, con
relativo certificato, presso
pesa pubblica del sito.

11) 57
Fornitura e posain opera di
massi Classe 1l e IV posati
in alveo. Compreso
pontone; compreso rilievo
batimetrico della buca, con
sonar, siapreliminare sia
continuo in corso d'opera.
Massi in miscuglio come da
elaborati di progetto.
Compresa la confezione del
miscuglio. Valutato a

A Riportare:

34.560,00

€ 18,20

€

€

628.992,00

628.992,00

27.022,03

€ 1820

€

€

491.800,95

491.800,95

7.537,97

-21,81%

€
€

€

€

17.899,34

17.784,34

137.191,05

137.191,05

-3,34%

-21,81%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
tonnellata di materiale
posato, previa pesatura, con
relativo certificato, presso
pesa pubblica del sito.

—

12) 58
Sovrapprezzo alafornitura
eposadi massi di Classel,
per collegamento di massi D
140 mm. Compresi:
pontone, ancoraggi
dywidag, golfare,catene
marine zincate, e quant'altro
previsto in progetto e
necessario a dare I'opera
finita. Per cadauno masso.
n.

14) NP1
Realizzazione di buca di
scavo in aveo per la
protezione di una pila del
ponte, secondo istruzioni
dellaDL; effettuata
mediante draga o pompa
aspirante e refluente;
compresaricollocazionein
alveo del materiale
asportato secondo le
prescrizioni/indicazioni
delle Autorita competenti e
/oleistruzioni dellaDL, a
qualsiasi profondita, con
operazioni anche frazionate;
A Riportare:

36.252,00€

54,00 €

17,45

34,25

€ 628.992,00

€ 632.597,40

€ 1.849,50

€ 1.263.438,90

27.022,03€

54,00 €

17,45

34,25

€

€

€

€

491.800,95

471.534,42

1.849,50

965.184,87

9.229,97

-25,46%

€

€

€

137.191,05

161.062,98

298.254,03

-25,46%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita Prezzo Importo

Inpid In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
compresi tutti i mezzi ele
maestranze necessari per
darel’ operafinita; nulla
escluso; pagato una sola
volta, indipendentemente da
eventuali ricolmate per
effetto di piene e/o morbide)
per avere l'intero lavoro
finito (cioe ariempimento
concluso); compresi gli
oneri della sicurezza

m

o0

23) F.1.005.010
Operaio speciaizzato,
muratore, pontatore,
ferraiolo, autista

ora

24) F.1.005.015
Operaio qualificato, aiuto
carpentiere, apprendista
muratore

ora

25) F.1.005.020
Manovale specializzato,
badilante

ora

26) F.2.005.005
Nolo di escavatore
semovente, giain cantiere,
munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro,
compreso |'escavatorista
addetto continuativamente
A Riportare:

155.700,0&€

60,00 €

60,00 €

60,00 €

3,76

22.00

21.50

20.50

€ 1.263.438,90

€ 585.432,00

€ 1.320,00

€ 1.290,00

€ 1.230,00

€ 1.852.710,90

€ 965.184,87

142.146,0€ 3,76 | € 534.468,96

€ 1.499.653,83

13.554,00

60,00

60,00

60,00

-8,71%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

€ 298.254,03

€ 50.963,04

€ 1.320,00

€ 1.290,00

€ 1.230,00

€ 353.057,07

-8,71%

-100,00%

-100,00%

-100,00%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita Prezzo Importo

Quantita

Prezzo Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
alamanovra, carburante,
lubrificante, ecc? dato a
nolo funzionante (durata
minimadel nolo: 1 giorno di
8 ore).

04) oltre 120 HP
ora

27) F.2.005.020
Nolo di autocarro o
maotocarro, Compreso
carburante, lubrificante e
autista
05) con portata utile oltre
15001 kg

ora

28) F.2.005.015
Nolo di pala meccanica
caricatrice funzionante, con
personale di guida,
carburante e lubrificante.
04) cingolatafino a70 HP
ora
Importo netto 3) A2
-INTERVENTO A2
-RIEMPIMENTO BUCA
IN ALVEO - A MISURA
Differenza di Spesa
4) - 4) A3- INTERVENTO
A3 - IMPIANTO DI
MONITORAGGIO
31) F.1.005.010
Operaio speciaizzato,
muratore, pontatore,
ferraiolo, autista

€ 1.852.710,90

60,00 € 2.640,00

70,00 € 4500 € 3.150,00

60,00|€ 35.00 €

2.100,00

€ 1.860.600,90

€ 1.499.653,83

€ 1.499.653,83

60,00

70,00

60,00

-100,00%

-100,00%

-100,00%

€

ah| b

353.057,07

2.640,00

3.150,00

2.100,00

360.947,07

360.947,07

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-19,40%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE Previsioni di Perizian. 1 Previsioni di Perizian. 2 Differenza Quantita Differenzadi spesa
DESCRIZIONE U.M. Quantitd | Prezzo Importo Quantitd | Prezzo Importo Inpitl | Inmeno | Perc. In pitl In meno Perc.
ora 55,00/€ 22.00|€ 1.210,00 55,00 100,00% (€ 1.210,00 100,00%

32) F.1.005.015
Operaio qudificato, aiuto
carpentiere, apprendista
muratore

ora 55,00 € 2150 € 1.182,50 55,00 100,00% (€ 1.182,50 100,00%

33) F.1.005.020
Manoval e specializzato,
badilante

ora 55,00€ 20.50|€ 1.127,50 55,00 100,00% € 1.127,50 100,00%

34) F.2.005.005
Nolo di escavatore
semovente, giain cantiere,
munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro,
compreso |'escavatorista
addetto continuativamente
allamanovra, carburante,
lubrificante, ecc? dato a
nolo funzionante (durata
minimadel nolo: 1 giorno di
8 ore).
04) oltre 120 HP

ora 55,00 € 44.00 € 2.420,00 55,00 100,00% |€ 2.420,00 100,00%

35) F.2.005.015

Nolo di palameccanica
caricatrice funzionante, con
personale di guida,
carburante e lubrificante.
04) cingolatafino a 70 HP

ora 55,00 € 35.00 € 1.925,00 55,00 100,00% |€ 1.925,00 100,00%
36) F.2.005.020
Nolo di autocarro o
A Riportare: € 7.865,00 € 7.865,00
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2

PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
matocarro, Compreso
carburante, lubrificante e
autista
05) con portata utile oltre
15001 kg

ora

37) NP2

NOLO DI PONTONI
STABILIZZATI,
NATANTI, GRU E
MACCHINARIO VARIO,
PER INTERVENTI DI
PERIZIA N.2.

38) NP3
PERFORAZIONE PER
INSTALLAZIONE DI
PALO CON FIBRE
OTTICHE.
INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER
PERFORAZIONE.

39) NP4
STRUMENTAZIONE E
SOFTWARE PER
IMPIANTO DI
MONITORAGGIO.

40) NP5
OPERE METALLICHE
- CARPENTERIA

41) NP6
CENTRALE DI
CONTROLLO

42) NP7
A Riportare:

55,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€ 45.00

L. 93.000

L. 18700

L. 198.500

L. 29.550

L. 19.550

€

€

€

€

€

€

€

7.865,00

2.475,00

93.000,00

18.700,00

198.500,00

29.550,00

19.550,00

369.640,00

55,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

7.865,00

2.475,00

93.000,00

18.700,00

198.500,00

29.550,00

19.550,00

369.640,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo

Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

Riporto:
Materiale vario per sonde,
Sensori e cavi

43) NP8

BOX STRUMENTI;
IMPIANTO ELETTRICO
E CAVI DI
COLLEGAMENTO
Importo netto 4) A3

- INTERVENTO A3

- IMPIANTO DI
MONITORAGGIO
Differenza di Spesa

5) - 5) ONERI DELLA
SICUREZZA - LAVORI
FINO A PERIZIA 1

5.1) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2
29) 1200

ONERI PER LA
SICUREZZA

Importo netto oneri della
sicurezzasu voci di cui ale
categorieA.1.1eA.1.2

44) 1500

ONERI PER LA
SICUREZZA

Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui ale
categorieA.1.1eA.1.2
Importo netto ONERI PER
LA SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2

Differenza di Spesa

1,00

€ 92.253,26

€

€

0,00

92.253,26

92.253,26

1,00|L.

1,00|L.

1,00

3.000

31.000

€90.894,47

€

€

€

€

369.640,00

3.000,00

31.000,00

403.640,00

90.894,47

90.894,47

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

€

€

€

369.640,00

3.000,00

31.000,00

403.640,00

403.640,00

90.894,47

€

92.253,26

90.894,47

€

92.253,26

€

1.358,79

100,00%

100,00%

100,00%

-100,00%

100,00%

-1,47%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita Prezzo Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

5.2) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIA A2

30) 1201

ONERI PER LA
SICUREZZA

Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorieA.1.1eA.1.2

45) 1501

ONERI PER LA
SICUREZZA

Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui alle
categorie A3

Importo netto ONERI PER
LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2

Differenza di Spesa

Riepilogo:

5.1) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIE A1.1+A1.2
5.2) - ONERI PER LA
SICUREZZA SU
CATEGORIA A2
Importo netto 5) ONERI
DELLA SICUREZZA
-LAVORI FINO A
PERIZIA 1

Differenza di Spesa
6) - 6) ONERI PER LA

SICUREZZA - LAVORI DI
PERIZIA 2 - CATEGORIA

1,00 € 115.8189%  115.818,95

€ 92.253,26

€ 115.818,95

€ 115.818,95

€ 208.072,21

1,00

€ 93.353,45

€

93.353,45

93.353,45

90.894,47

93.353,45

184.247,92

1,00

1,00

-100,00%

100,00%

€

93.353,45

115.818,95

93.353,45

115.818,95

90.894,47

93.353,45

€

€

22.465,50

92.253,26

115.818,95

184.247,92

€

208.072,21

ah

23.824,29

-100,00%

100,00%

-19,40%

-1,47%

-19,40%

-11,45%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2

PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE
DESCRIZIONE U.M.

Previsioni di Perizian. 1

Previsioni di Perizian. 2

Differenza Quantita

Differenzadi spesa

Quantita

Prezzo Importo

Quantita

Prezzo

Importo

Inpid

In meno

Perc.

Inpiu

In meno

Perc.

A3

46) 1502

ONERI PER LA
SICUREZZA

Importo netto oneri della
sicurezza su voci di cui ale
categorie A3

Importo netto 6) ONERI
PER LA SICUREZZA

- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3

Differenza di Spesa

Riepilogo:
1)-1) A.11-RINFORZO
DELLE PILE 31, 32, 33
- A CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002.
2)-2)A.12
-INTERVENTO A.1.2
- RINFORZO DELLE
PILE 31,32,33 - A
MISURA - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS
2002
3)-3) A2- INTERVENTO
A2- RIEMPIMENTO
BUCA INALVEO-A
MISURA
4) - 4) A3- INTERVENTO
A3-IMPIANTO DI
MONITORAGGIO
5) - 5) ONERI DELLA
SICUREZZA - LAVORI

A Riportare:

€ 672.000,00

€ 533.171,32

€ 1.860.600,90

€ 0,00

ah

3.065.772,22

1,00

€ 25.000,00

€

ah

25.000,00

25.000,00

672.000,00

515.386,98

1.499.653,83

403.640,00

3.090.680,81

1,00

100,00%

€

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115,00

403.640,00

403.755,00

€

€

€

17.899,34

360.947,07

378.846,41

100,00%

100,00%

-3,34%

-19,40%

100,00%
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Provinciadi MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO - PERIZIA SUPPLETIVA n° 2
PROSPETTO COMPARATIVO

NUM) CODICE Previsioni di Perizian. 1 Previsioni di Perizian. 2 Differenza Quantita Differenza di spesa
DESCRIZIONE U.M. Quantita | Prezzo Importo Quantita | Prezzo Importo Inpit | Inmeno | Perc. In pit In meno Perc.

Riporto: € 3.065.772,22 € 3.090.680,81 € 403.755,00|€ 378.846,41

FINO A PERIZIA 1 € 208.072,21 € 184.247,92 € 184.24792|€ 208.072,21| -11,45%

6) - 6) ONERI PER LA

SICUREZZA - LAVORI DI

PERIZIA 2 - CATEGORIA

A3 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 100,00%

ImpC

Sommano € 3.273.844,43 € 3.299.928,73 € 613.002,92 € 586.918,62

Differenza di Spesa € 26.084,30 0,80%
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CONFRONTO FRA CATEGORIE DEI LAVORI

DESCRIZIONE CATEGORIE DI PREVISIONI DI PERIZIA SUPPLETIVA n. 1 PREVISIONI DI PERIZIA SUPPLETIVA n. 2
CODICE L AVORO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO | DIFFERENZA | DIFF. %
MISURE LORDO NETTO MISURE LORDO NETTO
1) 1) A.1.1- RINFORZO DELLE
PILE 31, 32, 33- A CORPO
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002. € 672.000,00 € 672.000,00 € 672.000,00 € 672.000,00 € 672.000,00/€ 672.000,00 € 0,00 0,00%
2) 2) A.1.2- INTERVENTO A.1.2
-RINFORZO DELLE PILE
31,32,33 - A MISURA
- QUANTITA' DEL PROGETTO
ANAS 2002 € 533171,32|€ 533.171,32|€ 533.171,32|€ 51538698 € 51538698 € 51538698 -€ 17.784,34| -3,34%
3) 3) A2-INTERVENTO A2
-RIEMPIMENTO BUCA IN
ALVEO - A MISURA € 1.860.600,90 |€ 1.860.600,90 € 1.860.600,90 € 1.499.653,83 € 1.499.653,83 € 1.499.653,83 -€ 360.947,07| -19,40%
4) 4) A3- INTERVENTO A3
- IMPIANTO DI MONITORAGGIO |€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 403.640,00|€ 403.640,00 € 403.640,00 € 403.640,00| 100,00%
5) 5) ONERI DELLA SICUREZZA
-LAVORI FINO A PERIZIA 1 € 0,00 € 208.072,21|€ 208.072,21 € 0,00|€ 184.247,92 |€ 18424792 -€  23.824,29| -11,45%
5.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIE AL1+A1.2 € 9225326 |€ 9225326 € 9225326 €  90.89447 €  90.894,47|€  90.894,47 -€ 1.358,79| -147%
5.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU
CATEGORIA A2 € 11581895€ 11581895€ 11581895|€  93.35345/€  93.35345 €  93.35345 -€ 2246550 -19,40%
6) 6) ONERI PER LA SICUREZZA
- LAVORI DI PERIZIA 2
- CATEGORIA A3 € 25000,00 € 2500000 €  2500000/€ 2500000 100,00%
Totale € 3.273.844,43 € 3.290.928,73|€  26.084,30 0,80%
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