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REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

 



V S D L
5 ott 20

M M G V S D L
12 ott 20

M M G V S D L
19 ott 20

M M G V S D L
26 ott 20

M M G V S D L
2 nov 20

M M G V S D L
9 nov 20

M M G V S D L
16 nov 20

M M G V S D L
23 nov 20

M M G V S D L
30 nov 20

M M G V S D L
7 dic 20

M M G V S D L
14 dic 20

M M G V S D L
21 dic 20

M M G V S D L
28 dic 20

M M G V S D L
4 gen 21

M M G V S D L
11 gen 21

M M G V S D L
18 gen 21

M M G V S D L
25 gen 21

M M G V S D L
1 feb 21

M M G V
1 2° LOTTO 2020 41 giorni 05/10/20 8 .00 30/11/20 17.00

2 SP 59 COMUNE DI VIADANA 6 giorni 05/10/20 8 .00 12/10/20 17.00

3 Fresatura 5 cm - Risagome - Tappetto 5 cm 3 giorni 05/10/20 8.00 07/10/20 17.00

4  Sistemazione banchina 1 giorno 08/10/20 8.00 08/10/20 17.00

5  Segnaletica Orizzontale 1 giorno 12/10/20 8.00 12/10/20 17.00

6 SP 50 COMUNE DI SUZZARA 6 giorni 09/10/20 8 .00 16/10/20 17.00

7  Fresatura 5 cm - Risagome - Tappeto 5 cm 1 giorno 09/10/20 8.00 09/10/20 17.00

8  Sistemazione banchina 1 giorno 10/10/20 8.00 12/10/20 17.00

9  Segnaletica orizzontale 1 giorno 16/10/20 8.00 16/10/20 17.00

10 SP 31 COMUNE DI CASTEL D'ARIO 5 giorni 13/10/20 8 .00 19/10/20 17.00

11  Fresatura 5 cm - Risagome - Tappetto 2 giorni 13/10/20 8.00 14/10/20 17.00

12  Sistemazione banchina 1 giorno 15/10/20 8.00 15/10/20 17.00

13  Segnaletica orizzontale 1 giorno 19/10/20 8.00 19/10/20 17.00

14 STRADA VILLANOVA DE BELLIS - COMUNE RONCOFE... 11 giorni 16/10/20 8 .00 30/10/20 17.00

15  Sistemazione scarpata e fondazione in ghiaione 2 giorni 16/10/20 8.00 19/10/20 17.00

16  Rivestimento di scarpate 1 giorno 20/10/20 8.00 20/10/20 17.00

17  Tappeto usura 8 cm 1 giorno 21/10/20 8.00 21/10/20 17.00

18  Poso di grigliato e delineatori 1 giorno 22/10/20 8.00 22/10/20 17.00

19  Fresatura 5 cm - Risagome - Tappetto 5 cm 1 giorno 23/10/20 8.00 23/10/20 17.00

20  Sistemazione banchina 1 giorno 24/10/20 8.00 26/10/20 17.00

21  Segnaletica orizzontale 1 giorno 30/10/20 8.00 30/10/20 17.00

22 COMUNE DI PIUBEGA 2 giorni 31/10/20 8 .00 03/11/20 17.00

23  Transenne parapedonali - installazione 2 giorni 31/10/20 8.00 03/11/20 17.00

24  Sistemazione e regolarizzazione banchine 1 giorno 03/11/20 8.00 03/11/20 17.00

25 COMUNE DI MAGNACAVALLO 1 giorno 04/11/20 8 .00 04/11/20 17.00

26  Pannello rilevatore velocità - installazione 1 giorno 04/11/20 8.00 04/11/20 17.00

27 COMUNE DI REDONDESCO 8 giorni 05/11/20 8 .00 16/11/20 17.00

28  Fresatura 5 cm - Risagome - Tappeto 3 giorni 05/11/20 8.00 09/11/20 17.00

29  Sistemazione banchina 1 giorno 10/11/20 8.00 10/11/20 17.00

30  Segnaletica orizzontale 1 giorno 14/11/20 8.00 16/11/20 17.00

31 COMUNE DI CURTATONE 5 giorni 11/11/20 8 .00 17/11/20 17.00

32  Fresatura 5 cm - Risagome -Tappeto 1 giorno 11/11/20 8.00 11/11/20 17.00

33  Sistemazione banchina 1 giorno 12/11/20 8.00 12/11/20 17.00

34  Segnaletica orizzontale 1 giorno 17/11/20 8.00 17/11/20 17.00

35 COMUNE DI BORGOVIRGILIO 7 giorni 13/11/20 8 .00 23/11/20 17.00

36  Fresatura 5 cm - Risagome - Tappeto 3 giorni 13/11/20 8.00 17/11/20 17.00

37  Sistemazione banchina 1 giorno 18/11/20 8.00 18/11/20 17.00

38  Segnaletica orizzontale 1 giorno 22/11/20 8.00 23/11/20 17.00

39 COMUNE DI OSTIGLIA 4 giorni 19/11/20 8 .00 24/11/20 17.00

40  Fresatura 5 cm - Tappeto - Risagome 1 giorno 19/11/20 8.00 19/11/20 17.00

41  Sistemazione banchina 1 giorno 20/11/20 8.00 20/11/20 17.00

42  Segnaletica orizzontale 1 giorno 24/11/20 8.00 24/11/20 17.00

43 COMUNE DI ASOLA 6 giorni 21/11/20 8 .00 30/11/20 17.00

44  Fresatura 5 cm - Risagoma - Tappeto 1 giorno 21/11/20 8.00 23/11/20 17.00

45  Sistemazione banchina 1 giorno 24/11/20 8.00 24/11/20 17.00

46  Segnaletica orizzontale 1 giorno 28/11/20 8.00 30/11/20 17.00

Nome Durata Avvio Termine
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