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studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A)

DSA

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)

1Q-0509-01

Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco & certificato con num. 1Q-0509-01.
— "...L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualita & una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell’autonoma
Dasa-Régister  convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il
ENISO 9001:2008 . pe . . . . .. . . . " " e
miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualita)

@ Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583).

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto"”. Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.ll titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
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CRONOPROGRAMMA dei tempi di esecuzione delle opere in progetto







Cronoprogramma

N.B. il cronoprogramma tiene gia conto (attraverso una stima ragionata) dei periodi di festivita/ferie ricorrenti nel periodo esaminato.
S| DEVE TENERE ALTRESiI CONTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI NELLA STAGIONE FREDDA,; con temperature al di sotto dei 10°C le lavorazioni dovranno essere interrotte al
fine di non danneggiare le opere. Pertanto il periodo di effettive lavorazioni dovra essere incrementato del periodo di sospensione legato alla stagione invernale.

1° MESE 2 ° MESE 3 ° MESE 4 ° MESE 5 ° MESE 6° MESE

L AVORAZIONI: 1/4 214 3/4 414 1/4 2/4 3/4 414 1/4 214 3/4 414 1/4 2/4 3/4 414 1/4 214 314 414 1/4 2/4

ALLESTIMENTO CANTIERE

SCAVI E DEMOLIZIONI

RETI SOTTOSERVIZI

POSA CORDOLATURE
PERIODO DI SOSPENSIONE LAVORAZIONI

NELLA STAGIONE INVERNALE

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

PAVIMENTAZIONI

POSA MERIDIANA E OPERE CONNESSE

inizio lavori PRESUNTO: ottobre 2020

PIANTUMAZIONI

MANUTENZIONE VERDE ESISTENTE l

SEGNALETICA I

SMOBILIZZO CANTIERE -:
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