
PROVINCIA DI MANTOVA

Area LL. PP. TT

Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

Scala N

Titolo

Provincia di Mantova

Via Principe Amedeo, 30

46100 Mantova (MN)
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

TANGENZIALE NORD DI MANTOVA DAL KM 3+000 AL KM 5+000

PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO

Dirigente Area LLPPT

Dott. Giovanni Urbani

Responsabile del Servizio

Lorenzo Bettoni

- SIC.03

Titolo

Cronoprogramma dei lavori

Coordinatore in fase di progettazione:

Ing. Enrico Zanchetta

RUP:

Ing. Enrico Zanchetta

29.7.20 rev00 E.Z. E.Z. E.Z.prima emissione



V S D L
2 nov 20

M M G V S D L
9 nov 20

M M G V S D L
16 nov 20

M M G V S D L
23 nov 20

M M G V S D L
30 nov 20

M M G V S D L
7 dic 20

M M G V S D L
14 dic 20

M M G V S D L
21 dic 20

M M G
1 TANGENZIALE NORD DI MANTOVA PROGETTO PRINCIPALE 14 giorni 02/11/20 8 .00 19/11/20 17.00

2 INTERVENTO DAL KM 3+055 c.a. AL KM 4+000 c.a. DIR OSTIGLIA 3 giorni 02/11/20 8 .00 04/11/20 17.00

3 Posa cantiere mobile, fresatura 11 cm, posa binder 7 e tappeto 4 3 giorni 02/11/20 8.00 04/11/20 17.00

4 INTERVENTO DA DAL KM 3+575 c.a. al KM 4+600 c.a dir. MARMI... 11 giorni 05/11/20 8 .00 19/11/20 17.00

5 Posa cantiere mobile, fresatura profonda corsia di marcia, posa binder ... 3 giorni 05/11/20 8.00 09/11/20 17.00

6 Posa cantiere mobile, fresatura superficiale coorsia di sorpasso, posa t... 3 giorni 10/11/20 8.00 12/11/20 17.00

7 Segnaletica orizzontale 2 giorni 18/11/20 8.00 19/11/20 17.00

8 Progetto complementare 8 giorni 13/11/20 8 .00 24/11/20 17.00

9 Cantiere. fresatura, posa binder e tappeti 5 giorni 13/11/20 8.00 19/11/20 17.00

10 Segnaletica orizzontale 1 giorno 24/11/20 8.00 24/11/20 17.00

Nome Durata Avvio Termine
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