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2 PREMESSA

Il Report & stato elaborato dal settore Ambiente del Comune di Mantova. Descrive lo stato di avanzamento
del procedimento di bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” in capo al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed evidenzia in particolare le azioni piu
significative degli ultimi tre/quattro anni. Il Report descrive, inoltre, lo stato d’avanzamento degli interventi
previsti dall’Accordo di Programma compresi i monitoraggi attuati per garantire la sua piena operativita e un
quadro d’insieme delle risorse finanziarie programmate per la bonifica del SIN, di quelle effettivamente
disponibili per la realizzazione degli interventi e delle spese sino ad oggi rendicontate.

| Siti di Interesse Nazionale sono aree che lo Stato ha individuato come interessate da un inquinamento di
particolare rilievo, in rapporto alle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosita, all’estensione,
all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i
beni culturali ed ambientali.

Il Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” & stato riconosciuto ed inserito nel
Programma Nazionale di Bonifica con Legge n.179 del 13 luglio 2002, in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita e pericolosita degli inquinanti presenti: la perimetrazione del sito € stata definita con Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 7 febbraio 2003.

La sua estensione, paria 1027 ha, ricade per la maggior parte nel Comune di Mantova e per una piccola parte
nel Comune di Borgo Virgilio. La superficie ricadente nel territorio del Comune di Mantova (9.533.477,48 mq)
corrisponde a poco meno del 15% del territorio comunale. Oltre alle aree di pertinenza produttiva, sono state
inserite nel Sito anche le aree dei Laghi di Mezzo, Inferiore e della Riserva Naturale regionale della “Vallazza”.

Fig. 1 - Perimetro Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”



3 LE AZIENDE PRESENTI

All'interno del Polo industriale si trovano le seguenti aziende:

1.
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11.
12.
13.
14.

15.

IES Spa (Gruppo MOL) - Deposito di oli minerali, ex raffineria

Versalis Spa - ex Polimeri Europa Spa (Gruppo ENI) - Stabilimento petrolchimico

EniPower Mantova Spa (Gruppo ENI) - Attivita di generazione di energia elettrica.

Eni Rewind Spa - ex Syndial Spa (Gruppo ENI) - Servizi nel campo del risanamento ambientale
Belleli Energy CPE Srl - Industria metallurgica

Industria Colori Freddi San Giorgio Srl - Colorificio

CB Trafilati Acciai Srl - ex ITAS Spa - Trafilatura acciaio con attivita produttiva cessata

Fratelli Posio Spa - Ferramenta

Sogefi Spa - Componentistica per industria automobilistica - area di proprieta Sogefi Spa con
attivita produttiva cessata

. Cascina delle Betulle - Azienda agricola di proprieta Societa Agricola Cascina delle Betulle Srl

TEA Spa - Palazzina uffici TEA

ENI Div. R&M - Ex P.V. IP - Ex impianto stradale distribuzione carburanti
CLAIPA Spa - Impianto stradale distribuzione carburanti

Conca di Valdaro - Conca di navigazione di proprieta Provincia di Mantova

SOL Spa - Produzione e deposito di gas tecnici - azienda inclusa solo parzialmente
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Fig. 2 - Aziende ricadenti nel SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”

4 CAMPAGNA ACQUE 2017

All'interno del Polo Chimico vengono effettuate periodicamente campagne coordinate di monitoraggio delle
acque sotterranee con lo scopo di verificare I'eventuale fuoriuscita dal Polo Chimico di sostanze contaminanti

e controllare nel tempo I’evoluzione della contaminazione in corrispondenza delle zone critiche all’interno
del SIN.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiede la partecipazione di tutte le aziende
ricadenti all’interno del SIN con oneri a carico delle stesse.

ARPA coordina le attivita, effettua le analisi in contraddittorio sul 10-15% dei campioni ed elabora i risultati
nel loro complesso.

\

La “Campagna acque 2017” e stata eseguita nel primo bimestre del 2017 e costituisce il 14° monitoraggio
eseguito nel SIN.
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Fig. 3 - La rete di monitoraggio delle acque sotterranee proposta da ARPA nel 2007

A questo ultimo monitoraggio hanno partecipato 12 aziende (Versalis, IES, Syndial, Belleli Energy, TEA,

EniPower Mantova, Sogefi Filtration, Claipa, ENI, SOL, CB Trafilati Acciai, F.lli Posio). Sono stati monitorati 235
piezometri.

ARPA ha analizzato in contraddittorio con le Ditte circa il 15,3% dei campioni e, dall’esame dei risultati, ha
ritenuto di poter estendere I'affidabilita analitica anche ai risultati analitici relativi ai campioni non
“controllati” da ARPA.

All'interno delle Aziende e presente una serie di pozzi che costituiscono un barrieramento idraulico finalizzato
a contenere la falda contaminata entro i confini di proprieta. L’efficacia di questi sbarramenti viene verificata
anche nell’ambito di queste periodiche campagne coordinate di monitoraggio.
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Fig. 4 - Le barriere idrauliche esistenti. Pozzi MISE

4.1 MONITORAGGIO PRODOTTO SURNATANTE

Complessivamente la superficie interessata dalla presenza di prodotto surnatante nell’ambito della
campagna acque 2017 @ maggiore rispetto alla campagna del 2015. ARPA ritiene che tale incremento possa
essere correlato al basso livello della quota di falda: nei periodi in cui la falda freatica e bassa, il prodotto
organico puo presentarsi in piezometri dove prima era assente e con spessori generalmente piu elevati
rispetto a periodi con falda elevata.

4.2 AREA IES E BELLELI ENERGY CPE

La superficie interessata dalla presenza di surnatante all’interno delle aree ex Raffineria IES e Belleli Energy
CPE ¢ passata da un’estensione di circa 105.000 mq nel giugno 2015 ad una superficie di 111.000 mq, con un
incremento di circa 6%.

ARPA evidenzia che nell’arco temporale 2010-2017 si nota un trend decrescente della superficie
interessata dalla presenza di surnatante.

In particolare dal confronto delle distribuzioni rilevate nel 2015 e nel 2017, ARPA evidenzia che la superficie
interessata dalla presenza di prodotto organico all’'interno del solo stabilimento IES ha subito un incremento
modesto, presumibilmente per effetto delle attivita di recupero del surnatante che la Societa sta effettuando
nell’ambito del Progetto di MISO della falda approvato con Decreto del MATTM del 2015.

Presso lo stabilimento Belleli Energy, invece, la superficie interessata dalla presenza di surnatante ha subito
un incremento significativo, di circa il 15%, rispetto alla campagna precedente, con un aumento anche degli
spessori di prodotto; cio testimonia come I’attivita di recupero del surnatante presso lo stabilimento Belleli
Energy non sia del tutto efficace. ARPA ritiene pertanto necessario che la Societa IES potenzi I’attuale
sistema di recupero del surnatante presso I’area Belleli Energy, in modo da incrementare |'azione di
richiamo del surnatante dalle aree adiacenti, valutando la fattibilita di impiegare sistemi di recupero piu
efficaci, ad esempio applicando la tecnologia MPE.



Il surnatante presente sotto lo stabilimento Belleli Energy, la cui origine e stata ricondotta alla Societa IES, si
trova oltre gli sbarramenti idraulici della IES e il pennacchio di contaminazione, che si genera in falda a causa
della presenza di surnatante in questa zona, scorre indisturbato verso le aree umide e il Fiume Mincio. In
relazione alla presenza di surnatante in area Belleli Energy, ARPA ritiene che la Societa IES debba presentare
uno specifico progetto di bonifica.

Giugno 2015 Gennaio 2017

Spessori apparenti di surnatante nei poligoni di Thiessen:
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Fig. 5 - Spessori apparenti di surnatante nelle aree ex Raffineria IES e Belleli Energy CPE.
Fonte ARPA “Relazione risultati Campagna acque 2017”

4.3 AREA VERSALIS

La superficie complessivamente interessata dalla presenza di surnatante nel gennaio 2017 corrisponde a circa
57.950 mqg, mentre nel giugno 2015 risultava di circa 33.200 mq. Tale incremento € riconducibile alla
comparsa di surnatante in aree in cui nel 2015 era risultato assente, in particolare presso I'area “ex cracking”.
Tale incremento viene attribuito da ARPA al perdurare delle condizioni di basso piezometrico.

In relazione al surnatante in area Versalis, ARPA evidenzia che la Societa Versalis, visti i buoni risultati
ottenuti con I'impianto pilota previsto dal progetto di bonifica approvato, ha gia avviato le attivita per
estendere il sistema di bonifica all’intero sito di proprieta.

4.4 AREA COLLINA DI SYNDIAL

E’ stata riscontrata la presenza di surnatante in 3 piezometri esterni alle palancolatura dell’area Collina. ARPA
chiede, pertanto, a Syndial di anticipare la realizzazione delle palancole previste dal progetto di bonifica
dell’Area R2 gia approvato e di procedere alle messa in sicurezza con rimozione del prodotto surnatante.

Al fine di verificare I'efficacia degli interventi in atto (sistemi di messa in sicurezza e interventi di bonifica)
ARPA chiede a IES, Belleli Energy, Versalis e Syndial di eseguire, a partire da ora, il monitoraggio periodico
trimestrale degli spessori del surnatante (prima settimana di ogni trimestre).

4.5 MONITORAGGIO IDROCHIMICO
Arsenico, Ferro e Manganese: confermata la presenza diffusa in concentrazioni superiori ai valori di fondo.



Mercurio: contaminazione in Versalis a valle dell’ex impianto cloro-soda, che testimonia come il passaggio di
tale contaminate dal terreno alle acque sotterranee sia attivo e continuo nel tempo. ARPA sollecita le societa
interessate ad eseguire le attivita di bonifica approvare con Decreto del MATTM del 2014.

Mtbe e Etbe in area IES anche esterna al perimetro della ex Raffineria, in prossimita del lago Inferiore. In
quest’area sono stati recentemente realizzati i nuovi pozzi barriera previsti dal progetto di MISO e pertanto
la falda contaminata dovrebbe essere intercettata da tali nuovi pozzi.

Idrocarburi totali: concentrazioni elevate in Versalis, Syndial, EniPower e presso la ex Raffineria IES correlate
alle attivita condotte presso queste aziende.

Naftalene in Area Villette IES, Versalis, Belleli Energy, IES, Syndial.

BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni) in numerosi piezometri che ricadono in area Versalis,
Raffineria IES, Belleli Energy e area Collina di Syndial e anche in Colori Freddi

Benzene: come emerso anche nella Campagna 2015, ¢ il parametro che presenta la contaminazione piu
elevata e diffusa con valori che in alcuni casi superano il limite di legge di alcune migliaia di volte.

Stirene e Cumene: contaminazione che interessa sostanzialmente la Societa Versalis trattandosi di sostanze
correlate al ciclo produttivo dell’azienda.

n-pentano: elevate concentrazioni, dell’ordine delle migliaia di ug/l, in alcuni piezometri di Area Villette IES
e di Belleli Energy.

Solventi clorurati, in particolare Tetracloroetilene e Tricoloroetilene si riscontrano in concentrazioni elevate
in corrispondenza della ditta Industria Colori Freddi San Giorgio. Le concentrazioni del parametro Cloruro di
Vinile aumentano verso valle, in corrispondenza delle ditte Posio, ITAS, Deposito Nazionale e Area Villette
IES, Claipa, PV ENI. ARPA evidenzia che questa distribuzione, unitamente all’assenza di contaminazione nei
piezometri ubicati a monte idrogeologico del Colorificio Freddi, conferma come I'origine dei solventi clorurati
sia interna all'Industria Colori Freddi S. Giorgio.
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Fig. 6 - Cartografia relativa al parametro Benzene



4.6 INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

La Societa Industria Colori Freddi S. Giorgio non ha partecipato direttamente al monitoraggio. || Comune ha
incaricato TEA ad effettuare il campionamento dei piezometri presenti nello stabilimento e ARPA ha
effettuato tutte le analisi chimiche. Dai risultati € emerso nuovamente che le acque sotterranee a monte
dello stabilimento risultano esenti da contaminazione, mentre i campioni prelevati all'interno dello
stabilimento presentano elevate concentrazioni di inquinanti (composti clorurati, composti organici
aromatici e idrocarburi totali). In particolare concentrazioni estremamente elevate di tetracloroetilene,
oltre 8800 volte il limite di legge (1,1 pg/l). ARPA evidenzia che I'andamento della concentrazione di
Tertracloroetilene € praticamente costante nel tempo, a testimonianza del fatto che il rilascio di sostanze
contaminanti in falda non sia ancora cessato.

4.7 CANALE DIVERSIVO

ARPA evidenzia come il sistema di contenimento idraulico messo in opera da Versalis lungo il Diversivo non
sia sufficiente a creare un efficace sharramento idraulico. ARPA ribadisce la necessita che AIPO mantenga il
livello idrico del Canale Diversivo ad una quota piu elevata per evitare il drenaggio delle acque sotterranee e
favorire invece I'azione di alimentazione della falda.

5 CAMPAGNA ACQUE 2019

Nei mesi di febbraio e marzo 2019 ¢ stato eseguito un ulteriore monitoraggio delle acque sotterranee
(Campagna acque 2019) in accordo con quanto deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del
31/07/2009. I risultati di tale campagna sono stati trasmessi da ARPA nel mese di novembre 2019.

Al monitoraggio coordinato hanno partecipato 15 soggetti, di cui 13 privati (Versalis, ENI Rewind (ex Syndial),
Enipower, IES, Industria Colori Freddi S. Giorgio, Belleli Energy CPE, Sogefi, CB Trafilati Acciai, SOL, Claipa, Eni,
F.Ili Posio e TEA) e 2 pubblici (Comune di Mantova e Provincia di Mantova), aventi piezometri di monitoraggio
ubicati all’interno del sito contaminato d’interesse nazionale.

Nel corso della Campagna acque 2019 la societa agricola Cascina delle Betulle ha dato la disponibilita
all’accesso della propria area al fine di permettere il campionamento da parte di ARPA dei piezometri
realizzati da Sogesid su incarico del Ministero dell’ Ambiente; la Societa F.lli Posio ha partecipato alla
campagna procedendo al campionamento del piezometro inserito nella rete di monitoraggio il cui campione
e stato analizzato solo da ARPA; la Societa IES ha proceduto al campionamento e all’analisi dei tre piezometri
ubicati lungo la pista ciclopedonale di Via Brennero.

Nuova rete di monitoraggio presso il sito “Industria Colori Freddi S. Giorgio”

Presso il sito Industria Colori Freddi S. Giorgio, nell’ambito delle indagini di caratterizzazione eseguite d’ufficio
dal Comune di Mantova secondo il Piano approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 14/07/2015, i
cui esiti sono stati trasmessi dal Comune di Mantova con nota prot. 62604 del 05/08/2019, oltre a 5 trincee
esplorative e a 8 sondaggi geognostici, sono state realizzati anche 6 nuovi piezometri. La campagna 2019 ha
previsto il campionamento di tali piezometri unitamente a quelli preesistenti presso il sito per un totale di 13
piezometri monitorati.

Si riportano di seguito le “considerazioni conclusive” tratte dalla Relazione ARPA dell’l1 novembre 2019,
relativa ai risultati della campagna.



“CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nei mesi di febbraio e marzo 2019 le Societa presenti all’interno del SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”
hanno eseguito, con il coordinamento e il controllo di ARPA, il monitoraggio delle acque sotterranee
finalizzato a verificare, con cadenza periodica, I'andamento nel tempo della contaminazione in
corrispondenza delle zone critiche, I'estensione delle superfici interessate dalla presenza di surnatante e
I’efficacia degli sbarramenti idraulici, verificando in tal modo anche I’eventuale fuoriuscita dal Polo Chimico
di sostanze contaminanti attraverso la falda.

Tenuto conto dei risultati analitici, delle misure di surnatante e delle elaborazioni effettuate sui dati ottenuti,
si esprimono le sequenti valutazioni tecniche.

In merito al surnatante in area IES — Belleli Energy:

v/ nella campagna acque 2019 si é registrato, nelle aree IES e Belleli Energy, un considerevole aumento della
superficie interessata dalla presenza di surnatante, oltre 40% rispetto alla precedente campagna del 2017;
tale incremento e correlato presumibilmente al lungo periodo di basso piezometrico, condizione che, come
noto, favorisce la mobilita del prodotto organico all’interno delle porosita del sottosuolo e il suo accumulo
sulla superficie di falda;

v'in area IES sono attualmente in corso gli interventi previsti dal Progetto di Messa in Sicurezza Operativa
(MISO) approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con i decretin. 531/2015
(fase 1) e n. 37/2018 (fase 11); tali interventi prevedono una serie di pozzi di emungimento finalizzati alcuni al
recupero del prodotto surnatante e altri ad impedire la fuoriuscita dallo stabilimento della falda contaminata;
gli effetti degli interventi di MISO in termini di riduzione delle aree interessate dal surnatante saranno meglio
visibili nei prossimi mesi/anni, per ora si pud apprezzare il notevole volume di prodotto organico (oltre 1500
mc) gia estratto dal sottosuolo;

v'in area Belleli Energy la presenza di prodotto surnatante ben oltre la fascia interessata dagli interventi di
recupero costituisce un rischio non accettabile per la falda che scorre indisturbata verso le aree umide e il
Fiume Mincio; si chiede pertanto alla Societa IES, da cui proviene il surnatante, di provvedere a:

e potenziare il sistema di recupero del surnatante presso I’area Belleli Energy in quanto I’attuale sistema, che
prevede I'utilizzo di skimmer all’interno di alcuni piezometri, si é dimostrato non efficace; in particolare si
chiede di ricorrere alla tecnologia pozzi MPE (Multi-Phase Extraction) che é stata gia testata con uno specifico
test pilota nel corso del 2017 in area Deposito Belleli (nota IES prot. n. 339 del 03/04/2017);

e presentare uno specifico progetto di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee per I'area dello
stabilimento Belleli Energy interessata dalla presenza di surnatante (sorgente A8 dell’Analisi di rischio
presentata da Belleli Energy che prevede come obiettivi di bonifica il raggiungimento delle CSC);

v’ inoltre, poiché é stata riscontrata, sempre in area Belleli Energy, contaminazione da Cloruro di Vinile in
prossimita del fiume Mincio, nel piezometro 092 presso la darsena, tenuto conto che quest’area si trova
lontano da tutti gli sbarramenti idraulici, si ritiene che debbano essere attivati idonei sistemi di messa in
sicurezza presso la darsena Belleli (es. pozzi barriera) per intercettare la contaminazione della falda ed evitare
che raggiunga e si diluisca nel fiume Mincio.

In merito al surnatante in Area Versalis:

v'alla luce della diminuzione del tasso di recupero registrato nell’ultimo anno in corrispondenza dell’impianto
MPE nella fascia 1 intermedia, si chiede alla Societa di motivare tale diminuzione, se sia gia stato raggiunto il
limite tecnologico e/o di valutare una differente modalita di gestione dell’impianto, ad esempio aumentando
i volumi di estrazione di acqua e aria; a tale scopo si chiede che nei rapporti periodici che la Societa trasmette
ogni 15 gg vengano indicati, oltre ai volumi estratti di acqua, aria e surnatante, anche la massa di
contaminante estratto nelle varie matrici (aria e acqua) nonché il livello di falda misurato in piezometri vicini
ma fuori dal raggio d’azione dell’impianto. Si ritiene inoltre opportuno che la societa Versalis trasmetta un
Piano di monitoraggio finalizzato a verificare I’efficacia del sistema MPE proposto;
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v'in considerazione del recente rinvenimento, sulla base di planimetrie storiche, di un manufatto interrato
(ex vasca di deacidificazione) in cui confluivano alcuni tratti di fognatura (fogna acida e fogna bianca) che poi
scaricavano in area V (rif nota Versalis prot. n. DIR 144/2019), poiché tali manufatti si trovano in
corrispondenza del plume di surnatante in zona CER e risultano solo parzialmente rimossi, si ribadisce
l'opportunita, gia espressa con nota ARPA prot. n. 134370 del 22/08/2019, che tali strutture interrate
vengano rimosse allo scopo di eliminare possibili fonti primarie di contaminazione; a tale scopo si chiede alla
Societa di trasmettere un apposito Piano di rimozione facendo riferimento alle Linee Guida sui serbatoi
interrati di ARPA Lombardia reperibili sul sito web dell’Agenzia.

In merito al surnatante all’esterno delle palancole in Area Collina:

v tenuto conto che nell’lambito del Progetto di bonifica dei terreni e della falda con pozzi MPE sono previsti
degli interventi di bonifica nella zona del piezometro “A”, nel quale si trova saltuariamente del prodotto
surnatante, si chiede alle Societa Versalis e ENI Rewind (ex Syndial) di estendere gli interventi di bonifica anche
alle zone dei piezometri 7(a) e 8(a), ubicati a poca distanza dal piezometro A, esterni alle palancole dell’Area
Collina e che presentano anch’essi in modo saltuario del prodotto surnatante.

In merito al monitoraggio periodico del surnatante nelle aree IES, Belleli Energy, ENI Rewind (ex Syndial) e
Versalis:

v/ con riferimento ai sistemi di messa in sicurezza attualmente in atto e ai Progetti di bonifica/Messa in
sicurezza operativa approvati ed attualmente in fase di esecuzione, allo scopo di verificare nel tempo
I’efficacia di tali interventi nella riduzione della superficie interessata dalla presenza di surnatante, si chiede
alle Societa IES, Belleli Energy, Versalis e ENI Rewind (ex Syndial) di proseguire con il monitoraggio periodico
degli spessori di surnatante adottando le medesime modalita previste nell’lambito delle campagne
coordinate; si ribadisce pertanto la richiesta di effettuare tale monitoraggio nella prima settimana di ogni
trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre) e di trasmettere ad ARPA, in formato elettronico editabile
(es. xIs) i valori misurati.

In merito all’Industria Colori Freddi San Giorgio:

Vil monitoraggio della nuova rete di piezometri, realizzata d’ufficio dal Comune di Mantova, ha consentito
di delimitare meglio la contaminazione in falda da solventi clorurati, in particolare si é accertato come elevate
concentrazioni di tetracloroetilene, tricloroetilene e cloruro di vinile provengano dall’area “depuratore e area
lavaggio fusti solventi”, posizionata nell’area cortiva dello stabilimento;

v'la presenza di elevate concentrazioni di solventi clorurati, in particolare tetracloroetilene e tricoloroetilene
in corrispondenza della Societa Industria Colori Freddi San Giorgio e concentrazioni del parametro Cloruro di
Vinile che aumentano verso valle, in corrispondenza delle ditte Posio, ITAS, Deposito Nazionale e Area villette
IES, Claipa, PV ENI, coerentemente al modello di trasporto con de-alogenazione dei clorurati, indicano che il
sistema di barrieramento idraulico, attualmente in esercizio presso il colorificio Freddi, non é completamente
efficace, come peraltro messo in luce dalla Societa Ambiente S.p.A. che per conto del Comune di Mantova ha
effettuato delle specifiche prove di pompaggio (rif. nota Comune prot. n. 52604 del 05/08/2019);

v/ poiché I'attuale proprietd del colorificio Freddi ha comunicato di voler subentrare e proseguire con l'iter di
messa in sicurezza e bonifica, si ritiene che la Societa debba integrare I’attuale sistema di messa in sicurezza
della falda intervenendo direttamente in corrispondenza dell’area sorgente di contaminazione, ossia I'area
“depuratore e area lavaggio fusti solventi”, nonché implementando il barrieramento idraulico lungo il lato
sud dello stabilimento.

In merito all’area ex Sala Celle:

v'all’interno dello stabilimento petrolchimico, la presenza di Mercurio nelle acque sotterranee nei piezometri
CS5bis e CS5ter, ubicati a valle della sala celle dell’ex impianto cloro-soda, testimonia come il passaggio di
Mercurio dal terreno alle acque sotterranee sia attivo e continuo nel tempo; tenuto conto del rinvenimento
di mercurio metallico liquido all’interno delle intercapedini delle canaline di raccolta delle acque, si chiede alla
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Societa proprietaria del sito ex sala celle, di procedere quanto prima alla rimozione delle canaline che
costituiscono una fonte primaria di contaminazione, relazionando mensilmente sullo stato di avanzamento
delle attivita;

v’ si chiede inoltre alle Societa EDISON e ENI Rewind (ex Syndial) di relazionare sulle motivazioni che non
consentono la rimozione dell’edificio ex sala celle e la sua sostituzione con un capping dato che I’edificio stesso
costituisce un impedimento agli interventi di messa in sicurezza delle canaline e la sua rimozione
consentirebbe di procedere in sicurezza e in maniera pit spedita con le attivita di bonifica approvate dal
Ministero dell’Ambiente con Decreto 5211/TRI del 11/08/2014.

In merito alla contaminazione da MTBE ed ETBE:

v/ poiché presenza di ETBE é stata rinvenuta anche in aree IES esterne al perimetro recintato della ex
Raffineria, nei piezometri PMin6S, PAXP e PMin3s in prossimita della darsena e del lago Inferiore, in aree in
cui sono stati recentemente realizzati i nuovi pozzi barriera (PZ8, PZ9bis, PZ9A+B, PZ110, PZ111A+D, PZBET)
previsti dal progetto di MISO per intercettare la falda contaminata, il monitoraggio nel tempo di tali pozzi
consentira di poterne valutare I’efficacia e di poter escludere una possibile fuoriuscita di contaminazione dal
sito.

In merito alla contaminazione lungo il Canale Diversivo:

v/ anche nella campagna acque 2019 si conferma la criticita correlata all’azione di drenaggio delle acque
sotterranee da parte del Canale Diversivo che scorre lungo tutto il lato orientale dello stabilimento
petrolchimico; secondo le elaborazioni di Versalis, le acque sotterranee all’interno di una fascia stimata in
circa 100 metri di distanza dal Diversivo, anziché dirigersi verso il fiume Mincio ed essere intercettate dalla
barriera idraulica, sarebbero richiamate dal Canale Diversivo. Tale flusso di falda verso il Diversivo
rappresenta una criticita in quanto le acque sotterranee, in questa fascia di 100 metri, risultano contaminate
da idrocarburi, composti organici aromatici e solventi clorurati e il sistema di messa in sicurezza messo in
opera da Versalis in questa zona, costituito da “pozzi di presidio”, non é sufficiente a creare un efficace
sbarramento idraulico;

v/ si ribadisce pertanto la richiesta di valutare 'opportunita di innalzare di circa 1 metro il livello idrico del
Canale Diversivo, compatibilmente alla sua funzione di difesa idraulica della citta di Mantova, per ridurre e/o
evitare il drenaggio delle acque sotterranee o, in alternativa, di creare all’interno dello stabilimento
petrolchimico un efficace sistema di contenimento idraulico per evitare la fuoriuscita di sostanze
contaminanti.

In merito all’area ex impianto 1,2-Dicloroetano:

v/ la contaminazione da composti clorurati riscontrata nelle vicinanze dell’ex impianto 1,2-Dicloroetano, in
particolare tetracloroetilene e triclorometano non e collegabile alla contaminazione proveniente da nord,
ossia dall’Industria Colori Freddi San Giorgio; le indagini di caratterizzazione dell’area 1,2-Dicloroetano, che
verranno svolte nel prossimo mese di dicembre dalla Societa Versalis (rif. nota DIR 32711/11/2019) con la
supervisione e il controllo di ARPA, consentiranno di verificare se in quest’area sia presente un’ulteriore fonte
di contaminazione da composti alifatici clorurati.

In merito al parametro n-pentano:

v/ la diffusa presenza di n-pentano nelle Aziende all’interno del SIN con elevate concentrazioni non solo
all’interno del petrolchimico ma anche in corrispondenza di Belleli Energy e IES-Area Villette, comporta la
necessitd, nei prossimi monitoraggi, di continuare a prevedere la ricerca di tale parametro in tutte le Aziende
per verificarne la distribuzione spaziale nel tempo.”
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6 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 12 MAGGIO
2016

In considerazione delle risorse conseguenti al Decreto Direttoriale n. 5241, il Ministero dell’Ambiente ha
ritenuto necessario definire il testo di un nuovo Accordo di Programma per aggiornare il quadro tecnico-
finanziario e procedere alla rimodulazione/riprogrammazione degli interventi. In data 12 maggio 2016 &
stato cosi sottoscritto I’Accordo di Programma Integrativo all’ “Atto Sostitutivo all’Accordo di Programma per
la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse
Nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico del 31 maggio 2007” sottoscritto il 27 marzo 2013, finalizzato
a disciplinare il finanziamento delle risorse ministeriali, pari a € 1.800.000,00, per la prosecuzione degli
interventi di bonifica sul Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”.

Gli interventi da realizzarsi con i fondi, messi a disposizione dal Ministero per un importo complessivo di €
1.800.000, sono stati definiti come segue:

1) Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprieta e di pertinenza della Societa Colori Freddi S.
Giorgio s.r.l.,, adozione delle prime misure di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed
esecuzione delle operazioni di bonifica sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari,
nonché asportazione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota & comprensiva
dei costi di realizzazione di un’indagine geofisica sull’area per la corretta perimetrazione degli eventuali
depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi.

Costo intervento: € 1.200.000,00

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova
2) Redazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione nelle aree dell’Azienda Agricola “Cascina delle
Betulle” di proprieta della Societa “Brescialat S.p.A.”.

Costo intervento: € 300.000,00

Soggetto Attuatore: Regione Lombardia per il tramite di Infrastrutture Lombarde Spa

3) Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e
conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni
contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimita della Conca di Valdaro.

Costo intervento: € 100.000,00

Soggetto Attuatore: Provincia di Mantova

4) Revisione integrale del modello idrogeologico elaborato da Sogesid S.p.A. sulla base dei dati aggiornati
delle Aziende presenti nel SIN, finalizzato alla costituzione di un tavolo tecnico locale per la elaborazione
e condivisione di un unico modello idrogeologico per tutta I'area del SIN e relativa gestione operativa del
modello condiviso da parte di Arpa Mantova per un periodo non inferiore a 2 anni, nonché monitoraggio
idrochimico di alcuni piezometri significativi realizzati da Sogesid S.p.A.

Costo intervento: € 200.000,00

Soggetto Attuatore: ARPA Lombardia
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6.1 Esecuzione della caratterizzazione delle aree di proprieta e di pertinenza della
Societa Industria Colori Freddi S. Giorgio. Interventi del Comune di Mantova in
sostituzione del privato inadempiente

Le risorse disciplinate dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 12 maggio 2016, pari a € 1.800.000,00
sono per gran parte (1.200.000,00) destinate agli interventi necessari da realizzarsi in sostituzione della
Societa Industria Colori Freddi San Giorgio Srl, e destinate al Comune di Mantova che si é reso disponibile
come soggetto attuatore, vista la necessita di intervenire per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente
e in considerazioni del tempo trascorso inutilmente.

Il Comune ha predisposto un “piano di intervento” da realizzarsi presso I'area del colorificio con relativa stima
dei costi, ritenendo prioritarie le attivita di caratterizzazione ambientale, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.
152/2006, al fine di individuare le sorgenti di contaminazione ed ottenere le informazioni per procedere alla
messa in sicurezza e bonifica del sito e per procedere compiutamente alla rimozione dei rifiuti rinvenuti nel
canale Vecchio Cavo San Giorgio dx adiacente allo stabilimento. Il Piano di intervento per la Caratterizzazione
ambientale in area interna all’Azienda Industria Colori Freddi San Giorgio Srl & stato approvato in sede di
Conferenza di Servizi decisoria ministeriale in data 14 luglio 2015. La stima aggiornata del costo complessivo,
IVA inclusa, di tutte le attivita previste dal Piano risulta pari a € 152.652,81.

Il Comune, in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo del 12 maggio 2015, ha provveduto a sollecitare
Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia (quale soggetto a cui il Ministero trasferisce tutte le risorse
previste) per il trasferimento dei finanziamenti al fine di avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata
ad individuare I'operatore economico a cui affidare le attivita di caratterizzazione.

Nel mese di dicembre 2016 Regione Lombardia ha trasmesso il Decreto n.12215 del 24/11/2016 di impegno
di spesa a favore del Comune di Mantova della somma pari a 1.200.000,00 euro.

Il Comune ha proceduto allo stanziamento dell’'importo nel Bilancio comunale e ha avviato la procedura di
gara ad evidenza pubblica per individuare I'operatore economico a cui affidare le attivita di caratterizzazione
ambientale all'interno del colorificio Freddi, necessarie per individuare le sorgenti di contaminazione presenti
all'interno del colorificio e per individuare gli eventuali depositi di rifiuti interrati, in modo da ottenere tutte
le informazioni necessarie per procedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito.

Il bando & stato pubblicato nel marzo 2017. L'importo dell’appalto & stato stimato in € 126.125,25.

Il procedimento di gara ad evidenza pubblica si € concluso con il provvedimento di aggiudicazione definitiva
del 2 agosto 2017 alla Societa Ambiente s.c. con sede legale in Carrara (MS). L’Aggiudicazione del servizio &
avvenuta tramite il criterio dell’'offerta economicamente pill vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Diciotto sono state le offerte pervenute da tutto il territorio nazionale, entro il termine fissato: 19 aprile 2017.
Le offerte sono state presentate sia da imprese singole che da societa raggruppate temporaneamente per
poter realizzare il servizio nel suo complesso. Le offerte tecniche sono state valutate da apposita
commissione giudicatrice.

Scaduti i termini previsti per legge, nel mese di settembre 2017 il Comune di Mantova ha stipulato il contratto
con la Societa Ambiente s.c. e nel mese di ottobre sono iniziate le attivita di indagine in campo eseguite in
contraddittorio con I'ente di controllo (ARPA).
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Come previsto dal Capitolato speciale d’appalto, come prima attivita e stata eseguita I'indagine georadar,
finalizzata a verificare la possibile presenza di cisterne interrate, serbatoi e/o rifiuti interrati e per il
riconoscimento delle linee dei sottoservizi.

Tali indagini hanno evidenziato 8 anomalie significative nel sottosuolo, potenzialmente riconducibili a
serbatoi/vasche interrate.

Sulla base di tali esiti, si & ritenuto pertanto procedere con il rilevamento dei soil gas per accertare la presenza
di contaminanti volatili/semivolatili, stabilirne I'ubicazione di massima ed utilizzare queste informazioni per
affinare la successiva fase di caratterizzazione di dettaglio che prevede I'esecuzione di trincee esplorative,
sondaggi e messa in opera di piezometri per il prelievo di campioni di terreni e acque di falda da sottoporre
ad analisi chimiche.

Le trincee esplorative, i sondaggi e i piezometri, previsti dal piano approvato, sono stati realizzati tra il 2018
e il 2019. Al termine di tali attivita, si € ritenuto opportuno, in accordo con ARPA, eseguire delle prove di
pompaggio presso I'area in oggetto al fine di determinare la conducibilita idraulica dell’acquifero e procedere
con le valutazioni tecniche relative al modello idrogeologico dell’area. Tali prove sono state eseguite nel mese
di giugno 2019.

Nel mese di agosto 2019 il Comune di Mantova ha provveduto a trasmettere gli esiti delle attivita di
caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., svolte presso le aree di
pertinenza della Societa Industria Colori Freddi S. Giorgio Srl da parte della Societa Ambiente Spa, incaricata
dal Comune di Mantova a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, in contraddittorio con ARPA. Il
Comune ha evidenziato le conclusioni del documento “Relazione tecnica di modellizzazione idrogeologica
dell’area e verifica della barriera idraulica esistente” nelle quali si riporta che “le verifiche modellistiche,
elaborate sulla base dei dati a disposizione, hanno che mostrato la barriera in essere & in grado di sbarrare
solo in termini estremamente limitati il flusso idrico sotterraneo proveniente dall’area Industria Colori
Freddi”; ha sottolineato pertanto la necessita di adeguare il sistema di messa in sicurezza di emergenza
(MISE) attualmente in funzione presso I'area di pertinenza della Societa Industria Colori Freddi S. Giorgio Srl.

Con il documento “Report conclusivo delle attivita di caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.
Lgs.152/2006 e smi — CIG 69545937B1” e i relativi allegati si considera conclusa I'attivita di caratterizzazione
ambientale affidata a mezzo di procedura di gara alla Ditta Ambiente Spa.
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Fig. 7 - Azienda “Industria Colori Freddi S. Giorgio Srl”

6.2 MODELLO IDROGEOLOGICO DEL SIN

L'Accordo di Programma integrativo sottoscritto in data 12 maggio 2016, ha individuato ARPA Lombardia,
Dipartimento di Mantova, come soggetto attuatore per “I’elaborazione e la condivisione di un unico modello
idrogeologico per tutta I’area del SIN e relativa gestione operativa”.

ARPA Mantova, con il supporto dell’Universita Milano Bicocca, sta pertanto procedendo alla predisposizione
di un modello idrogeologico matematico numerico di flusso basandosi su principi di unicita, trasparenza e
condivisione.

A tale proposito & stato istituito un apposito tavolo tecnico di condivisione del modello, a cui partecipano
tutti gli Enti locali e le Aziende coinvolte, nell’ambito del quale sono gia state definite le impostazioni per la
costruzione del modello, in particolare in merito agli aspetti relativi all’assetto litostratigrafico del sottosuolo,
le caratteristiche del reticolo idrografico e le relazioni tra corsi d’acqua e acque sotterranee, le impostazioni
strutturali (griglia di calcolo, geometrie degli strati e conducibilita idraulica), nonché le impostazioni del
bilancio idrico (laghi, fiumi, canali irrigui, canali di scolo, paratie, pozzi barriera e pozzi di bonifica, ecc.).

Nel prossimo incontro del tavolo tecnico, che si terra presumibilmente nel mese di dicembre 2019, verranno
illustrati i risultati preliminari del modello.
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7 Nuovo ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

In riferimento alle risorse stanziate e disciplinate con I’Atto Sostitutivo dell’Accordo di Programma,
sottoscritto il 27/03/2013, si sono rese disponibili risorse residue, per un importo pari a € 16.617.278,39, per
la messa in sicurezza e bonifica del SIN di Mantova.

Si e reso pertanto necessario procedere all'individuazione di nuovi interventi da attuarsi con tali risorse e
definire di un nuovo Accordo di Programma (Nuovo Atto integrativo all’Atto Sostitutivo del 27/03/2013)
finalizzato a disciplinare tali finanziamenti.

Le risorse, pari a circa 16 milioni, si sono rese disponibili in seguito all’approvazione del Progetto di messa in
sicurezza operativa della falda, presentato da IES, (Progetto approvato con Decreto n. 531/STA del 20
novembre 2015), progetto alternativo al Progetto redatto da Sogesid. Nel 2016 gli enti territoriali sono
pertanto stati chiamati ad individuare gli interventi prioritari da attuare con tali risorse.

Con i finanziamenti pubblici & possibile intervenire su aree pubbliche nelle quali il soggetto responsabile
della contaminazione non provveda o non sia individuabile o su aree private in sostituzione di soggetti
privati inadempienti.

Il 17 gennaio 2017 si & tenuta la riunione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo,
presso il Ministero, in sede della quale I’Assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Dott. Andrea Murari
ha espresso la disponibilita del Comune a gestire i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per gli
interventi sulle aree lacustri e fluviali del Mincio individuati quali interventi prioritari.

Successivamente, attraverso diversi tavoli di confronto a livello locale, & stata proposta al Ministero la
ripartizione delle risorse e gli interventi prioritari con esse finanziabili.

Le risorse disponibili sono state cosi suddivise:

1. Interventi sulle aree di proprieta della Societa “Industria Colori Freddi S. Giorgio s.r.l.”. In
particolare, con le risorse stanziate nel presente Accordo saranno finanziati:

e progettazione intervento di bonifica;

e intervento di bonifica;

e monitoraggio acque di falda nell’ambito delle campagne coordinate di monitoraggio del SIN;

e rimozione e smaltimento dei rifiuti anche nel Cavo San Giorgio;

e monitoraggio aria-ambiente durante I'esecuzione degli interventi di bonifica;

e redazione preliminare del documento di analisi di rischio;

e adeguamento barriera idraulica;

e adeguamento impianto di trattamento delle acque estratte dalla barriera idraulica e relativa
gestione.

Soggetto Attuatore Comune di Mantova - costo: € 3.000.000,00

2. Interventi sulle aree di proprieta dell’Azienda Agricola “Cascina delle Betulle”. In particolare, con
le risorse stanziate nel presente Accordo saranno finanziati:
e analisi di rischio;
e eventuale bonifica dei terreni e/o della falda contaminati;
e interventi sui sedimenti contaminati da mercurio e da idrocarburi del canale interno;
e interventi sui sedimenti contaminati da mercurio e da diossina nelle zone umide;
e interventi sui sedimenti contaminati nel Canale San Giorgio;
e monitoraggio idrochimico durante le operazioni di bonifica.

Soggetto Attuatore: Regione Lombardia - Costo: € 3.000.000,00
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3. Interventi nelle aree del Basso Mincio, Vallazza, Lago Inferiore e Darsene. In particolare, con le
risorse stanziate nel presente Accordo saranno finanziati:
e interventi sui sedimenti del Basso Mincio;
e eventuali attivita preliminari;
e interventi sui sedimenti delle porzioni piu critiche dell’area lacuale pubblica individuate nella fase
di caratterizzazione.

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova e Provincia di Mantova - Costo: € 9.200.000,00

4. Interventi nelle Aree residenziali ed agricole. In particolare, con le risorse stanziate nel presente
Accordo sara finanziato il “Piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di
potenziale contaminazione dei suoli”.

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova e ARPA Lombardia - Costo: € 620.000,00

5. Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza a seguito delle indagini,
caratterizzazione e analisi di rischio, qualora necessari.
Soggetto Attuatore: Provincia di Mantova, Regione Lombardia, ARPA Lombardia — Dipartimento
Provinciale di Mantova, ATS Val Padana, Parco del Mincio - Costo: € 497.278,40

6. Attivita di monitoraggio della pista ciclopedonale di Via Brennero dell’aria e dei gas interstiziali
definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL.

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova Costo: € 300.000,00
E’ stato quindi definito il Il Atto integrativo all’Accordo di Programma.

Il Comune di Mantova é stato parte attiva in particolare nell'implementare I'allegato tecnico all’accordo di
programma con la descrizione degli interventi n.1 (Interventi in area colorificio Freddi), n. 3 (Interventi nelle
aree del Basso Mincio, Vallazza, Lago Inferiore e Darsene), n. 4 (Interventi in aree residenziali e agricole) e n.
6 (Monitoraggio pista ciclopedonale via Brennero).

In considerazione della Sentenza del TAR della Lombardia - Sezione di Brescia n. 802/2018, che ha respinto i
ricorsi promossi da Edison Spa nn. 12/2013, 5/2014, 1153/2014, 1613/2014, 1614/2014, 632/2016 e
581/2015, mentre ha accolto il ricorso n. 782/2015, relativo all'inquinamento del canale Sisma, per effetto
dell’accordo transattivo del 19 ottobre 2005, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario rivedere la
ripartizione della risorse finanziarie indicate nel Il Atto integrativo sopra descritto, in fase di approvazione da
parte degli enti sottoscrittori, e ha chiesto agli enti territoriali di ridefinire il quadro degli interventi e i relativi
costi.

A seguito di un confronto tra gli enti territoriali & stata definita la seguente ripartizione delle risorse, ad oggi
al vaglio del Ministero dell’Ambiente:
1. Interventi ed attivita finalizzate alla bonifica del Canale Sisma

e Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
e Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari.

Soggetto Attuatore: Provincia di Mantova - Costo: € 12.000.000,00
2. Interventi sulle aree di proprieta della Societa Agricola “Cascina delle Betulle”
e Analisi di Rischio ed eventuale progettazione per la bonifica dell’area, qualora necessaria;

e (Caratterizzazione dei sedimenti nelle aree umide e nel canale interno e nel canale San Giorgio
e redazione di un piano di intervento, qualora necessario.

Soggetto Attuatore: Regione Lombardia - Costo: € 300.000,00

3. Interventi sulle aree lacuali ricadenti nel SIN nelle quali non e individuato il responsabile della
contaminazione
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(es. aree del Lago di Mezzo, del Lago inferiore esclusa la darsena IES, parte della Vallazza, ecc.)

e Redazione del progetto di fattibilita tecnico ed economica per il ripristino ambientale
dell’area lacuale, in particolare per le aree piu critiche per la presenza di contaminanti;

e Eventuali attivita preliminari alla progettazione definitiva (indagini integrative di
caratterizzazione);

e Progettazione definitiva degli interventi di ripristino ambientale.
Soggetto Attuatore: Comune di Mantova e Provincia di Mantova - Costo: € 3.000.000,00

Interventi nelle aree residenziali:

e Piano di indagine preliminare finalizzato alla verifica dello stato di potenziale
contaminazione dei suoli e delle acque di falda

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova e ARPA Lombardia - Costo: € 300.000,00

Implementazione e gestione del modello idrogeologico

Monitoraggio acque sotterranee da piezometri ubicati in aree pubbliche nell’ambito delle
campagne coordinate

Soggetto Attuatore: ARPA Lombardia - Costo: € 317.278,39

Attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, esecuzione di monitoraggi o di indagini
di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e
non preventivabili

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova, Provincia di Mantova e ARPA Lombardia - Costo: €
200.000,00

Attivita di monitoraggio della pista ciclopedonale di Via Brennero dell’aria e dei gas interstiziali
definiti da ARPA, ATS, ISPRA, ISS e INAIL

Soggetto Attuatore: Comune di Mantova - Costo: € 300.000,00

Prosecuzione attivita finanziata con Accordo Integrativo del 12/05/2016 “Esecuzione di una
campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente

eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni
contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimita della Conca di Valdaro”

Soggetto Attuatore: Provincia di Mantova - Costo: € 200.000,00
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INTERVENTI DI BONIFICA E INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA OPERATIVA (MISO) IN CORSO

APPROVAZIONE COSTO
Area ENIPOWER MANTOVA
Bonifica falda Decreto MATTM 2015 (2012) €1.281.000,00
Bonifica area XII Decreto MATTM 2016 €191.327,00
Area EX P.V. ENI IP2096
Bonifica terreni Decreto MATTM 2014 €62.500,00
Area |ES
MISO falda fase | Decreto MATTM 2015 €4.044.270,00
MISO falda fase Il Decreto MATTM 2018 € 340.761,00
MISO terreni Decreto MATTM 2018 € 298.896,00
Area SYNDIAL
Bonifica area Collina Decreto MATTM 2016 (2011) € 84.639.400,00
Bonifica area R2 Decreto MATTM 2016 €20.012.000,00
Area VERSALIS
Bonifica falda con pozzi MPE Decreto MATTM 2014 € 6.800.000,00
Bonifica vasche in area L Decreto MATTM 2014 € 2.946.563,50
Bonifica ex sala celle Decreto MATTM 2014 € 12.850.000,00
Bonifica area B+l Decreto MATTM 2014 €24.991.000,00
INTERVENTI DI BONIFICA CONCLUSI

APPROVAZIONE COSTO

CONCA DI VALDARO
Bonifica Decreto MATTM 2013 € 5.645.385,27

Fonte: ARPA Dipartimento di Mantova — U.0. Bonifiche e Attivita Estrattive
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8 IESSPA

In data 25 settembre 2014 la Societa IES Italiana Energia e Servizi S.p.A ha presentato un progetto alternativo
al Progetto di messa in sicurezza redatto da Sogesid.

Il progetto alternativo e stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 09/12/2014, in occasione
della quale sono state richieste integrazioni. La Societa IES, in riscontro alle integrazioni richieste, ha
provveduto a trasmettere nei termini stabiliti documentazione che e stata valutata in Conferenza di Servizi
in data 14/07/2015. La Conferenza di Servizi decisoria del 14/07/2015 ha ritenuto approvabile “Progetto
alternativo al Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica della falda
acquifera del SIN di Mantova — | stralcio funzionale Sogesid” e sua integrazione progettuale.

Il Documento unitario e risposte alla Conferenza di servizi decisoria del 14 luglio 2015, trasmesso da IES Spa
con nota del 30 luglio 2015, & stato approvato quale Progetto di MISO Falda — fase | con Decreto n. 531/STA
del 20 novembre 2015.

Importo dell’intervento previsto nel Progetto di MISO Falda — fase I: € 4.044.270,00.

Nel mese di settembre 2017 sono stati ultimati i lavori previsti nel Progetto di MISO falda Fase I. nel rispetto
del previsto cronoprogramma. Pertanto, ad oggi le azioni di MISO previste nel Progetto Fase | sono a regime.

Nel mese di agosto 2016 la Societa IES, in ottemperanza alla prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi
del 19/05/2016 e alla osservazioni di ISS, ha trasmesso i seguenti documenti:

- “Analisi di Rischio sanitario e ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i
terreni insaturi - Rev. 01”

- “Progetto di MISO falda Fase Il — potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi”.
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In seguito all’iter istruttorio, il Ministero dell’Ambiente, con Decreto n. 37 del 31 gennaio 2018, ha approvato
con prescrizioni i documenti sopra citati con le integrazioni richieste da ARPA in sede di incontri del comitato
di coordinamento locale.

| lavori previsti dai progetti di messa in sicurezza operativa di cui sopra dovranno iniziare entro quattro mesi
dalla data di notifica del Decreto e pertanto entro e non oltre il 6 giugno 2018.

L'importo dell’intervento stimato nel Progetto di MISO per i terreni insaturi e di € 298.896,00.
L'importo dell’intervento stimato nel Progetto di MISO Falda - fase Il & di € 340.761,00.

Con l'attuazione del Progetto di MISO falda Fase Il, unitamente al Progetto di MISO Falda Fase |, sara
predisposto complessivamente un sistema di barrieramento idraulico costituito da n. 79 pozzi per un
emungimento di 120 mc/h in alto piezometrico e 71 mc/h in basso piezometrico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n. 17452 del 5 settembre 2019, ha autorizzato la Societa
IES Spa alla dismissione dello stabilimento di lavorazione di oli minerali, con trasformazione in deposito di oli
minerali. | Decreto autorizza la Societa IES alla dismissione della raffineria in conformita al progetto
approvato e delle prescrizioni di cui alla delibera di Intesa della Regione Lombardia, di cui alla DGR n. IX/1925
del 15/07/2019, che nel decreto si intendono tutte espressamente richiamate. La Societa IES & tenuta ad
ultimare i lavori relativi alla dismissione nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 3 anni dalla data
del decreto e pertanto entro il 5 settembre 2022.

O CBTRAFILATI ACCIAI SPA (EX ITAS SPA)

Nell’agosto 2016 I'area ITAS é stata acquisita da CB Trafilati Acciai Steelgroup Spa.

Al fine di garantire il proseguimento delle azioni di messa in sicurezza e il corretto mantenimento in esercizio
dei sistemi di MISE da parte della nuova Societa, nelle more delle determinazioni del Ministero, il Comune e
intervenuto nell’agosto organizzando un incontro a livello locale.

Il Comune ha fatto, altresi, presente alla nuova Societa la necessita di procedere alla rimozione di tre serbatoi
interrati dismessi rinvenuti durante un sopralluogo con ARPA; rimozione poi avvenuta nel rispetto delle
procedure con le relative indagini eseguite in contraddittorio con ARPA.

10 ENI REWIND SPA (Ex SYNDIAL SpA)

Dal 1 novembre 2019, la societa Syndial S.p.A., facente parte del Gruppo societario Eni S.p.A., ha cambiato la
propria denominazione sociale in Eni Rewind S.p.A., come da deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti
nella seduta del 22 ottobre 2019.

Con tale modifica rimangono invariati la sede legale, le sedi operative e i dati fiscali, non comportando
pertanto l'insorgere di un nuovo soggetto giuridico e restando Eni Rewind S.p.A. una Societa soggetta
all’attivita di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
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10.1 Area Collina (R1)

Nel mese di marzo 2015 la Societa Syndial servizi ambientali S.p.A. ha iniziato I'infissione della palancolatura
perimetrale dell’area Collina, per la quale sono state eseguite indagini e verifiche geotecniche presso il sito.

Entro dicembre 2015 & stata completata la realizzazione del tracciato perimetrale, di 1.206 metri, con
I'infissione di 868 elementi metallici di 25 m di lunghezza.

Le attivita di scavo e rimozione dei materiali contaminati sono previsti per una durata di circa 5 anni. La
conclusione dell’attivita con il collaudo e I'intervento di bonifica e prevista entro il 2022.

La Provincia, nel marzo 2016, ha indirizzato a Montedison, Syndial e Versalis, I’Avvio del Procedimento per
individuazione responsabile della contaminazione in area Collina R1.

Con Decreto n.452 del 6 ottobre 2016 il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato il progetto di bonifica
integrativo per i suoli e per la falda sottostanti I'area Collina. Le attivita di progettazione della struttura
“scorrevole” di confinamento dell’area scavi sono terminate e avviati gliimpianti di aspirazione e trattamento
aria all’interno della tensostruttura di confinamento (febbraio 2018).

10.2 AREAR2

L’area originariamente di Versalis & stata acquistata da Syndial; con Decreto n. 97/STA dell’8 marzo 2016 &
stato approvato il “Progetto operativo di bonifica area R2”; I'autorizzazione & limitata alla fase di rimozione
dei rifiuti e dei riporti misti a scarti industriali. Con PD n.704 del 8 maggio 2017 la Provincia ha identificato
nella Societa Edison il responsabile della contaminazione dell’Area R2.

11 ENIPOWER MANTOVA SpA

Anteriormente alla perimetrazione del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico (Decreto 7 febbraio 2003), il
Comune di Mantova ha rilasciato in data 31 dicembre 2002 (prot. 28403/2002) I'approvazione del progetto
definitivo di bonifica dei terreni presentato da EniPower; & in corso I'attivita di bonifica dei terreni in due
aree (XIl e XVI) nel sito di Mantova, con contaminazione residua da PoliCloroBifenili (PCB).

Con PD n.1540 del 7 ottobre 2016, la Provincia di Mantova ha certificato I’avvenuta bonifica dell’area XVI.

La Societa ha presentato il Progetto Operativo di Bonifica della falda sottostante le aree di proprieta
EniPower. Rev. 2” in data 9.12.2010 che é stato approvato con Decreto in via provvisoria per ragioni di
urgenza, n.166 del 5 ottobre 2012. Per tale progetto sono stati finanziati 840.000 euro ed é stata avviata la
bonifica.

Con decreto n.486 del 29 ottobre 2015 il Ministero ha approvato (in via definitiva) il progetto Operativo di
Bonifica della falda sottostante le aree di proprieta EniPower Mantova SpA. Rev. 2.

Il monitoraggio dell’andamento dell’azione di bonifica, mediante i piezometri posizionati nel raggio di
influenza dei pozzi GCW (in tutto 7 e situati nelle zone IlI/1V, zona Xl e zona XVI), nel report annualmente
presentato agli enti (in primavera) evidenzia un progressivo miglioramento della qualita delle acque di falda.
Si aggiunge che le acque reimmesse in falda a valle del trattamento negli impianti di bonifica hanno
presentato sempre concentrazioni inferiori ai limiti di riferimento per tutti gli analiti obiettivo di bonifica,
confermando I'efficacia del trattamento progettato.
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La societa ha cambiato denominazione da Polimeri Europa a Versalis nel marzo 2012 e dispone di gran parte
dello stabilimento ex Enichem. A partire dal 2012 ha presentato al Ministero dell’Ambiente i seguenti progetti
di bonifica:

Intervento di scotico superficiale, presentato nel dicembre 2011, viene sostituito dal Progetto di
MISO consegnato nel febbraio 2018, riportato sotto.

Intervento su terreni e acqua di falda con tecnologie MPE. Con I'esecuzione di test pilota, conclusi
nell’estate 2017, con cui e stato possibile definire i parametri di progetto e ottimizzare le scelte
tecnologiche ed impiantistiche, in ottobre 2017 la societa avvia il programma di completamento
delle attivita a scala di Sito. Secondo il cronoprogramma le attivita di bonifica dovrebbero
concludersi nel 2028.

Intervento su terreni e acqua di falda Area Fabbricato ex sala celle. Per tale area la Provincia di
Mantova ha identificato con Atto dirigenziale n°21/255 del 15/10/2012 quali responsabili
dell'inquinamento le societa Edison S.p.A. e Syndial S.p.A. (quest’ultima con una responsabilita
limitata allo 0,43% rispetto alla contaminazione totale riscontrata). Questa area risulta attualmente
in comodato d’uso a Syndial S.p.A. Allo stato Syndial ha richiesto la voltura dell’atto autorizzativo a
Edison in quanto identificata quale responsabile della contaminazione.

Intervento di rimozione vasche interrate Montedison area L. Tale intervento & concluso, nel
novembre 2017 sono state infatti iniziate le rimozioni dei teli laterali della tensostruttura che
ricopriva I'area e la disattivazione dell'impianto di aspirazione.

Intervento su terreni in Area B+l. Per tale area la Provincia di Mantova ha identificato con Atto
dirigenziale n° PD/1390 del 08/06/2015 quale responsabile dell’inquinamento la societa Edison
S.p.A. Per I'area esiste un progetto di bonifica specifico approvato dalle PP.AA. “limitatamente alla
fase di rimozione dei rifiuti e dei riporti misti a scarti”, denominato “Progetto Operativo di Bonifica
dello Stabilimento Polimeri Europa di Mantova —FASE 1 — Progetto Operativo di bonifica dei terreni
area B+1” (AECOM ltaly S.r.l., Dicembre 2011). Le attivita risultano al momento sospese, Syndial ha
richiesto la voltura dell’atto autorizzativo a Edison in quanto identificata quale responsabile della
contaminazione.
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A parte il primo progetto, “scotico superficiale”, tutti gli altri sono stati autorizzati dal Ministero
dell’Ambiente tra il 2014 e il 2016 ed in buona parte sono state avviate le attivita propedeutiche alla bonifica
o le bonifiche stesse.

Nel gennaio 2018, la Societa Versalis ha inoltre presentato al Ministero dell’Ambiente:

- Revisione dell’Analisi di Rischio (gennaio 2018) per i terreni insaturi e per le acque sotterranee che
costituisce aggiornamento della precedente Analisi di rischio del dicembre 2011;

- Progetto di Messa in Sicurezza operativa dei terreni “Intervento di rimozione tramite scavo e
smaltimento” per la rimozione di suoli superficiali interessati dalla presenza di Diossine, PCB,
Amianto e altre sostanze come Pentaclorofenolo e Dibenzo(a,h) antracene. Gli interventi sono
studiati per essere compatibili col regolare prosieguo delle attivita industriali.

| progetti di bonifica presentati per I'area di Versalis ex Polimeri sono stati finanziati con 71 milioni di euro.

13 CONCA DI VALDARO

La Provincia di Mantova ha presentato un Progetto di bonifica contenuto nel documento “Completamento
dei lavori di costruzione della conca di Valdaro” dicembre 2011, tale progetto descrive gli interventi finalizzati
alla rimozione ed al trattamento dei sedimenti del Lago Vallazza, nelle aree interessate dalle operazioni di
scavo per il completamento e I'apertura della conca di navigazione di Valdaro, a servizio dell’area portuale
ed industriale di Mantova. Il Ministero ha rilasciato il Decreto n.186 del 19.6.2013 di autorizzazione in via
provvisoria per motivi di urgenza, ravvisando rischio di compromissione del territorio sia dal punto di vista
ambientale che sanitario, I’avvio dei lavori.

Con Decreto n. 4357 del 19 giugno 2013 il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato il Progetto di bonifica
contenuto nel documento “completamento dei lavori di costruzione della conca di Valdaro” trasmesso dalla
Provincia di Mantova del 20 dicembre 2011.

In seguito a ricorsi relativamente alla gara effettuata dalla Provincia la consegna del cantiere e I'avwvio dei
lavori e avvenuto nel mese di ottobre 2015.

La bonifica risulta ad oggi completata e le analisi di collaudo effettuate da ARPA rilevano I'efficacia degli
interventi di bonifica.

A fronte delle analisi di collaudo effettuate da ARPA, con atto Dirigenziale PD/647 del 30 maggio 2018 la
Provincia ha rilasciato il certificato di avvenuta bonifica della Conca di Navigazione di Valdaro.

25



-

DARSENA

FIUME
MINCIO PENISOLA DI
VALDARO

Fig. 8 - Conca di navigazione di Valdaro a servizio dell’area portuale e industriale di Mantova

14 CONFERENZE DI SERVIZ|

Il procedimento per la bonifica del SIN in capo al Ministero dell’Ambiente, dal 2015 ad oggi, & proseguito con
le Conferenze di Servizi (istruttorie e decisorie) convocate dal Ministero stesso per la valutazione
approvazione dei protetti di bonifica e/o messa in sicurezza operativa (MISO).

Nel novembre 2017 ¢ stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalita asincrona per
I’approvazione dei documenti IES: “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
e progetto di MISO per i terreni insaturi Rev. 01” e “Progetto di MISO falda Fase Il — potenziale rischio
ambientale da lisciviazione dei terreni insaturi”, 3. “Valutazione sui contatti diretti e integrazione delle sonde
soil gas”, che si & conclusa con il Decreto di approvazione del 31/01/2018.

15 ATTI A DISPOSIZIONE

15.1 DECRETI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA
Si riporta di seguito I’elenco completo dei Decreti del Ministero dell’Ambiente di approvazione di progetti di
bonifica relativi al SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”:

1. Decreto prot. n. 3855 del 9 agosto 2007 di autorizzazione in via provvisoria del “Progetto di messa in
sicurezza operativa per le Aree 2 e 3 — Impianti desolforazione gasoli — Rev. 03" - IES

2. Decreto prot. n. 1618/TRI/DI/M/B del 14 giugno 2011 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei
lavori previsti nel “Progetto di bonifica dell’area Collina — Interventi di rimozione dei rifiuti e terreni
contaminati” - Syndial

3. Decreto prot.166 GAB/DEC del 5 ottobre 2012 di autorizzazione in via provvisoria del progetto Operativo
di Bonifica della falda sottostante le aree di proprieta EniPower S.p.A. Mantova - EniPower

4. Decreto prot. n. 4598/TRI/DI/B del 21 ottobre 2013 di approvazione del “Progetto Definitivo degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico —
1° stralcio funzionale” (area IES-Belleli) redatto da Sogesid
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Decreto prot. n. 186 del 19 giugno 2013 di autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori previsti dal
Progetto di bonifica contenuto nel documento “Completamento dei lavori di costruzione della conca di
Valdaro” trasmesso dalla Provincia di Mantova

Decreto prot. n. 4357/TRI/DI/B/I del 19 giugno 2013 di approvazione del Progetto di bonifica contenuto
nel documento “completamento dei lavori di costruzione della conca di Valdaro” trasmesso dalla
Provincia di Mantova

Decreto prot. n. 4961/TRI/DI/B del 1 aprile 2014 di approvazione del “Progetto di bonifica dei suoli
dell’area ex P.V: IP2096"” - ENI

Decreto prot. n. 4993/TRI/DI/B del 13 maggio 2014 di approvazione del Progetto di bonifica denominato
“Intervento su terreni e acque di falda con tecnologia MPE —Dicembre 2011”, limitatamente alla fase di
rimozione del surnatante con tecnologia MPE fino al limite tecnologico dell'impianto - Versalis

. Decreto prot. n. 4995/TRI/DI/B del 13 maggio 2014 di approvazione del Progetto di bonifica denominato

“Intervento di rimozione delle vasche interrate Montedison Area L - Dicembre 2011”7, limitatamente alla
fase di rimozione delle vasche interrate e lo scotico dei primi 50 cm dell’area impronta - Versalis

Decreto prot. n. 5211/TRI/DI/B dell’l1l agosto 2014 di approvazione del Progetto di  bonifica
denominato “Intervento su terreni e acque di falda area Fabbricato ex sala celle — Dicembre 2011” -
Versalis

Decreto prot. n. 5256/TRI/DI/B del 23 settembre 2014 di approvazione del Progetto di bonifica
denominato “Intervento su terreni in area B+l — Dicembre 2011” limitatamente alla fase di rimozione
dei rifiuti e dei riporti misti a scarti - Versalis

Decreto n.486/STA del 29 ottobre 2015 il Ministero, sentita la Regione Lombardia che ha escluso che gli
interventi descritti nel progetto debbano essere sottoposti a VIA, ha approvato (in via definitiva) il
progetto Operativo di Bonifica della falda sottostante le aree di proprieta EniPower Mantova SpA. Rev.
2 (il cui avvio era stato gia approvato con decreto n. 166 GAB/DEC del 5 ottobre 2012 in via provvisoria
per ragioni di urgenza) - EniPower

Decreto n. 487/STA del 29 ottobre 2015 di approvazione del “Progetto di messa in sicurezza operativa
per le Aree 2 e 3 — Impianti desolforazione gasoli — Rev. 03” trasmesso da IES Spa. (Il Progetto in
questione era stato autorizzato in via provvisoria con Decreto prot. n. 3855 del 09/08/07) - IES

Decreto n. 531/STA del 20 novembre 2015 di approvazione del “Progetto di MISO Falda — 1° fase.
Documento unitario e risposte alla Conferenza di servizi decisoria del 14 luglio 2015 - IES

Decreto n. 97/STA dell’8 marzo 2016 di approvazione del “Progetto operativo di bonifica area R2”;
|"autorizzazione ¢ limitata alla fase di rimozione dei rifiuti e dei riporti misti a scarti industriali - Syndial

Decreto n.452/STA del 6 ottobre 2016 di approvazione del “Progetto di bonifica integrativo per i suoli e
per la falda sottostanti I’Area collina” - Syndial

Decreto n.208/STA del 9 maggio 2016, approvazione del “Progetto di bonifica dell’Area collina-
Intervento di rimozione dei rifiuti e terreni contaminati” - Syndial

Decreto n.564/STA del 21 ottobre 2016 di approvazione del “Progetto di bonifica dell’area Xll nella parte
risultata contaminata da PCB” - EniPower

Decreto n.37/STA del 31 gennaio 2018 di approvazione dell’“Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e progetto di MISO per i terreni insaturi. Rev. 01”; “Progetto di MISO
falda FASE Il — potenziale rischio ambientale da lisciviazione terreni insaturi”; “Valutazione sui contatti
diretti e integrazione sonde soil-gas” - IES
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15.2 ORDINANZE DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE
L’articolo 244, comma 2, del D. Lgs.152/06 prevede che la Provincia svolga le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile della contaminazione e proceda, individuato il responsabile, con ordinanza.

A partire dall’lanno 2012 la Provincia di Mantova ha avviato diversi procedimenti di individuazione del
responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e ha emesso diverse
ordinanze ai sensi dell’art. 244 d.lgs 152/2006 e s.m.i., di seguito elencate:

Ordinanza n. 21/110 del 10/05/2012 all'Industria Colori Freddi San Giorgio Srl, individuata quale
responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati riscontrata nelle acque sotterranee
in corrispondenza dell’insediamento pdecretiroduttivo dell’azienda stessa e nelle aree poste a valle
idrogeologico rispetto all’azienda.

Ordinanza n. 21/255 del 15/10/2012 a Edison S.p.A. individuata quale responsabile della
contaminazione da mercurio in area Versalis Spa ex impianto Cloro Soda e a Syndial individuata quale
responsabile per lo 0,43 % della contaminazione medesima.

Ordinanza n. 21/258 del 15/10/2012 a Societa IES individuata quale responsabile della
contaminazione delle acque di falda e della presenza di surnatante presso la Raffineria IES e aree
prospicienti Via Brennero e Belleli Energy CPE.

Ordinanza n. 21/259 del 15/10/2012 a Industria Colori Freddi San Giorgio individuata quale
responsabile dell’interramento rifiuti rinvenuti, nonché del conseguente superamento delle CSC di
cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla sponda del Canale
“Cavo San Giorgio” nel tratto adiacente I'insediamento produttivo dell’Industria Colori Freddi San
Giorgio Srl.

Ordinanza n. PD/879 del 13/06/2014 nei confronti di Edison S.p.A quale responsabile della
contaminazione da mercurio in area Versalis SPA area L.

Ordinanza n. PD/609 del 10/03/2015 nei confronti di Edison S.p.A quale responsabile della
contaminazione da mercurio nel canale Sisma”.

Ordinanza n. PD/1354 del 28/05/2015 nei confronti di Edison S.p.A quale responsabile della
contaminazione da mercurio e altri contaminanti nell’area ricompresa fra il canale di presa
dell’attuale stabilimento Versalis e il fornice di Formigosa.” L’area interessata dalla contaminazione
comprende I'area della Conca di Valdaro e fa parte della infrastruttura del porto di Valdaro, la cui
realizzazione a cura della Provincia di Mantova ha contemplato anche I'esecuzione del progetto di
bonifica.

Ordinanza n. PD/1390 del 08/06/2015 nei confronti di Edison S.p.A quale responsabile della
contaminazione nell’area B+l. L'ordinanza attribuisce alla societa Edison S.p.A la responsabilita del
superamento delle CSC per i contaminanti Idrocarburi leggeri e pesanti; composti aromatici
(benzene, etilbenzene, xilene, stirene, isopropilbenzene); PCB; metalli (Mercurio, Nichel), IPA
(dibenzo (a,h) antracene).

Ordinanza n. PD/1392 del 8/06/2015 nei confronti di Edison S.p.A e Versalis S.p.A quali responsabili
della contaminazione da benzene, etilbenzene, cumene C<12, C>12, mercurio, PCDD/PCDF, nonché
altri inquinanti come da referti analitici agli atti, nell’area denominata cumuli in area N.

Ordinanza n. PD/1604 del 27/07/2015 con la quale la Provincia ha corretto I'errore materiale della
precedente ordinanza n.1392, individuando, quali responsabili della contaminazione dell’area
denominata cumuli in area N, Edison S.p.A e Syndial S.p.A al posto di Versalis S.p.A.

Ordinanzan. PD/703 del 08/05/2017, integrata con PD 1404/2017, nei confronti di Edison S.p.A quale
responsabile della contaminazione riscontrata nell’area denominata “R1 Collina”.
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- Ordinanza n. PD/704 del 08/05/2017 nei confronti di Edison S.p.A quale responsabile della
contaminazione riscontrata nell’area denominata “R2” per i contaminanti: idrocarburi leggeri e
pesanti; composti organici aromatici, in particolare benzene, etilbenzene, cumene, stirene, composti
alifatici clorurati, mercurio, PCB.

Infine si evidenzia che la Provincia, con nota del 6 febbraio 2018, ha avviato il procedimento relativo alla
identificazione del responsabile della contaminazione in Area Ex impianto 1,2 dicloroetano presso lo
stabilimento Versalis.

15.3 CERTIFICAZIONI DI AVWENUTA BONIFICA —MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA

La Provincia di Mantova nel settembre 2016 ha trasmesso il provvedimento (n. PD/1459 19/09/2016) di
certificazione di avvenuta messa in sicurezza operativa delle aree 2 e 3 di IES — impianti desolforazione
gasoli. Si & pertanto concluso il procedimento avviato dalla Provincia finalizzato alla certificazione ai sensi
degli artt. 242, 248 e 252 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. Regione Lombardia 23 maggio 2012 -
n.IX/3509. Si rammenta che il “Progetto di messa in sicurezza operativa per le Aree 2 e 3 — Impianti
desolforazione gasoli — Rev. 03”, presentato dalla Societa IES, € stato approvato dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto definitivo prot. n. 487/STA del 29/10/2015, ma di fatto realizzato neglianni 2007/2009 in quanto
il Ministero aveva autorizzato in via provvisoria I’avvio dei lavori (Decreto di autorizzazione in via provvisoria
prot. n. 3855 del 09/08/2007).

La Provincia di Mantova nell’ottobre 2016 ha trasmesso il provvedimento (n. PD/1540 del 7 ottobre 2016) di
certificazione di avvenuta bonifica dell’area XVI di Enipower.

La Provincia di Mantova nel maggio 2018 ha trasmesso il provvedimento (n. PD/647 del 30 maggio 2018) di
certificazione di avvenuta bonifica della Conca di navigazione di Valdaro.
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