IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI

PROVINCIA DI MANTOVA COMUNE DI GUIDIZZOLO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
"A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2
CUP G48E18000170001 CIG 819362593E

1P ®
513 poolmilano
STUDIO GEOTECNICO BARATTI POOLMILANO Sir.l. ing. PAOLO FORMICHELLI

Tel. 03.99.46.78.04
mail: info@studioformichelli.it

Via Staurenghi 24 - Varese (VA)
Tel. 0332.234651 - mail: info@studiobaratti.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

Via Matteotti 7/A - Macherio (MB)
Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

REVISIONE FASE TIPO ARGOMENTO NUMERO SCALA
CODICE ELABORATO
01 PDE Sl G 03 -
DATA CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
Maggio 2021 20-020 PF PF MB
RESPONSABILE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
INTEGRAZIONE DELLE OPERE OPERE STRUTTURALI SICUREZZA IN FASE IDROGEOLOGICA E SISMICA
PRESTAZIONI ARCHITETTONICHE, EDILI E PROGETTUALE
SPECIALISTICHE IMPIANTISTICHE
ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI
ARCH. ARCH. ING. ARCH. GEOL.
MASSIMILIANO BARUFFI MASSIMILIANO BARUFFI PAOLO FORMICHELLI MASSIMILIANO BARUFFI SIMONA BARATTI
00 Maggio 2021 Emissione progetto Definitivo Esecutivo
01 Giugno 2021 Emissione Revisione di Progetto Esecutivo
Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione




Apr 2022 - Giu 2022

Lug 2022 - Set 2022

Oftt 2022 - Dic 2022

Gen 2023 - Mar 2023

Apr 2023 - Giu 2023

Nome attivita purat Apr \ Mag Giu Lug \ Ago \ Set Ott Nov \ Dic Gen \ Feb Mar Apr Mag

FASE 1 - CORPO G 2g v v

Allestimento cantiere e opere propedeutiche 0g Z1

Scavi e demolizioni esterne e risoluzione interferenze sottoservizi e impianti 99

realizzazione di micropali 0g

Opere strutturali in fondazione e reinterri 99

Opere strutturali in elevazione esterne e inghisaggi 99

demolizioni interne 59

opere strutturali in elevazioni interne 49

pavimenti, rasature e parapetti 39

interventi impiantistici 49

rifacimento intonaci 59

opere strutturali in copertura 0g z2

opere di finitura esterne 39 72
FASE 2 - CORPO H 59 v

Scavi e demolizioni esterne e risoluzione interferenze sottoservizi e impianti 59 Z4

realizzazione di micropali 49 74

Opere strutturali in fondazione e reinterri 99 24_

Opere strutturali in elevazione e inghisaggi 89 Z4

Opere strutturali in copertura 0g 74

opere di finitura esterne 59 74
Smobilitazione e pulizia cantiere 79 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE A -allestimento cantiere

Z2 = FASE A LAVORAZIONI esterne

Z3 = FASE A LAVORAZIONI interne

Z4 =FASE B
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